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N° TAVOLAFASE:

SCALA

OGGETTO DELLA TAVOLA:

PROGETTISTI:   

STAFF di PROGETTAZIONE

DIRIGENTE TECNICO
RESP. UFFICIO

COMMESSA: CODICE COMMESSA

R.U.P.

APPROVAZIONE DOCUMENTO

STATO:

RIF. FILE ANAGEDIL:

CRONOPROGRAMMA
ESECUTIVO

Intervento di riqualificazione dei soffitti mediante 

Ing  Angelo Allodi 

 Ing  Angelo Allodi 

Ing. Gianni Marchini

coord. staff Geom. Alessandro Canepa
verifiche sismiche
tec. progetto elettrico
tec. progetto termico
assistente
grafica CAD

LAP.16.00015ripristini e posa di sistemi antisfondellamento

Ing. Gianni Marchini

   STATO ATTUALE

...
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CODICE
ATTIVITA'EDIFICIOPiazza Raffaele Sopranis, 5, 16127 Genova -Largo Gozzano 5 GenovaEinaudi L./Casaregis G./Galilei G. - P. Gobetti

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE
SERVIZIO EDILIZIA
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

144A-32ASIGE144-32



CRONOPROGRAMMA

15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 10 giorni

Einaudi

1 Cantiere xxxxxxxx xxxxxxxx

2 demolizioni ed intonaci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

3 controssoffitti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

4 impianti elettrici xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

5 coloriture xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Gobetti 

6 Cantiere xxxxxxxx xxxxxxxx

7 demolizioni ed intonaci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

8 controssoffitti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

9 impianti elettrici xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

10 coloriture xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

importo per periodo lavorativo 2.370,97              6.908,71              6.908,71              7.974,93              9.141,76              13.624,39            7.566,89              14.042,49            14.042,49            19.574,57            15.008,03            15.108,71            20.900,10            5.866,27              9.953,96              

importo progressivo 2.370,97              9.279,68              16.188,39            24.163,32            33.305,08            46.929,47            54.496,36            68.538,85            82.581,34            102.155,91          117.163,94          132.272,65          153.172,75          159.039,02          168.992,97          

produzione giornaliera per periodo 79,03                   230,29                 230,29                 265,83                 304,73                 454,15                 252,23                 468,08                 468,08                 652,49                 500,27                 503,62                 696,67                 195,54                 331,80                 

produzione media giornaliera 768,15                 
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