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CRONOPROGRAMMA

15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 10 giorni

Einaudi

1 [Cantiere XXXXXXXX XXXXXXXX

2  |demolizioni ed intonaci XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

3 |controssoffitti XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

4 |impianti elettrici XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

5 |coloriture XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
Gobetti

6 |Cantiere XXXXXXXX XXXXXXXX

7  |demolizioni ed intonaci XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

8 |controssoffitti XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

9 |impianti elettrici XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

10 |coloriture XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
importo per periodo lavorativo 2.370,97 6.908,71 6.908,71 7.974,93 9.141,76 13.624,39 7.566,89 14.042,49 14.042,49 19.574,57 15.008,03 15.108,71 20.900,10 5.866,27 9.953,96
importo progressivo 2.370,97 9.279,68 16.188,39 24.163,32 33.305,08 46.929,47 54.496,36 68.538,85 82.581,34 102.155,91 117.163,94 132.272,65 153.172,75 159.039,02 168.992,97
produzione giornaliera per periodo 79,03 230,29 230,29 265,83 304,73 454,15 252,23 468,08 468,08 652,49 500,27 503,62 696,67 195,54 331,80
produzione media giornaliera 768,15
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