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CRONOPROGRAMMA

15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni

1 [Cantiere XXXXXXXX XXXXXXXX

2 |demolizioni ed intonaci XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

3 |controssoffitti XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

4 |impianti elettrici XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

5 |coloriture XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

6

7

8

9

10

11

12
importo per periodo lavorativo 2.370,97 12.243,99 9.921,01 19.202,99 9.921,01 19.202,99 14.240,43 12.243,99 16.880,01 12.243,99 16.880,01 6.690,39
importo progressivo 2.370,97 14.614,96 24.535,97 43.738,96 53.659,97 72.862,96 87.103,39 99.347,38 116.227,39 128.471,38 145.351,39 152.041,78
produzione giornaliera per periodo 79,03 408,13 330,70 640,10 330,70 640,10 474,68 408,13 562,67 408,13 562,67 223,01
produzione media giornaliera 844,68
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