


Cronoprogramma

N. 

ord.
Attività

Durata 

gg.

1 Consegna  lavori 300

2 Preparazione cantiere 3

3 Scavo di fondazione e rimozione barriera 35

4 Demolizioni 20

5 Armatura e casseratura opere in c.a 50

6 Getto cls 40

7 Scasseratura 15

8 F.P.O. di barriera tipo H2 40

9 Pali di fondazione 45

10 Realizzazione di cunetta 10

11 Scarifica 5

12 Stesa conglomerati 10

13 Disallestimento cantiere 4

Inizio dei 

lavori
Fine lavori

300 gg 300 gg

300

naturali consecutivi
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