CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

LCODICE COMMESSA: 01/17-PG ‘

SP 15 DEL BRUGNETO

Lavori di sistemazione,
consolidamento del corpo stradale, disciplinamento delle acque e delle
delimitazioni marginali tra il km 0+000 e km 4+000 e tra il km 8+000 e il
km 11+000 in Comune di Torriglia e Propata.
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Cronoprogramma
DURATA (gg)

naturali consecutivi

N. E A Durata
- | 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

1 Consegna lavori 300 s
2 Preparazione cantiere 3 _%
3 Scavo di fondazione e rimozione barriera 35 ] G
4 Demolizioni 20 i
5 Armatura e casseratura opere in c.a 50 .
6 Getto cls 40 DA,
7 Scasseratura 15 G
8 F.P.O. di barriera tipo H2 40 G
9 Pali di fondazione 45 G,
10 Realizzazione di cunetta 10 g
11 Scarifica 5 “
12 Stesa conglomerati 10 G
13 Disallestimento cantiere 4 7

Inizio dei ] )

. Fine lavori
lavori
300 gg 300 ag
TC 300




