


Cronoprogramma

N. 

ord.
Attività Durata gg.

1 Consegna  lavori 370

2 Preparazione cantiere 7

3 Predisposizione dpg 15

4 Scavo d fondazione 20

5 Getto cls di sottofondazione 10

6 Armatura e casseratura opere in c.a 25

7 Getto cls 20

8 Scasseratura 10

9 Spostamento cantiere 3

10 Predisposizione dpg 10

11 Scavo d fondazione 15

12 Getto cls di sottofondazione 10

13 Armatura e casseratura opere in c.a 25

14 Getto cls 25

15 Scasseratura 15

16 Spostamento cantiere 3

17 Predisposizione dpg 10

18 Scavo d fondazione 15

19 Getto cls di sottofondazione 5

20 Armatura e casseratura opere in c.a 20

21 Getto cls 10

22 Scasseratura 5

9 Pavimentazione 60

10 F.P.O. di barriera tipo H2 25

11 Disallestimento cantiere 7
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