OGGETTO:

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Ufficio Lavori Pubkblici

C.C.02/17-PG

Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilita

SP 333 DI USCIO. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, di disciplinamento delle acque e
delle delimitazioni marginali in Comune di Moconesi, Tribogna e Uscio.
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1 Consegna lavori 370
2 Preparazione cantiere 7
Intervento km 18+000/18+500
3 Predisposizione dpg 15
4 Scavo d fondazione 20
5 Getto cls di sottofondazione 10
6 Armatura e casseratura opere in c.a 25
7 Getto cls 20
8 Scasseratura 10
Intervento km 15+300
9 Spostamento cantiere 3
10 Predisposizione dpg 10
11 Scavo d fondazione 15
12 Getto cls di sottofondazione 10
13 Armatura e casseratura opere in c.a 25
14 Getto cls 25
15 Scasseratura 15
Intervento km 13+500
16 Spostamento cantiere 3
17 Predisposizione dpg 10
18 Scavo d fondazione 15
19 Getto cls di sottofondazione 5
20 Armatura e casseratura opere in c.a 20
21 Getto cls 10
22 Scasseratura 5
Su tutti gli interventi
9 Pavimentazione 60
10 F.P.O. di barriera tipo H2 25
11 Disallestimento cantiere 7
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