CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

(CODICE COMMESSA: 28/17-PG 1

SP 45 DI SANTA GIULIA

Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale e delle
delimitazioni marginali, disciplinamento delle acque a tratti saltuari
nel Comune di Lavagna.

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA
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DURATA (gg)

o:l. Attivita izio ine l|:urata f]
— 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270
1 Consegna lavori 01/02/2019 01/06/2019|| 120 e
2 Preparazione cantiere 01/02/2019 03/02/2019 2 | Z
Intervento km 2+100 -
3 Scavo di fondazione 03/02/2019 06/02/2019 3 %
4 Getto cls di sottofondazione 06/02/2019 08/02/2019 2 %
5 Esecuzione micropali 08/02/2019 18/02/2019 10 G
6 Armatura e casseratura opere in c.a. 18/02/2019 26/02/2019 8 i
7 Getto cls 26/02/2019 04/03/2019 6 W
8 Scasseratura 04/03/2019 09/03/2019 5 %
9 Posa in opera barriera 09/03/2019 13/03/2019 4 | %,
Intervento km 6+300
10 Spostamento cantiere 13/03/2019 14/03/2019 1 :
11 Scavo di fondazione 14/03/2019 18/03/2019 4 | 7
12 Getto cls di sottofondazione 18/03/2019 20/03/2019 2 2
13 Pali di fondazione 20/03/2019 30/03/2019 10 W
14 Armatura e casseratura opere in c.a 30/03/2019 09/04/2019 10 Vi
15 Getto cls (compresa cunetta) 09/04/2019 16/04/2019 7 b
16 Scasseratura 16/04/2019 18/04/2019 2 - %
Intervento km 7+400 -
17 Spostamento cantiere 18/04/2019 19/04/2019 1 - Z
18 Scavo di fondazione 19/04/2019 26/04/2019 7 | vz
19 Getto cls di sottofondazione 26/04/2019 29/04/2019 3 - %
20 Armatura e casseratura opere in c.a 29/04/2019 09/05/2019 10 - V]
21 Getto cls 09/05/2019 16/05/2019 7 - “
22 Pali di fondazione 16/05/2019 26/05/2019 10 .
23 Scasseratura 26/05/2019 30/05/2019 4 | %
24 Disallestimento cantiere 30/05/2019 01/06/2019 2 4
Inizio de-i . .
lavori Fine lavori
0 ag 120
TC 120 99. 99

naturali consecutivi

99




