CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

CODICE COMMESSA: 29/17 PG

S.P. 48 del FREGAROLO

Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale e delle
delimitazioni marginali, disciplinamento delle acque a tratti saltuari
nel Comune di Rezzoaglio

PROGETTO ESECUTIVO
CRONOPROGRAMMA

REDATTO DA: | PROGETTISTI: ALLEGATO
Geom. Sergio RISS}ET)O ['\ Dott. Ing. Marco RAVERA
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ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE: IL RESPONSABILE D'UFFIC,}'O: SCALA
. r/J\ ’
Dott. Ing. Stefano Belfiore‘\//
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ) / SATA
Dott. Ing. Stefano Belfiore 24.09.2018
SIGLA DATA SIGLA DATA
CONTROLLATO RVR 24.09.2018 AGGIORNATO
SIGLA DATA SIGLA DATA
APPROVATO BLF 24.09.2018 AGGIORNATO




DURATA (g9)

N Attvits ]
. — 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270
1 Consegna lavori 200 s
2 Preparazione cantiere 5 i
3 Rimozione di barriera 10 B
4 Scavo di fondazione 35 R
6 Getto cls di sottofondazione 35 G
7 Realizzazione micropali 25 T
8 Armatura e casseratura opere in c.a. 20 G
9 Getto cls 30 B
10 Scasseratura 10 G
11 Posa in opera barriera 10 G
12 Bitumatura 15 G
13 Disallestimento cantiere 5 e
Inizio dei . .
. Fine lavori
lavori
0 99 200
TC 200 99

naturali consecutivi

99




