EDIFICIO - ATTIVITA": CODICE
Via Giotto, 8 e 10 - GENOVA - SESTRI PONENTE EDIFICIO | ATTIVITA'
ROSSELLI CARLO-MAZZINI GIUSEPPE-CALVINO ITALO SIGE 003| A-C-D

COMMESSA: REALIZZAZIONE NUOVE AULE E RIORGANIZZAZIONE CODICE COMMESSA

SPAZI SCOLASTICI LAS.18.00005
FASE: ESECUTIVO STATO: N° TAVOLA
OGGETTO DELLA TAVOLA: R E L O ‘| O
CRONOPROGRAMMA
SCALA

PROGETTISTI: Arch. Roberta Burroni

revisione | A [ B [C|D| E| F
DATA 10/2018
RIF. FILE ANAGEDIL:

STAFF di PROGETTAZIONE APPROVAZIONE DOCUMENTO
coord. staff Sig. Civile Gianmarco RESP. UFFICIO
Arch. Roberta Burroni
tec. progetto elettrico P.l. R.Rossi DIRIGENTE TECNICO
tec. progetto termico Ing.M.Gotta/P.I.R.Schenone| Ing. Gianni Marchini
R.U.P.
grafica CAD Ing. Gianni Marchini
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CRONOPROGRAMMA

mes 1 2 3 4 5 6

1 MAZZINI XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

2 |CALVINO XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

3 |SECONDA USCITA CALVINO XXXXXXX XXXXXXX

4 |SERVIZI IGIENICI 4° PIANO ALUNNI/DISABILI CALVINO XXXXXXX XXXXXXX

5 |IMPIANTO TERMICO XXXXXXX XXXXXXX

6 |IMPIANTI ELETTRICI XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
importo per periodo lavorativo € 21.995 € 34.329 € 58.834 € 46.499 € 19.978 € 19.978,01
importo progressivo € 21.995 € 56.324 € 115.158 € 161.657 € 181.635 € 201.612,90
produzione giornaliera per periodo € 733 € 1.144 € 1.961 € 1.550 € 666 € 665,93
produzione media giornaliera € 1.344,09
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