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DATA

REVISIONE EDBA C F

N° TAVOLAFASE:

SCALA

OGGETTO DELLA TAVOLA:

PROGETTISTI:   

STAFF di PROGETTAZIONE

DIRIGENTE TECNICO

RESP. UFFICIO

COMMESSA: CODICE COMMESSA

R.U.P.

APPROVAZIONE DOCUMENTO

STATO:

RIF. FILE ANAGEDIL:

REL 010CRONOPROGRAMMA

10/2018

ESECUTIVO

REALIZZAZIONE NUOVE AULE E RIORGANIZZAZIONE

Arch. Roberta Burroni

Arch. Roberta Burroni

Ing. Gianni Marchini

coord. staff Sig. Civile Gianmarco

tec. progetto elettrico P.I. R.Rossi

tec. progetto termico Ing.M.Gotta/P.I.R.Schenone

grafica CAD

LAS.18.00005SPAZI SCOLASTICI

Ing. Gianni Marchini

EDIFICIO - ATTIVITA': CODICE

ATTIVITA'EDIFICIOVia Giotto, 8 e 10 - GENOVA - SESTRI PONENTE

ROSSELLI CARLO-MAZZINI GIUSEPPE-CALVINO ITALO SIGE 003

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

SERVIZIO EDILIZIA

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

A-C-D



CRONOPROGRAMMA

mesi 1 2 3 4 5 6

1 MAZZINI xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

2 CALVINO xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

3 SECONDA USCITA CALVINO xxxxxxx xxxxxxx

4 SERVIZI IGIENICI 4° PIANO ALUNNI/DISABILI CALVINO xxxxxxx xxxxxxx

5 IMPIANTO TERMICO xxxxxxx xxxxxxx

6 IMPIANTI ELETTRICI xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

importo per periodo lavorativo 21.995€           34.329€           58.834€           46.499€             19.978€           19.978,01€          

importo progressivo 21.995€           56.324€           115.158€         161.657€           181.635€         201.612,90€        

produzione giornaliera per periodo 733€                1.144€             1.961€             1.550€               666€                665,93€               

produzione media giornaliera € 1.344,09
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