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CRONOPROGRAMMA PRELIMINARE ATTIVITA' (Opzione 1)

ANNI 1 2

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Esecuzione indagini integrative sulle strutture esistenti

Esecuzione indagini integrative geognostiche

Sviluppo progetto esecutivo

Ottenimento autorizzazioni

Procedura di gara per affidamento lavori

ESECUZIONE LAVORI

Realizzazione ponteggi esterni

Demolizione totale corpi in sopraelevazione

Realizzazione nuovi elementi in c.a. di fondazione

Realizzazione nuovi elementi in c.a. in elevazione

Opere edili di completamento e finitura esternal

Smontaggio ponteggi esterni

Demolizione pavimentazioni interne

Realizzazione interventi di rinforzo travi e pilastri

Realizzazione interventi di rinforzo solai

Ripristino impianti

Opere edili di completamento e finitura interna

ULTIMAZIONE LAVORI E COLLAUDO

NOTE:
L'opzione 1 si riferisce al caso di contemporaneita di lavori ed attivita scolastica;
si suppone lo spostamento delle attivita da una zona all'altra dell'edificio a seconda delle zone interessate di volta in volta dai lavori.




CRONOPROGRAMMA PRELIMINARE ATTIVITA' (Opzione 2)

ANNI 1

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Esecuzione indagini integrative sulle strutture esistenti

Esecuzione indagini integrative geognostiche

Sviluppo progetto esecutivo

Ottenimento autorizzazioni

Procedura di gara per affidamento lavori

ESECUZIONE LAVORI

Realizzazione ponteggi esterni

Demolizione totale corpi in sopraelevazione

Realizzazione nuovi elementi in c.a. di fondazione

Realizzazione nuovi elementi in c.a. in elevazione

Opere edili di completamento e finitura esternal

Smontaggio ponteggi esterni

Demolizione pavimentazioni interne

Realizzazione interventi di rinforzo travi e pilastri

Realizzazione interventi di rinforzo solai

Ripristino impianti

Opere edili di completamento e finitura interna

ULTIMAZIONE LAVORI E COLLAUDO

NOTE:
L'opzione 2 si riferisce al caso di trasferimento di tutte le attivita attualmente presenti nell'edificio
fino all'ultimazione dei lavori.




