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1 PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA

La presente relazione costituisce il documentoirpieare sulla sicurezza relativo al Progetto diilfdita
tecnica ed economica di adeguamento sismico dst@lsecolasticdlS Caboto Giovanni con sede in Via

G.B. Ghio 2, sito nel Comune di Chiavari in Provandi Genova (GE).

Il presente elaborato é finalizzato ad indirizzantenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamerte

dovra essere elaborato ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Qualora in sede di pianificazione dei lavori le @ppreviste dovessero subire modifiche o integrade

previsioni contenute nel presente documento dowrassere verificate ed integrate.

Il presente progetto definisce le attivita neceassaer adeguare staticamente e sismicamente Cegifi

scolastico.

Proposte di intervento riguardano ciascun elemeoittante: solai, travi e pilastri. In particolarerende
necessaria I'esecuzione di un intervento prelingrauil'intera costruzione che consiste nell'insemto di
nuovi setti in cemento armato, continui dal piaoodazione alla sommita dell’edificio, avente fumeadi
assorbire una buona parte dell’azione sismica, ni@ediminuire, e in qualche caso annullare, le
sollecitazioni sui pilastri esistenti. | nuovi elenti devono essere resi solidali a quelli esisteori adeguati
collegamenti con ancoranti chimici.

L’altro intervento invasivo in termini di demolizio riguarda la parte aggiunta nel 1983 che deveress
integralmente demolita e ricostruita al fine di aydgire un’adeguata connessione e una geometria piu
performante. In merito a questa misura si presdiivea ora una delocalizzazione delle attivitasprdi nel
corpo laterale.

Da un punto di vista operativo il cantiere é caraizato dalle seguenti criticita:

- il plesso scolastico si trova in un contesto urbaltamente urbanizzato con presenza limitrofa di
altro istituto scolastico, uffici sanitari e studiedici ubicati nell’ex-ospedale di Chiavari e dtéiv
parrocchiali e con facciata dell’immobile direttame su via Ghio senza alcun stacco;

- allinterno dell’edificio scolastico occorre garast I'esercizio e I'accesso delle attivita per cui
occorrera concentrare le demolizioni nel periodives programmare gli interventi meno invasivi
compatibilmente con l'attivita scolastica;

- i trasporti dei materiali da e verso il cantieres@mno avvenire escludendo gli orari “scolastiai” d
entrate e uscita ed esclusivamente da e verso montmtasando le strade minori del centro citta.

Per permettere lo svolgimento delle attivita sditas o0 ad esse collegate durante le fasi di aantiecorre
identificare e recintare precise aree di cantigreui concentrare attivita mezzi e materiali cheusao da
spostare periodicamente in funzione dell'avanzamdat lavori.

| contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamentoe a rispettare quelli minimi previsti dal D4.g
81/2008 — Allegato XV, dovranno comprendere le imfazioni necessarie alla gestione in sicurezzae dell

lavorazioni.
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L'Appaltatore dovra redigere apposito Piano dellenidlizioni ai sensi del D.Lgs. 81/2008 illustranigo
scelte tecniche da adottare durante i lavori dialemone del rispetto dei documenti ed elaboratfigr
nonché di tutte le norme di legge vigenti.

Il Piano dovra inoltre tenere conto della posdiitli accesso alle aree di cantiere da parte djestvgitolari
di impianti o sottoservizi interferenti con le lagaioni.

All'interno di tale documento dovranno essere déscle operazioni di pulizia dei fabbricati dai redali
destinati al conferimento in centri autorizzaticedo le diverse tipologie.

Gli elementi rimossi dal fabbricato verranno caddfiesterno manualmente, predisponendo appossara
di raccolta in corrispondenza di un’area precippoagitamente segnalata e circoscritta con nasfyeasetico
cosi da evitare il passaggio di personale nellazon

Questa fase prevede inoltre I'utilizzo di pontefigsi, trabatelli e rete di protezione e all'interaventuali
puntellamenti delle strutture al fine di raggiurgem ulteriore grado di sicurezza per le operazdini
demolizione.

Le modalita operative di demolizione che verrantibizmate saranno attentamente pianificate al filne
mitigare il piu possibile 'inquinamento acustid@missione di polvere e la trasmissione di sotkzioni
alle strutture adiacenti.

Durante le fasi di demolizione e di carico degltamezzi sara sempre disponibile un operatore amdett
all'irrorazione di acqua nel caso in cui si svilagpero masse di polvere.

Spettera alle singole imprese esecutrici presemiascuna un proprio Piano Operativo di Sicurezza c
soddisfi il disposto normativo D.Lgs. 81/2008 —egato XV punto 3 e, in particolare, contenga urliana
operativa che vertera sulle proprie scelte autondWedla sostanza, la ditta esecutrice dovra ferwnina
compiuta descrizione delle lavorazioni che andraesefuire e dei luoghi di intervento, indicando mez
attrezzature, sostanze pericolose, impianti edeopeovvisionali da impiegare in ogni singola atfvb
luogo di intervento, valutati nella realta spedfin cui va ad operare.

Ogni datore di lavoro dovra inoltre preventivamesiifettuare la valutazione dei rischi per la pragitivita.
La valutazione dei rischi rappresenta infatti uegso obbligo sancito dal D.Lgs. 81/2008 e rivaste
efficace strumento per la prevenzione di situazomtenzialmente dannose per cose e persone.
Considerata la natura dei lavori e dell’area denménto, le interazioni con le zone limitrofe ahtare
saranno frequenti e legate in particolare all’'@sditi mezzi di cantiere, alla produzione di polvedii corso
delle attivita di demolizione e alla produzioneediissioni sonore o vibrazioni che potranno caudisterbo

e dovranno essere oggetto di accurata indaginepties.




