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PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Esecuzione indagini integrative sulle strutture esistenti

Esecuzione indagini integrative geognostiche
Sviluppo progetto esecutivo 
Ottenimento autorizzazioni

Procedura di gara per affidamento lavori
ESECUZIONE LAVORI

Realizzazione ponteggi esterni

Demolizione totale corpi in sopraelevazione

Realizzazione nuovi elementi in c.a. di fondazione
Realizzazione nuovi elementi in c.a. in elevazione

Opere edili di completamento e finitura esterna
Smontaggio ponteggi esterni

Demolizione pavimentazioni interne

Realizzazione interventi di rinforzo travi e pilastri
Realizzazione interventi di rinforzo solai

Ripristino impianti
Opere edili di completamento e finitura interna

ULTIMAZIONE LAVORI E COLLAUDO

CRONOPROGRAMMA PRELIMINARE ATTIVITA' (Opzione 1)

NOTE:
L'opzione 1 si riferisce al caso di contemporaneità di lavori ed attività scolastica;
si suppone lo spostamento delle attività da una zona all'altra dell'edificio a seconda delle zone interessate di volta in volta dai lavori.
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PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Esecuzione indagini integrative sulle strutture esistenti

Esecuzione indagini integrative geognostiche

Sviluppo progetto esecutivo 

Ottenimento autorizzazioni

Procedura di gara per affidamento lavori

ESECUZIONE LAVORI
Realizzazione ponteggi esterni

Demolizione totale corpi in sopraelevazione

Realizzazione nuovi elementi in c.a. di fondazione

Realizzazione nuovi elementi in c.a. in elevazione

Opere edili di completamento e finitura esterna

Smontaggio ponteggi esterni

Demolizione pavimentazioni interne

Realizzazione interventi di rinforzo travi e pilastri

Realizzazione interventi di rinforzo solai

Ripristino impianti

Opere edili di completamento e finitura interna

ULTIMAZIONE LAVORI E COLLAUDO

CRONOPROGRAMMA PRELIMINARE ATTIVITA' (Opzione 2)
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NOTE:
L'opzione 2 si riferisce al caso di trasferimento di tutte le attività attualmente presenti nell'edificio
fino all'ultimazione dei lavori.


