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Relazione Tecnica

Cantiere: Riqualificazione impiantistico-sportiva palestra scolastica e adeguamento alla prevenzione incendi
Via Canevari, 47
16137 Genova (GE)

A. RELAZIONE TECNICA
1 - ANAGRAFICA DI CANTIERE
1.1 Caratteristiche dell'opera

Descrizione: Riqualificazione impiantistico-sportiva palestra scolastica e adeguamento alla prevenzione incendi
Ubicazione: Via Canevari, 47 - 16137 Genova (GE)

Data presunta d'inizio lavori: 20/03/2019

Data presunta di fine lavori: 13/12/2019

Durata presunta dei lavori: 189 gg

Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere:

Numero di imprese e lavoratori autonomi gia individuati: 1

Numero presunto di imprese e lavoratori autonomi da individuare: 0

Entita presunta del cantiere: 683 uomini/gg

Ammontare complessivo presunto dei lavori Euro: 510 000,00

Descrizione del contesto dell'area:
Intervento di riqualificazione palestra scolastica istituto "Firpo-Buonarroti”

Imprese e/o lavoratori autonomi previste:
Altre imprese:

1) Capocommessa
Sede legale: - ()
Tel.:
Fax:
C.Fisc./P.IVA:
AN.C/C.C.IA:
INPS n°:
INAIL n°:
CASSA EDILE di n°

1.2 Soggetti interessati

Committente: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento: Ing. Gianni Marchini
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 - 16147 Genova (GE)
Tel: 0105499631
Fax: 0105499669
C.Fisc./P.IVA: 80007350103

Responsabile dei lavori: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento: Ing. Gianni Marchini
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 - 16147 Genova (GE)
Tel.: 0105499631
Fax: 0105499669

C.Fisc./P.IVA: 80007350103

Progettista: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento: Arch. Roberta Burroni
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 - 16147 Genova (GE)
Tel.: 0105499763
Fax: 0105499669
C.Fisc./P.IVA: 80007350103

Altri Progettisti:

Coordinatore per la progettazione: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento: Arch. Roberta Burroni
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 - 16147 Genova (GE)
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Cantiere: Riqualificazione impiantistico-sportiva palestra scolastica e adeguamento alla prevenzione incendi
Via Canevari, 47
16137 Genova (GE)

Tel.: 0105499763
Fax: 0105499669
C.Fisc./P.IVA: 80007350103
Coordinatore per I'esecuzione dei lavori: Citta Metropolitana di Genova
Persona di riferimento: Arch. Roberta Burroni
Indirizzo: Largo F. Cattanei, 3 - 16147 Genova (GE)
Tel.: 0105499763
Fax: 0105499669
C.Fisc./P.IVA: 80007350103

Impresa:
Responsabile di cantiere per la sicurezza dell'Impresa:

1.3 Identificazione subappalti/forniture previsti

2 -CONTESTO AMBIENTALE
2.1 Caratteristiche dell'area

L'area dove potra essere allestito il cantiere non presenta elementi che possono interferire con le normali attivita del
cantiere, relativamente a falde, fossati, scolo, alberi o manufatti da demolire.

2.2 Scelte progettuali ed organizzative

La tipologia delle lavorazioni da eseguire risultano di tipo tradizionale e I'area di cantiere potra fruire sia di una
superficie esterna, indicativamente una porzione dell'area parcheggio pubblico adiacente alla scala di sicurezza
esterna della scuola.

fermo restando la necessita di lasciare libero I'esodo dalla scala di sicurezza, la stessa potra costituire accesso alla
palestra che risultera I'area di esecuzione delle lavorazioni.

Zone di magazzinaggio e stoccaggio potranno essere organizzate al piano pilotis del complesso che risultano gia
delimitate verso I'esterno e potranno essere agevolmente cintate anche verso l'interno dell'area pilotis.

2.3 Rischi provenienti dall'ambiente circostante
Incidente con altri veicoli in circolazione all'interno dell'area interessata dai lavori

Investimento di persone durante la presenza dei mezzi nella sede stradale

1. Per I'accesso al cantiere degli addetti e dei mezzi di lavoro sono predisposti percorsi e , ove occorrono, mezzi di
accesso sicuri.

2. Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro sono approntati percorsi sicuri €, quando necessario,
separati da quelli dei mezzi meccanici.

3. Tenere una riunione con i datori di lavoro, i lavoratori autonomi e i R.S.L. per definire i punti critici della lavorazione
e di quelle contemporanee

4. Un preposto a distanza con bandiera rossa segnala deviazione per lavori in corso

2.4 Rischi trasmessi all'ambiente circostante

Incidente con altri veicoli in circolazione all'interno dell'area interessata dai lavori
Investimento di persone durante la presenza dei mezzi nella sede stradale

1. Collocare le macchine in modo da evitare durante il funzionamento rischi di ribaltamento.

2. Con i mezzi destinati alla movimentazione dei materiali € vietato il trasporto di persone al di fuori di quelle
consentite nella cabina di guida
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Cantiere: Riqualificazione impiantistico-sportiva palestra scolastica e adeguamento alla prevenzione incendi
Via Canevari, 47
16137 Genova (GE)

3. E' necessario adottare tutte le misure per assicurare la stabilita' del mezzo in relazione al tipo e alle caratteristiche
del percorso.
4. E' vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina
5. | conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra
6. | manovratori dei mezzi di sollevamento (gru, autogru e simili) devono comunicare le manovre che devono
compiere direttamente o tramite apposito servizio di segnalazione
7. Il posto di guida deve essere dotato di apposita protezione
8. Il terreno su cui va poggiata la macchina deve garantire la portata dei carichi trasmessi dalla stessa . Evitare di
installare le vie di corsa in prossimita' di scarpate, scavi.
9. In caso di macchine gommate verificare lo stato di usura dei pneumatici.
10. Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi interventi
11. Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico.
3 - DESCRIZIONE E PROGRAMMA LAVORI
3.1 Descrizione dei lavori
La realizzazione dell'opera prevede le fasi di lavoro di seguito riportate.
1) Installazione di ascensori elettrici oppure oleodinamici
2) Messa in opera di controsoffitti di qualsiasi tipo
3) Montaggio in opera di serramenti
4) Realizzazione degli accessi e circolazione nel cantiere

5) Realizzazione dell'impianto di messa a terra

6) Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere, distribuzione delle linee per alimentazione delle macchine e degli
attrezzi

7) Realizzazione di tracce, di scassi o di fori in qualsiasi tipo di struttura
8) Demolizione di calcestruzzo semplice ed armato

9) Demolizione di muratura

10) Demolizione impianto idrico-sanitario

11) Rimozione impianto elettrico

12) Rimozione serramenti interni

13) Smontaggio di apparecchi igienico-sanitari

14) Rimozione di controsoffittatura

15) Rimozione di ringhiere di poggioli o scale

16) Rimozione di tubazioni di impianto termico

17) Demolizione di pavimento interno, compreso il sottofondo

18) Demolizione di rivestimenti in ceramica

19) Posa in opera di strutture in carpenteria metallica per edifici industriali

20) Realizzazione di impianti elettrici
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Cantiere: Riqualificazione impiantistico-sportiva palestra scolastica e adeguamento alla prevenzione incendi
Via Canevari, 47
16137 Genova (GE)

21) Realizzazione di impianti idrico-termico-sanitari

22) Demolizione di intonaco interno

23) Posa in opera di serramenti interni ed esterni

24) Costruzione di murature di qualsiasi genere

25) Realizzazione di un impianto ascensore

26) Posa in opera di scale in carpenteria metallica

27) Posa di pavimenti in ceramica

28) Posa in opera di pavimenti e rivestimenti a colla

29) Preparazione e messa in opera di pitture di qualsiasi genere
30) Posa in opera di intonaco di qualsiasi tipo

31) Stuccatura e rasatura di murature di qualsiasi genere
32) Posa in opera di ringhiere

33) Operazioni di disallestimento del cantiere

4 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
4.1 Delimitazione, accessi, viabilita interna.

4.1.1 Recinzione di cantiere

Il cantiere e la zona di piano all'interno della quale si svolgeranno le lavorazioni possiede spazi e locali igienico
sanitari non interessati da lavori che potranno essere organizzati e dati in uso al personale dell'impresa.
Nell'allestimento del cantiere I’Assuntore dovra dovra ottemperare alle seguenti disposizioni e prescrizioni generali:

- RECINZIONE DEL CANTIERE: la recinzione dell'area dovra essere effettuata con paletti di ferro e/o legno saldamente
infissi nel terreno e rete di protezione per una altezza media di circa 2.00 metri. Lungo la recinzione si dovranno
affiggere dei cartelli con scritte: "Vietato I'accesso alle persone non autorizzate". Nella recinzione si dovranno
predisporre accessi di al massimo 5.00 metri per il passaggio dei mezzi e un accesso della larghezza di metri 1,80
metri per il passaggio delle persone. In corrispondenza di quest'ultimo si dovra affiggere un cartello riportante
I'indicazione dell'uscita di sicurezza. Gli accessi dovranno essere sempre tenuti chiusi con portone socchiuso

durante il giorno e chiusi con catena e lucchetti di sicurezza durante la sera e comunque durante il fermo del

cantiere.

- SEGNALAZIONI LUMINOSE: durante le ore notturne la recinzione dovra essere inoltre adeguatamente illuminata per
proteggere sia i passanti (persone e veicoli) che la recinzione stessa.

- ACCESSO AL CANTIERE: per evitare il rischio di contatto dei mezzi in entrata e in uscita dal cantiere con i mezzi
circolanti su strada si dovranno predisporre appositi cartelli richiamanti la presenza di mezzi in manovra. Si dovranno
separare gli accessi delle persone da quelli degli autoveicoli e in particolare da quelli dei mezzi pesanti. Se

necessario gli accessi verranno presidiati da personale di cantiere al quale si daranno debite istruzioni circa le
modalita di libero accesso ai cantiere di mezzi e di persone. In prossimita degli accessi si dislochera la segnaletica
informativa da rispettare per accedere al cantiere; in caso di scarsa visibilita sara dato I'ordine di usare i

lampeggiatori posti sui mezzi

4.1.2 Viabilita di cantiere

- VIABILITA DEL CANTIERE: la rete viaria all'interno dei cantiere ha lo scopo di:
- collegare i vari settori del cantiere;

- di permettere 'avvicinamento dei materiali e mezzi d'opera.
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Cantiere: Riqualificazione impiantistico-sportiva palestra scolastica e adeguamento alla prevenzione incendi
Via Canevari, 47
16137 Genova (GE)

Essa ¢ costituita da strada, piazzali, rampe e comprende i posti di lavoro e di passaggio. Le vie di circolazione
dovranno percio essere sufficientemente larghe per consentire il contemporaneo passaggio delle persone e dei
mezzi di trasporto. A tale scopo si fa presente che la larghezza dei passaggi dovra superare di almeno 70 centimetri
I'ingombro massimo dei veicoli.

| posti di lavoro e di passaggio dovranno essere opportunamente protetti, con mezzi tecnici o con misure cautelative,
dal pericolo di caduta o di investimento da parte di materiali 0 mezzi in dipendenza dell'attivita lavorativa svolta. A
protezione degli eventuali scavi superiori ai 2 metri si dovranno installare parapetti di altezza di minimo 1 metro e
costituiti da due correnti e da tavola fermapiedi. Qualora la presenza di uno scavo sia di natura estemporanea, lo
stesso si dovra appositamente recintare e segnalare con apposito nastro colorato e richiudere nel piu breve tempo
possibile.

Poiché I'area delle lavorazioni puo essere attraversata da estranei, occorre segnalare buche, depositi di materiale e
qualsiasi altra situazione che possa far incespicare persone non informate della situazione.

Particolare attenzione si dovra richiedere agli autisti degli autocarri soprattutto nella fase di retromarcia e gli stessi
saranno sempre coadiuvati nella manovra da personale a terra che con un segnale adeguato potra dare le necessarie
istruzioni all'autista.

Su tutto il cantiere si dovranno apporre i segnali relativi al limite di velocita massimo consentito che sara comunque
mai superiore ai 3 km orari. In prossimita di ponteggi o di altre opere provvisionali la circolazione dei mezzi sara
delimitata in maniera tale da impedire ogni possibile contatto tra le strutture e i mezzi circolanti. Il capo cantiere
dovra porre particolare attenzione alla stabilita delle vie di transito e al relativo mantenimento nonché a far bagnare le
vie impolverate qualora il passaggio dei mezzi pesanti determini un eccessivo sollevamento di polvere.

- AREE DI TRANSITO: il pavimento dei corridoi/passaggi deve:

* essere regolare e uniforme e realizzato con materiali idonei alla natura delle lavorazioni (antisdrucciolamento;
impermeabilita; ininfiammabilita ecc.);

+ essere mantenuto pulito da sostanze sdrucciolevoli e il livello di illuminazione deve essere adeguato in ogni zona
di passaggio.

Le zone di passaggio devono essere chiaramente delimitate (segnaletica) e mantenute libere da ostacoli.

4.2 Scelte progettuali e organizzative

4.2.1 Servizi messi a disposizione dal committente
Il committente mette a disposizione i seguenti servizi:

4.2.2 Servizi da allestire a cura dell'impresa
| servizi da realizzare devono essere conformi a quanto previsto dalle normative in materia di igiene e sicurezza e
rispettare le dimensioni minime di seguito riportate:

N° Latrine: 2
MQ Uffici: 1,00
MQ. Mensa: 1,00

MQ Spogliatoi: 1,00
N° Docce: 1

4.3 Principali aree in cui é suddiviso il cantiere

4.4 Impianti di cantiere

4.4.1 Impianti messi a disposizione dal committente
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Cantiere: Riqualificazione impiantistico-sportiva palestra scolastica e adeguamento alla prevenzione incendi
Via Canevari, 47
16137 Genova (GE)

Impianti messi a disposizione dal committente:

nessuno

4.4.2 Impianti da allestire a cura dell'impresa principale

L'impresa principale dovra progettare e realizzare a regola d'arte gli impianti di seguito contrassegnati rispettando
inoltre le eventuali prescrizioni sotto riportate:

Impianto elettrico comprensivo di messa a terra

Impianto idrico

Impianto di illuminazione

4.4.3 Eventuali prescrizioni sugli impianti:

4.5 Segnaletica

La segnaletica dovra essere conforme al D.Lgs 81/08 in particolare per tipo e dimensione.
In cantiere vanno installati almeno i cartelli elencati nella tabella seguente:

Tipo segnalazione Ubicazione

Cartello generale dei rischi di cantiere Alle entrate

Cartello con le norme di prevenzione infortuni All'entrata pedonale
Cartello indicante ogni situazione di pericolo In prossimita dei pericoli

( )

4.6 Mezzi e attrezzature da cantiere

1. Attrezzi generici di utilizzo manuale
2. Cavi elettrici, prese, raccordi
3. Automezzi
4. Scale o piccoli ponteggi anche su ruote
5. Martello, mazza, piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere o scavare
6. Materiali per la lavorazione dell'impianto di messa a terra (puntazze, cavo di rame, tubazione in PVC, morsetti,
ecc.)
7. Ponteggi
8. Martello demolitore
9. Funi
10. Carriola
11. Trabattelli
12. Flessibile
13. Scale a mano di qualsiasi genere
14. Ponti su cavalletti
15. Attrezzi per il taglio
16. Gru di qualsiasi dimensione e portata
17. Argani di qualsiasi genere
18. Malta
19. Componenti vari di carpenteria metallica
20. Trapani speciali o avvitatrici
21. Tagliapiastrelle
22. Pannelli gesso-lana-roccia
23. Saldatrice di qualsiasi tipo
24. Sistemi di imbragatura
25. Gruppo ossiacetilenico
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26. Pittura e vernice

27. Fiamma ossidrica

28. Cavi in acciaio

29. Sega a disco

30. Sparachiodi

31. Lampade di vario genere
32. Serramenti

33. Autocarri

34. Autogru

35. Mattoni o blocchi di laterizio
36. Paranco

37. Tagliatubi

38. Filiera

39. Additivi chimici, collanti, resine o solventi
40. Intonaco premiscelato

41. Intonacatrice

42. Gesso

4.7 Dispositivi di protezione individuale (DPI)

4.7.1 DPI in dotazione ai lavoratori presenti in cantiere

| lavoratori presenti in cantiere, secondo le mansioni che dovranno svolgere, saranno dotati dei seguenti DPI:
tipo di protezione o tipo di DPI

1) CALZATURE DI SICUREZZA
2) CASCO
3) GUANTI
4) INDUMENTI PROTETTIVI
) PROTETTORE AURICOLARE
) OCCHIALI
) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
8) SCHERMO
9) COPRICAPO
10) Sistemi di arresto caduta

5
6
7

Tutti i DPI dovranno essere marcati CE ed essere conformi alle prescrizioni del D. Lgs. 475/92 (art.76 comma 1
D.Lgs.81/08) e successive modificazioni e integrazioni. Quando previsto dalla legge, dovra essere preventivamente
fornita informazione e formazione ai lavoratori sull'uso dei DPI (obbligatoriamente per i DPI di 3a cat. e per i dispositivi
di protezione dell'udito).

4.8 Gestione dell'emergenza
Limpresa Capocommessa si occupera della gestione del servizio di emergenza

4.8.1 Assistenza sanitaria e primo soccorso

L'impresa principale garantira la presenza di un addetto al primo soccorso durante l'intero svolgimento dell'opera, al
quale faranno riferimento tutte le imprese presenti. L'addetto dovra essere in possesso di documentazione
comprovante la frequenza di un corso di primo soccorso presso strutture specializzate.

4.8.2 Prevenzione incendi
Se l'attivita presenta rischi significativi di incendio indicare quali:

L'impresa principale garantira comunque la presenza di un addetto all'emergenza antincendio durante l'intero
svolgimento dell'opera, al quale faranno riferimento tutte le imprese presenti. L'addetto deve essere in possesso di
documentazione comprovante la frequenza di un corso conforme alla Circolare del Ministero degli Interni del 12/03/97
e D.M.10 Marzo 1998.
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4.8.3 Evacuazione
In caso di incendio o pericolo imminente & stato predisposto un percorso indicato da appositi segnali per
raggiungere un punto di ritrovo sicuro

4.8.4 Indicazioni generali

Sara cura dell'impresa principale assicurarsi che tutti i presenti siano informati dei nominativi degli addetti e delle
procedure di emergenza. Essa dovra inoltre esporre in posizione visibile le procedure stesse, unitamente ai numeri
telefonici dei soccorsi esterni.

4.9 Documentazione

4.9.1 Documentazione riguardante il cantiere nel suo complesso
Va tenuta presso gli uffici del cantiere la seguente documentazione:

Documentazione a cura delle imprese:
() iscrizione alla C.C.ILA.A.

() denuncia di nuovo lavoro all'INAIL

() documento unico di regolarita contributiva

(') registro degli infortuni

(') libro matricola dei dipendenti e relativa idoneita sanitaria

() dichiarazione di cui all'art.90, comma 9 del D.Lgs. 81/08 (rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali)
() documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08, con riferimento all'attivita di cantiere

(') cartello di identificazione del cantiere con indicazione dei soggetti riportati nel par. 1.2

Documentazione a cura del committente:
(') notifica preliminare di cui all'art.99 del D.Lgs. 81/08

4.9.2 Documentazione relativa alle attrezzature ed agli impianti

Va tenuta presso gli uffici del cantiere la seguente documentazione:

) libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a 200 Kg
) copia denuncia al PMP per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 Kg

) verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento
) verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg

) dichiarazione di stabilita degli impianti di betonaggio

) copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici fissi

) disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile di cantiere per ponteggi montati secondo schemi tipo
) progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per ponteggi difformi da schemi tipo o per
altezze sup.a20m

(') dichiarazione di conformita legge 46/90 per impianto elettrico di cantiere

() segnalazione all'ENEL per lavori effettuati a meno di 5 metri dalle linee elettriche

(') denuncia all'lSPESL degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (Modello A)

(

(

~ o~~~ o~~~ o~

) denuncia all'lSPESL degli impianti di messa a terra (Modello B)
) libretti d'uso e manutenzione delle macchine
altri documenti SI () NO ():

4.9.3 Documentazione relativa alle imprese subappaltatrici

La presenza di ditte subappaltatrici dovra essere autorizzata preventivamente dal committente. Dovra essere
custodita in cantiere la documentazione di cui ai punti 4.9.1 e 4.9.2 ed inoltre:

(') copia della lettera con la quale la ditta subappaltatrice comunica il nome del Responsabile di cantiere per la
sicurezza dell'lmpresa

altri documenti Sl () NO ()

5 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE

5.1 Metodologia e criteri di valutazione dei rischi
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La metodologia seguita per l'individuazione dei rischi & stata quella di suddividere I'opera in categorie di lavorazioni;
ogni categoria & stata a sua volta divisa in attivita e per ogni attivita si &€ proceduto all'individuazione dei rischi
strettamente correlati all'attivita medesima e dei rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, sostanze e materiali.

I rischi sono stati quindi analizzati in riferimento: alle norme di legge e di buona tecnica, al contesto ambientale, alla
presenza contemporanea e/o successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni, ad eventuali pericoli correlati.
Sono stati inoltre classificati in base ad un livello di gravita potenziale la cui scala é: 1: invalidita temporanea, 2:
invalidita permanente, 3: infortunio mortale. Gli stessi rischi sono stati valutati anche in base ad un livello di
probabilita potenziale la cui scala é: 1: poco frequente, 2: frequente, 3: molto frequente

5.2 Schede di valutazione dei rischi

Per ogni categoria di lavoro € stata elaborata la relativa scheda di valutazione riportata in allegato. Questa contiene: le
attivita, i rischi, la stima dei rischi, le misure per la loro eliminazione o riduzione e i soggetti destinatari delle misure
stesse (vedi punto 1.1 per l'identificazione delle imprese).

Per la stima dei rischi si fa riferimento a un indice che varia da 1 a 3 crescente all'aumentare del rischio con il
seguente significato di massima:

Stima  Significato

1 il rischio & basso: si tratta di una situazione nella quale un eventuale incidente provoca raramente danni
significativi

2 il rischio & medio: si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta attenzione per il rispetto degli
obblighi legislativi e delle prescrizioni del presente piano.

3 il rischio & alto: si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o per la specificita della
lavorazione richiede il massimo impegno e attenzione

6 - COSTI

1. Nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC
per lavorazioni interferenti;

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti
di evacuazione fumi;

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti;

g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva.
2. La stima & analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi specializzati. Le singole voci dei
costi della sicurezza sono calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende,
quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, I'eventuale manutenzione e 'ammortamento.
3. | costi della sicurezza cosi individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo
dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
4. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera
previste dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modificazioni, o dovuti alle variazioni
previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664 secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute
nei commi 1, 2 e 3. | costi della sicurezza cosi individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed
individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.
5. Il direttore dei lavori liquida I'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento
lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per I'esecuzione dei lavori quando previsto

FIRME

Committente:
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Responsabile dei lavori (se nominato):

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori:

Rappresentante legale della ditta:

per presa visione:

Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori:

data:

PRESCRIZIONI OPERATIVE

PRESCRIZIONI GENERALI

Le imprese aggiudicatrici, come previsto dal D.Lgs. 81/08, si impegnano ad eseguire i lavori rispettando tutte le
prescrizioni contenute nel presente piano, oltre al rispetto di tutte le normative di legge vigenti in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori.

Le imprese aggiudicatrici devono rispettare i tempi di intervento previsti nel "Programma dei lavori" o quelli indicati,
in corso d'opera, dal Coordinatore per I'esecuzione.

Tutte le imprese devono rispettare le misure riportate nelle schede di valutazione dei rischi. | rappresentanti per la
sicurezza dei lavoratori dovranno ricevere il piano almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori e dovranno essere
preventivamente consultati anche in relazione ad eventuali modifiche del piano Allegato XV del D.Lgs. 81/08).

MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE

Modalita organizzative per avere una migliore cooperazione tra i soggetti che operano in cantiere:

DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI COMUNI

Sara cura delle imprese assicurarsi che i propri lavoratori siano adeguatamente formati all'uso di quanto messo a
disposizione. Nessun costo aggiuntivo potra essere richiesto al committente per tali adempimenti.
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Gruppo 240 - IMPIANTI ASCENSORI
Lavorazione: ﬁ Installazione di ascensori elettrici oppure oleodinamici

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Installazione di ascensori elettrici oppure oleodinamici

W N =

Jegsedz

ALTRE ATTREZZATURE

Argani di qualsiasi genere

Attrezzi generici di utilizzo manuale
Cavi elettrici, prese, raccordi

Cavi in acciaio

Lampade di vario genere

Ponteggi

Trapani speciali o avvitatrici

Rischi associati alla lavorazione Installazione di ascensori elettrici oppure oleodinamici

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

-

)

5)
6)
7)
8)
9)

10)

# Caduta dal ponteggio
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 3
Caduta del materiale sollevato con I'argano
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
Caduta di materiali dall'alto
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
Contusioni o abrasioni generiche
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
Elettrocuzione
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
Elettrocuzione per contatto con cavi elettrici
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
fEIettrocuzione per l'uso di macchine o attrezzi
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
Lesioni alle mani
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
Ribaltamento del ponte su ruote
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
Tranciamento delle funi dell'argano o dell'elevatore
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 1

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Installazione di ascensori elettrici oppure oleodinamici

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

N

)

g2 el

4 Dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, prima di salire sul ponteggio verificare che

esso sia ancora sicuro.
4 Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

E' ammesso I'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup.a m.1.80, purche' muniti di relazione di calcolo.

E' assolutamente vietato gettare dall'alto elementi dei ponteggi

4 E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere

avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso

Gli argani a motore devono essere provvisti di dispositivi extra corsa e le funi e le catene devono avere un carico di

sicurezza non inferiore a quanto stabilito dal D.Igs. 9 aprile 2008, n. 81

| cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEIl, devono pertanto essere resistenti

all'acqua, all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta

| cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere
danneggiati dalle vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da
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Gruppo 240 - IMPIANTI ASCENSORI

Lavorazione: .‘h Installazione di ascensori elettrici oppure oleodinamici

non recare limitazione alla viabilita del cantiere

9) | ganci utilizzati devono essere privi di deformazioni, adatti al peso da sollevare, avere la chiusura di imbocco efficiente
e riportata la portata massima ammissibile.

10) 4 | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di
lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe
antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai
rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.

11) 4k I lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con I'ausilio di opere provvisionali dotate di
parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

12) < Il D.M. 22 Maggio 1992 n.466 obbliga gli addetti al montaggio e smontaggio del ponteggio ad utilizzare la cintura di
sicurezza a dissipazione di energia

13) Il responsabile del cantiere deve per legge assicurarsi che il ponteggio sia montato secondo le prescrizioni e le
normative in vigore

14) L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 |'ultimo impalcato o il piano di gronda.

15) L'estremita inferiore di ciascun elemento montante di un ponteggio deve essere sostenuto dalla basetta

16) L'impalcato del ponteggio esterno deve essere accostato al fabbricato (e' ammessa una distanza massima di cm. 20,
solo per lavori di finiture).

17) La costruzione del sottoponte puo' essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e nei casi di ponteggi
normali allestiti per lavori di manutenzione con durata inferiore ai 5 giorni

18) La distanza tra i traversi dei ponteggi metallici non puo' essere superiore a m 1,80, in questo caso le tavole
dell'impalcato avranno dimensioni minime di cm 5 x cm 20 o cm 4 x cm 3. Qualora si rispetti la distanza max di 1,20 m,
cosi' come previsto per i ponteggi in legno, le tavole per I'impalcato potranno essere di cm 4 x cm 20.

19) 4 La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture. Devono essere
verificate tutte le parti indicate dal costruttore. L'attivita di manutenzione deve essere sempre documentata in un
apposito libretto

20) La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

21) Le operazioni di montaggio e di smontaggio degli impalcati devono essere eseguite obbligatoriamente da personale
idoneo
22) Le opere provvisionali devono essere realizzate a regola d'arte e tenute in efficienza per la durata del lavoro.

23) 4 Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

24) 4 Le prese a spina devono essere provviste di polo di terra ed avere le parti in tensione non accessibili senza I'ausilio di
mezzi speciali. Le prese devono essere munite di un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina.

25) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.
26) Le tavole di un impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui ponteggi

27) Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici di altezza inferiore a 20 m. e rientranti negli schemi tipo delle
Autorizzazioni Ministeriali, deve essere tenuta, ed esibita su richiesta degli organi di controllo, copia del disegno
esecutivo firmato dal responsabile di cantiere e la relativa Autorizzazione Ministeriale.

28) Per i quadri ed i sottoquadri elettrici del cantiere utilizzare esclusivamente prodotti realizzati espressamente per i
cantieri a norme CEIl corredati del certificato del costruttore

29) 4 Quando argani, paranchi ed apparecchi simili sono utilizzati per il sollevamento di materiale le aperture per il passaggio
del carico ai singoli piani, nonche' il sottostante spazio di arrivo e di sganciamento del carico, devono essere protetti sui
lati mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno, di arresto al piede. Tali parapetti
devono essere disposti in modo da garantire i lavoratori anche contro i pericoli derivanti da urti o da caduta del carico di
manovra.

30) 4 Segregare l'area interessata

31) 4 Sui lati delle aperture in cui si eseguono delle operazioni di carico e di scarico devono essere applicati dei parapetti. Nel
caso in cui eccezionalmente dovesse essere reso necessario un maggior passaggio per carichi particolari, bisogna
provvedere a sostituire il parapetto da una barriera mobile fissabile con apposito chiavistello di chiusura. La protezione
quando non devono essere eseguite operazioni che ne richiedano obbligatoriamente I'apertura (in questo caso &
obbligatorio il comodo reperimento e I'utilizzo della cintura di sicurezza dotata di apposita corda di sicurezza
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opportunamente agganciata ad idoneo supporto) deve restare chiusa a protezione del lavoratore addetto alle
operazioni

32) < Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente utilizzata, unitamente a
tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro

33) Verificare che gli organi in movimento della macchina siano protetti con idonee protezioni o reti in modo da impedire il
contatto accidentale.
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Gruppo 150 - CONTROSOFFITTATURE

Lavorazione: ﬁ Messa in opera di controsoffitti di qualsiasi tipo

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Messa in opera di controsoffitti di qualsiasi tipo

ALTRE ATTREZZATURE

N

Attrezzi generici di utilizzo manuale

)
2) Pannelli gesso-lana-roccia
3) Ponti su cavalletti
4) Scale a mano di qualsiasi genere
5) Trapani speciali o avvitatrici

Rischi associati alla lavorazione Messa in opera di controsoffitti di qualsiasi tipo

RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) Caduta accidentale materiale
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

-

) fCaduta dal ponte su cavalletto
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

2) fCaduta del personale dalle scale

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 2
3) fCaduta materiale da scale o da armature

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
4) Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
5) Elettrocuzione per I'uso di macchine o attrezzi

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
6) flnalazione di fumi

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
7) f Inalazione di fibre di lana di roccia o di vetro
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 0

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Messa in opera di controsoffitti di qualsiasi tipo
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) 4 Segregare l'area interessata

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) 4k Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

2) 4 Durante queste lavorazioni & necessario fornire ai lavoratori: tuta lavabile chiusa ai polsi ed alle caviglie, guanti, occhiali
a tenuta, mezzo di protezione alle vie respiratorie di tipo facciale

3) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale

4) | cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto essere resistenti
all'acqua, all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta

5) | cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere

danneggiati dalle vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da
non recare limitazione alla viabilita del cantiere

6) 4 | lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione
personale (tute speciali, maschere respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto
previsto dalle norme in vigore
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7) 4 | lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di
parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

8) 4k Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

9) Le scale devono essere dimensionate in modo che l'altezza dei montanti sia superiore di almeno 120 cm il piano di
accesso superiore.

10) Le scale doppie non devono superare una altezza pari a mt. 5 e devono essere dotate per legge di un dispositivo di
sicurezza che ne impedisca l'apertura oltre al limite di sicurezza

11) Le scale semplici devono essere realizzate avendo i seguenti requisiti: parte antisdrucciolevole nella parte superiore
dei montanti e nei ganci di trattenuta posti alle estremita superiori. Se i pioli sono in legno questi devono essere fissati ai
montanti della scala ad incastro. In caso di pericolo di movimentazione della scala obbligatoriamente questa deve
essere trattenuta, al piede e in altezza, da altri lavoratori

12) 4 Quando si eseguono delle lavorazioni sulle scale, sui ponti o sulle armature, & necessario che gli attrezzi vengano
riposti in appositi contenitori (borse a tracolla, foderi o similari)

13) 4 Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente utilizzata, unitamente a
tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro
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Gruppo 220 - POSA DI SERRAMENTI

Lavorazione: ﬁ Montaggio in opera di serramenti

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Montaggio in opera di serramenti

ALTRE ATTREZZATURE

N

Attrezzi generici di utilizzo manuale

)
2) Flessibile
3) Saldatrice di qualsiasi tipo
4) Scale o piccoli ponteggi anche su ruote
5) Serramenti
6) Sparachiodi
7) Trabattelli

Rischi associati alla lavorazione Montaggio in opera di serramenti

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

-

) fCaduta dall'alto di materiali
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3

2) fCaduta dall'alto di persone

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
3) Caduta del personale dal trabattello

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
4) Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
5) # Danni agli occhi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
6) Elettrocuzione per l'uso di macchine o attrezzi

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
7) fFerite per uso pistola sparachiodi
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 2

8) Inalazione di fumi
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
9) Incendio

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
10) f Ipoacusia da rumore

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
11) F Irritazione degli occhi

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
12) fLesioni da scintille

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
13) fLombaIgie dovute agli sforzi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Montaggio in opera di serramenti
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Accertarsi sempre che la superficie e la natura dei materiali siano idonee all'infissione. Evitare, ad esempio, di operare
su un bordo estremo o uno spessore troppo sottile

2) 4 Durante la realizzazione di lavorazioni che possano danneggiare la vista & obbligatorio per legge I'utilizzo di occhiali di
protezione paraschegge

3) Durante le operazioni di saldatura elettrica & necessario aver predisposto mezzi isolanti e pinze porta elettrodi per poter
eliminare i rischi connessi ai contatti involontari con le parti in tensione. | residui degli elettrodi devono essere posti in un
apposito contenitore

4) Durante questa lavorazione € obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione
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5) 4 E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti
preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85 dba il lavoratore dovra essere
istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sottoposto a controllo sanitario. Se I'esposizione &
superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. | nominativi dei lavoratori esposti devono
essere comunicati alla USL e all'ISPEL competente per territorio

6) E' vietato per qualsiasi motivo spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori.

7) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale

8) 4 Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e
di piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

9) 4 Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. Quando
la botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga
richiusa. Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamente pericolosi.

10) < Gli estintori vanno collocati nelle vicinanze di dove potrebbero verificarsi degli incendi (presenza di combustibili, di
sostanze incendiarie, di sostanze infiammabili, durante le lavorazioni in cui si fa utilizzo del fuoco o del calore).
Controllare periodicamente ogni sei mesi gli estintori, inserendo apposita targhetta sulla data dell'ultimo controllo

11) | cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto essere resistenti
all'acqua, all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta
12) | cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere

danneggiati dalle vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da
non recare limitazione alla viabilita del cantiere

13) 4 | lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione
personale (tute speciali, maschere respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto
previsto dalle norme in vigore

14) < I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di
lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe
antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai
rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.

15) 4 | piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e fermapiede da 20 cm.

16) | ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle
oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possono
essere ribaltati

17) | ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani

18) | ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per I'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di
sovrastrutture

19) | trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro

20) 4 Il piano di scorrimento delle ruote del trabattello deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

21) Impiegare pistola, chiodi e cartucce prodotte dalla medesima casa costruttrice. Fare eseguire eventuali riparazioni da
tecnici autorizzati dalla stessa ditta costruttrice negli appositi laboratori. Custodire I'attrezzo al termine di ogni giornata
lavorativa nella apposita custodia, possibilmente in luoghi o contenitori chiusi a chiave.

22) 4 In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto & obbligatorio I'utilizzo della cintura di sicurezza

23) La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

24) 4 Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

25) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.

26) 4 Nelle operazioni di demolizione, gli addetti devono usare sempre scarpe di sicurezza, guanti, elmetto e se si usa il
martello demolitore, c'é I'obbligo di uso delle cuffie. Se nella demolizione si alza molta polvere, usare la mascherina, e se
si possono proiettare delle schegge, usare gli occhiali.

27) 4 Per tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste operazioni &
tassativamente obbligatorio I'uso del casco di protezione
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28) 4 Quando si devono miscelare sostanze chimiche, prima di usare un additivo, un disarmante o altre sostanze, leggere
attentamente le istruzioni sulla confezione per quanto riguarda il dosaggio ed il modo d'impiego.
Se la sostanza manipolata provoca ustioni, irritazioni alla pelle o agli occhi, usare scarpe di sicurezza, guanti e occhiali.
Se il liquido manipolato puo dare esalazioni irritanti, usare anche la mascherina sulla bocca.

29) 4 Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente utilizzata, unitamente a
tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro

30) o Usare occhiali di protezione

31) Utilizzare solo apparecchi provvisti di pistoncino di spinta e utilizzare solo apparecchi dotati di sistemi di sicurezza
contro gli spari accidentali.
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Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Realizzazione degli accessi e circolazione nel cantiere
ALTRE ATTREZZATURE
1) Automezzi
Rischi associati alla lavorazione Realizzazione degli accessi e circolazione nel cantiere
RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) Investimento da parte di mezzi meccanici
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Investimento
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 2
2) Investimento da parte di mezzi meccanici

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
Misure di prevenzione associate alla lavorazione Realizzazione degli accessi e circolazione nel cantiere
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) <k I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi € regolata da norme analoghe a
quelle della circolazione su strade pubbliche; la velocita & limitata a seconda delle caratteristiche dei percorsi e dei
mezzi.

2) E' necessario mantenere una buona pulizia del cantiere. La viabilitd del cantiere dei mezzi e delle vie di passaggio deve
essere garantita in ogni condizione climatica senza rischi. | piani di lavoro devono essere costantemente puliti

3) 4 E' obbligatorio predisporre una sufficiente illuminazione per indicare la viabilita stradale all'interno del cantiere

4) 4 E' obbligatorio rispettare i limiti di velocita imposti all'interno del cantiere

5) 4 | conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra

6) Per I'accesso al cantiere degli addetti e dei mezzi di lavoro sono predisposti percorsi e , ove occorrono, mezzi di

accesso sicuri.

7) Per I'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro sono approntati percorsi sicuri e, quando necessario, separati da
quelli dei mezzi meccanici.

8) 4k Un preposto controllera la circolazione
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Lavorazione: .‘h Realizzazione dell'impianto di messa a terra

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Realizzazione dell'impianto di messa a terra
ALTRE ATTREZZATURE

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Martello, mazza, piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere o scavare
3) Materiali per la lavorazione dell'impianto di messa a terra (puntazze, cavo di rame, tubazione in PVC, morsetti, ecc.)

Rischi associati alla lavorazione Realizzazione dell'impianto di messa a terra
RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) fContusioni o abrasioni generiche
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Realizzazione dell'impianto di messa a terra
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) 4k Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione
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Lavorazione: - Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere, distribuzione delle linee per alimentazione delle macchine e
degli attrezzi

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere, distr...
ALTRE ATTREZZATURE

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Cavi elettrici, prese, raccordi
3) Scale o piccoli ponteggi anche su ruote

Rischi associati alla lavorazione Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere, distribuzione delle linee per a...

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Caduta dall'alto di materiali

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
2) fCaduta dall'alto di persone

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
3) fContusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
4) Elettrocuzione per contatto con cavi elettrici

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere, distribuzione...
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) 4k Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

2) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale

3) | cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto essere resistenti
all'acqua, all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta

4) | cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere

danneggiati dalle vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da
non recare limitazione alla viabilita del cantiere

5) 4 | piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e fermapiede da 20 cm.

6) | ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle
oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possono
essere ribaltati

7) | ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per I'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di
sovrastrutture

8) 4 In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto & obbligatorio I'utilizzo della cintura di sicurezza

9) La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino
10) 4 Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

11) 4 Le prese a spina devono essere provviste di polo di terra ed avere le parti in tensione non accessibili senza I'ausilio di
mezzi speciali. Le prese devono essere munite di un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina.

12) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.

13) 4 Per tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste operazioni &
tassativamente obbligatorio I'uso del casco di protezione

14) Per i quadri ed i sottoquadri elettrici del cantiere utilizzare esclusivamente prodotti realizzati espressamente per i
cantieri a norme CEIl corredati del certificato del costruttore
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Gruppo 230 - IMPIANTI TECNOLOGICI ED IMPIANTI ANTINCENDIO

Lavorazione: ﬁ Realizzazione di tracce, di scassi o di fori in qualsiasi tipo di struttura

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Realizzazione di tracce, di scassi o di fori in qualsiasi ...

ALTRE ATTREZZATURE

N

Attrezzi generici di utilizzo manuale

)
2) Carriola
3) Martello demolitore
4) Ponteggi

Rischi associati alla lavorazione Realizzazione di tracce, di scassi o di fori in qualsiasi tipo di struttura

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

N

) fCaduta dal ponteggio
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 3

2) Caduta di materiali dall'alto

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
3) fContusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
4) # Inalazione di fumi

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
5) f Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
6) f Ipoacusia da rumore

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
7) fLombaIgie dovute agli sforzi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
8) Ribaltamento del ponte su ruote

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
9) fVibrazione da macchina operatrice
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Realizzazione di tracce, di scassi o di fori in qualsiasi tipo di s...
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) 4k Dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, prima di salire sul ponteggio verificare che
€SS0 Sia ancora sicuro.

2) 4 Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

3) E' ammesso l'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup.a m.1.80, purche' muniti di relazione di calcolo.

4) E' assolutamente vietato gettare dall'alto elementi dei ponteggi

5) 4 E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche aeree nella zona

di lavorazione prima di poterle eseguire

6) 4 E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti
preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85 dba il lavoratore dovra essere
istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sottoposto a controllo sanitario. Se I'esposizione &
superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. | nominativi dei lavoratori esposti devono
essere comunicati alla USL e all'lSPEL competente per territorio

7) 4 Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e
di piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

8) 4 | lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione
personale (tute speciali, maschere respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto
previsto dalle norme in vigore

9) 4 | lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di
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parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

10) 4 I D.M. 22 Maggio 1992 n.466 obbliga gli addetti al montaggio e smontaggio del ponteggio ad utilizzare la cintura di

11)

12)
13)
14)

15)
16)
17)
18)

19)
20)

21)
22)
23)

24)

sicurezza a dissipazione di energia

Il responsabile del cantiere deve per legge assicurarsi che il ponteggio sia montato secondo le prescrizioni e le
normative in vigore

L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda.

L'estremita inferiore di ciascun elemento montante di un ponteggio deve essere sostenuto dalla basetta

L'impalcato del ponteggio esterno deve essere accostato al fabbricato (e' ammessa una distanza massima di cm. 20,
solo per lavori di finiture).

La costruzione del sottoponte puo' essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e nei casi di ponteggi
normali allestiti per lavori di manutenzione con durata inferiore ai 5 giorni

La distanza tra i traversi dei ponteggi metallici non puo' essere superiore a m 1,80, in questo caso le tavole
dell'impalcato avranno dimensioni minime di cm 5 x cm 20 o cm 4 x cm 3. Qualora si rispetti la distanza max di 1,20 m,
cosi' come previsto per i ponteggi in legno, le tavole per I'impalcato potranno essere di cm 4 x cm 20.

La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

Le operazioni di montaggio e di smontaggio degli impalcati devono essere eseguite obbligatoriamente da personale
idoneo

Le opere provvisionali devono essere realizzate a regola d'arte e tenute in efficienza per la durata del lavoro.

Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.

Le tavole di un impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui ponteggi

Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici di altezza inferiore a 20 m. e rientranti negli schemi tipo delle
Autorizzazioni Ministeriali, deve essere tenuta, ed esibita su richiesta degli organi di controllo, copia del disegno
esecutivo firmato dal responsabile di cantiere e la relativa Autorizzazione Ministeriale.

Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi
antivibrazioni

Per I'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei
provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensita

25) 4 Per queste particolari lavorazioni viene richiesto I'utilizzo dei guanti imbottiti

26) 4 Segregare l'area interessata
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Lavorazione: ﬁ Demolizione di calcestruzzo semplice ed armato

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Demolizione di calcestruzzo semplice ed armato

ELerps

ALTRE ATTREZZATURE

Attrezzi generici di utilizzo manuale

Carriola

Martello demolitore

Martello, mazza, piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere o scavare

Rischi associati alla lavorazione Demolizione di calcestruzzo semplice ed armato

RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1)

Crollo strutture da demolizione
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1)
2)
3)
4)

5)

Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

Inalazione di fumi

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

Ipoacusia da rumore

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3

Lombalgie dovute agli sforzi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3

6) fVibrazione da macchina operatrice

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Demolizione di calcestruzzo semplice ed armato

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

4 | posti di lavoro devono essere sempre protetti contro la caduta o I'investimento di materiali risultanti dall'attivita
lavorativa. Nel caso di impossibilita devono essere predisposti opportuni sbarramenti.

4k In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto & obbligatorio I'utilizzo della cintura di sicurezza
Predisporre ponti di servizio indipendenti dalla struttura da demolire.

4 Prima di iniziare delle operazioni di demolizione & necessario verificare la consistenza delle strutture per predisporre
eventuali puntellamenti

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

4 Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

4 E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche aeree nella zona
di lavorazione prima di poterle eseguire

4 E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti
preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85 dba il lavoratore dovra essere
istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sottoposto a controllo sanitario. Se I'esposizione e
superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. | nominativi dei lavoratori esposti devono
essere comunicati alla USL e all'lSPEL competente per territorio

4 Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e
di piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena
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Lavorazione: .‘h Demolizione di calcestruzzo semplice ed armato

5) 4 | lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione
personale (tute speciali, maschere respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto
previsto dalle norme in vigore

6) Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi
antivibrazioni
7) Per I'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei

provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensita
8) 4 Per queste particolari lavorazioni viene richiesto I'utilizzo dei guanti imbottiti
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Lavorazione: .‘h Demolizione di muratura

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Demolizione di muratura

ALTRE ATTREZZATURE

N

Attrezzi generici di utilizzo manuale

)
2) Carriola
3) Martello demolitore
4) Trabattelli

Rischi associati alla lavorazione Demolizione di muratura
RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) Crollo strutture da demolizione
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) fCaduta del personale dal trabattello

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
2) Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

3) Inalazione di fumi
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
4) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
5) f Ipoacusia da rumore

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
6) fLombaIgie dovute agli sforzi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
7) Vibrazione da macchina operatrice

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Demolizione di muratura
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) 4 | posti di lavoro devono essere sempre protetti contro la caduta o I'investimento di materiali risultanti dall'attivita
lavorativa. Nel caso di impossibilita devono essere predisposti opportuni sbarramenti.

2) 4 Intutti i lavori a rischio di caduta dall'alto & obbligatorio I'utilizzo della cintura di sicurezza

3) Predisporre ponti di servizio indipendenti dalla struttura da demolire.

4) 4 Prima di iniziare delle operazioni di demolizione & necessario verificare la consistenza delle strutture per predisporre
eventuali puntellamenti

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) 4k Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

2) 4 E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche aeree nella zona
di lavorazione prima di poterle eseguire

3) 4 E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti
preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85 dba il lavoratore dovra essere
istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sottoposto a controllo sanitario. Se I'esposizione &
superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. | nominativi dei lavoratori esposti devono
essere comunicati alla USL e all'lSPEL competente per territorio
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Lavorazione: ﬁ Demolizione di muratura

4) E' vietato per qualsiasi motivo spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori.

5) 4 Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e
di piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

6) 4 Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. Quando
la botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga
richiusa. Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamente pericolosi.

7) 4k | lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione
personale (tute speciali, maschere respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto
previsto dalle norme in vigore

8) 4 | piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e fermapiede da 20 cm.

9) | trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro

10) 4 Il piano di scorrimento delle ruote del trabattello deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

11) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono

12)
13)

14)

assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.
Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi
antivibrazioni
Per I'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei
provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensita

4 Per queste particolari lavorazioni viene richiesto I'utilizzo dei guanti imbottiti
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Lavorazione: .‘h Demolizione impianto idrico-sanitario

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Demolizione impianto idrico-sanitario

ALTRE ATTREZZATURE

N

Attrezzi generici di utilizzo manuale

)
2) Flessibile
3) Martello demolitore
4) Martello, mazza, piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere o scavare
5) Scale a mano di qualsiasi genere

Rischi associati alla lavorazione Demolizione impianto idrico-sanitario

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) fCaduta del personale dalle scale

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 2
2) fCaduta materiale da scale o da armature

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
3) Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
4) # Danni agli occhi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

5) Inalazione di fumi
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
6) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
7) f Ipoacusia da rumore

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
8) fVibrazione da macchina operatrice

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Demolizione impianto idrico-sanitario

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) 4 Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

2) 4 E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche aeree nella zona
di lavorazione prima di poterle eseguire

3) 4 E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti
preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85 dba il lavoratore dovra essere
istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sottoposto a controllo sanitario. Se I'esposizione e
superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. | nominativi dei lavoratori esposti devono
essere comunicati alla USL e all'lSPEL competente per territorio

4) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale

5) 4 I lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione
personale (tute speciali, maschere respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto
previsto dalle norme in vigore

6) 4 | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di
lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe
antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai
rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.

7) Le scale devono essere dimensionate in modo che l'altezza dei montanti sia superiore di almeno 120 cm il piano di
accesso superiore.

8) Le scale doppie non devono superare una altezza pari a mt. 5 e devono essere dotate per legge di un dispositivo di
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Gruppo 020 - DEMOLIZIONI E SMONTAGGI

Lavorazione: .‘h Demolizione impianto idrico-sanitario

sicurezza che ne impedisca |'apertura oltre al limite di sicurezza

9) Le scale semplici devono essere realizzate avendo i seguenti requisiti: parte antisdrucciolevole nella parte superiore
dei montanti e nei ganci di trattenuta posti alle estremita superiori. Se i pioli sono in legno questi devono essere fissati ai
montanti della scala ad incastro. In caso di pericolo di movimentazione della scala obbligatoriamente questa deve
essere trattenuta, al piede e in altezza, da altri lavoratori

10) Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi
antivibrazioni

11) Per I'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei
provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensita

12) 4 Per queste particolari lavorazioni viene richiesto l'utilizzo dei guanti imbottiti

13) 4 Quando si eseguono delle lavorazioni sulle scale, sui ponti o sulle armature, & necessario che gli attrezzi vengano
riposti in appositi contenitori (borse a tracolla, foderi o similari)
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Lavorazione: .‘h Rimozione impianto elettrico

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Rimozione impianto elettrico
ALTRE ATTREZZATURE

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Ponti su cavalletti
3) Trabattelli

Rischi associati alla lavorazione Rimozione impianto elettrico

RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) fCaduta dal ponte su cavalletto

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
2) fCaduta dall'alto di materiali

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
3) & Elettrocuzione

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
4) fLombaIgie dovute agli sforzi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) fCaduta dal ponte su cavalletto

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
2) Caduta del personale dal trabattello

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
3) Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Rimozione impianto elettrico
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) 4k Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e
di piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

2) 4 I lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di
parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

3) 4 Per tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste operazioni &
tassativamente obbligatorio I'uso del casco di protezione

4) Per i quadri ed i sottoquadri elettrici del cantiere utilizzare esclusivamente prodotti realizzati espressamente per i
cantieri a norme CEIl corredati del certificato del costruttore

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) 4 Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

2) E' vietato per qualsiasi motivo spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori.

3) 4 Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. Quando
la botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga
richiusa. Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamente pericolosi.

4) 4 | lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di
parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

5) 4k | piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e fermapiede da 20 cm.

6) | trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro
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Lavorazione: .‘h Rimozione impianto elettrico

7) 4 Il piano di scorrimento delle ruote del trabattello deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

8) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.
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Lavorazione: .‘h Rimozione serramenti interni

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Rimozione serramenti interni
ALTRE ATTREZZATURE

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Scale a mano di qualsiasi genere
3) Trabattelli

Rischi associati alla lavorazione Rimozione serramenti interni

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) fCaduta del personale dal trabattello

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
2) fCaduta del personale dalle scale

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 2
3) fCaduta materiale da scale o da armature

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
4) Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Rimozione serramenti interni

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

N

4 Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

2) E' vietato per qualsiasi motivo spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori.
3) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale
4) < Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. Quando

la botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga
richiusa. Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamente pericolosi.

5) 4 | piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e fermapiede da 20 cm.

6) | trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro

7) 4 Il piano di scorrimento delle ruote del trabattello deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

8) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.
9) Le scale devono essere dimensionate in modo che l'altezza dei montanti sia superiore di almeno 120 cm il piano di

accesso superiore.

10) Le scale doppie non devono superare una altezza pari a mt. 5 e devono essere dotate per legge di un dispositivo di
sicurezza che ne impedisca l'apertura oltre al limite di sicurezza

11) Le scale semplici devono essere realizzate avendo i seguenti requisiti: parte antisdrucciolevole nella parte superiore
dei montanti e nei ganci di trattenuta posti alle estremita superiori. Se i pioli sono in legno questi devono essere fissati ai
montanti della scala ad incastro. In caso di pericolo di movimentazione della scala obbligatoriamente questa deve
essere trattenuta, al piede e in altezza, da altri lavoratori

12) 4 Quando si eseguono delle lavorazioni sulle scale, sui ponti o sulle armature, & necessario che gli attrezzi vengano
riposti in appositi contenitori (borse a tracolla, foderi o similari)
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Lavorazione: ﬁ Smontaggio di apparecchi igienico-sanitari

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Smontaggio di apparecchi igienico-sanitari
ALTRE ATTREZZATURE

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Flessibile

Rischi associati alla lavorazione Smontaggio di apparecchi igienico-sanitari

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) fContusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
2) fDanni agli occhi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Smontaggio di apparecchi igienico-sanitari
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) 4k Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

2) 4 | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di
lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe
antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai
rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.
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Lavorazione: ﬁ Rimozione di controsoffittatura

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Rimozione di controsoffittatura

ALTRE ATTREZZATURE

N

Attrezzi generici di utilizzo manuale

)
2) Attrezzi per il taglio
3) Ponti su cavalletti
4) Trabattelli

Rischi associati alla lavorazione Rimozione di controsoffittatura

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Caduta dal ponte su cavalletto

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
2) Caduta del personale dal trabattello

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
3) fContusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
4) F Tagli

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Rimozione di controsoffittatura

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) 4 Durante le operazioni di taglio verificare che I'attrezzatura sia idonea per il materiale e per la dimensione dell'oggetto da
tagliere senza rimuovere alcuna protezione, che il disco sia in buono stato, che la base di appoggio dell'operatore sia
ottima e sgombra. Evitare inoltre che altri lavoratori o altri fattori possano distrarre I'operatore

2) 4 Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

3) E' vietato per qualsiasi motivo spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori.

4) < Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. Quando
la botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga
richiusa. Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamente pericolosi.

5) 4 | lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di
parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

6) 4 | piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e fermapiede da 20 cm.

7) | trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro

8) 4 Il piano di scorrimento delle ruote del trabattello deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

9) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.
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Lavorazione: ﬁ Rimozione di ringhiere di poggioli o scale

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Rimozione di ringhiere di poggioli o scale

ALTRE ATTREZZATURE

N

Attrezzi generici di utilizzo manuale

)
2) Flessibile
3) Funi
4) Martello demolitore
5) Ponteggi
6) Trabattelli

Rischi associati alla lavorazione Rimozione di ringhiere di poggioli o scale

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

-

) # Caduta dal ponteggio
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 3

2) fCaduta del personale dal trabattello

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
3) # Caduta di materiali dall'alto

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
4) fContusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
5) # Danni agli occhi
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

6) Incendio
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
7) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
8) f Ipoacusia da rumore

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
9) fRibaItamento del ponte su ruote

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
10) fRottura delle funi di imbracatura

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 1
11) fVibrazione da macchina operatrice

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Rimozione di ringhiere di poggioli o scale
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) 4k Dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, prima di salire sul ponteggio verificare che
€SS0 Sia ancora sicuro.

2) 4 Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

3) E' ammesso I'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup.a m.1.80, purche' muniti di relazione di calcolo.

4) E' assolutamente vietato gettare dall'alto elementi dei ponteggi

5) 4 E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche aeree nella zona

di lavorazione prima di poterle eseguire

6) 4 E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti
preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85 dba il lavoratore dovra essere
istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sottoposto a controllo sanitario. Se I'esposizione €&
superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. | nominativi dei lavoratori esposti devono
essere comunicati alla USL e all'ISPEL competente per territorio
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Gruppo 020 - DEMOLIZIONI E SMONTAGGI
Lavorazione: ﬁ Rimozione di ringhiere di poggioli o scale
7) E' vietato per qualsiasi motivo spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori.

8) 4 Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. Quando
la botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga
richiusa. Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamente pericolosi.

9) 4 Gli estintori vanno collocati nelle vicinanze di dove potrebbero verificarsi degli incendi (presenza di combustibili, di
sostanze incendiarie, di sostanze inflammabili, durante le lavorazioni in cui si fa utilizzo del fuoco o del calore).
Controllare periodicamente ogni sei mesi gli estintori, inserendo apposita targhetta sulla data dell'ultimo controllo

10) 4 | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di
lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe
antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai
rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.

11) < I lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con I'ausilio di opere provvisionali dotate di
parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

12) 4k | piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e fermapiede da 20 cm.

13) | trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro

14) < Il D.M. 22 Maggio 1992 n.466 obbliga gli addetti al montaggio e smontaggio del ponteggio ad utilizzare la cintura di
sicurezza a dissipazione di energia

15) 4 Il piano di scorrimento delle ruote del trabattello deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

16) Il responsabile del cantiere deve per legge assicurarsi che il ponteggio sia montato secondo le prescrizioni e le
normative in vigore

17) L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda.

18) L'estremita inferiore di ciascun elemento montante di un ponteggio deve essere sostenuto dalla basetta

19) L'impalcato del ponteggio esterno deve essere accostato al fabbricato (e' ammessa una distanza massima di cm. 20,
solo per lavori di finiture).

20) La costruzione del sottoponte puo' essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e nei casi di ponteggi
normali allestiti per lavori di manutenzione con durata inferiore ai 5 giorni

21) La distanza tra i traversi dei ponteggi metallici non puo' essere superiore a m 1,80, in questo caso le tavole
dell'impalcato avranno dimensioni minime di cm 5 x cm 20 o cm 4 x cm 3. Qualora si rispetti la distanza max di 1,20 m,
cosi' come previsto per i ponteggi in legno, le tavole per I'impalcato potranno essere di cm 4 x cm 20.

22) 4 Lamancanza di appositi elementi che evitino lo sfregamento delle funi pud compromettere la resistenza delle stesse.
Utilizzare sempre dei paraspigoli a protezione delle funi di sollevamento

23) La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

24) Le funi di sollevamento devono essere sottoposte a verifica trimestrale riportata su apposito modulo da allegare al
libretto

25) Le operazioni di montaggio e di smontaggio degli impalcati devono essere eseguite obbligatoriamente da personale
idoneo

26) Le opere provvisionali devono essere realizzate a regola d'arte e tenute in efficienza per la durata del lavoro.

27) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.

28) Le tavole di un impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui ponteggi

29) Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici di altezza inferiore a 20 m. e rientranti negli schemi tipo delle
Autorizzazioni Ministeriali, deve essere tenuta, ed esibita su richiesta degli organi di controllo, copia del disegno
esecutivo firmato dal responsabile di cantiere e la relativa Autorizzazione Ministeriale.

30) Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi
antivibrazioni

31) Per i sistemi di imbragatura dei carichi sospesi &€ necessario considerare che I'angolo che si forma in corrispondenza
del gancio di sollevamento non deve essere superiore a circa 60 gradi. Angoli maggiori riducono anche del 50% la
portata delle funi e dei sistemi di aggancio: utilizzare sempre quindi funi di lunghezza adeguata

32) Per I'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei
provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensita
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Lavorazione: ﬁ Rimozione di ringhiere di poggioli o scale

33) 4 Per queste particolari lavorazioni viene richiesto I'utilizzo dei guanti imbottiti

34) 4 Segregare l'area interessata
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Lavorazione: ﬁ Rimozione di tubazioni di impianto termico

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Rimozione di tubazioni di impianto termico

ALTRE ATTREZZATURE

N

Attrezzi generici di utilizzo manuale

)
2) Flessibile
3) Martello demolitore
4) Martello, mazza, piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere o scavare
5) Scale a mano di qualsiasi genere

Rischi associati alla lavorazione Rimozione di tubazioni di impianto termico

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) fCaduta del personale dalle scale

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 2
2) fCaduta materiale da scale o da armature

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
3) Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
4) # Danni agli occhi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

5) Inalazione di fumi
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
6) & Incendio

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
7) f Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
8) f Ipoacusia da rumore
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
9) Vibrazione da macchina operatrice
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Rimozione di tubazioni di impianto termico
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) 4k Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

2) 4 E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche aeree nella zona
di lavorazione prima di poterle eseguire

3) 4 E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti
preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85 dba il lavoratore dovra essere
istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sottoposto a controllo sanitario. Se I'esposizione &
superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. | nominativi dei lavoratori esposti devono
essere comunicati alla USL e all'lSPEL competente per territorio

4) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale

5) 4 Gli estintori vanno collocati nelle vicinanze di dove potrebbero verificarsi degli incendi (presenza di combustibili, di
sostanze incendiarie, di sostanze infiammabili, durante le lavorazioni in cui si fa utilizzo del fuoco o del calore).
Controllare periodicamente ogni sei mesi gli estintori, inserendo apposita targhetta sulla data dell'ultimo controllo

6) 4k | lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione
personale (tute speciali, maschere respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto
previsto dalle norme in vigore

7) 4 | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di
lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe
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antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai
rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.

8) Le scale devono essere dimensionate in modo che l'altezza dei montanti sia superiore di almeno 120 cm il piano di
accesso superiore.
9) Le scale doppie non devono superare una altezza pari a mt. 5 e devono essere dotate per legge di un dispositivo di

sicurezza che ne impedisca l'apertura oltre al limite di sicurezza

10) Le scale semplici devono essere realizzate avendo i seguenti requisiti: parte antisdrucciolevole nella parte superiore
dei montanti e nei ganci di trattenuta posti alle estremita superiori. Se i pioli sono in legno questi devono essere fissati ai
montanti della scala ad incastro. In caso di pericolo di movimentazione della scala obbligatoriamente questa deve
essere trattenuta, al piede e in altezza, da altri lavoratori

11) Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi
antivibrazioni

12) Per I'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei
provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensita

13) < Per queste particolari lavorazioni viene richiesto l'utilizzo dei guanti imbottiti

14) 4 Quando si eseguono delle lavorazioni sulle scale, sui ponti o sulle armature, & necessario che gli attrezzi vengano
riposti in appositi contenitori (borse a tracolla, foderi o similari)
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Lavorazione: ﬁ Demolizione di pavimento interno, compreso il sottofondo

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Demolizione di pavimento interno, compreso il sotto...

ELerps

Risch

ALTRE ATTREZZATURE

Attrezzi generici di utilizzo manuale

Carriola

Martello demolitore

Martello, mazza, piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere o scavare

i associati alla lavorazione Demolizione di pavimento interno, compreso il sottofondo

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

N

)
2)

3)

5)

6)

Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

Inalazione di fumi

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
f Ipoacusia da rumore

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
F Lombalgie dovute agli sforzi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
fVibrazione da macchina operatrice

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Demolizione di pavimento interno, compreso il sottofondo

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

4 Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

4 E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche aeree nella zona
di lavorazione prima di poterle eseguire

4 E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti
preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85 dba il lavoratore dovra essere
istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sottoposto a controllo sanitario. Se I'esposizione &
superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. | nominativi dei lavoratori esposti devono
essere comunicati alla USL e all'lSPEL competente per territorio

4 Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e
di piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

4k | lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione
personale (tute speciali, maschere respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto
previsto dalle norme in vigore
Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi
antivibrazioni
Per I'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei
provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensita

4 Per queste particolari lavorazioni viene richiesto I'utilizzo dei guanti imbottiti
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Lavorazione: .‘h Demolizione di rivestimenti in ceramica

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Demolizione di rivestimenti in ceramica
ALTRE ATTREZZATURE
1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Martello demolitore
3) Trabattelli
Rischi associati alla lavorazione Demolizione di rivestimenti in ceramica

RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) fCaduta dall'alto di persone
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

N

) fContusioni o abrasioni generiche
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
2) # Inalazione di fumi
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
3) f Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
4) f Ipoacusia da rumore
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
5) Vibrazione da macchina operatrice
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Demolizione di rivestimenti in ceramica
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale

2) 4 Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. Quando
la botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga
richiusa. Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamente pericolosi.

3) 4 | piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e fermapiede da 20 cm.

4) | ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle
oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possono
essere ribaltati

5) | ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani
6) | ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per I'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di
sovrastrutture

7) 4 In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto & obbligatorio I'utilizzo della cintura di sicurezza
8) La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

9) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) 4 Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

2) 4 E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche aeree nella zona
di lavorazione prima di poterle eseguire
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3) 4 E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti
preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85 dba il lavoratore dovra essere
istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sottoposto a controllo sanitario. Se I'esposizione &
superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. | nominativi dei lavoratori esposti devono
essere comunicati alla USL e all'ISPEL competente per territorio

4) 4k | lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione
personale (tute speciali, maschere respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto
previsto dalle norme in vigore

5) Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi
antivibrazioni
6) Per I'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei

provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensita
7) 4 Per queste particolari lavorazioni viene richiesto I'utilizzo dei guanti imbottiti
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Lavorazione: ﬁ Posa in opera di strutture in carpenteria metallica per edifici industriali

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Posa in opera di strutture in carpenteria metallica pe...

W N =

Jegsedz

ALTRE ATTREZZATURE

Attrezzi generici di utilizzo manuale
Componenti vari di carpenteria metallica
Funi

Gru di qualsiasi dimensione e portata
Paranco

Saldatrice di qualsiasi tipo

Trapani speciali o avvitatrici

Rischi associati alla lavorazione Posa in opera di strutture in carpenteria metallica per edifici industriali

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

-

)

7)
8)
9)

10)

fCaduta dall'alto di materiali

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
Cedimenti di macchine ed attrezzature
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 1
Cedimento del terreno

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
Contatto con linee elettriche aeree

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
Contusioni, abrasioni e schiacciamenti delle mani e dei piedi
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3

fEIettrocuzione per l'uso di macchine o attrezzi

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
Inalazione di fumi

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
Irritazione degli occhi

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
Lesioni da scintille

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

11) F Rischio di collisione

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

12) fRottura delle funi di imbracatura

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 1

13) nganciamento del carico

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 1

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Posa in opera di strutture in carpenteria metallica per edifici i...

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1)

2)

3)
4)

4 Durante la realizzazione di lavorazioni che possano danneggiare la vista & obbligatorio per legge I'utilizzo di occhiali di

protezione paraschegge

Durante le operazioni di saldatura elettrica &€ necessario aver predisposto mezzi isolanti e pinze porta elettrodi per poter
eliminare i rischi connessi ai contatti involontari con le parti in tensione. | residui degli elettrodi devono essere posti in un
apposito contenitore

4 Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

Far sempre attenzione alle linee elettriche aeree, accertandosi della loro presenza con indagini preliminari.
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Gruppo 110 - STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA
Lavorazione: ﬁ Posa in opera di strutture in carpenteria metallica per edifici industriali
5) | bracci delle gru devono essere sfalsati tra loro in modo tale da evitare ogni possibile collisione fra elementi strutturali,
tenuto conto delle massime oscillazioni e garantendo un intervallo di sicurezza.
6) | cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEIl, devono pertanto essere resistenti
all'acqua, all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta
7) | cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere
danneggiati dalle vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da
non recare limitazione alla viabilita del cantiere
8) 4 I lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione

10)
11)

12)

13)

14)

15)

16)
17)

18)
19)
20)

21)

22)

23)

24)
25)

personale (tute speciali, maschere respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto
previsto dalle norme in vigore

4 | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di

lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe
antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai
rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.

4k | manovratori delle gru devono poter comunicare direttamente, o tramite apposito servizio di segnalazioni, le manovre

che si accingono a compiere.
Il terreno su cui va poggiata la macchina deve garantire la portata dei carichi trasmessi dalla stessa . Evitare di
installare le vie di corsa in prossimita’ di scarpate, scavi.

4 In prossimita’ di linee elettriche aeree o elettrodotti e' d'obbligo rispettare la distanza di sicurezza di almeno 5,00 m.

dalle parti piu’ sporgenti della gru (considerare il massimo ingombro del carico comprensivo della possibile oscillazione).
E' opportuno, comunque, interpellare I'ente erogatore dell'energia per tenere conto dell'eventuale campo magnetico.

La distanza minima tra le gru deve essere tale da evitare l'interferenza delle funi e dei carichi della gru piu’ alta con la
controfreccia della gru piu' bassa. Pertanto, tale distanza deve essere sempre superiore alla somma tra la lunghezza
del braccio, relativa alla gru posta ad altezza superiore, e la lunghezza della controfreccia, relativa alla gru posta ad
altezza inferiore.

4 La mancanza di appositi elementi che evitino lo sfregamento delle funi pud compromettere la resistenza delle stesse.

Utilizzare sempre dei paraspigoli a protezione delle funi di sollevamento

4 La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture. Devono essere

verificate tutte le parti indicate dal costruttore. L'attivita di manutenzione deve essere sempre documentata in un
apposito libretto

Le fasi di movimentazione dei carichi devono essere programmate in modo da eliminare la contemporaneita' delle
manovre nelle zone di interferenza.

Le funi di sollevamento devono essere sottoposte a verifica trimestrale riportata su apposito modulo da allegare al
libretto

Le gru devono essere installate in modo da evitare pericoli di collisione con le strutture adiacenti e con le altre gru

4 Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale
4 Nelle operazioni di demolizione, gli addetti devono usare sempre scarpe di sicurezza, guanti, elmetto e se si usa il

martello demolitore, c'e I'obbligo di uso delle cuffie. Se nella demolizione si alza molta polvere, usare la mascherina, e se
si possono proiettare delle schegge, usare gli occhiali.

4 Per tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste operazioni &

tassativamente obbligatorio I'uso del casco di protezione

Per i sistemi di imbragatura dei carichi sospesi € necessario considerare che I'angolo che si forma in corrispondenza
del gancio di sollevamento non deve essere superiore a circa 60 gradi. Angoli maggiori riducono anche del 50% la
portata delle funi e dei sistemi di aggancio: utilizzare sempre quindi funi di lunghezza adeguata

4 Quando si devono miscelare sostanze chimiche, prima di usare un additivo, un disarmante o altre sostanze, leggere

attentamente le istruzioni sulla confezione per quanto riguarda il dosaggio ed il modo d'impiego.
Se la sostanza manipolata provoca ustioni, irritazioni alla pelle o agli occhi, usare scarpe di sicurezza, guanti e occhiali.
Se il liquido manipolato pud dare esalazioni irritanti, usare anche la mascherina sulla bocca.

4 Segregare l'area interessata

Tra la sagoma d'ingombro della gru e le strutture adiacenti deve esserci una distanza minima di 70 cm..In caso sia
impossibile rispettare tale distanza minima si deve impedire il transito delle persone nelle zone di influenza tra la gru e il
possibile ostacolo.
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Gruppo 110 - STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA

Lavorazione: ﬁ Posa in opera di strutture in carpenteria metallica per edifici industriali

26) 4 Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente utilizzata, unitamente a
tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro

27) 4 Usare occhiali di protezione

28) Utilizzare ganci di sicurezza dotati di chiusura di sicurezza di portata idonea al carico, non avviare la movimentazione
delle merci quando dei lavoratori sono presenti o passano nell'area sottostante

29) .. Vietare ai non addetti I'utilizzo e I'avvicinamento
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Gruppo 230 - IMPIANTI TECNOLOGICI ED IMPIANTI ANTINCENDIO

Lavorazione: ﬁ Realizzazione di impianti elettrici

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Realizzazione di impianti elettrici

ALTRE ATTREZZATURE

N

Attrezzi generici di utilizzo manuale

)
2) Cavi elettrici, prese, raccordi
3) Ponti su cavalletti
4) Scale a mano di qualsiasi genere

Rischi associati alla lavorazione Realizzazione di impianti elettrici

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

N

) Caduta dal ponte su cavalletto
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

2) Caduta del personale dalle scale

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 2
3) Caduta materiale da scale o da armature

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
4) Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
5) Elettrocuzione per contatto con cavi elettrici
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Realizzazione di impianti elettrici
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) 4k Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

2) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale

3) | cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEIl, devono pertanto essere resistenti
all'acqua, all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta

4) | cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere

danneggiati dalle vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da
non recare limitazione alla viabilita del cantiere

5) 4 | lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di
parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

6) 4k Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

7) <k Le prese a spina devono essere provviste di polo di terra ed avere le parti in tensione non accessibili senza I'ausilio di
mezzi speciali. Le prese devono essere munite di un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina.

8) Le scale devono essere dimensionate in modo che l'altezza dei montanti sia superiore di almeno 120 cm il piano di
accesso superiore.
9) Le scale doppie non devono superare una altezza pari a mt. 5 e devono essere dotate per legge di un dispositivo di

sicurezza che ne impedisca I'apertura oltre al limite di sicurezza

10) Le scale semplici devono essere realizzate avendo i seguenti requisiti: parte antisdrucciolevole nella parte superiore
dei montanti e nei ganci di trattenuta posti alle estremita superiori. Se i pioli sono in legno questi devono essere fissati ai
montanti della scala ad incastro. In caso di pericolo di movimentazione della scala obbligatoriamente questa deve
essere trattenuta, al piede e in altezza, da altri lavoratori

11) Per i quadri ed i sottoquadri elettrici del cantiere utilizzare esclusivamente prodotti realizzati espressamente per i
cantieri a norme CEIl corredati del certificato del costruttore

12) 4 Quando si eseguono delle lavorazioni sulle scale, sui ponti o sulle armature, & necessario che gli attrezzi vengano
riposti in appositi contenitori (borse a tracolla, foderi o similari)
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Lavorazione: ﬁ Realizzazione di impianti idrico-termico-sanitari

Riqualificazione impiantistico-sportiva palestra scolastica e adeguamento alla prevenzione incendi

230 - IMPIANTI TECNOLOGICI ED IMPIANTI ANTINCENDIO

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Realizzazione di impianti idrico-termico-sanitari

A ON -
S

@ N o o

9)
10)
11)

Rischi associati alla lavorazione Realizzazione di impianti idrico-termico-sanitari

ALTRE ATTREZZATURE

Additivi chimici, collanti, resine o solventi
Attrezzi generici di utilizzo manuale
Fiamma ossidrica

Filiera

Flessibile

Gruppo ossiacetilenico

Ponti su cavalletti

Saldatrice di qualsiasi tipo

Scale a mano di qualsiasi genere
Tagliatubi

Trabattelli

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

fCaduta dal ponte su cavalletto
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

Caduta del personale dal trabattello

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

Caduta del personale dalle scale

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 2

Caduta materiale da scale o da armature

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
fDanni agli occhi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
fEIettrocuzione per l'uso di macchine o attrezzi

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
Esplosioni di bombole
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

fEspIosioni di serbatoi

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

10) flnalazione di fumi

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

11) f Inalazione e contatto con sostanze dannose

12)

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
f Incendio

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

13) F Irritazione degli occhi

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

14) fLesioni alle mani

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3

15) F Lesioni da scintille

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

16) fProiezioni di schegge sugli occhi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 1

17) & Tagli alle mani

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
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Lavorazione: ﬁ Realizzazione di impianti idrico-termico-sanitari

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Realizzazione di impianti idrico-termico-sanitari

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)
17)

18)
19)

20)

21)

22)

4 Durante la realizzazione di lavorazioni che possano danneggiare la vista & obbligatorio per legge I'utilizzo di occhiali di

protezione paraschegge

Durante le operazioni di saldatura elettrica & necessario aver predisposto mezzi isolanti e pinze porta elettrodi per poter
eliminare i rischi connessi ai contatti involontari con le parti in tensione. | residui degli elettrodi devono essere posti in un
apposito contenitore

4 Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

E' necessario esaminare la scheda tossicologica delle sostanze utilizzate in modo da adottare specifiche misure di
sicurezza.

4 E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere

avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso

E' vietato effettuare operazioni di saldatura: -su recipienti o tubi chiusi; - su recipienti o tubi aperti che contengano
materie che possano dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose; - su recipienti o tubi anche aperti che abbiano
contenuto materie che, con l'azione del calore, possono formare miscele esplosive.

E' vietato per qualsiasi motivo spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori.

E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale

4 Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. Quando

la botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga
richiusa. Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamente pericolosi.

4 Gli estintori vanno collocati nelle vicinanze di dove potrebbero verificarsi degli incendi (presenza di combustibili, di

sostanze incendiarie, di sostanze infiammabili, durante le lavorazioni in cui si fa utilizzo del fuoco o del calore).
Controllare periodicamente ogni sei mesi gli estintori, inserendo apposita targhetta sulla data dell'ultimo controllo

| cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEIl, devono pertanto essere resistenti
all'acqua, all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta

| cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere
danneggiati dalle vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da
non recare limitazione alla viabilita del cantiere

4k | lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione

personale (tute speciali, maschere respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto
previsto dalle norme in vigore

4 | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di

lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe
antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai
rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.

4 | lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di

parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

4 | piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e fermapiede da 20 cm.

| prodotti tossici e nocivi devono essere custoditi in recipienti a tenuta ed avere ben evidenziato: il tipo di prodotto che
vi & contenuto, i pericoli e le istruzioni su un loro corretto utilizzo

| trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro

Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni sugli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, le misure da
prendere per evitare le esposizioni, le misure igieniche da osservare, la necessita di utilizzare i mezzi di protezione, le
misure di prevenzione adottate

4 Il piano di scorrimento delle ruote del trabattello deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere

opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

4 La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture. Devono essere

verificate tutte le parti indicate dal costruttore. L'attivita di manutenzione deve essere sempre documentata in un
apposito libretto

4 Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale
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23) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.
24) Le scale devono essere dimensionate in modo che l'altezza dei montanti sia superiore di almeno 120 cm il piano di
accesso superiore.
25) Le scale doppie non devono superare una altezza pari a mt. 5 e devono essere dotate per legge di un dispositivo di
sicurezza che ne impedisca I'apertura oltre al limite di sicurezza
26) Le scale semplici devono essere realizzate avendo i seguenti requisiti: parte antisdrucciolevole nella parte superiore
dei montanti e nei ganci di trattenuta posti alle estremita superiori. Se i pioli sono in legno questi devono essere fissati ai
montanti della scala ad incastro. In caso di pericolo di movimentazione della scala obbligatoriamente questa deve
essere trattenuta, al piede e in altezza, da altri lavoratori
27) Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro.
28) 4 Nelle operazioni di demolizione, gli addetti devono usare sempre scarpe di sicurezza, guanti, elmetto e se si usa il

29)

30)

31)
32)

33)
34)

martello demolitore, c'é I'obbligo di uso delle cuffie. Se nella demolizione si alza molta polvere, usare la mascherina, e se
si possono proiettare delle schegge, usare gli occhiali.

Prima dell'inizio dei lavori & necessario controllare I'efficienza di manometri, riduttori, cannello, tubazioni , valvole,
pressione delle bombole

4 Quando si devono miscelare sostanze chimiche, prima di usare un additivo, un disarmante o altre sostanze, leggere

attentamente le istruzioni sulla confezione per quanto riguarda il dosaggio ed il modo d'impiego.
Se la sostanza manipolata provoca ustioni, irritazioni alla pelle o agli occhi, usare scarpe di sicurezza, guanti e occhiali.
Se il liquido manipolato puo dare esalazioni irritanti, usare anche la mascherina sulla bocca.

4 Quando si eseguono delle lavorazioni sulle scale, sui ponti o sulle armature, & necessario che gli attrezzi vengano

riposti in appositi contenitori (borse a tracolla, foderi o similari)

4 Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente utilizzata, unitamente a

tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro

4k Usare occhiali di protezione

Verificare che gli organi in movimento della macchina siano protetti con idonee protezioni o reti in modo da impedire il
contatto accidentale.
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Gruppo 020 - DEMOLIZIONI E SMONTAGGI

Lavorazione: .‘h Demolizione di intonaco interno

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Demolizione di intonaco interno

ALTRE ATTREZZATURE
1) Carriola
2) Martello demolitore
3) Martello, mazza, piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere o scavare
4) Ponteggi
5) Trabattelli

Rischi associati alla lavorazione Demolizione di intonaco interno

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) fCaduta dal ponteggio

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 3
2) fCaduta del personale dal trabattello

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
3) Caduta di materiali dall'alto

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
4) Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

5) Inalazione di fumi
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
6) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
7) f Ipoacusia da rumore

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
8) fLombaIgie dovute agli sforzi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
9) Ribaltamento del ponte su ruote

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
10) fVibrazione da macchina operatrice

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Demolizione di intonaco interno
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) 4k Dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, prima di salire sul ponteggio verificare che
esso sia ancora sicuro.

2) 4 Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

3) E' ammesso l'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup.a m.1.80, purche' muniti di relazione di calcolo.

4) E' assolutamente vietato gettare dall'alto elementi dei ponteggi

5) 4 E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche aeree nella zona

di lavorazione prima di poterle eseguire

6) 4 E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti
preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85 dba il lavoratore dovra essere
istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sottoposto a controllo sanitario. Se I'esposizione e
superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. | nominativi dei lavoratori esposti devono
essere comunicati alla USL e all'lSPEL competente per territorio

7) E' vietato per qualsiasi motivo spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori.

8) o Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e
di piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena
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Gruppo 020 - DEMOLIZIONI E SMONTAGGI
Lavorazione: ﬁ Demolizione di intonaco interno
9) 4 Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. Quando

la botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga
richiusa. Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamente pericolosi.

10) < I lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione

personale (tute speciali, maschere respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto
previsto dalle norme in vigore

11) < I lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con I'ausilio di opere provvisionali dotate di

parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

12) 4k | piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e fermapiede da 20 cm.

13)
14)

15)
16)

17)
18)
19)

20)
21)
22)
23)

24)
25)

26)
27)
28)

29)

| trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro

4 1l D.M. 22 Maggio 1992 n.466 obbliga gli addetti al montaggio e smontaggio del ponteggio ad utilizzare la cintura di

sicurezza a dissipazione di energia

4 Il piano di scorrimento delle ruote del trabattello deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere

opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

Il responsabile del cantiere deve per legge assicurarsi che il ponteggio sia montato secondo le prescrizioni e le
normative in vigore

L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda.

L'estremita inferiore di ciascun elemento montante di un ponteggio deve essere sostenuto dalla basetta

L'impalcato del ponteggio esterno deve essere accostato al fabbricato (e' ammessa una distanza massima di cm. 20,
solo per lavori di finiture).

La costruzione del sottoponte puo' essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e nei casi di ponteggi
normali allestiti per lavori di manutenzione con durata inferiore ai 5 giorni

La distanza tra i traversi dei ponteggi metallici non puo' essere superiore a m 1,80, in questo caso le tavole
dell'impalcato avranno dimensioni minime di cm 5 x cm 20 o cm 4 x cm 3. Qualora si rispetti la distanza max di 1,20 m,
cosi' come previsto per i ponteggi in legno, le tavole per Iimpalcato potranno essere di cm 4 x cm 20.

La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

Le operazioni di montaggio e di smontaggio degli impalcati devono essere eseguite obbligatoriamente da personale
idoneo

Le opere provvisionali devono essere realizzate a regola d'arte e tenute in efficienza per la durata del lavoro.

Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.

Le tavole di un impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui ponteggi

Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici di altezza inferiore a 20 m. e rientranti negli schemi tipo delle
Autorizzazioni Ministeriali, deve essere tenuta, ed esibita su richiesta degli organi di controllo, copia del disegno
esecutivo firmato dal responsabile di cantiere e la relativa Autorizzazione Ministeriale.

Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi
antivibrazioni

Per I'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei
provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensita

30) 4 Per queste particolari lavorazioni viene richiesto I'utilizzo dei guanti imbottiti

31) 4 Segregare I'area interessata
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Riqualificazione impiantistico-sportiva palestra scolastica e adeguamento alla prevenzione incendi

Cantiere:
Via Canevari, 47
16137 Genova (GE)
Gruppo 220 - POSA DI SERRAMENTI
Lavorazione: ﬁ Posa in opera di serramenti interni ed esterni

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Posa in opera di serramenti interni ed esterni

N =

W
o=

o O

ALTRE ATTREZZATURE

Attrezzi generici di utilizzo manuale
Scale o piccoli ponteggi anche su ruote
Sega a disco

Serramenti

Trabattelli

Trapani speciali o avvitatrici

Rischi associati alla lavorazione Posa in opera di serramenti interni ed esterni

RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1)

Caduta dall'alto di persone
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Caduta dall'alto di materiali

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
Caduta dall'alto di persone

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
Caduta del personale dal trabattello

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
Contatto con ingranaggi macchine operatrici
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
Elettrocuzione per l'uso di macchine o attrezzi
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
Inalazione di fumi

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
Ipoacusia da rumore

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3

fLombaIgie dovute agli sforzi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3

10) fTain alle mani

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Posa in opera di serramenti interni ed esterni

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale

4 Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. Quando
la botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga

richiusa. Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamente pericolosi.

4 | piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e fermapiede da 20 cm.

| ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle
oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possono

essere ribaltati

| ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani
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Gruppo 220 - POSA DI SERRAMENTI
Lavorazione: ﬁ Posa in opera di serramenti interni ed esterni
6) | ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per I'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di
sovrastrutture
7) o In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto & obbligatorio I'utilizzo della cintura di sicurezza
8) La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino
9) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono

assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1)

10)

11)

12)

13)
14)

15)
16)

17)
18)

19)
20)
21)
22)

Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai lavoratori
devono per legge essere integralmente protette da apposite protezioni.

4 Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

4 E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti
preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85 dba il lavoratore dovra essere
istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sottoposto a controllo sanitario. Se I'esposizione &
superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. | nominativi dei lavoratori esposti devono
essere comunicati alla USL e all'ISPEL competente per territorio

4 E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere
avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso
E' vietato per qualsiasi motivo spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori.
E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale

4 Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e
di piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

4 Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. Quando
la botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga
richiusa. Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamente pericolosi.
Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre il funzionamento dei
comandi principali deve essere evidenziato da apposite indicazioni
| cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto essere resistenti
all'acqua, all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta
| cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere
danneggiati dalle vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da
non recare limitazione alla viabilita del cantiere

4 | lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione
personale (tute speciali, maschere respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto
previsto dalle norme in vigore

4k | piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e fermapiede da 20 cm.
| ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle
oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possono
essere ribaltati
| ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani
| ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per I'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di
sovrastrutture
| trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro

4 Il piano di scorrimento delle ruote del trabattello deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

4 In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto & obbligatorio I'utilizzo della cintura di sicurezza
La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

4 Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
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Gruppo 220 - POSA DI SERRAMENTI

Lavorazione: .‘h Posa in opera di serramenti interni ed esterni

assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.

23) 4 Per tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste operazioni &
tassativamente obbligatorio I'uso del casco di protezione

24) & Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente utilizzata, unitamente a
tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro
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Gruppo 120 - MURATURE

Lavorazione: .‘h Costruzione di murature di qualsiasi genere

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Costruzione di murature di qualsiasi genere

ALTRE ATTREZZATURE

N

Argani di qualsiasi genere

)
2) Attrezzi generici di utilizzo manuale
3) Carriola
4) Malta
5) Mattoni o blocchi di laterizio
6) Ponti su cavalletti

Rischi associati alla lavorazione Costruzione di murature di qualsiasi genere

RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) Caduta del personale

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
2) Caduta di materiali dall'alto

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Caduta del materiale sollevato con I'argano

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
2) Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
3) fDanni agli occhi dovuti alla malta

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 2
4) fEIettrocuzione per l'uso di macchine o attrezzi

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
5) f Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
6) fLombaIgie dovute agli sforzi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
7) fTranciamento delle funi dell'argano o dell'elevatore

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 1

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Costruzione di murature di qualsiasi genere
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) 4 E' necessario utilizzare delle cinture di sicurezza munite di corda di trattenuta avente una lunghezza di mt. 1.5 da
fissare ad opportuni sostegni in grado di mantenere lo sforzo a strappo ed il peso della persona

2) 4 | lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di
parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

3) 4 Segregare I'area interessata

4) 4 Sui lati delle aperture in cui si eseguono delle operazioni di carico e di scarico devono essere applicati dei parapetti. Nel
caso in cui eccezionalmente dovesse essere reso necessario un maggior passaggio per carichi particolari, bisogna
provvedere a sostituire il parapetto da una barriera mobile fissabile con apposito chiavistello di chiusura. La protezione
quando non devono essere eseguite operazioni che ne richiedano obbligatoriamente I'apertura (in questo caso &
obbligatorio il comodo reperimento e I'utilizzo della cintura di sicurezza dotata di apposita corda di sicurezza
opportunamente agganciata ad idoneo supporto) deve restare chiusa a protezione del lavoratore addetto alle
operazioni
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Via Canevari, 47
16137 Genova (GE)

Gruppo 120 - MURATURE

Lavorazione: .‘h Costruzione di murature di qualsiasi genere

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
1) 4 Durante questa lavorazione & obbligatorio I'uso di occhiali protettivi
2) 4 Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

3) 4 Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e
di piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

4) Gli argani a motore devono essere provvisti di dispositivi extra corsa e le funi e le catene devono avere un carico di
sicurezza non inferiore a quanto stabilito dal D.Igs. 9 aprile 2008, n. 81

5) | cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEIl, devono pertanto essere resistenti
all'acqua, all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta

6) | cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere

danneggiati dalle vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da
non recare limitazione alla viabilita del cantiere

7) | ganci utilizzati devono essere privi di deformazioni, adatti al peso da sollevare, avere la chiusura di imbocco efficiente
e riportata la portata massima ammissibile.

8) 4k Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

9) 4 Quando argani, paranchi ed apparecchi simili sono utilizzati per il sollevamento di materiale le aperture per il passaggio
del carico ai singoli piani, nonche' il sottostante spazio di arrivo e di sganciamento del carico, devono essere protetti sui
lati mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno, di arresto al piede. Tali parapetti
devono essere disposti in modo da garantire i lavoratori anche contro i pericoli derivanti da urti o da caduta del carico di
manovra.

10) 4 Sui lati delle aperture in cui si eseguono delle operazioni di carico e di scarico devono essere applicati dei parapetti. Nel
caso in cui eccezionalmente dovesse essere reso necessario un maggior passaggio per carichi particolari, bisogna
provvedere a sostituire il parapetto da una barriera mobile fissabile con apposito chiavistello di chiusura. La protezione
quando non devono essere eseguite operazioni che ne richiedano obbligatoriamente I'apertura (in questo caso &
obbligatorio il comodo reperimento e I'utilizzo della cintura di sicurezza dotata di apposita corda di sicurezza
opportunamente agganciata ad idoneo supporto) deve restare chiusa a protezione del lavoratore addetto alle
operazioni

11) 4 Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente utilizzata, unitamente a
tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro
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Gruppo 230 - IMPIANTI TECNOLOGICI ED IMPIANTI ANTINCENDIO

Lavorazione: .‘h Realizzazione di un impianto ascensore

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Realizzazione di un impianto ascensore

ALTRE ATTREZZATURE

N

Attrezzi generici di utilizzo manuale

)
2) Flessibile
3) Lampade di vario genere
4) Ponteggi
5) Saldatrice di qualsiasi tipo
6) Scale a mano di qualsiasi genere

Rischi associati alla lavorazione Realizzazione di un impianto ascensore

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

-

) # Caduta dal ponteggio
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 3

2) Caduta del personale dalle scale

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 2
3) # Caduta di materiali dall'alto

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
4) fCaduta materiale da scale o da armature

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
5) fContusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
6) fDanni agli occhi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
7) Elettrocuzione

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
8) fEIettrocuzione per l'uso di macchine o attrezzi

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
9) # Inalazione di fumi

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
10) flncendio

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
11) £ Irritazione degli occhi

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
12) fLesioni da scintille

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
13) fRibaItamento del ponte su ruote
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Realizzazione di un impianto ascensore
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) 4k Dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, prima di salire sul ponteggio verificare che
€SS0 Sia ancora sicuro.

2) 4 Durante la realizzazione di lavorazioni che possano danneggiare la vista & obbligatorio per legge I'utilizzo di occhiali di
protezione paraschegge

3) Durante le operazioni di saldatura elettrica &€ necessario aver predisposto mezzi isolanti e pinze porta elettrodi per poter
eliminare i rischi connessi ai contatti involontari con le parti in tensione. | residui degli elettrodi devono essere posti in un
apposito contenitore

4) 4 Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione
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Gruppo 230 - IMPIANTI TECNOLOGICI ED IMPIANTI ANTINCENDIO
Lavorazione: ﬁ Realizzazione di un impianto ascensore
5) E' ammesso l'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup.a m.1.80, purche' muniti di relazione di calcolo.
6) E' assolutamente vietato gettare dall'alto elementi dei ponteggi
7) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale
8) 4 Gli estintori vanno collocati nelle vicinanze di dove potrebbero verificarsi degli incendi (presenza di combustibili, di

10)

11)

12)

13)
14)
15)

16)
17)
18)

19)
20)
21)
22)

23)
24)
25)

26)
27)

28)

29)
30)

sostanze incendiarie, di sostanze infiammabili, durante le lavorazioni in cui si fa utilizzo del fuoco o del calore).
Controllare periodicamente ogni sei mesi gli estintori, inserendo apposita targhetta sulla data dell'ultimo controllo

| cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto essere resistenti
all'acqua, all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta

| cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere
danneggiati dalle vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da
non recare limitazione alla viabilita del cantiere

4 | lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione

personale (tute speciali, maschere respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto
previsto dalle norme in vigore

+k | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di

lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe
antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai
rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.

4 | lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di

parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

4 1l D.M. 22 Maggio 1992 n.466 obbliga gli addetti al montaggio e smontaggio del ponteggio ad utilizzare la cintura di

sicurezza a dissipazione di energia

Il responsabile del cantiere deve per legge assicurarsi che il ponteggio sia montato secondo le prescrizioni e le
normative in vigore

L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 I'ultimo impalcato o il piano di gronda.

L'estremita inferiore di ciascun elemento montante di un ponteggio deve essere sostenuto dalla basetta

L'impalcato del ponteggio esterno deve essere accostato al fabbricato (e' ammessa una distanza massima di cm. 20,
solo per lavori di finiture).

La costruzione del sottoponte puo' essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e nei casi di ponteggi
normali allestiti per lavori di manutenzione con durata inferiore ai 5 giorni

La distanza tra i traversi dei ponteggi metallici non puo' essere superiore a m 1,80, in questo caso le tavole
dell'impalcato avranno dimensioni minime di cm 5 x cm 20 o cm 4 x cm 3. Qualora si rispetti la distanza max di 1,20 m,
cosi' come previsto per i ponteggi in legno, le tavole per I'impalcato potranno essere di cm 4 x cm 20.

La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

Le operazioni di montaggio e di smontaggio degli impalcati devono essere eseguite obbligatoriamente da personale
idoneo

Le opere provvisionali devono essere realizzate a regola d'arte e tenute in efficienza per la durata del lavoro.

4 Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.

Le scale devono essere dimensionate in modo che l'altezza dei montanti sia superiore di almeno 120 cm il piano di
accesso superiore.

Le scale doppie non devono superare una altezza pari a mt. 5 e devono essere dotate per legge di un dispositivo di
sicurezza che ne impedisca l'apertura oltre al limite di sicurezza

Le scale semplici devono essere realizzate avendo i seguenti requisiti: parte antisdrucciolevole nella parte superiore
dei montanti e nei ganci di trattenuta posti alle estremita superiori. Se i pioli sono in legno questi devono essere fissati ai
montanti della scala ad incastro. In caso di pericolo di movimentazione della scala obbligatoriamente questa deve
essere trattenuta, al piede e in altezza, da altri lavoratori

Le tavole di un impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui ponteggi

Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici di altezza inferiore a 20 m. e rientranti negli schemi tipo delle




Piano di Sicurezza e Coordinamento Semplificato

Cantiere: Riqualificazione impiantistico-sportiva palestra scolastica e adeguamento alla prevenzione incendi
Via Canevari, 47
16137 Genova (GE)

Gruppo 230 - IMPIANTI TECNOLOGICI ED IMPIANTI ANTINCENDIO

Lavorazione: .‘h Realizzazione di un impianto ascensore

Autorizzazioni Ministeriali, deve essere tenuta, ed esibita su richiesta degli organi di controllo, copia del disegno
esecutivo firmato dal responsabile di cantiere e la relativa Autorizzazione Ministeriale.

31) <4 Nelle operazioni di demolizione, gli addetti devono usare sempre scarpe di sicurezza, guanti, elmetto e se si usa il
martello demolitore, c'é I'obbligo di uso delle cuffie. Se nella demolizione si alza molta polvere, usare la mascherina, e se
si possono proiettare delle schegge, usare gli occhiali.

32) Per i quadri ed i sottoquadri elettrici del cantiere utilizzare esclusivamente prodotti realizzati espressamente per i
cantieri a norme CEIl corredati del certificato del costruttore

33) 4 Quando si devono miscelare sostanze chimiche, prima di usare un additivo, un disarmante o altre sostanze, leggere
attentamente le istruzioni sulla confezione per quanto riguarda il dosaggio ed il modo d'impiego.

Se la sostanza manipolata provoca ustioni, irritazioni alla pelle o agli occhi, usare scarpe di sicurezza, guanti e occhiali.
Se il liquido manipolato puo dare esalazioni irritanti, usare anche la mascherina sulla bocca.

34) 4 Quando si eseguono delle lavorazioni sulle scale, sui ponti o sulle armature, & necessario che gli attrezzi vengano
riposti in appositi contenitori (borse a tracolla, foderi o similari)

35) < Segregare l'area interessata

36) 4 Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente utilizzata, unitamente a
tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro
37) 4 Usare occhiali di protezione
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Gruppo 110 - STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA

Lavorazione: .‘h Posa in opera di scale in carpenteria metallica

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Posa in opera di scale in carpenteria metallica

ALTRE ATTREZZATURE

N

Attrezzi generici di utilizzo manuale

)
2) Componenti vari di carpenteria metallica
3) Funi
4) Paranco
5) Trapani speciali o avvitatrici

Rischi associati alla lavorazione Posa in opera di scale in carpenteria metallica

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) fCaduta dall'alto di materiali

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
2) fContusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
3) Contusioni, abrasioni e schiacciamenti delle mani e dei piedi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
4) Elettrocuzione per |'uso di macchine o attrezzi

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
5) Rottura delle funi di imbracatura

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 1
6) nganciamento del carico

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 1

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Posa in opera di scale in carpenteria metallica
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) 4 Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

2) | cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEIl, devono pertanto essere resistenti
all'acqua, all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta
3) | cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere

danneggiati dalle vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da
non recare limitazione alla viabilita del cantiere

4) 4 Lamancanza di appositi elementi che evitino lo sfregamento delle funi pud compromettere la resistenza delle stesse.
Utilizzare sempre dei paraspigoli a protezione delle funi di sollevamento

5) Le funi di sollevamento devono essere sottoposte a verifica trimestrale riportata su apposito modulo da allegare al
libretto

6) 4 Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

7) 4 Per tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste operazioni &
tassativamente obbligatorio I'uso del casco di protezione

8) Per i sistemi di imbragatura dei carichi sospesi & necessario considerare che I'angolo che si forma in corrispondenza
del gancio di sollevamento non deve essere superiore a circa 60 gradi. Angoli maggiori riducono anche del 50% la
portata delle funi e dei sistemi di aggancio: utilizzare sempre quindi funi di lunghezza adeguata

9) 4 Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente utilizzata, unitamente a
tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro

10) Utilizzare ganci di sicurezza dotati di chiusura di sicurezza di portata idonea al carico, non avviare la movimentazione
delle merci quando dei lavoratori sono presenti o passano nell'area sottostante
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Gruppo 160 - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - MARMI E LEGNO

Lavorazione: .‘h Posa di pavimenti in ceramica

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Posa di pavimenti in ceramica
ALTRE ATTREZZATURE

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Malta
3) Tagliapiastrelle

Rischi associati alla lavorazione Posa di pavimenti in ceramica

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
2) fDanni agli occhi dovuti alla malta

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 2
3) f Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
4) fTain alle mani

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Posa di pavimenti in ceramica
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) 4k Durante questa lavorazione & obbligatorio I'uso di occhiali protettivi
2) 4 Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione
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Gruppo 160 - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - MARMI E LEGNO

Lavorazione: .‘h Posa in opera di pavimenti e rivestimenti a colla

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Posa in opera di pavimenti e rivestimenti a colla
ALTRE ATTREZZATURE

1) Additivi chimici, collanti, resine o solventi
2) Attrezzi generici di utilizzo manuale
3) Malta

Rischi associati alla lavorazione Posa in opera di pavimenti e rivestimenti a colla

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Contusioni o abrasioni generiche
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
2) fDanni agli occhi dovuti alla malta
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 2
3) f Inalazione e contatto con sostanze dannose
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
4) Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Posa in opera di pavimenti e rivestimenti a colla
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) 4k Durante questa lavorazione & obbligatorio I'uso di occhiali protettivi
2) 4 Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

3) E' necessario esaminare la scheda tossicologica delle sostanze utilizzate in modo da adottare specifiche misure di
sicurezza.

4) | prodotti tossici e nocivi devono essere custoditi in recipienti a tenuta ed avere ben evidenziato: il tipo di prodotto che
vi & contenuto, i pericoli e le istruzioni su un loro corretto utilizzo

5) Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni sugli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, le misure da

prendere per evitare le esposizioni, le misure igieniche da osservare, la necessita di utilizzare i mezzi di protezione, le
misure di prevenzione adottate
6) Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro.




Piano di Sicurezza e Coordinamento Semplificato

Cantiere: Riqualificazione impiantistico-sportiva palestra scolastica e adeguamento alla prevenzione incendi
Via Canevari, 47
16137 Genova (GE)

Gruppo 190 - OPERE DA PITTORE

Lavorazione: .‘h Preparazione e messa in opera di pitture di qualsiasi genere

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Preparazione e messa in opera di pitture di qualsiasi...

ALTRE ATTREZZATURE

N

Attrezzi generici di utilizzo manuale

)
2) Pittura e vernice
3) Ponteggi
4) Scale a mano di qualsiasi genere

Rischi associati alla lavorazione Preparazione e messa in opera di pitture di qualsiasi genere

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

N

) fCaduta dal ponteggio
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 3

2) Caduta del personale

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
3) Caduta del personale dalle scale

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 2
4) F Caduta di materiali dall'alto

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
5) fCaduta materiale da scale o da armature

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
6) fContusioni o abrasioni generiche
Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

7) Inalazione di fumi
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
8) Inalazione e contatto con sostanze dannose

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
) fRibaItamento del ponte su ruote
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

©

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Preparazione e messa in opera di pitture di qualsiasi genere
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) 4k Dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, prima di salire sul ponteggio verificare che
€SS0 Sia ancora sicuro.

2) 4 Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

3) E' ammesso l'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup.a m.1.80, purche' muniti di relazione di calcolo.
4) E' assolutamente vietato gettare dall'alto elementi dei ponteggi

5) E' necessario esaminare la scheda tossicologica delle sostanze utilizzate in modo da adottare specifiche misure di

sicurezza.

6) 4 E'necessario utilizzare delle cinture di sicurezza munite di corda di trattenuta avente una lunghezza di mt. 1.5 da
fissare ad opportuni sostegni in grado di mantenere lo sforzo a strappo ed il peso della persona

7) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale

8) 4 | lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione
personale (tute speciali, maschere respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto
previsto dalle norme in vigore

9) 4k | lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di
parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

10) | prodotti tossici e nocivi devono essere custoditi in recipienti a tenuta ed avere ben evidenziato: il tipo di prodotto che
vi & contenuto, i pericoli e le istruzioni su un loro corretto utilizzo
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Gruppo 190 - OPERE DA PITTORE
Lavorazione: ﬁ Preparazione e messa in opera di pitture di qualsiasi genere

11) 4k Il D.M. 22 Maggio 1992 n.466 obbliga gli addetti al montaggio e smontaggio del ponteggio ad utilizzare la cintura di

12)

13)

14)
15)
16)

17)
18)
19)
20)

21)
22)

23)
24)

25)

26)
27)
28)

sicurezza a dissipazione di energia

Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni sugli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, le misure da
prendere per evitare le esposizioni, le misure igieniche da osservare, la necessita di utilizzare i mezzi di protezione, le
misure di prevenzione adottate

Il responsabile del cantiere deve per legge assicurarsi che il ponteggio sia montato secondo le prescrizioni e le
normative in vigore

L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda.

L'estremita inferiore di ciascun elemento montante di un ponteggio deve essere sostenuto dalla basetta

L'impalcato del ponteggio esterno deve essere accostato al fabbricato (e' ammessa una distanza massima di cm. 20,
solo per lavori di finiture).

La costruzione del sottoponte puo' essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e nei casi di ponteggi
normali allestiti per lavori di manutenzione con durata inferiore ai 5 giorni

La distanza tra i traversi dei ponteggi metallici non puo' essere superiore a m 1,80, in questo caso le tavole
dell'impalcato avranno dimensioni minime di cm 5 x cm 20 o cm 4 x cm 3. Qualora si rispetti la distanza max di 1,20 m,
cosi' come previsto per i ponteggi in legno, le tavole per I'impalcato potranno essere di cm 4 x cm 20.

La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

Le operazioni di montaggio e di smontaggio degli impalcati devono essere eseguite obbligatoriamente da personale
idoneo

Le opere provvisionali devono essere realizzate a regola d'arte e tenute in efficienza per la durata del lavoro.

Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.

Le scale devono essere dimensionate in modo che l'altezza dei montanti sia superiore di almeno 120 cm il piano di
accesso superiore.

Le scale doppie non devono superare una altezza pari a mt. 5 e devono essere dotate per legge di un dispositivo di
sicurezza che ne impedisca l'apertura oltre al limite di sicurezza

Le scale semplici devono essere realizzate avendo i seguenti requisiti: parte antisdrucciolevole nella parte superiore
dei montanti e nei ganci di trattenuta posti alle estremita superiori. Se i pioli sono in legno questi devono essere fissati ai
montanti della scala ad incastro. In caso di pericolo di movimentazione della scala obbligatoriamente questa deve
essere trattenuta, al piede e in altezza, da altri lavoratori

Le tavole di un impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui ponteggi

Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro.

Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici di altezza inferiore a 20 m. e rientranti negli schemi tipo delle
Autorizzazioni Ministeriali, deve essere tenuta, ed esibita su richiesta degli organi di controllo, copia del disegno
esecutivo firmato dal responsabile di cantiere e la relativa Autorizzazione Ministeriale.

29) 4 Quando si eseguono delle lavorazioni sulle scale, sui ponti o sulle armature, & necessario che gli attrezzi vengano

riposti in appositi contenitori (borse a tracolla, foderi o similari)

30) < Segregare l'area interessata

31) 4 Suilati delle aperture in cui si eseguono delle operazioni di carico e di scarico devono essere applicati dei parapetti. Nel

caso in cui eccezionalmente dovesse essere reso necessario un maggior passaggio per carichi particolari, bisogna
provvedere a sostituire il parapetto da una barriera mobile fissabile con apposito chiavistello di chiusura. La protezione
quando non devono essere eseguite operazioni che ne richiedano obbligatoriamente I'apertura (in questo caso &
obbligatorio il comodo reperimento e I'utilizzo della cintura di sicurezza dotata di apposita corda di sicurezza
opportunamente agganciata ad idoneo supporto) deve restare chiusa a protezione del lavoratore addetto alle
operazioni
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Gruppo 130 - INTONACI

Lavorazione: ﬁ Posa in opera di intonaco di qualsiasi tipo

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Posa in opera di intonaco di qualsiasi tipo

ALTRE ATTREZZATURE

N

Argani di qualsiasi genere

)
2) Attrezzi generici di utilizzo manuale
3) Carriola
4) Ponteggi
5) Ponti su cavalletti
6) Trabattelli

Rischi associati alla lavorazione Posa in opera di intonaco di qualsiasi tipo

RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) Caduta dal ponte su cavalletto

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
2) fContusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
3) fDanni agli occhi dovuti alla malta

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 2
4) fLombaIgie dovute agli sforzi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) fCaduta dal ponte su cavalletto

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
2) #F Caduta dal ponteggio

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 3
3) Caduta del materiale sollevato con I'argano

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
4) Caduta del personale dal trabattello

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
5) f Caduta di materiali dall'alto

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
6) Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
7) Elettrocuzione per I'uso di macchine o attrezzi

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
8) fLombaIgie dovute agli sforzi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
9) fRibaItamento del ponte su ruote

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
10) fTranciamento delle funi dell'argano o dell'elevatore

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 1

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Posa in opera di intonaco di qualsiasi tipo
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1) 4 Durante questa lavorazione & obbligatorio I'uso di occhiali protettivi
2) 4 Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione
3) 4 Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e
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Gruppo 130 - INTONACI
Lavorazione: ﬁ Posa in opera di intonaco di qualsiasi tipo
di piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena
4) 4 I lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con I'ausilio di opere provvisionali dotate di

parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1)

N

ok

(2]

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

19)
20)
21)

22)

23)

24)
25)

4 Dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, prima di salire sul ponteggio verificare che
esso sia ancora sicuro.

4 Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione
E' ammesso l'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup.a m.1.80, purche' muniti di relazione di calcolo.
E' assolutamente vietato gettare dall'alto elementi dei ponteggi
E' vietato per qualsiasi motivo spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori.

4 Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e
di piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

4 Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. Quando
la botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga
richiusa. Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamente pericolosi.
Gli argani a motore devono essere provvisti di dispositivi extra corsa e le funi e le catene devono avere un carico di
sicurezza non inferiore a quanto stabilito dal D.Igs. 9 aprile 2008, n. 81
| cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto essere resistenti
all'acqua, all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta
| cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere
danneggiati dalle vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da
non recare limitazione alla viabilita del cantiere
| ganci utilizzati devono essere privi di deformazioni, adatti al peso da sollevare, avere la chiusura di imbocco efficiente
e riportata la portata massima ammissibile.

4 | lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di
parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose

4k | piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e fermapiede da 20 cm.
| ponti su cavalletti, salvo il caso che siano muniti di normale parapetto, possono essere usati solo per lavori da
eseguirsi al suolo o all'interno degli edifici; essi non devono avere altezza sup. a m 2 e non devono essere montati sugli
impalcati dei ponteggi esterni.
| trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro

4 1l D.M. 22 Maggio 1992 n.466 obbliga gli addetti al montaggio e smontaggio del ponteggio ad utilizzare la cintura di
sicurezza a dissipazione di energia

4 |l piano di scorrimento delle ruote del trabattello deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.
Il responsabile del cantiere deve per legge assicurarsi che il ponteggio sia montato secondo le prescrizioni e le
normative in vigore
L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 I'ultimo impalcato o il piano di gronda.
L'estremita inferiore di ciascun elemento montante di un ponteggio deve essere sostenuto dalla basetta
L'impalcato del ponteggio esterno deve essere accostato al fabbricato (e' ammessa una distanza massima di cm. 20,
solo per lavori di finiture).
La costruzione del sottoponte puo' essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e nei casi di ponteggi
normali allestiti per lavori di manutenzione con durata inferiore ai 5 giorni
La distanza tra i traversi dei ponteggi metallici non puo' essere superiore a m 1,80, in questo caso le tavole
dell'impalcato avranno dimensioni minime di cm 5 x cm 20 o cm 4 x cm 3. Qualora si rispetti la distanza max di 1,20 m,
cosi' come previsto per i ponteggi in legno, le tavole per I'impalcato potranno essere di cm 4 x cm 20.
La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino
Le operazioni di montaggio e di smontaggio degli impalcati devono essere eseguite obbligatoriamente da personale
idoneo
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Gruppo 130 - INTONACI

Lavorazione: ﬁ Posa in opera di intonaco di qualsiasi tipo

26) Le opere provvisionali devono essere realizzate a regola d'arte e tenute in efficienza per la durata del lavoro.

27) 4 Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

28) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.
29) Le tavole di un impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui ponteggi

30) Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici di altezza inferiore a 20 m. e rientranti negli schemi tipo delle
Autorizzazioni Ministeriali, deve essere tenuta, ed esibita su richiesta degli organi di controllo, copia del disegno
esecutivo firmato dal responsabile di cantiere e la relativa Autorizzazione Ministeriale.

31) 4k Quando argani, paranchi ed apparecchi simili sono utilizzati per il sollevamento di materiale le aperture per il passaggio
del carico ai singoli piani, nonche' il sottostante spazio di arrivo e di sganciamento del carico, devono essere protetti sui
lati mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno, di arresto al piede. Tali parapetti
devono essere disposti in modo da garantire i lavoratori anche contro i pericoli derivanti da urti o da caduta del carico di
manovra.

32) 4 Segregare I'area interessata

33) 4 Sui lati delle aperture in cui si eseguono delle operazioni di carico e di scarico devono essere applicati dei parapetti. Nel
caso in cui eccezionalmente dovesse essere reso necessario un maggior passaggio per carichi particolari, bisogna
provvedere a sostituire il parapetto da una barriera mobile fissabile con apposito chiavistello di chiusura. La protezione
quando non devono essere eseguite operazioni che ne richiedano obbligatoriamente I'apertura (in questo caso &
obbligatorio il comodo reperimento e I'utilizzo della cintura di sicurezza dotata di apposita corda di sicurezza
opportunamente agganciata ad idoneo supporto) deve restare chiusa a protezione del lavoratore addetto alle
operazioni

34) 4 Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente utilizzata, unitamente a
tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro
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Lavorazione: .“:e

120 - MURATURE

Stuccatura e rasatura di murature di qualsiasi genere

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Stuccatura e rasatura di murature di qualsiasi genere

W N =

gsedz

Rischi associati alla lavorazione Stuccatura e rasatura di murature di qualsiasi genere

ALTRE ATTREZZATURE

Attrezzi generici di utilizzo manuale

Gesso
Intonacatrice

Intonaco premiscelato
Scale o piccoli ponteggi anche su ruote

Trabattelli

RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1)

Caduta del personale dall'elevatore
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1)
2)

3)

8)

9)

12)

Caduta accidentale materiale

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
Caduta dall'alto di materiali

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
Caduta dall'alto di persone

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

fCaduta del personale dal trabattello

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
Caduta di utensili

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
Danni agli occhi dovuti alla malta

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 2
Elettrocuzione per l'uso di macchine o attrezzi
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
Inalazione di polvere

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
10) f Irritazione delle vie respiratorie

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
11) f Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
Lesioni da schegge

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
13) fProiezioni di schegge sugli occhi

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 1

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Stuccatura e rasatura di murature di qualsiasi genere

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI DIRETTAMENTE ALLE LAVORAZIONI

1)

Accanto al mezzo di sollevamento deve essere esposto specifico cartello indicante le norme di sicurezza e d'uso
dell'apparecchio.

MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
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Gruppo 120 - MURATURE
Lavorazione: ﬁ Stuccatura e rasatura di murature di qualsiasi genere

w N

al

aosepr

10)

11)

12)

13)
14)

15)
16)

17)
18)

19)
20)
21)
22)

23)

24)
25)

26)
27)

28)

4 Durante la realizzazione di lavorazioni che possano danneggiare la vista & obbligatorio per legge I'utilizzo di occhiali di
protezione paraschegge

4 Durante questa lavorazione & obbligatorio I'uso di occhiali protettivi

4 Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

4 Durante queste lavorazioni & obbligatorio bagnare in continuazione le macerie
Durante queste operazioni & richiesto I'impiego di apposite maschere filtro

4 E' obbligatorio I'uso di protezioni facciali con maschera respiratoria; inoltre, si deve impedire il transito sotto le zone in
cui si usa l'acido mediante opportuni sbarramenti.

E' vietato per qualsiasi motivo spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori.
E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale

4 Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. Quando
la botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga
richiusa. Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamente pericolosi.
| cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEIl, devono pertanto essere resistenti
all'acqua, all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta
| cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere
danneggiati dalle vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da
non recare limitazione alla viabilita del cantiere

4 | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di
lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe
antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai
rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.

4 | piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e fermapiede da 20 cm.
| ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle
oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possono
essere ribaltati
| ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani
| ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per I'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di
sovrastrutture
| trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro

4 Il piano di scorrimento delle ruote del trabattello deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

4k In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto & obbligatorio I'utilizzo della cintura di sicurezza
La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino

4 Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale
Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono
assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.

4 Nelle operazioni di demolizione, gli addetti devono usare sempre scarpe di sicurezza, guanti, elmetto e se si usa il
martello demolitore, c'e I'obbligo di uso delle cuffie. Se nella demolizione si alza molta polvere, usare la mascherina, e se
si possono proiettare delle schegge, usare gli occhiali.

4 Per tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste operazioni &
tassativamente obbligatorio I'uso del casco di protezione

4 Se una attrezzatura deve essere posta sotto il raggio di azione di un mezzo di sollevamento, la zona di lavorazione
deve essere protetta da un apposito impalcato avente un altezza da terra non superiore ai mt. 3

4 Segregare l'area interessata

4 Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente utilizzata, unitamente a
tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro

4 Usare occhiali di protezione
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Gruppo 200 - OPERE DA FABBRO

Lavorazione: ﬁ Posa in opera di ringhiere

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Posa in opera di ringhiere

ALTRE ATTREZZATURE

N

Attrezzi generici di utilizzo manuale

)
2) Gruppo ossiacetilenico
3) Saldatrice di qualsiasi tipo
4) Sistemi di imbragatura

Rischi associati alla lavorazione Posa in opera di ringhiere

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

N

) Caduta accidentale materiale

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
2) Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3

3) fEIettrocuzione per l'uso di macchine o attrezzi

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
) # Esplosioni di bombole

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
5) flnalazione di fumi
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1

N

6) #F Incendio
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
7) Irritazione degli occhi

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
8) Rottura delle funi di imbracatura

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 1
9) nganciamento del carico

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 1

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Posa in opera di ringhiere
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) 4k Durante la realizzazione di lavorazioni che possano danneggiare la vista & obbligatorio per legge I'utilizzo di occhiali di
protezione paraschegge

2) 4 Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione

3) 4 Gli estintori vanno collocati nelle vicinanze di dove potrebbero verificarsi degli incendi (presenza di combustibili, di
sostanze incendiarie, di sostanze infiammabili, durante le lavorazioni in cui si fa utilizzo del fuoco o del calore).
Controllare periodicamente ogni sei mesi gli estintori, inserendo apposita targhetta sulla data dell'ultimo controllo

4) 4 | lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione
personale (tute speciali, maschere respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto
previsto dalle norme in vigore

5) 4 | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di
lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe
antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai
rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.

6) 4 La mancanza di appositi elementi che evitino lo sfregamento delle funi pud compromettere la resistenza delle stesse.
Utilizzare sempre dei paraspigoli a protezione delle funi di sollevamento

7) Le funi di sollevamento devono essere sottoposte a verifica trimestrale riportata su apposito modulo da allegare al
libretto

8) < Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale
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Gruppo 200 - OPERE DA FABBRO
Lavorazione: ﬁ Posa in opera di ringhiere
9) Per i sistemi di imbragatura dei carichi sospesi & necessario considerare che I'angolo che si forma in corrispondenza

del gancio di sollevamento non deve essere superiore a circa 60 gradi. Angoli maggiori riducono anche del 50% la
portata delle funi e dei sistemi di aggancio: utilizzare sempre quindi funi di lunghezza adeguata

10) Prima dell'inizio dei lavori & necessario controllare I'efficienza di manometri, riduttori, cannello, tubazioni , valvole,
pressione delle bombole

11) 4k Quando si devono miscelare sostanze chimiche, prima di usare un additivo, un disarmante o altre sostanze, leggere
attentamente le istruzioni sulla confezione per quanto riguarda il dosaggio ed il modo d'impiego.
Se la sostanza manipolata provoca ustioni, irritazioni alla pelle o agli occhi, usare scarpe di sicurezza, guanti e occhiali.
Se il liquido manipolato puo dare esalazioni irritanti, usare anche la mascherina sulla bocca.

12) 4 Segregare l'area interessata

13) 4 Usare occhiali di protezione

14) Utilizzare ganci di sicurezza dotati di chiusura di sicurezza di portata idonea al carico, non avviare la movimentazione
delle merci quando dei lavoratori sono presenti o passano nell'area sottostante
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Gruppo 900 - SMOBILIZZO DEL CANTIERE

Lavorazione: ﬁ Operazioni di disallestimento del cantiere

Attrezzature e macchinari utilizzati durante la lavorazione Operazioni di disallestimento del cantiere

ALTRE ATTREZZATURE

N

Attrezzi generici di utilizzo manuale

)
2) Autocarri
3) Autogru
4) Flessibile
5) Martello demolitore

Rischi associati alla lavorazione Operazioni di disallestimento del cantiere

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

N

) fCaduta accidentale materiale
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3

2) fContatto con linee elettriche aeree

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
3) Contusioni o abrasioni generiche

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 3
4) # Danni agli occhi
Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

5) Inalazione di fumi
Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
6) & Incendio

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
7) f Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
8) f Investimento da parte di mezzi meccanici

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
9) f Ipoacusia da rumore

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 3
10)  Ribaltamenti del carico

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2
11) fRibaItamento autogru

Livello grav. rischio: 3 Livello prob. rischio: 1
12) fRottura delle funi di imbracatura

Livello grav. rischio: 1 Livello prob. rischio: 1
13) fVibrazione da macchina operatrice

Livello grav. rischio: 2 Livello prob. rischio: 2

Misure di prevenzione associate alla lavorazione Operazioni di disallestimento del cantiere
MISURE RELATIVE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) 4 Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di guanti di protezione
2) 4 E' necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo

3) 4 E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche aeree nella zona
di lavorazione prima di poterle eseguire

4) 4 E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti
preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85 dba il lavoratore dovra essere
istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sottoposto a controllo sanitario. Se I'esposizione &
superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. | nominativi dei lavoratori esposti devono
essere comunicati alla USL e all'ISPEL competente per territorio
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Gruppo 900 - SMOBILIZZO DEL CANTIERE
Lavorazione: ﬁ Operazioni di disallestimento del cantiere
5) Far sempre attenzione alle linee elettriche aeree, accertandosi della loro presenza con indagini preliminari.
6) 4 Gli estintori vanno collocati nelle vicinanze di dove potrebbero verificarsi degli incendi (presenza di combustibili, di
sostanze incendiarie, di sostanze infiammabili, durante le lavorazioni in cui si fa utilizzo del fuoco o del calore).
Controllare periodicamente ogni sei mesi gli estintori, inserendo apposita targhetta sulla data dell'ultimo controllo
7) 4 | conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra
8) < | lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione
personale (tute speciali, maschere respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto
previsto dalle norme in vigore
9) 4 | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di

10)

11)
12)

13)

14)
15)
16)
17)
18)

19)

20)

21)
22)
23)

24)
25)

lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe
antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai
rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.

4 In prossimita’ di linee elettriche aeree o elettrodotti e' d'obbligo rispettare la distanza di sicurezza di almeno 5,00 m.

dalle parti piu' sporgenti della gru (considerare il massimo ingombro del carico comprensivo della possibile oscillazione).
E' opportuno, comunque, interpellare I'ente erogatore dell'energia per tenere conto dell'eventuale campo magnetico.
L'autogru va movimentata da una posizione all'altra obbligatoriamente con il braccio ripiegato, facendo estrema
attenzione alle asperita del terreno

4 La mancanza di appositi elementi che evitino lo sfregamento delle funi pud compromettere la resistenza delle stesse.

Utilizzare sempre dei paraspigoli a protezione delle funi di sollevamento

4 La zona di utilizzo della macchina operatrice va perimetrato. Il piano di lavoro ed il fondo su cui viene a lavorare la

macchina deve garantire una sicurezza di utilizzo. In caso di utilizzo stradale predisporre prima del posizionamento una
adeguata cartellonistica opportunamente predisposta secondo le disposizioni e le regole vigenti ed opportunamente
ancorata al suolo

Le funi di sollevamento devono essere sottoposte a verifica trimestrale riportata su apposito modulo da allegare al
libretto

4 Le rampe di accesso allo scavo devono avere una pendenza adeguata alla possibilita’ della macchina; una larghezza

superiore di almeno 70 cm oltre la sagome di ingombro del veicolo.

4k Negli scavi pit profondi di 1,5 m. bisogna sostenere le pareti dello scavo o lasciarle inclinate secondo il naturale

declivio.

Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi
antivibrazioni

Nelle gru e nell'autogru oltre alla portata massima ammissibile deve essere indicato in un apposito cartello il diagramma
di variazione della portata.

Per i sistemi di imbragatura dei carichi sospesi & necessario considerare che l'angolo che si forma in corrispondenza
del gancio di sollevamento non deve essere superiore a circa 60 gradi. Angoli maggiori riducono anche del 50% la
portata delle funi e dei sistemi di aggancio: utilizzare sempre quindi funi di lunghezza adeguata

Per I'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei
provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensita

4 Per queste particolari lavorazioni viene richiesto I'utilizzo dei guanti imbottiti
4 Predisporre idoneo fermo meccanico in prossimita’ del ciglio della scarpata.

Prima dell'accesso delle macchine € necessario verificare la stabilita del terreno oppure della base di sostentamento dei
binari dell'apparecchio.

4 Se vi & pericolo di caduta di sassi o altri oggetti, € obbligatorio I'uso del casco
4 Segregare l'area interessata
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Riepilogo delle imprese interessate

Denominazione Colore assegnato




topcantiere

OGGETTO DEI LAVORI

Opere edili ed impiantistiche per adeguamento normativo impiantistico-sportivo, barriere architettoniche e
prevenzione incendi palestra scolastica

INDIRIZZO DEL CANTIERE

Via Canevari, 47

16137 Genova (GE)

PIANTA DEL CANTIERE

Coordinatore Progettazione

Arch. Roberta Burroni

, 20/11/2018



Pianta del Cantiere

Cantiere: Riqualificazione impiantistico-sportiva palestra scolastica e adeguamento alla prevenzione incendi
Via Canevari, 47
16137 Genova (GE)

Stralcio toponomastica
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