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Commessa LAS.18.00003

Messa a norma palestra scolastica per riqualificezimpiantistico/sportiva

Firpo E. - Buonarroti M. - Via Canevari, 47-51 - BBVA

Data prevista di fine lavori:

Data prevista di inizio lavori:

CRONOPROGRAMMA
PROGRAMMA ESECUTIVO DETTAGLIATO DELLE LAVORAZIONI
Fase Descrizione lavorazione 1 mese 2 mese 3 mese 4 mese 5 mes 6 me: 7 mese 8 mpse mese 9
1 Impianto di cantiere -Noleggi
2 Demolizioni
3 Trasporti
4 Interventi C.A - Ferro
5 Tinteggiature
6 Opere murarie
7 Pavimenti rivestimenti
8 Serramenti
9 Impianti idraulici
10 Impianti riscaldamento
11 Impianto elevatore
12 Impianti elettrici
importo per periodo lavorativo € 11.390,01 € 12.833,49 € 79.949,05 € 79.949,05 € 72.103,10€ 57.159,62 € 49.627,38 € 21.994,17 € 21.994,17
importo progressivo € 11.390,01 € 24.22350€ 104.172,55€ 184.121,60 €  256.224,69€  313.384,30€ 363.011,67€  385.005,83€  407.000,00
produzione giornaliera per periodo € 379,67 € 427,78 € 2.664,97€ 2.664,97 € 2.403,44€ 1.905,32 € 1.654,25 € 733,14 € 733,14
produzione media giornaliera € 1.507,41
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