CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE
SERVIZIO EDILIZIA

EDIFICIO – ATTIVITA':
via Archimede,42 44 46 – Genova 16142
Montale Eugenio/Nuovo I.P.C.

CODICE	
EDIFICIO	ATTIVITA'
SIGE273	273A

COMMESSA: Intervento di efficientamento energetico mediante sostituzione dei serramenti

CODICE COMMESSA
LAS.17.00003

FASE:ESECUTIVO STATO: STATO ATTUALE

OGGETTO DELLA TAVOLA:
CRONOPROGRAMMA
...

PROGETTISTI: Ing Angelo Allodi

N° TAVOLA	
SCALA	
REVISIONE	A B C D E F
DATA	
RIF. FILE ANAGEDIL:	

STAFF di PROGETTAZIONE		APPROVAZIONE DOCUMENTO	
coord. staff	Geom. Alessandro Canepa	RESP. UFFICIO Ing Angelo Allodi	
verifiche sismiche			
tec. progetto elettrico		DIRIGENTE TECNICO Ing. Gianni Marchini	
tec. progetto termico			
assistente		R.U.P. Ing. Gianni Marchini	
grafica CAD			

CRONOPROGRAMMA

		15 giorni	15 giorni	15 giorni	15 giorni	15 giorni	15 giorni	15 giorni	15 giorni	15 giorni	15 giorni	15 giorni	15 giorni
1	Oneri di cantiere	XXXXXXXX			XXXXXXXX				XXXXXXXX				
2	Smontaggi e trasporto a ppdd		XXXXXXXX	XXXXXXXX		XXXXXXXX	XXXXXXXX		XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX		
3	Serramenti			XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
4	opere edili				XXXXXXXX								
5	impianto idraulico					XXXXXXXX							
6	impianto elettrico						XXXXXXXX						
7	coloriture							XXXXXXXX					
8													
9													
10													
11													
12													

importo per periodo lavorativo	6.915,49	1.889,98	39.990,86	47.127,84	43.526,91	43.176,90	40.873,53	46.906,36	39.990,86	39.990,87	38.100,89	38.100,89
importo progressivo	6.915,49	8.805,47	48.796,33	95.924,17	139.451,08	182.627,98	223.501,51	270.407,87	310.398,73	350.389,60	388.490,49	426.591,38
produzione giornaliera per periodo	461,03	126,00	2.666,06	3.141,86	2.901,79	2.878,46	2.724,90	3.127,09	2.666,06	2.666,06	2.540,06	2.540,06
produzione media giornaliera					2.369,95							