CITTAM

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA
UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

CODICE COMMESSA: 05/19-MIT

.23 della

Interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari di ripristino della
sovrastruttura stradale (Comuni vari)

CRONOPROGRAMMA
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SP23 cod.comm. 05/19-MIT

CRONOPROGRAMMA

ord. | Cod. Attivita Durata gg.
1 Consegna lavori S.P. 23 90
2 Preparazione cantiere 3
3 Pulizia cunette 10
4 Scarificazione 25
; pess conlomers s
6 Disallestimento cantiere 2

DURATA (gg)

i
Dy

920

naturali consecutivi

Inizio dei
lavori

0 88

Fine lavori

90

99




