


Cod. Attività Durata gg.

1 Consegna  lavori S.P. 46 70
2 Preparazione cantiere 3
3 Pulizia piano viabile 10
4 Pulizia cunette 5
5 Stesa Binder 10
6 Stesa manto d'usura 40
7 Disallestimento cantiere 2

Fine lavori
0 gg 70 gg

70
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