Citta metropolitana di Genova
Direzione Sviluppo economico e sociale

Servizio Edilizia

LAS.19.00002

Rifacimento copertura, canali di gronda e marcapiano,
cornicioni, facciate di tutto I edificio, bonifica e sostituzione
serbatoi in cemento amianto posti sulla copertura.

Liceo - Klee Paul /Barabino Nicolo - Succursale

Salita delle Battistine, 10 - Genova (CEA 39A)

CRONOPROGRAMMA

Ing. Silvia Parodi



LAS.19.00002 Rifacimento copertura, canali di gronda e marcapiano, cornicioni, facciate di tutto I'edificio, bonifica e sostituzione serbatoi in cemento amianto posti sulla copertura.
Liceo - Klee Paul /Barabino Nicolo - Succursale - Salita delle Battistine, 10 - Genova (CEA 39A)

CRONOPROGRAMMA

PROGRAMMA ESECUTIVO DETTAGLIATO DELLE LAVORAZIONI

Data [[] prevista [] effettiva di inizio lavori:

Data [] prevista [ effettiva di inizio lavori:

Fase

Descrizione lavorazione

settimana
1

settimana
2

settimana
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settimana
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settimana
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settimana
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settimana
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settimana
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settimana
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settimana
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settimana
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settimana
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settimana
20

installazione del sistema di ponteggi a

1 protezione del cantiere e dei lavoratori
rimozione della vecchia copertura,
2 risanamento cordolo ringhiera
3 rifacimento impermeabilizzazioni
4 rifacimento pavimentazione
5 Risanamento cornicioni
6 rifacimento facciate
Rimozione e sostituzione serbatoi acqua,
7 terminali di sfiato
8 smantellamento cantiere
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