CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilita
Ufficio Lavori Pubblici

C.C. 27/17-PG

SP 34 di COGORNO - Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale e
delle delimitazioni marginali, disciplinamento delle acque a tratti saltuari in
Comune di Cogorno.
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Cronoprogramma
DURATA (gg)

= Attivita
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
1 Consegna lavori 120 WWWWWWWWWWWWWWW
2 Preparazione cantiere 2 73
Intervento km 5+900
3 Predisposizione dpg 1 %
4 Micropali di consolidamento 10 777777
5 Scavo d fondazione 3 V2
5 Getto cls di sottofondazione 2 i
6 Armatura e casseratura opere in c.a 5 bz
7 Getto cls 3 s
8 Scasseratura 2 W
Intervento km 7+700
9 Spostamento cantiere 1 %
10 Predisposizione dpg 1 %
1 Micropali di consolidamento 10 b
1 Scavo d fondazione 3 77
6 Getto cls di sottofondazione 2 %
7 Armatura e casseratura opere in c.a 5 A
Getto cls 3 e
8 Scasseratura 2 i
Intervento km 7+900
9 Spostamento cantiere 1 %
10 Predisposizione dpg 2 A
1 Scavo d fondazione 7 V777
6 Getto cls di sottofondazione 3 s
7 Armatura e casseratura opere in c.a 10 )
Getto cls 5 T
8 Scasseratura 8 s
Su tutti gli interventi
9 Ripristino pavimentazione e raccordi 15
con viabilita esistente
10 F.P.O. di barriera tipo H2 10
1 Disallestimento cantiere 4

120

naturali consecutivi

Inizio dei
lavori
120

99




