


Cronoprogramma

N. 

ord.
Attività

Durata 

gg.

1 Consegna  lavori 120

2 Preparazione cantiere 2

3 Predisposizione dpg 1

4 Micropali di consolidamento 10

5 Scavo d fondazione 3

5 Getto cls di sottofondazione 2

6 Armatura e casseratura opere in c.a 5

7 Getto cls 3

8 Scasseratura 2

9 Spostamento cantiere 1

10 Predisposizione dpg 1

11 Micropali di consolidamento 10

11 Scavo d fondazione 3

6 Getto cls di sottofondazione 2

7 Armatura e casseratura opere in c.a 5

Getto cls 3

8 Scasseratura 2

9 Spostamento cantiere 1

10 Predisposizione dpg 2

11 Scavo d fondazione 7

6 Getto cls di sottofondazione 3

7 Armatura e casseratura opere in c.a 10

Getto cls 5

8 Scasseratura 8

9
Ripristino pavimentazione e raccordi 

con viabilità esistente
15

10 F.P.O. di barriera tipo H2 10

11 Disallestimento cantiere 4

Inizio dei 

lavori
Fine lavori

120 gg 120 gg

120

naturali consecutivi

 TC  

Intervento km 5+900

Intervento km 7+700

Su tutti gli interventi

Intervento km 7+900
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