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CRONOPROGRAMMA

15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni
Cantiere , smontaggi e trasporto a
1 |ppdd XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
5> |sserramenti XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
3 |0
4
5
6
7
8
9
10
11
12
importo per periodo lavorativo 25.485,66 25.485,66 23.112,63 25.485,66 23.112,63 23.112,63 25.485,66 23.112,63 25.485,66 23.112,63 23.112,63 25.485,66
importo progressivo 25.485,66 50.971,32 74.083,95 99.569,61 122.682,24 145.794,87 171.280,53 194.393,16 219.878,82 242.991,45 266.104,08 291.589,74
produzione giornaliera per periodo 1.699,04 1.699,04 1.540,84 1.699,04 1.540,84 1.540,84 1.699,04 1.540,84 1.699,04 1.540,84 1.540,84 1.699,04
produzione media giornaliera 1.349,95
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