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PRO 30 cronoprogramma

RIPRISTINO DELLA STRUTTURA GEODETICA DELL’ISTITUTO MARCO POLO IN VIA SORACCO 7, SAN COLOMBANO CERTENOLI

LAS.18.00006 — edificio 269A

CRONOPROGRAMMA
primo mese secondo mese terzo mese quarto mese
10 giorni 10 giorni 10 giorni 10 giorni | 10 giorni 10 giorni 10 giorni 10 giorni 10 giorni 10 giorni

1.1 Rimozione pavimentazione e sottofondo
1.2 chiusura pozzetto ventilazione interno
1.3 predisposizione per impianto elettrico a terra
2.1 pavimentazione industriale
2.2 pavimentazione sportiva
3.1 nuovo passaggio condotte _
3.2 platea di base per macchina termica
3.3 recinzione area condotte di ventilazione
4.1 sostituzione membrana di copertura
4.2 serramenti
6.1 imp. termico — generatore termico
6.2 imp. termico — destratificatiri d’aria
7.1 imp. gas — Alloggiamento contatore gas
7.2 imp. gas — linea di adduzione gas
8.1 imp. elettrico — smontaggi
8.2 imp. elettrico — quadri elettrici
8.3 imp. elettrico — canalizzazioni
8.4 imp. elettrico — linee elettriche
8.5 imp. elettrico — derivazioni
8.6 imp. elettrico —impianto luci di emergenza
8.7 imp. elettrico — corpi illuminanti

importo per periodo lavorativo € 2.366,88 | € 5.895,82 | € 1.695,74 € 12.670,61 € 12.670,61 € 35.226,14 | € 39.199,64 81.847,56 | € 26.845,70 15.453,13

importo progressivo € 2.366,88 | € 8.262,69 | € 9.958,44 | € 22.629,05 € 35.299,66 | € 70.525,80 | € 109.725,44 191.573,00 € 218.418,70 233.871,83

produzione giornaliera per periodo € 236,69 | € 589,58 | € 169,57 | € 1.267,06 | € 1.267,06 | € 3.522,61 | € 3.919,96 8.184,76 | € 2.684,57 1.545,31

€ 2.338,72

produzione media giornaliera
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