
DATA

REVISIONE EDBA C F

N° TAVOLAFASE:

SCALA

OGGETTO DELLA TAVOLA:

PROGETTISTI:   

STAFF di PROGETTAZIONE

DIRIGENTE TECNICO

RESP. UFFICIO

COMMESSA: CODICE COMMESSA

R.U.P.

APPROVAZIONE DOCUMENTO

STATO:

RIF. FILE ANAGEDIL:

REL011CRONOPROGRAMMA

10/2019

ESECUTIVO

Lavori di ripristino della struttura geodetica pertinenziale

Ing. Angelo Allodi Arch. Umberto Bigoni

Ing. Angelo Allodi

Ing. Davide Nari

coord. staff Arch Umberto Bigoni

verifiche sismiche

tec. progetto elettrico P.I. Enrico Siri

tec. progetto termico Ing. M.Gotta/P.I. R.Schenone

assistente

grafica CAD

LAP.18.00006...

Ing. Davide Nari

PROGETTO

...

EDIFICIO - ATTIVITA': CODICE

ATTIVITA'EDIFICIOvia Soracco 7, località Calvari, San Colombano Certenoli (GE) 
Istituto Marco Polo 269

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE
SERVIZIO EDILIZIA

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
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PRO 30 cronoprogramma

quarto mese
10 giorni 10 giorni 10 giorni 10 giorni 10 giorni 10 giorni 10 giorni 10 giorni 10 giorni 10 giorni

1.1 Rimozione pavimentazione e sottofondo xxxxxxxx          
1.2 chiusura pozzetto ventilazione interno  xxxxxxxx         
1.3 predisposizione per impianto elettrico a terra  xxxxxxxx xxxxxxxx        
2.1 pavimentazione industriale    xxxxxxxx xxxxxxxx      
2.2 pavimentazione sportiva      xxxxxxxx     
3.1 nuovo passaggio condotte  xxxxxxxx         
3.2 platea di base per macchina termica

3.3 recinzione area condotte di ventilazione

4.1 sostituzione membrana di copertura       xxxxxxxx xxxxxxxx   
4.2 serramenti         xxxxxxxx  
5.1 trasporto rifiuti xxxxxxxx xxxxxxxx     xxxxxxxx    
6.1 imp. termico – generatore termico        xxxxxxxx   
6.2 imp. termico – destratificatiri d’aria         xxxxxxxx  
7.1 imp. gas – Alloggiamento contatore gas        xxxxxxxx   
7.2 imp. gas – linea di adduzione gas        xxxxxxxx   
8.1 imp. elettrico – smontaggi  xxxxxxxx         
8.2 imp. elettrico – quadri elettrici          xxxxxxxx

8.3 imp. elettrico – canalizzazioni         xxxxxxxx  
8.4 imp. elettrico – linee elettriche         xxxxxxxx xxxxxxxx

8.5 imp. elettrico – derivazioni          xxxxxxxx

8.6 imp. elettrico – impianto luci di emergenza          xxxxxxxx

8.7 imp. elettrico – corpi illuminanti          xxxxxxxx

 importo per periodo lavorativo 2.366,88  €                       5.895,82  €                       1.695,74  €                       12.670,61  €                     12.670,61  €                       35.226,14  €                     39.199,64  €                     81.847,56  €                     26.845,70  €                     15.453,13  €                     

importo progressivo 2.366,88  €                       8.262,69  €                       9.958,44  €                       22.629,05  €                     35.299,66  €                       70.525,80  €                     109.725,44  €                  191.573,00  €                  218.418,70  €                  233.871,83  €                  

produzione giornaliera per periodo 236,69  €                          589,58  €                          169,57  €                          1.267,06  €                       1.267,06  €                         3.522,61  €                       3.919,96  €                       8.184,76  €                       2.684,57  €                       1.545,31  €                       

produzione media giornaliera 2.338,72  €                       

LAS.18.00006 – edificio 269A  
RIPRISTINO DELLA STRUTTURA GEODETICA DELL’ISTITUTO MARCO POLO IN VIA SORACCO 7, SAN COLOMBANO CERTENOLI 
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