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maggio giugno luglio agosto

settimana 1 settimana 2 settimana 3 settimana 4 settimana 5 settimana 6 settimana 7 settimana 8 settimana 9 settimana 10 settimana 11 settimana 12 settimana 13 settimana 14 settimana 15 settimana 16

1 redazione piani di lavoro da sottoporre alle ASL competenti

2

attesa del parere ASL e condivisione modalità interventi con

utenza scolastica X X

3 smontaggio e spostamento arredi ed apparecchiature

4

interventi di rimozione dei pavimenti zone P, B1, H, L,

componenti in copertura

5 restituzione

6 rifacimento pavimenti X

7 ripristini pareti e tinteggiature

8

rimontaggio e ricollocazione arredi e attrezzature, pulizie

finali, lucidatura X

maggio giugno luglio agosto

settimana 1 settimana 2 settimana 3 settimana 4 settimana 5 settimana 6 settimana 7 settimana 8 settimana 9 settimana 10 settimana 11 settimana 12 settimana 13 settimana 14 settimana 15 settimana 16

1 redazione piani di lavoro da sottoporre alle ASL competenti

2

attesa dek parere ASL e condivisione modalità interventi con

utenza scolastica X X

3 smontaggio e spostamento arredi ed apparecchiature

4 interventi di rimozione dei pavimenti zone G e B2

5 restituzione

6 rifacimento pavimenti X

7 ripristini pareti e tinteggiature

8

rimontaggio e ricollocazione arredi e attrezzature, pulizie

finali X

CRONOPROGRAMMA - FASE 2

Rimozione pavimenti in vinil amianto e rifacimento (vari piani) LOTTO 3

c/o Ist. Natta De Ambrosis via della Chiusa 107 Sestri L.

CRONOPROGRAMMA - FASE  1


