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A) PREMESSE

Alla Citta Metropolitana di Genova compete tra le altre cose, la manutenzione degli edifici scolastici di
istruzione superiore. Il patrimonio immobiliare ha mediamente un’eta piuttosto alta e tra le varie

problematiche si riscontra quella della presenza di materiali contenenti amianto negli edifici.

La normativa vigente prevede una serie di obblighi di controllo, monitoraggio, manutenzione, effettuazione
di bonifiche. L’amministrazione svolge tali obblighi, garantendo la fruizione degli spazi in modo sicuro per
gli utenti e gli operatori. Sulla base dei dati dell’ultimo aggiornamento del censimento amianto effettuato a
Maggio 2016 e a causa di un repentino deterioramento dell’aderenza delle piastrelle si propone in questa
sede un intervento di bonifica con I’obiettivo di rimuovere potenziali pericoli futuri e ristrutturare locali le

cui pavimentazioni sono ormai vetuste.

L’istituto scolastico di istruzione secondaria superiore Natta De Ambrosis ha sede nel complesso sito in via

della Chiusa a Sestri L. . L’edificio costruito intorno agli anni ‘60-70 presenta diverse zone pavimentate

con piastrelle in vinilamianto, contenenti amianto crisotilo.

Negli ultimi anni si ¢ assistito ad un repentino aumento di distacco di piastrelle in gran parte delle zone (una

sorta di reazione a catena dopo le prime piastrelle staccatesi).

A causa della presenza di amianto crisotilo anche nel collante (analisi effettuate il 24/02/2017) si € iniziato a

pianificare un intervento di bonifica e rifacimento delle pavimentazioni suddiviso in piu lotti, iniziando dalle

zone piu degradate e mettendo in sicurezza le zone meno compromesse, in vista dei successivi interventi, da

prevedere e pianificare.
I primi due lotti sono stati completati.
La presente relazione si riferisce al terzo lotto di lavori:

L’intervento andra effettuato da ditte regolarmente iscritte all’ Albo dei gestori rifiuti categoria 10B, a causa
della presenza di amianto friabile, e che possiedano i requisiti tecnici ed economici adeguati all’entita e

tipologia dei lavori.

Gli elaborati costituenti il presente progetto esecutivo che costituiranno documentazione d’appalto saranno

quindi i seguenti:

- la presente Relazione generale;

- Relazione fotografica

- Elaborati grafici;

- Piano di sicurezza;

- Computo metrico estimativo e quadro economico;
- Cronoprogramma;

- Piano di manutenzione;

- Schema di contratto;
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- Capitolato Speciale d’appalto

B) DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DA REALIZZARE

L’intervento consiste nella rimozione di pavimentazioni viniliche contenenti amianto nell’edificio scolastico
sede dell’istituto Natta De Ambrosis sito in via della Chiusa 107 a Sestri levante e successivo rifacimento
con pavimentazioni in PVC. L’intervento consistera nella rimozione, conforme alle normative nazionali e
regionali, e successivo ripristino con nuove pavimentazioni in PVC prive di amianto. I pavimenti sono
presenti ai vari piani dell’edificio e dalle analisi SEM effettuate si ¢ riscontrata presenza di amianto nel
collante. Questo comporta la necessita di lavorare in area confinata per tutte le superfici oggetto

dell’intervento.

In particolare le zone su cui effettuare bonifica e rifacimento pavimenti nelle zone B, G, H, L, P, ovvero aula
magna, anello superiore aula magna, zona scale 1° p, zona scale e accesso palestra 2° p, uffici p. terra.

Per la localizzazione delle zone vedasi le allegate planimetrie.

Quantita: 739 mq

Nel dettaglio le pavimentazioni da rimuovere ai piani sono le seguenti:

zona B Aula magna piano terra 248 mq

zona G Anello superiore aula Omzfgna 246 mq
1° piano

zona H Zona scale corpo aul:; Oma!gna 21 mq
piano

zona L Zone di accesso alla p:lle.stra 65 mq
2° piano

zona P Uffici e corridoio piano terra 159 mq

Trattandosi di piastrelle in vinil amianto di due colori: verde scuro e azzurro chiaro. Sono state trovate tracce

di amianto nel collante di tutte le tipologie, per cui si interverra con bonifica in area confinata dinamica.
L’intervento prevede le seguenti lavorazioni:

1- Sgombero delle zone oggetto di lavoro attraverso smontaggio arredi e spostamenti nei locali piu

prossimi disponibili;
2- Confinamento dinamico delle zone da trattare;
3- Rimozione pavimentazioni e riconsegna superfici bonificate;
4- Trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti;
5- Restituzione da parte dell’organo competente (ASL4)
6- Smantellamento aree confinate;

7- Ripristini murari e tinteggiature ove necessario;
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8- Fornitura e stesura nuovi pavimenti (PVC in rotoli, di colore azzurro uguale a quello dei primi 2

lotti) e zoccolature;
9- Rimontaggio arredi e riallocazione nei loro locali, pulizia finale, lucidatura dei nuovi pavimenti.

Al fine di liberare completamente dall’amianto I’edificio ¢ prevista anche la rimozione e sostituzione di 2

piccole tettoie sulla copertura e di alcuni terminali di canne fumarie.

Preliminarmente all’avvio delle lavorazioni dovra essere autorizzato dai competenti uffici ASL il “Piano di

lavoro — Piano operativo di sicurezza” per la bonifica dell’amianto, che 1’ Appaltatore dovra presentare.

A causa del tempo a disposizione ridotto (chiusure estive), 1’appaltatore dovra lavorare in due fasi, in due
annualitd successive, durante i periodi comprendenti le vacanze estive, inoltre dovra lavorare
contemporaneamente in varie zone, pertanto dovra avere a disposizione una quantita adeguata di attrezzature

e personale per dare il lavoro finito nei tempi previsti.

Qualora I’appaltatore fosse in grado di garantire 1’esecuzione delle lavorazioni della seconda fase in tempi
compatibili con le esigenze della scuola durante le vacanze natalizie, le lavorazioni potranno essere

anticipate in tale periodo.

(0)] ASPETTI DI INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO, GEOLOGICO, PAESAGGISTICO,
AMBIENTALE E STORICO ARTISTICO ED EVENTUALI ESITI DI INDAGINI E STUDI
SPECIALISTICI RELATIVI ALL’INTERVENTO

L’ edificio oggetto dell’intervento, come gia detto, ¢ sede dell’istituto scolastico Natta De Ambrosis ed &

situato all’interno di un’area verde ed ha un accesso con strada privata, in zona periferica dell’abitato di

Sestri levante.

Per i pavimenti e i collanti sono state effettuate analisi SEM, essendo le analisi SEM le uniche affidabili in
grado di stabilire la presenza di amianto all’interno dei pavimenti vinilici. Si allegano di seguito le analisi

SEM effettuate.

La tipologia dell’intervento insieme alle caratteristiche degli edifici non da luogo a necessita di

autorizzazioni dovute ad eventuali vincoli.

D) INDICAZIONI DELLE EVENTUALI CAVI E DISCARICHE

Tutto il materiale contenente amianto cosi come i rifiuti prodotti dalle lavorazioni andranno smaltiti presso
discariche autorizzate per ricevere quel tipo di rifiuto. L’appaltatore dovra consegnare all’ Amministrazione

metropolitana le copie dei formulari (4° copia) attestanti I’avvenuto conferimento del materiale.
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E) IDONEITA’ DELLE RETI DI SERVIZIO
Le reti stradali sono idonee per tutti gli edifici oggetto di intervento.

In tutti gli edifici sono disponibili allacci alla rete idrica ed elettrica.

F) IL CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE

L’intervento si svolgera in 2 fasi, cosi come indicato nel cronoprogramma, durante le vacanze estive, in due

anni successivi.

Il cronoprogramma della fase 1 (1° annualita) prevede di intervenire nelle zone “L”, “P”, “B1”,”H”: ballatoio
di accesso alla palestra, uffici e corridoio piano terra, locale a destra dell’aula magna, scala p.1°, elementi in

copertura.

1°settimana : fase istruttoria in cui 1’appaltatore, presa approfondita conoscenza dei luoghi e dei manufatti,

redigera il piano di lavoro relativo all’intervento.

2-5° settimana: attesa del parere ASL e condivisione modalita interventi con utenza scolastica,
6°settimana — inizio smontaggio e spostamento arredi ed apparecchiature;

6°-11°settimana: avvio e conclusione della rimozione dei pavimenti;

11°-12° settimana: restituzione dei locali bonificati, consegna di tutte le documentazioni di avvenuta bonifica

e corretto smaltimento.

12-15° settimana: ripristini murari e tinteggiature, rifacimento pavimentazione, conclusione e restituzione,

consegna di tutte le certificazioni

11° settimana : rimontaggio e ricollocazione arredi e attrezzature, pulizie finali , lucidatura pavimenti.

Il cronoprogramma della fase 2 (2° annualita) prevede di intervenire nelle durante le vacanze estive prevede

di intervenire nelle zone “G , “B2 ”: aula magna

1°settimana : fase istruttoria in cui I’appaltatore, presa approfondita conoscenza dei luoghi e dei manufatti,

redigera il piano di lavoro relativo all’intervento.

2-5° settimana: attesa del parere ASL e condivisione modalita interventi con utenza scolastica,
6°settimana — inizio smontaggio e spostamento arredi ed apparecchiature;

6°-11°settimana: avvio e conclusione della rimozione dei pavimenti;

11°-12° settimana: restituzione dei locali bonificati, consegna di tutte le documentazioni di avvenuta bonifica

e corretto smaltimento.
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12-15° settimana: ripristini murari e tinteggiature, rifacimento pavimentazione, conclusione e restituzione,

consegna di tutte le certificazioni
11° settimana : rimontaggio e ricollocazione arredi e attrezzature, pulizie finali , lucidatura pavimenti.

L’intervento dovra essere effettuato durante i periodi indicati, in corrispondenza delle vacanze

scolastiche e della chiusura dell’attivita. Pertanto sara necessario lavorare con piu squadre e numerosa

manodopera ai diversi piani per accelerare il lavoro e permettere la riapertura dei locali in tempo per

la ripresa delle attivita scolastiche. In ogni caso la fase di RIMOZIONE vera e propria andra

effettuata durante i periodi di chiusura, mentre le fasi di allestimento e rifacimento sono compatibili

con I’attivita scolastica.

G) CONCLUSIONI

L’esecuzione dei lavori descritti nel presente progetto consentira la rimozione di materiali che col tempo

potrebbero deteriorarsi, con potenziale rilascio di fibre pericolose.

I pavimenti in vinil amianto non rappresentano di per sé¢ un rischio in quanto in questo caso la matrice
vinilica imprigiona molto saldamente le fibre (gli studi scientifici e i monitoraggi dell’aria ad oggi non hanno
evidenziato presenza di fibre nei locali dove si trovano pavimentazioni in vinil amianto), ma la presenza di
amianto nel collante (in forma quindi friabile), unita alla vetusta delle pavimentazioni e alla presenza di fori
e rotture rendono necessaria la sostituzione adottando tutte le cautele previste dalla normativa. La
sostituzione delle pavimentazioni restituira dei locali pit decorosi, sicuri, confortevoli ed adeguati all’uso

scolastico.

H) ALLEGATI:

* Rapporti di Analisi SEM;

* Relazione fotografica;
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