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maggio

Rimozione pavimenti in vinil amianto e rifacimento (vari piani) LOTTO 3

c/o Ist. Natta De Ambrosis via della Chiusa 107 Sestri L.

CRONOPROGRAMMA - FASE 1

giugno

luglio

agosto

settimana 1

redazione piani di lavoro da sottoporre alle ASL competenti

attesa del parere ASL e condivisione modalita interventi con
utenza scolastica

settimana 2 |

settimana 3

settimana 4

settimana 5

settimana 6

settimana 7

settimana 8

settimana 9

settimana 10

settimana 11

settimana 12

settimana 13

settimana 14

settimana 15

settimana 16

smontaggio e spostamento arredi ed apparecchiature

interventi di rimozione dei pavimenti zone P, B1, H, L,
componenti in copertura

restituzione

rifacimento pavimenti

ripristini pareti e tinteggiature

rimontaggio e ricollocazione arredi e attrezzature, pulizie
finali, lucidatura

maggio

CRONOPROGRAMMA - FASE 2

giugno

luglio

agosto

settimana 1

redazione piani di lavoro da sottoporre alle ASL competenti

attesa dek parere ASL e condivisione modalita interventi con
utenza scolastica

settimana 2

settimana 3

settimana 4

settimana 5

settimana 6

settimana 7

settimana 8

settimana 9

settimana 10

settimana 11

settimana 12

settimana 13

settimana 14

settimana 15

settimana 16

smontaggio e spostamento arredi ed apparecchiature

interventi di rimozione dei pavimenti zone G e B2

restituzione

rifacimento pavimenti

ripristini pareti e tinteggiature

rimontaggio e ricollocazione arredi e attrezzature, pulizie
finali




