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Premessa

L'intervento di manutenzione straordinaria ai pavimenti dell’istituto scolastico Natta De Ambrosis sito in via della
Chiusa 107 a Sestri Levante comprende lavori di bonifica amianto attraverso rimozione e rifacimento di nuovi
pavimenti in teli di PVC.

Si & programmato un intervento globale di bonifica su tutti i pavimenti in vinilamianto dell’edificio, da suddividersi in
4 lotti, da effettuare in tempi successivi.

lotto n°1 — marzo aprile 2017

Bonifica e rifacimento pavimenti nelle zone filtro (E, I, M) e nella zona F. Contemporaneamente messa in sicurezza
delle zone A (ingresso e uffici) attraverso riempimento dei piccoli fori con apposita resina, messa in sicurezza delle
zone C (locale a sinistra dell’aula magna), O (spalti palestra), attraverso stesura di incapsulante finalizzata a
successivo intervento di bonifica. Messa in sicurezza delle altre zone con stesura di incapsulante e riposizionamento
di piastrelle dove mancanti.

Quantita: 99 mq di completo rifacimento (e inoltre le manutenzioni puntuali)

Tempistica: entro fine aprile 2017, sfruttando le vacanze pasquali per alcune zone dove risulta difficile inibire

I"accesso per periodi prolungati.

Lotto n°2 — natale 2017 - estate 2018

Bonifica e rifacimento pavimenti nelle zone A, C, D, N, O ovvero area ingresso e uffici (A) locale a lato dell’aula
magna (C), spalti palestra (O), ingresso secondario (D), ballatoio casa custode (N), Quantita: 631 mq

Quantita: 646 mq

Tempistica: estate 2018

Lotto n°3 — estate 2020, estate 2021

Bonifica e rifacimento pavimenti aula magna e zone adiacenti (B), zona ingresso palestra (L), scala di emergenza (H),
anello aula magna (G), zona ingresso e uffici (P); rimozione e sostituzione componenti in copertura (3 terminali di
canne fumarie e 2 piccole tettoie)

Quantita: 739 mq

Tempistica: 2 fasi durante periodo estivo (estate 2020- estate 2021)

Il presente piano si riferisce al terzo lotto di lavori consistenti in:

1) bonifica attraverso rimozione;

2) posa di nuovi pavimenti;

Il lavoro é affidato alla ditta XXXX. che si avvale di XXXX ditte subappaltatrici: .....

Le fasi di lavoro potrebbero essere effettuate in tempi successivi da ditte diverse, non essendoci contemporaneita,
in quanto la seconda eventuale ditta che posera il pavimento interverra solo dopo che sara conclusa la bonifica da
parte della ditta abilitata.




Il presente documento riporta una analisi sintetica e non esaustiva dei rischi con l'indicazione delle cautele e degli
accorgimenti utili a raggiungere gli obiettivi di minimizzazione dei rischi. Si rimanda al piano operativo della sicurezza
per i dettagli delle scelte adottate dall’'impresa esecutrice.

In particolare il presente documento analizza la specificita del cantiere dovuta al contesto (spazio scolastico).

L'intervento sara effettuato durante un periodo di circa due mesi a partire dalla autorizzazione della ASL ai lavori e le
zone di cantiere saranno inaccessibili ai non addetti per tutta la durata dei lavori.

Concreta fattibilita. Le scelte organizzative di dettaglio saranno effettuate dalle imprese esecutrici, essendo il
presente documento uno strumento di definizione degli obiettivi di mitigazione del rischio da ottenere e restando
nella liberta dell'impresa la possibilita di scegliere le modalita preferite per il raggiungimento degli obiettivi.

Restano a carico del datore di lavoro tutti gli obblighi inerenti I'informazione e formazione dei lavoratori, I'idoneita e
sorveglianza sanitaria, la fornitura dei dispositivi di protezione e quant’altro di sua competenza.

Sara cura dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, nei Piani operativi di sicurezza, fornire dettagli
sull'organizzazione e |'esecuzione dei lavori, in coerenza con le prescrizioni riportate nel presente piano di sicurezza e
coordinamento.

a) Identificazione e descrizione dell’'opera
oggetto: bonifica pavimenti in vinil amianto e posa di nuove pavimentazioni

1) indirizzo del cantiere: via della Chiusa 107 Sestri Levante

2) descrizione del contesto in cui é collocata I'area di cantiere: |'edificio & situato in contesto urbano, circondato da
cortile con alcune aree verdi e sportive, dispone di due accessi privati con cancello carrabile. La strada di accesso &
utilizzata quindi dagli utenti scolastici.
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3) descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e
tecnologiche.

L'intervento consiste nella bonifica attraverso rimozione dei pavimenti in vinil amianto, con sottostante strato di
collante dove e presente amianto, e successiva posa di nuove pavimentazioni in PVC.

Il progetto prevede le seguenti procedure e lavorazioni:

1. predisposizione del Piano di Lavoro da far approvare all'organo di vigilanza (ASL) e dei POS (a cura delle ditte);
2. spostamento arredi ed apparecchiature;

3. allestimento del cantiere ed aree confinate dinamiche, con le specifiche eventualmente richieste dall'organo di
vigilanza (ASL)

intervento di rimozione in area confinata; intervento di rimozione manufatti in copertura

restituzione aree;

fornitura e posa dei nuovi pavimenti in PVC e delle zoccolature;
smantellamento delle aree di lavoro e consegna di tutte le certificazioni previste;

O N U ok

ogni e qualsiasi altro onere per dare l'intervento finito, completo ed i locali perfettamente agibili e riutilizzabili,
comprese pulizie, lucidatura dei pavimenti, ricollocazione arredi ed apparecchiature.

Le ditte dovranno farsi carico di tutte le eventuali prescrizioni che verranno impartite dall'ASL .

Tali oneri sono da considerarsi compresi e compensati dai prezzi definiti nell'elenco dei prezzi.

Tutte le lavorazioni, ad eccezione della posa dei nuovi pavimenti, verranno effettuate da ditta abilitata a bonifica e
iscritta all’Albo dei gestori ambientali categoria 10B. La ditta che posera i pavimenti interverra solo dopo I'avvenuta
restituzione.

L'intervento di bonifica deve essere effettuato nel pieno rispetto delle vigenti normative, in particolare si richiama il DECRETO
LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro”, con particolare riguardo al Titolo IX — SOSTANZE PERICOLOSE - Capo Il - Protezione dai rischi
connessi all'esposizione all'amianto.

Si specifica che i lavori complementari (rifacimento pavimenti e zoccolature) verranno iniziati solo allorché saranno interamente
completate le opere di bonifica dei materiali contenenti amianto.

b) individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza,
committente: Citta Metropolitana di Genova

* responsabile dei lavori:

* direttore dei lavori:

e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:

e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:
datori di lavoro delle imprese esecutrici:

* impresa appaltatrice :

e impresa subappaltatrice 1:

e impresa subappaltatrice 2:



c) Relazione concernente l'individuazione, I’analisi e la valutazione dei rischi
concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle
lavorazioni ed alle loro interferenze;

Rischi generali
Per la tipologia degli interventi compresi nel cantiere si individuano i possibili rischi generali di seguito elencati e le
corrispondenti misure preventive e protettive:

Urti, colpi, impatti, compressioni

Nell’area direttamente interessata al montaggio di macchine o impianti deve essere vietato 'accesso ai non addetti
al lavoro. Tale divieto deve essere visibilmente richiamato e devono essere messe in opera idonee protezioni quali
cavalletti, barriere flessibili o mobili o simili.

Tutti gli addetti alle operazioni di movimentazione, montaggio, posa di protezioni o baraccamenti devono fare uso di
caschi, calzature di sicurezza con puntale antischiacciamento e guanti.

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per I'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione
ed efficienza e, quando non utilizzati, devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o
assicurati al corpo dell’addetto) e non devono ingombrare posti di lavoro o di passaggio, anche se provvisori.

| depositi di materiale in cataste, pile o mucchi, anche se provvisori, devono essere organizzati in modo da evitare
crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

Gli addetti al lavoro a terra in presenza di mezzi meccanici devono mantenersi a debita distanza dall’area operativa di
quest’ultima.

Il sollevamento ed il trasporto di elementi ingombranti che necessitano di controllo di contenimento delle oscillazioni
devono essere guidati con appositi attrezzi ed a distanza di sicurezza.

Punture, tagli, abrasioni

Deve essere evitato il contatto del corpo dell’operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di
procurare lesioni; dove sia comunque prevista la necessita di movimentare materiali potenzialmente pericolosi é
necessario che i lavoratori impieghino i DPI idonei alla mansione. Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature
devono essere protetti contro i contatti accidentali.

Particolare attenzione deve essere posta durante i tracciamenti delle aree di cantiere e la posa di recinzioni
prowvisorie, in particolar modo quando vengono impiegati spezzoni di tondino da cemento armato.

Scivolamenti, cadute a livello

Devono essere realizzati percorsi pedonali interni al cantiere i quali devono essere sempre mantenuti sgombri da
attrezzature, materiale o altro capaci di ostacolare il cammino dei lavoratori.

Le zone di accatastamento di materiale da smaltire o di materiale necessario all’installazione devono essere
individuate in aree distinte e separate dai percorsi pedonali.

In presenza di terreno scivoloso occorre riportare materiale inerte granulare per rendere utilizzabili in sicurezza le
aree di lavoro o di passaggio.

Investimento

La circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi all’interno del cantiere deve avvenire utilizzando percorsi
ben definiti, separati dalle aree di lavoro, e la velocita deve risultare ridotta a passo d’'uomo. In tutti i casi deve essere
vietato l'intervento concomitante nella stessa zona di attivita con mezzi meccanici e attivita manuali.

Le caratteristiche delle macchine operatrici e le capacita di carico degli autocarri devono essere compatibili con le
pendenze e la consistenza delle vie di transito e di stazionamento. Se é previsto lo stazionamento di macchine
operatrici o altri mezzi su tratti di strada in pendenza é necessario provvedere a vincolare le ruote dei mezzi con le
apposite “zeppe”.

Qualora il cantiere sia in comunicazione con strade aperte al traffico, o I'area di cantiere occupi una parte della sede
stradale, le intersezioni e le zone interessate devono essere delimitate e segnalate in conformita alle indicazioni del
codice della strada. Tutti i lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilita, in particolar modo
durante la realizzazione della recinzione e della segnaletica provvisoria sulla sede stradale; la realizzazione della
segnaletica stradale provvisoria deve essere organizzata in modo tale da limitare al massimo il rischio d’investimento



degli addetti e da mantenere sicura la circolazione sulla strada, anche utilizzando attrezzature e mezzi idonei allo
scopo come ad esempio i “segnali su veicoli”.
Deve essere comunque sempre impedito I’accesso di estranei alle zone di lavoro.

Movimentazione manuale dei carichi

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un
eccessivo impegno fisico del personale addetto. Poiché durante la prima fase dell’intervento é previsto lo
spostamento di rilevanti quantita di arredi e attrezzature, sara necessaria la presenza di un adeguato numero di
operatori in modo che ogni addetto non sia soggetto a carichi eccessivi di lavoro eccedenti le norme.

La regolazione degli elementi di macchine, impianti o baraccamenti durante la posa deve avvenire con l'ausilio di
attrezzature idonee (leve, palanchini, binde) e con gli elementi tenuti sollevati dagli apparecchi di sollevamento.
L'approvvigionamento dei materiali ed attrezzature deve essere effettuato il piti possibile con i mezzi di trasporto e/o
sollevamento.

In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, I'attivita di movimentazione manuale deve essere preceduta ed
accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo accertamento, per attivitd non
sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

Polveri, fibre

Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che
comportano l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse deve
essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed eliminate con
i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed
allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei
alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Agenti chimici

Per le attivita che prevedono I'utilizzo di sostanze chimiche si dovranno scegliere i prodotti col minor contenuto di
sostanze nocive e in ogni caso fare riferimento alle schede di sicurezza dei prodotti per il loro corretto utilizzo.

I locali dovranno essere ben areati e gli addetti provvisti di tutti i DPI necessari.

Amianto

Per le attivita edili che possono comportare per i lavoratori una esposizione ad amianto (es. demolizione o rimozione
dell’amianto o di manufatti contenenti amianto) devono essere seguite le prescrizioni contenute nel Capo lll, Titolo IX
del D.Lgs. 81/2008. In generale é necessaria la riduzione al minimo dell’esposizione e del numero di lavoratori esposti;
la misurazione del livello di concentrazione dell'agente; la valutazione del livello di esposizione personale; la consegna
del piano di lavoro all'Organo di Vigilanza; la tenuta del registro degli esposti; la delimitazione e la protezione delle
aree a rischio; la corretta manutenzione e pulizia di attrezzature e impianti; la sorveglianza sanitaria;
l'informazione/formazione per gli addetti; I'impiego di idonei DPI e loro relativa corretta manutenzione/pulizia (in
particolare indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie); la predisposizione di impianti sanitari
adeguati (impianti di decontaminazione).

Rumore
L’utilizzo di macchinari potrebbe trasmettere rumore e/o vibrazioni, pertanto gli addetti dovranno utilizzare i DPI
necessaria.

Rischi derivanti dalla tipologia di attivita svolta nel complesso

INTERFERENZA CON LE ATTIVITA’SCOLASTICHE

| lavori di messa in sicurezza temporanea (riempimenti fori e stesura incapsulante) che hanno una durata breve,
saranno effettuati durante giornate di chiusura della scuola, in modo da evitare interferenze con I'attivita scolastica
all'interno dell’edificio. | lavori di bonifica, di durata superiore, verranno effettuati si sfruttando anche i giorni delle
festivita pasquali, per limitare le interferenze, soprattutto per quei locali la cui chiusura impedisce il passaggio ad
altri locali normalmente utilizzati. Le zone di cantiere saranno chiuse e segnalate, verra inoltre data adeguata
informazione agli utenti. Dove possibile si utilizzeranno percorsi alternativi, dove non possibile, si inibira I'utilizzo dei

9



locali che non sara possibile raggiungere. Durante la fase di rimozione dei pavimenti potrebbe aversi una produzione
di rumore che potrebbe disturbare le attivita scolastiche, ma insieme alla dirigenza scolastica & stato valutato che le
aule si trovano ad una distanza dai locali oggetto di intervento tale da non arrecare disturbo.

Per quanto riguarda la fase di posa dei nuovi pavimenti verra impedito I'accesso ai non addetti durante la posa della
nuova pavimentazione (incollaggio di pavimenti in rotoli) e per questa lavorazione le possibili interferenze potranno
essere all’esterno dell’edificio durante le operazioni di trasporto materiale e passaggio dei mezzi di cantiere
attraverso aree frequentate da studenti e/o passanti.

Per limitare tale interferenza, si dovra evitare di transitare con i mezzi di lavoro durante le ore di entrata e uscita
degli alunni. Indicativamente nel pomeriggio dovrebbe esserci un minore afflusso. In ogni caso sara cura degli autisti
procedere a velocita molto moderata e porre attenzione in ogni tipo di manovra.

Durante |'esecuzione delle lavorazioni sara impedito I'accesso aree ad estranei all'area di cantiere.

RISCHI DELLA SCUOLA

Nell'edificio si rilevano i normali rischi presenti nei locali all'interno dei quali si svolgono le attivita didattiche.

Si segnalano in particolare:

RISCHIO ELETTRICO

L'alimentazione del fabbricato ove si svolgono le attivita didattiche e posizionata all'interno dell'edificio

interessato dai lavori di bonifica: sono presenti gli impianti elettrici, con quadri elettrici di distribuzione, cavi
sottotraccia e in canaline, apparecchiature varie. Tali impianti sono normalmente in tensione, in particolare

durante I'attivita didattica e di apertura della scuola.

E' vietato:

- I'impiego di apparecchiature e attrezzature elettriche non conformi alle norme;

- il collegamento agli impianti elettrici mediante connessioni (ad esempio: spine, adattatori, prese multiple,
prolunghe, cavi) non rispondenti alle norme, non idonee in base alla tensione o all'assorbimento richiesto.

RISCHIO INCENDIO

Nel corpo di fabbrica utilizzato dalla scuola puo presente materiale cartaceo depositato in genere in locali separati.
Sono disponibili mezzi fissi di estinzione incendi:

- estintori portatili, ubicati in idonei punti, preferibilmente lungo le vie d'uscita e fissati a muro;

- ove presenti, idranti ubicati in punti visibili ed accessibili lungo le vie d'uscita.

E' vietato fumare in tutti i locali della scuola, introdurre sostanze inflammabili o comunque, pericolose o nocive.
PERICOLO VEICOLI IN MOVIMENTO RISCHI IN AREE ESTERNE

Le zone esterne della scuola sono adibite sia al transito dei mezzi di soccorso, che ai mezzi degli utenti della scuola.
Sono presenti pericoli connessi alla possibilita di transito o stazionamento di utenti della scuola (studenti, ecc.) in
concomitanza con i passaggi di veicoli o attrezzature (autoveicoli, motorini, biciclette, autocarri, carrelli elevatori,
ecc.). | rischi sono i seguenti:

- investimenti di persone;

- caduta di carichi su persone transitanti durante le operazioni di carico e scarico di materiali.

E' vietato:

ingombrare con materiali e/o attrezzature i percorsi d'esodo e le uscite d'emergenza;

abbandonare materiali o attrezzature che possono costituire fonte di pericolo in luoghi di transito e di lavoro;
depositare materiali o attrezzature necessarie allo svolgimento del proprio lavoro in locali non destinati a tale
finalita.

Rischi specifici della lavorazione di bonifica amianto.

L'intervento di bonifica deve essere effettuato nel pieno rispetto delle vigenti normative, in particolare si richiama il
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, con particolare riguardo al Titolo IX — SOSTANZE
PERICOLOSE - Capo lll - Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto.

Si specifica che i lavori complementari (rifacimento pavimenti e zoccolature) verranno iniziati solo allorché saranno
interamente completate le opere di bonifica dei pavimenti contenenti amianto.

I lavori di sull'amianto in ogni caso possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo
30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, iscritte all’albo nazionale gestori ambientali categoria
10B.
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Prima dell’inizio dei lavori di rimozione dei M.C.A., il datore di lavoro dell'impresa esecutrice dovra elaborare
specifico Piano di lavoro o notifica, ai sensi dell’articolo 256 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. |l piano o notifica dovra
essere trasmesso 30 giorni prima dell'inizio dei lavori all'organo di vigilanza competente per territorio (ASL)
Il piano di lavoro dovra riportare in maniera particolareggiata:
e |'analisi dei possibili inconvenienti e soluzioni atte ad evitarli;
¢ |e tecniche lavorative da attuare;
e le misure di protezione e di decontaminazione dei lavoratori, con caratteristiche degli impianti che si
intendono utilizzare;
e le misure per la decontaminazione ambientale, con caratteristiche delle attrezzature che si intendono
utilizzare;
e le misure per la protezione di terzi;
* |le misure per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
Riguardo ai lavoratori, il Piano di lavoro dovra indicare:
¢ lidoneita fisica al lavoro in presenza di fibre di amianto regolarmente certificata a norma di legge dal medico
competente;
e l'adeguata istruzione sui rischi per la salute dovuti all’esposizione all’amianto, sulle norme igieniche da
osservare, sull’'uso corretto dei mezzi di protezione individuale e sulle procedure di lavoro e le precauzioni
per ridurre al minimo I'esposizione.

Informazione e formazione dei lavoratori

Ogni operatore addetto all’intervento di bonifica dell’amianto deve avere piena consapevolezza del rischio che
presenta la propria attivita lavorativa e alto grado di preparazione in merito alle corrette procedure di lavoro da
attuare nelle attivita di bonifica e smaltimento dell’amianto, all’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale
e alle finalita della sorveglianza sanitaria cui € sottoposto. Allo scopo il datore di lavoro dovra fornire ai propri
lavoratori idonea informazione e formazione, ai sensi degli artt. 59-terdieces e 59-quaterdieces del D.Lgs. n.
257/2006. Possono essere addetti alla rimozione e smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i
lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della
legge 27 marzo 1992, n. 257.

Gli operatori addetti alla posa del nuovo pavimento verranno informati (v. par. successivo “Rischi specifici della
lavorazione di incollaggio pavimenti”)

Sorveglianza sanitaria dei lavoratori

Ogni lavoratore addetto all'intervento di bonifica dell’amianto deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria
obbligatoria come stabilito dall'art. 259 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,, costituita da una visita preventiva, con
I’accertamento dell’idoneita alla mansione specifica, e da visite periodiche triennali o da periodicita fissata da parte
del medico competente dell’azienda. Il datore di lavoro della ditta esecutrice dovra rendere evidenza di cio
allegando, per ogni lavoratore, al piano operativo di sicurezza (piano di lavoro) copia del “certificato di idoneita
sanitaria alla mansione”, la data e I'esito dell’ultimo controllo sanitaria, entrambi a firma del medico competente
incaricato.

Rischi specifici della lavorazione di incollaggio pavimenti.

La ditta incaricata della posa della pavimentazione verra informata della presenza di pavimenti contenenti amianto.
La ditta interverra per la posa delle nuove pavimentazioni solo al termine della bonifica.

Verranno utilizzate colle a basso o nullo contenuto di solventi o altre sostanze nocive e si seguiranno le indicazioni
delle schede di sicurezza relative.

Data la presenza di areazioni non si ravvisano comunque rischi per I'utenza scolastica che tornera ad utilizzare i locali
oggetto di intervento dopo un certo numero di giorni.

d) scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive,
relative a:
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1) area di cantiere,

L'area di cantiere e definita dalle zone ai piani dove verranno effettuate le lavorazioni e pil precisamente le porzioni
individuate dalle planimetrie ai piani primo, secondo e terzo,

Nell’area del cantiere non sono presenti condutture sotterranee o linee aeree che possano essere interessate dalle
lavorazioni.

La strada di accesso & utilizzata da diversi utenti e di questo andra tenuto conto, in particolare si segnala che durante
I'orario di entrata ed uscita da scuola si ha un considerevole flusso di studenti che transitano, sia a piedi che con
mezzi a motore. Pertanto andra evitato il passaggio di mezzi del cantiere durante tali orari.

| rischi che il cantiere pud provocare verso I'ambiente circostante esterno sono dovuti alla presenza di mezzi
meccanici sulla pubblica via.

Le misure preventive individuate per prevenire i rischi verso I'ambiente esterno sono: divieto di accesso a mezzi a
motore durante le ore di entrata e uscita delle scuole, effettuazione degli interventi per quanto possibile durante la
chiusura della scuola.

In tutto il cantiere vigera il divieto di accesso ai non addetti.

2) organizzazione del cantiere,

a) le modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

Le zone di cantiere dove verra effettuata la sola messa in sicurezza verranno recintate o chiuse e segnalate con
divieto di accesso. Per quanto riguarda le zone di bonifica i locali verranno confinati e adeguatamente segnalati, cosi
come verra creata una segnaletica provvisoria per le uscite di emergenza.

b) i servizi igienico-assistenziali;

potranno essere utilizzati i servizi igienici presenti ai piani e altri locali che si dovessero rendere necessari.

c) la viabilita principale di cantiere;

la tipologia di lavori non prevede la necessita di utilizzare viabilita diverse da quelle ordinarie.

d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;

non prevedendosi particolari necessita di approvvigionamento elettrico si utilizzera I'impianto esistente nella scuola,
avendo cura di effettuare preliminarmente una valutazione dei carichi e delle linee disponibili; per quanto riguarda
I"approvvigionamento di acqua sara utilizzato quello dell’edificio.

e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

sono quelli dell’edificio.

f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 102; g) le disposizioni per dare

attuazione a quanto previsto dall’articolo 92, comma 1, lettera c); - azioni di coordinamento e
aggiornamento del documento.

Le azioni di coordinamento verranno effettuate tramite riunioni e ogni documento o raccomandazione trasmesso dal
coordinatore alle imprese va considerato come aggiornamento del piano di sicurezza. Il presente piano va preso in
visione dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e il/i capocantiere o il/i datore di lavoro provvederanno a
trasmettere i contenuti delle riunioni al rappresentante qualora lo stesso non fosse presente.

h) le eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;

per la ridotta quantita di materiali non si prevedono particolari accorgimenti se non evitare le ore di afflusso o
deflusso di studenti e cautele nella movimentazione affinché sia fatta in assenza di non addetti;

i) la dislocazione degli impianti di cantiere;

non sono previsti impianti di cantiere. In ogni caso gli addetti dovranno essere resi edotti della collocazione del
quadro generale elettrico dell’edificio e dei quadri di zona.
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1) la dislocazione delle zone di carico e scarico;

la zona di carico e scarico potra essere localizzata sul retro dell’edificio.

m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;

la zona di deposito e stoccaggio rifiuti potra essere localizzata sul retro dell’edificio.

n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione.

Non é previsto uso di materiali di questo tipo.

3) lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3 2.2.4

a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere;

durante le movimentazioni di mezzi meccanici per le operazioni di carico e scarico, nessuno dovra trovarsi nell’area
di manovra dei mezzi. Il responsabile del cantiere indichera all’autista del mezzo le aree di manovra e di scarico.

b) al rischio di seppellimento negli scavi;

non sono previsti scavi

b-bis) al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso
rinvenuto durante le attivita di scavo;

non sono previsti scavi

c) al rischio di caduta dall’alto;

non sono previste lavorazioni in quota.

d) al rischio di insalubrita dell’aria nei lavori in galleria;

non sono previste lavorazioni in galleria

e) al rischio di instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria;

non sono previste lavorazioni in galleria

f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto:

non sono previste estese demolizioni:

g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;

in cantiere dovranno essere presenti estintori in numero e distribuzione adeguata, a norma con le verifiche
periodiche. Date le ridotte dimensioni del cantiere si potranno utilizzare gli estintori presenti nella scuola. Non sara
consentito il deposito di materiale inflammabile oltre le quantita tollerabili previste dal documento di prevenzione
incendi dell’edificio. Non sono previsti materiali esplosivi.

h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura

In caso di condizioni atmosferiche particolarmente avverse o temperature troppo alte o troppo basse, si potra
valutare la sospensione dei lavori. Ma essendo un lavoro fatto all’interno di un edificio non si ravvisa un rischio di
guesto tipo. In caso di allerta meteo rossa i lavori verranno rimandati.

i) al rischio di elettrocuzione;

il personale dovra utilizzare calzature antinfortunistiche e altri DPI ed attrezzature a norma.

1) al rischio rumore;

in caso di esposizione al rumore oltre i limiti, gli operatori dovranno indossare gli idonei DPI e rispettare i tempi di
esposizione. L'utenza scolastica non dovrebbe essere interessata a causa della distanza delle aule dai locali oggetto
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di intervento, in ogni caso sara cura effettuare le lavorazioni pil rumorose in orari di chiusura o di minore presenza
degli studenti.

m) al rischio dall’'uso di sostanze chimiche.

Si dovranno verificare le caratteristiche dei prodotti per la posa dei pavimenti (livellante e collante) attraverso le
relative schede di sicurezza e mettere in atto le cautele previste dalle stesse. | locali sono areati in quanto per tre
locali trattasi di zone filtro e nell’altro caso sono presenti finestre.

e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di
protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi
dei punti 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3;

dall’analisi delle lavorazioni previste emerge la non sussistenza di interferenze dal punto di vista temporale tra le
diverse lavorazioni, essendo le stesse conseguenti. Qualora per motivi di urgenza risultasse necessario effettuare
lavorazioni diverse contemporaneamente, queste saranno effettuate in zone diverse e non daranno luogo ad
interferenze. Eventuali prescrizioni operative potranno essere stabilite nelle riunioni operative di coordinamento che
verranno organizzate con congruo anticipo rispetto ai lavori.

f) le misure di coordinamento relative all’'uso comune da parte di piu imprese e
lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla
sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva di cui ai punto 2.3.4 e 2.3.5;

Non sono previsti usi comuni da parte di pit imprese.

La ditta esecutrice della bonifica dovra provvedere alla pulizia e al mantenimento in ordine del cantiere ed al
mantenimento in perfetta efficienza di tutti gli approntamenti. Analogamente la ditta esecutrice della nuova
pavimentazione.

g) le modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché
della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori
autonomi;

Ogni qual volta ritenuto necessario anche da uno solo degli interessati, verranno fatte riunioni di coordinamento tra i
datori di lavoro, eventuali lavoratori autonomi, la direzione lavori e il CSE. Gli esiti dei verbali delle riunioni nonché
dei sopralluoghi sono da intendersi come aggiornamenti del presente documento .

h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze sia
di tipo comune, nonché nel caso di cui all’articolo 94, comma 4;

oltre alla presenza in cantiere degli addetti al primo soccorso, si riportano di seguito i numeri telefonici da attivare
immediatamente in caso di necessita.

numero telefono emergenza: nuovo numero unico emergenza 112
ospedale piu vicino: Ospedale di LAVAGNA - Via Don Bobbio, 25 Lavagna

Per la disinfezione di piccole ferite ed interventi relativamente modesti, nel cantiere saranno tenuti i prescritti presidi
farmaceutici. Per tutti gli infortuni di piccola entita (piccoli tagli, piccole contusioni, ecc..) sara tenuta in cantiere una
cassetta di pronto soccorso, segnalata da un apposito cartello ben visibile.

Per la gestione delle emergenze antincendio sara necessario coordinarsi con la dirigenza scolastica in base ai
contenuti del suo piano di evacuazione ed emergenza.
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i) durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro

Si stima una durata totale di circa 27 settimane, per un totale di circa 250 uomini giorno.
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1) stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1.
| costi della sicurezza sono stimati in euro €14.000.

DPI

Malgrado la scelta dei DPI sia di competenza del datore di lavoro in base alla valutazione dei rischi fatta dall'impresa
e riportata nel relativo POS, si ritiene comunque utile elencare i dispositivi di protezione individuali legati alle
lavorazioni e alle eventuali interferenze in quanto sono comunque individuati come necessari per le lavorazioni
previste.

UTILIZZO DEI DPI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Il D. Igs. 81/2008 (art. 251, comma 1, lettera b) prevede I'obbligo di utilizzo per tutti i lavoratori esposti di adeguati
DPI di protezione delle vie respiratorie.

La ditta dovra indicare nel piano di lavoro tipo e caratteristiche dei DPI previsti (facciali filtranti o semimaschere
facciali, tute, scarpe, guanti, ecc.), specificando per i DPI delle vie respiratorie il fattore di protezione operativo, che
garantisca in ogni caso una concentrazione di fibre di amianto nell'aria filtrata al suo interno non superiore ai limiti
previsti dalle norme.

CALZATURE DI SICUREZZA

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL DPI
e urti, colpi, impatti e compressioni

e punture, tagli e abrasioni

e calore, flamme

* freddo

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA

e scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale di protezione: lavori su impalcature, demolizioni, lavori in cls
ed elementi prefabbricati

e scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante: attivita su e con masse molto fredde o ardenti

e scarpe di sicurezza a slacciamento rapido: in lavorazioni a rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse e
nella movimentazione di materiale di grandi dimensioni

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

e neiluoghi di lavoro utilizzare sempre la calzatura di sicurezza idonea all’attivita (scarpa, scarponcino, stivale)
¢ rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio lavorativo
* le calzature di sicurezza devono essere consegnate individualmente al lavoratore

GUANTI

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL DPI
* punture, tagli, abrasioni

e vibrazioni

e getti, schizzi

e catrame

* amianto

e olii minerali e derivati
e calore

e freddo

e elettrici
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SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA
| guanti devono proteggere le mani contro uno o piu rischi o da prodotti e sostanze nocive per la pelle. A seconda
della lavorazione o dei materiali si dovra far ricorso ad un tipo di guanto appropriato:
e guanti per uso generale lavori pesanti (tela rinforzata): resistenti a tagli, abrasioni, strappi, perforazioni, al grasso
e all’olio
uso: maneggio di materiali da costruzione, mattoni, piastrelle, legname, costruzioni di carpenteria leggera
e guanti per lavori con solventi e prodotti caustici (gomma): resistenti ai solventi, prodotti caustici e chimici, taglio,
abrasione e perforazione
uso: verniciatura (anche a spruzzo), manipolazioni varie
e guanti adatti al maneggio di catrame, olii, acidi e solventi: resistenti alla perforazione, taglio e abrasione,
impermeabili e resistenti ai prodotti chimici
uso: maneggio di prodotti chimici, olii disarmanti, lavorazioni in presenza di catrame
e guanti antivibrazioni: resistenti al taglio, strappi, perforazione e ad assorbimento delle vibrazioni
uso: lavori con martelli demolitori, con doppio spessore sul palmo, imbottitura di assorbimento delle
vibrazioni e chiusura di velcro
e guanti per elettricisti: resistenti a tagli, abrasioni, strappi e isolanti
uso: per tutti i lavori su parti in tensione (non devono mai essere usati per tensioni superiori a quelle indicate)
e guanti di protezione contro il calore: resistenti all’abrasione, strappi, tagli e anticalore
uso: lavori di saldatura o di manipolazione di prodotti caldi
e guanti di protezione dal freddo: resistenti al taglio, strappi, perforazione e isolanti dal freddo
uso: trasporti in inverno o lavorazioni in condizioni climatiche fredde in generale
Verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di altri Paesi della
Comunita Europea.

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

* rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio lavorativo

e | guanti in dotazione, devono essere costantemente tenuti a disposizione e consegnati al lavoratore
individualmente sul luogo di lavoro

e segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante I'uso

INDUMENTI PROTETTIVI PARTICOLARI

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL DPI
e calore, flamme

* investimento

* nebbie

e getti, schizzi

* amianto

e freddo

CARATTERISTICHE DELL'INDUMENTO E SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA
oltre ai DPI tradizionali esiste una serie di indumenti che in talune circostanze e particolari attivita lavorative
svolgono anche la funzione di DPI
per il settore delle costruzioni esse sono:

e grembiuli e gambali per asfaltisti

¢ tute speciali per verniciatori, scoibentatori di amianto, coibentatori di fibre minerali

e copricapi a protezione dei raggi solari

¢ indumenti da lavoro ad alta visibilita per tutti i soggetti impegnati nei lavori stradali o che comunque

operano in zone di forte flusso di mezzi d'opera

¢ indumenti di protezione contro le intemperie (giacche, pantaloni impermeabili, indumenti termici)
verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di altri Paesi della
Comunita Europea
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MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

e attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’'uso di DPI

e periodicamente verificare I'integrita dei componenti e segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere
eventuali anomalie riscontrate durante l'uso

MASCHERA ANTIPOLVERE, APPARECCHI FILTRANTI O ISOLANTI
ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL DPI
e polveri, fibre
e fumi
* nebbie
* gas, vapori
e catrame, fumo
* amianto
SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA
i pericoli per le vie respiratorie sono essenzialmente di due tipi:
e deficienza di ossigeno nella miscela inspirata
¢ inalazione di aria contenente inquinanti nocivi, solidi (amianto, polveri), gassosi (fumi e vapori di
combustione o di sintesi) e liquidi (nebbie prodotte da attrezzature o macchinari)
per la protezione degli inquinanti che possono essere presenti nei singoli ambienti di lavoro, si puo scegliere fra i
seguenti DPI:
¢ maschere antipolvere monouso: per polvere e fibre
e respiratori semifacciali dotati di filtro: per vapori, gas nebbie, fumi, polveri e fibre
e respiratori semifacciali a doppio filtro sostituibile: per gas, vapori, polveri
e apparecchi respiratori a mandata d’aria: per isolarsi completamente dall’atmosfera esterna, usati per
verniciature a spruzzo o sabbiature o per lavorazioni in ambienti ad alta presenza di fibre di amianto
la scelta dell’'uno o dell’altro DPI deve essere fatta stabilendo preventivamente il tipo di inquinamento presente
verificare che il DPI riporti il marchio di conformita CE
In presenza di amianto le maschere dovranno essere di tipo FFP3

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

e attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso del DPI

e sostituire i filtri ogni qualvolta I'olfatto segnala odori particolari o quando diminuisce la capacita respiratoria
e segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante I'uso

* il DPI deve essere consegnato personalmente al lavoratore che lo usera ogni qualvolta sara necessario

Allegati
Nelle allegate planimetrie sono evidenziate le zone di intervento ai diversi piani,
* Verde: lotto 3-

Si allegano le schede tecniche dei prodotti utilizzati (resina per riempimento fessure, collante per posa
pavimenti).

Schede delle lavorazioni

Per le schede lavorazioni si rimanda al dettaglio dei rischi individuati e alle Misure tecniche di prevenzione descritte
al par.C
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La metodologia di valutazione adottata & quella “semiquantitativa” in ragione della quale il rischio (R) &
rappresentato dal prodotto dalla probabilita (P) di accadimento dell'evento dannoso ad esso associato, variabile da 1
a 4, con la magnitudo (M), cioé dell'entita del danno, anch'essa variabile tra 1 e 4.
| significati della probabilita e della magnitudo al variare da 1 a 4 sono rispettivamente indicati nella tabella

seguente.

L'andamento del rischio, in funzione di “P” e di “M”, e descritto da uno dei sedici quadranti del grafico seguente.

Probabilita (P)

Magnitudo (M)

1 Improbahbile 1 Lieve

2 Possihile 2 Modesta

3 Probahile 3 Grave

4 Molto probahbile 4 gravissima

probahilita
4 8
4 6
2 4 g
1 2 4
magnitudo

Pertanto, il significato del livello di rischio, variabile da 1 a 16, ¢ il seguente:

Livello di - :
rischio (R) Probabhilita (P) Magnitudo (M)
R=1 improbahile lieve
R=7 possibile lieve
improbahile modesta
_ probahile lieve
R=3 : .
improbahile grave
molto probahbile lieve
R=4 possihile modesta
improbahile gravissima
_ probahile modesta
R=6 ——
possibile grave
R=8 maolto probahile modesta
possihile gravissima
R=9 possibile grave
_ molto probahile grave
R=12 . —
prohahbile gravissima
R=16 maolto probahile gravissima
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segnaletica

Descrizione

Attrezzature

Altri

Fase interferente

Fase interferente

Adempimenti

Valutazione rumore

Divieto

Prescrizione

rimozione di materiali contenenti amianto (m.c.a.) friabile
Categoria: Rimozione amianto friabile in am bienti confinati

MNebulizzazione e rimozione di materiali contenenti amianto.

Macchine diversejpolverizzatore
Macchine per il sollevam ento di personejpiattaforma a sviluppo telescopico
Utensili manualifutensili d'uso corrente

Rimozione amianto friabile in ambienti confinatirimozione di m .c.a. friahile

Rimozione amianto friabile in ambienti confinati - imballaggio, stoccaggio e
trasporto a discarica

Rischio aggiuntivo Probzbilita Magnitudo
caduta di materiali dalfalto possibile modesta
inalazione polveri- fibre possibile grave
inves timento improbabile grave

Le due fasi benché contem poranee sono considerate compatibili tra loro.
Rimozione di pavimento in vinil-amianto - rimozione pavimento in Yinil Amianto

Rischio aggiuntivo Probzbilita Magnitudo

inalazione polveri- fibre probabile qrave

Le due fasi benché contem poranee sono considerate compatibili tra loro.

UTENSILI D'USO COMUNE

Verificare preventivamente che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei
lavoratori soddisfino le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela
della sicurezza e dei lavoratori.

Generico 77 6 dB(A)

MNome: vietato I'accesso
Posizione: In prossimita degli accessi all'area di lavoro interdetta.

MNome: indum enti protettivi
Posizone: Allingresso del cantiere.

Nome: protezione dei piedi

P osizone: Dove si compiono lavon di carico o scarico di matenali pesanti.

D ove sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle norm ali calzature .
Quando vi & pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: protezione delle mani
Posizone: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che

com portino il pericolo di lesioni alle mani.

Nome: protezione delle vie respiratorie

Posizione: Megli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdure
nellorganismo, mediante la respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas,
polveri, nebbie, fumi.
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Segnaletica

Descrizione

Attrezzature

Altri

Fase interferente

Fase interferente

Valutazione rumore

Divieto

Prescrizone

imballaggio, foccaggio e trasporto a discarica
Categoria: Rimozione amianto friabile in ambienti confinati

Imballaggio, stoccaggio e allontanamento a discarica dei rifiuti contenenti amianto
friahile.

Macchine per il trasportofautocarro

Rimozione amianto friabile in ambienti confinatifim ballaggio, stoccaggio e trasporto
a discarica

Rimozione amianto friabile in ambienti confinati - rimozione di materiali contenenti
amianto (m .c.a.) friabile

Rischio aggiuntivo Probzbilita Magnitudo
caduta di materiali dalfalto possibile modesta
inalazione polveri- fibre possibile grave

Le due fasi henché contem poranee sono considerate compatibili tra loro.

Rimozione di pavimento in vinil-amianto - rimozione pavimento in Vinil Amianto

Rischio aggiuntivo Probzbilita Magnitudo

inalazione polveri- fibre probabile grave

Le due fasi benché contemporanee sono considerate compatibili tra loro.

Autista autocarro 77 6 dB(A)

Nome: vietato I'accesso
Posizone: In prossimita degli accessi all'area dilavoro interdetta.

Nome: indumenti protettivi
Posizione: Allingresso del cantiere.

Nome: protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavon di carico o scarico di matenali pesanti.

D ove sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle norm ali calzature.
Quando vi & pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: protezione delle mani
Posizione: Megli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che
comportino il pericolo di lesioni alle mani.

Nome: protezione delle vie respiratorie

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdunre
nellorganismo, mediante la respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas,
polveri, nebhie, fumi.
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Segnaletica

Descrizione

Attrezzature

Altri

Rischi particolari

Adempimenti

Valutazione rumore

Divieto

Prescrizione

regtituzione area
Categoria: Rimozione amianto friabile in ambienti confinati

Resttuzione dell'area bonificata, previa pulizia dellarea di lavoro  ed
allontanamento dei materiali a discarica autorizzata.

Macchine diverse/nebulizzatore
Utensili elettricifaspiratore
Utensili manualifutensili d'uso corrente

Rimozione amianto friabile in ambienti confinatirestituzione area

Rischio Probabilita Magnitudo
caduta dallatto possibile qrave
Misure preventive e protettive:

Utilizzare per il lavoro in quota trabattello o piattaform a aerea regolam entare.
Vietare di spostare iltrabattello o la piattaform a aerea quando su diessa &
presente un operatore.

UTENSILI D'USO COMUNE

Verificare preventivamente che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei
lavoratori soddisfino e disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela
della sicurezza e deilavoratori.

Generico 77 6 dB(A)

MNome: vietato l'accesso
Posizione: In prossimita degli accessi all'area dilavoro interdetta.

Nome: indumenti protettivi
Posizone: Allingresso del cantiere.

Nome: protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavon di carico o scarico di materali pesanti.

D ove sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle norm ali calzature .
Quando vi & pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: protezione delle mani
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che
com portino il pericolo di lesioni alle mani.

Nome: protezione delle vie respiratorie

Posizione: Megli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdure
nellorganismo, mediante la respirazione, elementi nocivi softo forma di gas,
polveri, nebhie, fumi.
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Segnaletica

Descrizione

Attrezzature

Altri

Adempimenti

Valutazione rumore

Divieto

Prescrizione

preparazione aree di lavoro
Categoria: Rimozione di pavimento in vinil-amianto

Segregazione ambientale, applicazone della segnaletica ed eventuale
confinamento.

Utensili manualiutensili d'uso corrente

Rimozione di pavimento in vinil-amiantojreparazione aree di lavoro

UTENSILI D'USO COMUNE

Yerificare preventivamente che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei
lavoratori soddisfino e disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela
della sicurezza e dei lavoratori.

Generico 77 6 dB(A)

Mome: vietato I'accesso
Posizone: In prossimita degli accessi all'area dilavoro interdetta.

Nome: indum enti protettivi
Posizione: Allingresso del cantiere.

Nome: protezione del cranio
Posizione: MNegli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali
dall'alto o di urto con elementi pericolosi.

MNome: protezione delle mani
Posizione: MNegli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che
compotino il pericolo di lesioni alle mani.

MNome: protezione delle vie respiratorie

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdure
nellorganismo, mediante la respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas,
polveri, nebhbie, fumi.
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Seqgnaletica

Descrizione

Attrezzature

Altri

Fase interferente

Fase interferente

Adempimenti

Valutazione rumore

Divieto

Prescrizione

rimozione pavimento in Vinil Amianto
Categoria: Rimozione di pavimento in vinil-amianto

Pulitura, bagnatura e rimozione del pavimento in vinil-amianto.

Macchine diversejpompa manuale a zaino
Utensili elettricifaspiratore
Utensili manualifutensili d'uso corrente

Rimozione di pavimento in vinil-amiantokim ozone pavimento in vinil amianto

Rimozione amianto friabile in ambienti confinati - imballaggio, stoccaggio e
trasporto a discarica

Rischio aggiuntivo Probzabilita Magnitudo
caduta di materiali dalfalto possibile modesta
inalazione polveri- fibre possibile grave
investimento improbabile grave

Le due fasi henché contemporanee sono considerate compatibili tra loro.

Rimozione amianto friabile in ambienti confinati - rimozione di materiali contenenti
amianto (m .c.a.) friahile

Rischio aggiuntivo Probzabilit3 Magnitudo
caduta di materiali dalfalto possibile modesta
inalazione polveri- fibre possibile grave

Le due fasi henché contem poranee sono considerate compatibili tra loro.

UTENSILI D'USO COMUNE

Verificare preventivamente che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei
lavoratori soddisfino le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela
della sicurezza e deilavoratori.

Generico 77 6 dB(A)

Nome: vietato I'accesso
Posizione: In prossimita degli accessi all'area di lavoro interdetta.

Nome: indum enti protettivi
Posizione: Allingresso del cantiere.

Nome: protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavon di carico o scarico di materali pesanti.

D ove sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle norm ali calzature.
Quando vi & pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Mome: protezione delle mani
Pozizione: Megli amhbienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che
com pottino il pericolo di lesioni alle mani.

Mome; protezione delle vie respiratorie

Posizione: Megli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdure
nellorganismo, mediante la respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas,
polveri, nebhbie, fumi.
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Descrizione

Attrezzature

Opere provvisionali

Altri

Rischi particolari

Fase interferente

Adempimenti

Valutazione rumore

posa di pavimenti vinilicio ingomma
Categoria: Pavimenti e rivestimenti

P osa in opera di pavimenti vinilici, in gomma o linoleum.

Macchine per il trasportojautocarro
Utensili elettricifutensili elettrici portatili
Utensili manualifutensili d'uso corrente

Sicurezzaprotezioni aperture nei solai

pavimenti e rivegtimentihavimenti in gomma

Rischio Probabilita Magnitudo
caduta dalfako improbabile grave
investimento (trasporto del materiale) improbabile grave

Misure preventive e protettive:

In caso di presenza di aperture nei solai, predisporre norm ale parapetto e tavola
fermapiedi, oppure copertura con adeguato tavolato solidamente fissato e
resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio; mentre
nel caso le aperture vengano adibite al passaggio persone, materiali, uno dei lati
del parapetto pud essere costituito da un barriera mobile non asportabile,
rimovibile soltanto durante le fasi di passaggio.

| lavoratori devono essere sempre protetti contro 1a caduta nel vuoto con ponteggi
esterni e poter lavorare su postazioni stabili.

T utte le operazioni devono essere coordinate cosi da evitare ingombri e intralci alla
viahilitd e consentire e relative manovre dei mezz.

Se lintervento interessa o & nellimmediata vicinanza della sede stradale,
predisporre |a necessaria segnaletica stradale, attenendosi alle norme del codice
della frada e al regolam ento d'attuazione.

Il personale, se necessario, deve essere incaricato di disciplinare il traffico durante
la sigemazione delle delimtazioni.

A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare fornire
gli indumenti luorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto
del 9 giugno 1995,

Pavimenti e rivestimenti - posa in opera di battiscopa

Rischio aggiuntivo Probabilita hMagnitudo
caduta di materiali dalfalto (trasporto del materiale) possibile gqraviss ima
esposzione ad agenti chimici improbabile lieve
inalazioni poheeri probabile modesta
incendio improbabile qrave
proiezione dischegge e frammenti probabile grave
rumore probabile modesta

s chizzi possibile modesta

Le due fasi henché contem poranee sono considerate compatibili tra loro.

Consultare preventivamente la scheda tecnica del prodotto.

Addetto gru 78,9 dB(A)
Autista autocarro 77 6 dB(A)
Generico 77 6 dh(&)
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Segnaletica

Descrizione

Attrezzature

Opere provvisionali

Altri

Rischi particolari

Fase interferente

Valutazione rumore

Divieto

Prescrizione

posain opera di battiscopa
Categoria: Pavimenti e rivestimenti

Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa di ceramica con matta cementizia.

M acchine diversetagliapiastrelle
M acchine per calcestruzzi e maltethetoniera a hicchiere
Utensili manualiutensili d'uso corrente

Sicurezzakrotezioni aperture verso il vuoto
Sicurezzajrotezioni contro le cadute di materiali dall'alto

pavimenti e rivestimentihosa in opera di battiscopa

Rischio Probzbilita Magnitudo
caduta dallatto improb abile qrave
Misure preventive e protettive:

In caso di presenza di aperture nei solai, predisporre norm ale parapetto e tavola
fermapiedi, oppure copertura con adeguato tavolato solidam ente fissato e
resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio; mentre
nel caso le aperture vengano adibite al passaggio persone, materiali, uno dei lati
del parapetto pud essere costituito da un barriera mobile non asportabile,
rimovibile soltanto durante e fasi di passaggio.

La stahilita della betoniera deve essere accertata e deve essere presente un solido
impalcato a protezione del posto di lavoro.

| lavoratori devono essere sem pre protetti contro la caduta nel vuoto con porteggi
esterni e poter lavorare su postazioni stahili.

Pavimenti e rivestimenti - posa di pavimenti vinilici oin gomma

Rischio aggiuntivo Probabilita Magnitudo
caduta di materiali dalfatto (trasporto del materiale) possibile graviss ima
esposizione ad agenti chimici possibile modesta
incendio possibile grave
inves timento (trasporto del materiale) improbabile grave

s chizzi possibile modesta

Le due fasi henché contem poranee sono considerate compatibili tra loro.

Addetto gru 75,9 dB(A)

Addetto betoniera a bicchiere 805 dB(A)
Addetto tagliapiastrelle 86,5 dB(A)
Generico 77 B db(&)

Mome: vietato I'accesso
Posizione: In prossimita degli accessi all'area dilavoro interdetta.

MNome: protezione dei piedi

Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione del cranio
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento, se necessario.

Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

MNome: protezione delle vie respiratorie
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Seqgnaletica

Avvertimento

Divieto

Prescrizione

Mome: caduta materiali dall'afto

Posizione: - Nelle aree di azione delle gru.

- In corrispondenza delle zone di salita e discesa dei carichi.
-Sottoi ponteggi.

Mome: carichi sospesi

Posizione: Sulla torre gru.

Melle aree di azione delle gru.

In corrispondenza della salita e discesa dei carichia mezzo di montacarichi.

MNome: pericolo generico
Posizione: MNei pressi dellarea dinterverto, con la scritta ATTENZIONE
YENTILARE L'AMBIENTE DI LAVORO.

Mome: pericolo incendio

Posizione: MNei depositi di bombole di gas discioto o compresso (acetilene,
idrogeno, metano), di acetone, di alcol etilico, di liquidi detergenti.

Mei depositi carburanti.

Mei locali con accum ulatori elettrici.

Mome: vietato fumare
Posizione: MNei luoghi ove & esposto & espressamente vietato fumare per motivi
igienici o per prevenire gli incendi.

Mome: vietato passare o sostare
Posizione: Nei pressi degli apparecchi di sollevamento e del ponteggio.

Mome: vietato passare sotto il raggio della gru
Posizione: Nellarea di azione della gru.

Mome: vietato usare iamme libere
Posizione: Intutti i luoghinei quali esiste il pericolo di incendio o di esplosione.

Mome: protezione dei piedi
Posizione: Nei pressi dell'area dintervento.

MNome: protezione del cranio
Posizione: Nei pressi dell'area dintervento, se necessario.

Mome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area dintervento.

Mome: protezione delle vie respiratorie
Posizione: Negli pressi del luogo d'uso della taglia m attonelle.
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Descrizione smantellamento

Segnaletica

Attrezzature

Altri

Valutazione rumore

Avvertimento

Prescrizione

Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione del cranio
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento, se necessario.

Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle vie respiratorie
Posizione: Nei pressi dell'area dintervento.

recinzione con elementi in legno, rete, ...
Categoria: Recinzone

Rimozione ed allontanamento degli elementi di recinzone provvisoria di cantiere,
ritiro segnaletica e pulizia finale.

M acchine per il trasportofautocarro
Utensili manualifutensili d'uso corrente

organizzazione cantiere -smantellamento-/fsmantellamento recinzoni e pulizia
finale

Autista autocarro 77 6 dB(A)
Generico 77 6 db(4)

MNome: pericolo incendio
Posizone: Nei pressi dell'area dintervento.

MNome: indum enti protettivi
Posizione: Nei pressi dell'area dintervento.

MNome: protezione dei piedi
Posizione: Nei pressi dell'area dintervento.

Nome: protezione delle mani
Posizone: Nei pressi dell'area dintervento.

Nome: protezione delle vie respiratorie
Posizione: Nei pressi dell'area dintervento.

29



Descrizione smantellamento

Altri

Seqnaletica

Prescrizione

recinzioni e segnaletica (luoghi confinati)
C ategoria: Bonifica dall'amianto

Smantellam ento di recinzione e segnaletica di sicurezza dei luoghi confinati
Recinzione e segnaletica (luoghi confinati)

Organizzazione cantiere -bonifica dall'amianto-fecinzone e segnaletica (luoghi
confinati)

Mome: protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavon di carico o scarico di materali pesanti.

D ove sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle norm ali calzature .
Quando vi & pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: protezione delle mani
Posizone: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che
com portino il pericolo di lesioni alle mani.
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Descrizione smantellamento

Segnaletica

Altri

Rischi particolari

Prescrizione

confinamento dinamico
C ategoria: Bonifica dall'amianto

Smantellam ento confinam ento dinamico

Lo smantellamento del confinamento statico potré avvenire solo dopo
l'autorizzazione alla restituzione degli ambienti bonificati. Particolare cura andra
posta nei confronti dei materiali contaminati, quali i filtri, che dovranno seguire la
procedura dei smaltimento prevista per iMCA.

Organizzazione cantiere bonifica dall'amianto - restituzione e controlliforogramma
di controllo postdavori

Rischio Probabilita Magnitudo
inalazione polveri- fibre probabile grave
Misure preventive e protettive:

Prevedere interventi che possono interessare accidentalmente i materiali
contenenti amianto.

Vietare le operazioni che comportano un esteso interessamento del materiale
contenente I'amianto (M.C .A.)), se non nell'ambito di progetti di bonifica.
Prevedere la fornitura di una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla
presenza di amianto nello stabile, suirischi potenziali e sui com portam enti da
adottare.

Deve avvenire la manutenzione ed il cambio dei filtri degli aspiratori; sono
operazioni che com portano esposizione a fibre di amianto e devono essere
com piute inun'area isolata, da parte di operatori muniti di mezziindividuali di
protezione.

Deve awenire I'evacuazione e lisolamento dell'area interessata.

Affiggere awisi dipericolo.

Deve esserci il monitoraggio finale di verifica.

Deve avenire la pulizia quotidiana dell'edificio che deve essere eseguita con
particolan cautele, impiegando metodi ad umido con materiali a perdere efo
aspiratori con filtri ad alta efficienza.

MNome: indum enti protettivi
Posizione: Allingresso del cantiere.

Mome: protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavon di carico o scarico di matenali pesanti.

D ove sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle norm ali calzature .
Quando vi & pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

MNome: protezione delle mani
Posizione: Megli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che
com portino il pericolo di lesioni alle mani.

Mome: protezione delle vie respiratorie

Posizione: MNegli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdumre
nellorganismo, mediante la respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas,
polveri, nebhie, fumi.
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Descrizione smantellamento

Segnaletica

Altri

Prescrizione

confinam ento statico
C ategoria: Bonifica dall'amianto

Smantellam ento confinam ento statico

Lo smantellamento del confnamento statico potra avvenire solo dopo
l'autorizzazione alla restituzione degli ambienti bonificati. || materiale rimsso dovra
essere insaccato, sigilllato ed etichettato com MICA. || suo allontanamento, con
inscrizione sul regidro di carico e scarico e compilazione del formulario in
guadruplice copia, deve essere affidato a ditta autorizzata, previa disponibilita a
ricevimento del rifivto da parte di discarica autorizzata.

Organizzazione cantiere bonifica dall'amianto - restituzione e controlliforogramma
di controllo postdavori

Nome: indumenti protettivi
Posizone: Allingresso del cantiere.

Nome: protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavon di carico o scarico di matenali pesanti.

D ove sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature .
Quando vi & pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: protezione delle mani
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che
com portino il pericolo di lesioni alle mani.

Nome: protezione delle vie respiratorie

Posizone: Negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdune
nellorganismo, mediante la respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas,
polveri, nebbie, fumi.
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Elenco dei presidi di sicurezza
d'uso comune e relative misure
di coordinamento

Ai sensi dell'all. XV, comma 2.1 .2, lett. f), del DLgs. 8108 e sm.i., si fornisce
I'elenco degli apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzd e servizi di
praten:qne ‘ collettiva di cui si prevede l'uso comune in cantiere e le relative
prescrizioni.

bagni chimici

haracche di cantiere

collaudo confinamento

confinam ento dinamico

confinam ento statico

DPI all'aperto

DPI in ambiente confinato

gestione delle emergenze

informazione e formazione dei lavoratori

monitoraggio am bientale

obblighi neilavon di incapsulam entofconfinamento

obblighi nei lavon di rimozione

programma di controllo post-lavori

recinzione con elementi in legno, rete, ...

recinzioni e segnaletica (luoghi confinati)

restituzione delle aree decontaminate

sorveglianza sanitaria dei lavoraton

stoccaggio smaltim ento dei rifiuti (in pallets)

stoccaggio smaltim ento dei rifiuti (in sacchi)

unita di decontaminazione del personale

unita di decontaminazione materiali

ponti su nucte

protezoni aperture nei solai

protezioni aperture verso il vuoto

protezioni contro le cadute di matenali dall'alto

scale a mano

scale doppie

aspiratore

autocarro

autocarro con braccio gru
autogru

nebulizzatore

utensili d'uso corrente
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Segnaletica

Avvertimento

caduta materiali dall'alto

carichi sospesi

pericolo generico

pericolo incendio

Divieto

vietato fumare

vietato |'accesso

>

CADUTA
MATERIALI
DALL’ALTO

CARICHI SOSPESI|

>

PERICOLO

>

&
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vietato passare o sostare

vietato usare flamme libere

Prescrizione

indumenti protettivi

protezione dei piedi

protezione del cranio

protezione delle mani

protezione delle vie respiratorie

VIETATO PASSARE
0 SOSTARE SOTTO
PONTEGGI, MPALCATURE
. OCARCHISOSPES! _
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Presa visione
Il presente Piano, composto da n. XX pagine numerate in progressione, con allegate 4 planimetrie e 2

schede prodotti, con la presente sottoscrizione si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua parte.

Data: _/ /

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione:

Il Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione:

Il Committente:

Il direttore lavori:

Impresa 1:

Impresa 2:

Impresa 3:

Il dirigente scolastico:
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