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Rocca Bacci ASSOCIATI PISCINA DI Ronco Scrivia

Lavorazione S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17
1 |Allestimento cantiere € 343848
2 |Opere Edili
2.1 Smontaggio pareti Uglass
2.2 Montaggio serramenti € 1608357 € 16.083,57
2.3 Ristrutturazione servizi P1 € 182367 € 182367 € 182367
3 |Impianti elettrici _—
3.1 Sostituzione corpi illuminanti 376417 €  3.764,17
3.2 Spostamento Q ventilazione 8.103,30
3.3 Completamento servizi P1
3.4 Allestimento Cabina € 1249616 € 12.496,16
3.5 Posa linea principale € 12.49,16
3.6 Posa Quadro smistamento €  12.496,16
3.7 Alimentazione PdC € 12.496,16
3.8 Collegamento Q generale € 12.496,16
4 |Impianti meccanici
4.1 Preparazione area e basamento PdC
4.2 Posa nuovo bollitore
4.3 Posa nuova batteria post riscaldamento
4.4 Circuiti di collegamento nuove pompe di calore
4.5 Linee interrate di collegamento PdC
4.6 Posa PdC
4.7 Collegamento PdC a Linee interrate
5 [Collaudi e messe in servizio 2.000,00 2.000,00
6 |Smontaggio cantiere 3.438,48
importo per periodo lavorativo € 343848|€  7.80278|€ 20077,27|€ 1807683 |€ 499676 |€ 351385 |€  3.51385|€ 1566925 € 17.85502 | € 3175282 |€ 3175282 |€ 317309 |€ 96.04232|€ 99.21541|€  200000|€ 200000 |€  3.43848
importo progressivo € 3.438,48 | € 11.241,26 | € 31.318,54 | € 49.395,37 | € 54.392,13 | € 57.905,98 | € 61.419,83 | € 77.089,09 | € 94.944,11 | € 126.696,94 | € 158.449,76 | € 161.622,85|€ 257.665,17 | € 356.880,58 | € 358.880,58 | € 360.880,58 | € 364.319,06
produzione giornaliera per periodo € 687,70 | € 156056 |€  4.01545|€¢ 361537 |€ 999,35 | € 702,77 | € 702,77 |€  313385|€  3571,00|€ 635056 |€  6.350,56 | € 634,62 | € 1920846 [€ 19.843,08 | € 400,00 | € 400,00 | € 687,70
produzione media giornaliera € 4.286,11
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