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2. Premessa

Il presente documento € il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) per lintervento di
risanamento conservativo Piscina di Ronco Scrivia ai fini di riduzione dei consumi energetici.

Il piano & stato redatto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e dovra essere
approfondito in sede di redazione del POS.

| recenti protocolli necessari per la riduzione del rischio epidemiologico sono contenuti nella zione

finale.
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3. Dichiarazione di conformita del PSC
3.1. Assoqggettamento del cantiere al D.Lgs. 81/2008 s.m.

Il cantiere di cui al presente piano € soggetto al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (T.U.S.L.) come modificato
dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106, Titolo IV recante le “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili”, riscontrandosi le condizioni di all’art. 88 del suddetto decreto.

Il presente documento ¢ il “piano di sicurezza e di coordinamento” di cui all’art.91, c. 1, lett. a) e di
cui all’art. 100 del gia richiamato decreto.

3.2. Dichiarazione di conformita all’Allegato XV del T.U.S.L. e ad altre norme

A seguito di quanto al punto 2.1, ed ai fini dell’approvazione e validazione del piano, con la
sottoscrizione del frontespizio il professionista coordinatore dichiara che:

IL PRESENTE PSC E CONFORME ALLE SPECIFICHE DI CUI AL D.LGS. 81/2008 S.M.
come dettagliatamente indicate all’Allegato XV, punto 2

3.2.1. Corrispondenza PSC - T.U.S.L. (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Testo unico
sicurezza lavoro)

Il presente PSC esamina puntualmente gli elementi richiamati dall’Allegato XV, punto 2.1.2 (elementi
minimi) secondo lo schema delle corrispondenze di seguito riportato;

2.1.2, lett. a) - gli elementi minimi si trovano in:

Sezione 4 - Identificazione e descrizione dell’opera.

2.1.2, lett. b) - gli elementi minimi si trovano in:

Sezione 5 - Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza

2.1.2, lett. ¢) - gli elementi minimi si trovano in:

Sezione 6 - Relazione

2.1.2, lett. d) - gli elementi minimi si trovano in:

Sezione 7 - Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

2.1.2, lett. e) - gli elementi minimi si trovano in:

Sezione 8 - Interferenze tra le lavorazioni - prescrizioni operative, misure preventive e

protettive, e dispositivi di protezione individuale

2.1.2, lett. f) - gli elementi minimi si trovano in:

Sezione 9 - Misure di coordinamento

2.1.2, lett. g) - gli elementi minimi si trovano in:

Sezione 10 - Modalita operative della cooperazione e del coordinamento tra i datori di lavoro

2.1.2, lett. h) - gli elementi minimi si trovano in:

Sezione 11 - Organizzazione pronto soccorso, antincendio, evacuazione

2.1.2, lett. i) - gli elementi minimi si trovano in:

Sezione 12 - Durata prevista delle lavorazioni

2.1.2, lett. 1) - gli elementi minimi si trovano in:

Sezione 13 - Stima dei costi per la sicurezza
e sono adeguatamente integrati e completati, al fine della piena rispondenza ai requisiti di cui al
T.U.S.L. art. 100, di cui all’Allegato XV punto 2.1.1, con le seguenti sezioni:

Sezione 14 - Disciplinare

Sezione 15 - Disposizioni speciali per tipologie di cantiere

Sezione 16 - Disposizioni per le singole lavorazioni

Sezione 17 - Layout di cantiere, schemi grafici

3.3. Conformita al D.P.R. 207/2010, art. 39

Nelle diverse sezioni, come di seguito specificato, il presente “piano di sicurezza e di coordinamento”
ottempera alle richieste del D.P.R. 207/2010, art. 39.

Il piano contiene misure di concreta fattibilita ed € specifico per il presente cantiere di Risanamento
conservativo della Piscina di Ronco Scrivia ai fini di riqualifica energetica come inequivocabilmente
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individuato nella Sezione 4 che segue, coerentemente con I'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 s.m.
La relazione tecnica (di cui alla Sezione 6 ed altre del presente PSC) corredata dagli elaborati grafici
di cui alla Sezione 17 prevede l'individuazione, analisi e valutazione dei rischi in riferimento all’area
e allorganizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto
a quelli specifici propri dell’attivita delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.

3.4. Osservanza delle “Linee quida 2006

Condividendone i principi e le modalita esposte, il Coordinatore ha sviluppato questo piano in
osservanza degli indirizzi esposti nelle Linee guida per l'applicazione del D.P.R. 222/2003,
approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome nella riunione del 1° marzo 2006.
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4. Sezione 4 - Identificazione e descrizione dell’opera

(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegato XV, punto 2.1.2 lett. a)
Indirizzo del cantiere
Via alla Zona Sportiva 42 Localita Piane — Ronco Scrivia (GE)

4.1. Descrizione del contesto

L’'immobile in questione, si trova in zona sportiva su una piana formatasi sulla sponda sinistra del
torrente Scrivia.

L’edificio & stato costruito dalla Provincia di Genova nel 1983 ed inaugurato nel 1984.

L’edificio & composto da due piani fuori terra ed un piano seminterrato, con annessi spazi esterni
per 'accesso.

Le facciate sono rivestite in piastrelle di klinker, la copertura & piana e ha un impianto fotovoltaico.
Al piano terra sono ubicati alcuni uffici, la reception e gli spogliatoi, da cui si accede alle vasche; la
vasca principale ha le dimensioni di 25 x 13 m e profondita media 2.00 m; & presente un’altra vasca
per bambini, delle dimensioni di 9.80 x 5.30 m.

Completano il complesso un locale di circa mq. 55 adibito ad uso palestra, ed un locale di circa 30
mq, adibito originariamente ad uso bar ma dismesso, sono inoltre presenti servizi igienici per gli
utenti della piscina

Nel piano seminterrato € ubicata la centrale termica e gli impianti necessari alla gestione della
piscina.

et

Iquadramento immobile
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Vista da Via alla Zona Sportiva

4.2. Riferimenti

Committente Citta Metropolitana di Genova
Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Servizio Edilizia
Recapito committente  Piazzale Mazzini 2
16122 Genova
tel. 010 54991
fax. 010 5499244
pec pec@cert.cittametropolitana.genova.it
RUP Ing. Angelo Allodi
Recapito del RUP Via G. Maggio 6
16100 Genova
tel. 010 54991
fax. 010 5499244
Coordinatore per la progettazione ing. Ferruccio Rocca
Recapito coordinatore progettazione ROCCA BACCI ASSOCIATI
Corso Aurelio Saffi 7/8
16128 Genova
tel. 010-5535051
fax. 010-5536119
Coordinatore per la esecuzione da nominare
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4.3. Descrizione sintetica dell’opera

Dal punto di vista delle opere edili I'intervento consiste nella riqualificazione energetica mediante la
sostituzione dei serramenti e nel ripristino dei servizi igienici del primo piano.
o Sostituzione degli u-glass nel locale vasca con nuovi serramenti con adeguata trasmittanza.
¢ Rifacimento dei servizi per il pubblico al piano primo.
Gli interventi sugli impianti elettrici saranno volti a migliorare la fruibilita dellimpianto ed il confort
visivo degli utenti, in particolare riguarderanno:
o Lariattivazione della cabina elettrica originale
La realizzazione della linea di collegamento con il quadro di smistamento
La rialimentazione della piscina sul quadro generale
L’alimentazione delle nuove pompe di calore
Lo spostamento del quadro ventilazione al piano interrato
La sostituzione di alcune lampade esistenti
¢ |l rifacimento dei blocchi servizi a piano 1
Gli interventi relativi agli impianti fluidici riguardano:
o Demolizione caldaia a gas esistente
¢ Installazione nuove pompe di calore aria-acqua complete di kit idronico e collegamento al
collettore esistente
e Potenziamento di alcuni componenti per adeguamento ad una minor temperatura di mandata
(bollitore H20 sanitaria, UTA)
Per maggiori dettagli si rimanda alla documentazione di progetto ed in particolare alla relazione R.01
Relazione illustrativa.
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5. Sezione 5 - Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza

(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegato XV, punto 2.1.2 lett. b)

La presente sezione del P.S.C., “piano di sicurezza e di coordinamento” & predisposta per essere
necessariamente completata ed aggiornata, in particolare I'individuazione delle imprese e lavoratori
autonomi sara aggiornata in base all'appalto, agli eventuali subappalti ed alle opere effettivamente
affidate alle diverse imprese.

L’aggiornamento della sezione pud essere eseguito dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori
mediante ristampa completa del piano aggiornato, o anche, a discrezione del Coordinatore,
mediante semplice ristampa della presente Sezione aggiornata, da custodirsi in allegato al piano o
comunque a disposizione dei soggetti legittimamente interessati.

Allo stato attuale non & dato di sapere o di stimare il numero di imprese che opereranno, & pero
doveroso ipotizzare (anche ai fini della nomina del Coordinatore) che in cantiere saranno chiamate
ad operare piu imprese.

Qualora non vi sia subappalto (perché non previsto o autorizzato, o perché non richiesto
dall'Appaltatore/affidatario) e tutte le operazioni di lavoro siano eseguite da un'unica impresa, sara
sufficiente aggiornare il piano con i dati dell'Appaltatore/affidatario (impresa 1 nell’elenco che segue).
Qualora i lavori siano affidati ad A.T.l. (associazione temporanea di imprese) o Consorzio,
esclusivamente ai fini del presente piano e della sua applicazione limpresa mandataria o
capogruppo viene assimilata all'Appaltatore (di cui alla presente anagrafica di cantiere), le imprese
mandanti o consorziate ai Subappaltatori.

Nel presente piano “Appaltatore” ed “Affidatario” sono termini equivalenti ed individuano I'impresa
affidataria di cui al T.U.S.L. (Testo unico sicurezza lavoro, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81), art. 89, c. 1,
lett. i) che con 'accettazione del piano riceve in capo in forma esclusiva gli oneri di cui all’art. 97 del
T.US.L.

5.1. Soggetti con compiti di sicurezza

Committente Citta Metropolitana di Genova
Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Servizio Edilizia
Recapito committente  Piazzale Mazzini 2
16122 Genova
tel. 010 54991
fax. 010 5499244
pec pec@cert.cittametropolitana.genova.it
RUP Ing. Angelo Allodi
Recapito del RUP Via G. Maggio 6
16100 Genova
tel. 010 54991
fax. 010 5499244
Coordinatore per la progettazione ing. Ferruccio Rocca
Recapito coordinatore progettazione ROCCA BACCI ASSOCIATI
Corso Aurelio Saffi 7/8
16128 Genova
tel. 010-5535051
fax. 010-5536119

Coordinatore per la esecuzione da nominare

5.2. 5.2 Imprese o lavoratori autonomi

Identificativo da nominare

Identificato/a come:

Rapporto contrattuale: appaltatore (impr. affidataria ai sensi D.Lgs. 81/2008, art. 89,

c. 1, lett. i))
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Ragione sociale e P. IVA

Legale rappresentante

Recapito impresa (tel., fax.)
Soggetto incaricato dell'assolvimento
dei compiti di cui all'art. 97
Responsabile del servizio di protezione
e prevenzione

Recapito se differente dall'impresa
Medico competente

Recapito

Responsabile tecnico per il cantiere
Recapito se differente dall'impresa
Opere o fasi di competenza:

Note
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6. Sezione 6 - Relazione ‘

(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegato XV, punto 2.1.2 lett. c)
La presente sezione conteniene l'individuazione dei rischi in riferimento ad area, organizzazione,
lavorazioni interferenti, rischi aggiuntivi.

6.1. Rischi in riferimento all’area ed all’organizzazione di cantiere ‘

In riferimento all’area di cantiere, sono stati individuati gli elementi riportati di seguito e che possono
essere fonte dei rischi indicati
- linee aeree (rischio: elettrocuzione): linee MT ENEL nei pressi del complesso
- condutture sotterranee: (rischio esplosione): linee gas metano nei pressi della piscina
Sono inoltre stati individuati i seguenti fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, o per i
quali il cantiere comporta dei rischi:
- alvei fluviali (rischio: esondazione);
- alberi (rischio: Abbattimento a seguito urto);
- manufatti interferenti o sui quali intervenire (rischio: danneggiamento, crollo parziale);
- linee aeree e condutture sotterranee di servizi (rischio: elettrocuzione, esplosione)
- viabilita (rischio: investimento se manifestazioni sportive con afflusso di pubblico);
Sono stati individuati i rischi elencati di seguito, ed altri affini o conseguenti.
Rischio di investimento (per erronea e incontrollata manovra di mezzi all'interno dell’area di
cantiere)
Rischio di elettrocuzione (per errata realizzazione, utilizzo dell'impianto elettrico di cantiere o
contatto con linee aeree in fase di movimentazione dei macchinari ingombranti)
| rischi sopra indicati saranno oggetto di specifiche misure indicate nella successiva Sezione 7 ed in
altre del presente piano.

6.2. Rischi in riferimento alle lavorazioni interferenti ‘

A seguito dello sviluppo del cronoprogramma non sono state previste né individuate situazioni di
interferenza

6.3. Rischi agqgiuntivi rispetto a quelli propri delle singole imprese o dei lavoratori ‘
autonomi

Sono inoltre stati individuati i rischi aggiuntivi, comunque connessi all’attivita propria delle singole
imprese e lavoratori autonomi, oggetto dell’analisi e delle misure di cui alle schede in Sezione 16.
Le recenti vicende pandemiche hanno portato alla necessita di prevedere anche nei cantieri
procedure per il controllo della diffusione epidemiologica.

6.3.1. Contro il rischio di diffusione epidemiologica ‘

Benché il cantiere edile non rappresenti una sorgente specifica di contagio virale, & possibile che
possa avvenire la trasmissione di virus da un lavoratore ad un altro.
L’attuale emergenza COVID 19 ha portato all’attenzione di tutti gli operatori la necessita di adottare,
anche nei cantieri edili di comportamenti e procedure che sono gia divenute comuni nella vita
quotidiana.
Le indicazioni da seguire sono quelle contenute nel Protocollo Condiviso di regolamentazione per il
Contenimento della Diffusione del COVID-19 nei Cantieri del 24 aprile 2020 ed eventuali successive
modifiche ed integrazioni che dovessero essere emanate nel tempo.
Pur nella consapevolezza che tali indicazioni sono, al momento, non suffragate da esperienze e
conoscenze precise sulla diffusione epidemiologica, tale protocollo, allegato al presente
aggiornamento del PSC, si intende qui richiamato integralmente.
In estrema sintesi le prescrizioni principali (che saranno poi dettagliate nel seguito del presente PSC)
riguardano:

1. Informazione al personale ed alle persone che accedono al cantiere
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Distanziamento interpersonale tra gli addetti

Adozione DPI per limitare la diffusione del Virus

Divieto di accesso al cantiere ed isolamento di chi gia presente in caso di manifestazione di
sintomatologia sospetta

Limitazione della condivisione di attrezzi e attrezzature

Limitazione dell’accesso dei fornitori

Adozione di sistemi di sanificazione degli attrezzi di uso comuni

Turnazione delle pause e dell’utilizzo degli spazi comuni

Sanificazione degli ambienti di uso comune

Tali misure si estendono ai titolari del cantiere, ai consorziati ed a tutti i subappaltatori e subfornitori
presenti nel medesimo cantiere.

el

ceNoo

10 luglio 2020 rev. B 14



ROCCA BACCI ASSOCIATI
C Building Engineering

7. Sezione 7 - Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure
preventive e protettive

(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegato XV, punto 2.1.2 lett. d)

7.1. Scelte, procedure, misure, in riferimento all’area di cantiere

(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegato XV, punto 2.2.1)

7.1.1. Caratteristiche dell’area di cantiere

Si rimanda alla planimetria di cantiere illustrata nella tavola Z.02.

7.1.2. Presenza nell’area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee

Linee aeree

A seguito di sopralluogo effettuato contestualmente alla redazione del presente piano, non ¢é stata
rilevata la presenza di linee aeree direttamente soprastanti I'area di cantiere.

Tuttavia, &€ presente una linea Mt (15 kV) nei pressi del cantiere che non dovrebbe risultare
interferente con le lavorazioni previste, di conseguenza non si rende necessaria la predisposizione
di protezioni o di misure di sicurezza. ma si prescrive attenzione della predisposizione del POS e
nella verifica delle operazioni di movimentazione delle pompe di calore.

Condutture sotterranee

Risulta la presenza, in adiacenza all'area di cantiere della rete gas metano dell'ente distributore, che
tuttavia non dovrebbe interferire con I'area di cantiere.

Si prescrive a carico delllmpresa incaricata la verifica preventiva delle reti interrate prima delle
operazioni di scavo.

7.1.3. Fattori esterni che comportano rischio per il cantiere

Sono stati individuati i seguenti fattori esterni che comportano rischi per il cantiere:

- alvei fluviali;

- alberi;

- manufatti interferenti o sui quali intervenire;

- linee aeree e condutture sotterranee di servizi;

- viabilita
Si rimanda inoltre specificamente al punto “Protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza
nell’area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee”.

7.1.4. Lavori stradali e autostradali, elementi minimi contro i rischi derivanti dal ‘
traffico circostante

Il cantiere di cui al presente piano non prevede lavori su strade o aree aperte al traffico veicolare e
non comporta la possibilita di prevedere esposizione dei lavoratori al rischio di investimento

7.1.5. Elementi minimi contro il rischio di annegamento ‘

Il cantiere di cui al presente piano non comporta per sua natura la possibilita di prevedere
esposizione dei lavoratori al rischio di annegamento.

In caso di pericolo di esodazione del flume Scrivia diramato dalle competenti autorita &€ necessario
che il cantiere venga chiuso e vengano allontanati tutti i materiali che possono risultare danneggiati
o0 pericolosi per cose e/o persone.

In caso di allerta arancione o rossa in cantiere deve essere chiuso e messo in sicurezza.
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7.1.6. Rischi per I’area circostante

Sono stati individuati i seguenti aspetti, in merito ai quali il cantiere & o pud essere fonte di rischio
per l'area circostante.

- alberi;

- manufatti interferenti o sui quali intervenire;

- viabilita;
Si rimanda inoltre specificamente al punto 7.2.1 ove sono disposte misure per la recinzione di
cantiere, gli accessi e le segnalazioni.

7.2. Scelte, procedure, misure, in riferimento all’organizzazione di cantiere

(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegato XV, punto 2.2.2)

7.2.1. Modalita da sequire per la recinzione del cantiere, qgli accessi e le
segnalazioni

Si richiama I'obbligo di cui al T.U.S.L. art. 109, comma 1: “Ill cantiere, in relazione al tipo di lavori
effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire I'accesso agli
estranei alle lavorazioni.”

Tipologia della recinzione

La recinzione deve essere realizzata con pali in ferro o legno (di altezza fuori terra non inferiore a
ml 1,80) saldamente infissi nel terreno, o infissi in plinti in calcestruzzo di peso tale da impedirne il
facile spostamento. Ai pali andra vincolata, di modo che sia opportunamente tesa, rete da cantiere
in plastica traforata di colore arancione (o altro di elevata visibilita, purché accettato dal
Coordinatore) sempre di altezza complessiva ml 1,80, salvo diversa indicazione.

La recinzione deve essere realizzata di modo che non vi siano varchi né orizzontali né verticali, né
discontinuita alcuna.

La recinzione deve essere realizzata di modo che l'urto accidentale contro la stessa non provochi
danni al soggetto potenzialmente esposto (se presenti i chiodi devono essere ribattuti, il filo di ferro
ripiegato, e quant'altro); in particolare se come montanti sono stati utilizzati tondini, I'estremita degli
stessi deve essere adeguatamente protetta con protezione in gomma o comunque con protezione
idonea.

Gli accessi al cantiere devono essere realizzati completi di dispositivo o dispositivi di chiusura
(catenaccio e lucchetto o affine). Anche i cancelli di accesso e/o le porte devono essere realizzati in
modo analogo alla restante recinzione.

L'Appaltatore ha l'obbligo della manutenzione della recinzione nelle condizioni prescritte, in
particolare non & accettato che i montanti perdano la necessaria verticalita, che la rete sia lacerata
o svincolata dai montanti, etc.

Sviluppo della recinzione

Il cantiere deve essere recintato lungo tutto lo sviluppo del suo perimetro, secondo le indicazioni del
Coordinatore. La recinzione non deve avere discontinuita alcuna. Solo nel caso che il perimetro del
cantiere coincida con la recinzione perimetrale esistente di altri lotti, in corrispondenza di queste
posizioni non ¢ richiesto all’Appaltatore di erigere la recinzione. Tale deroga & ammessa solamente
se le recinzioni dei confinanti danno comunque adeguata garanzia di sicurezza, e sono di adeguata
altezza.

L’Appaltatore ha comunque l'obbligo di sovrapporre a dette recinzioni rete da cantiere in plastica
traforata di colore arancione (o altro di elevata visibilita, purché accettato dal Coordinatore).

Deve essere garantita la continuita tra le recinzioni (di cantiere e/o preesistenti) che si sviluppano
sul perimetro di cantiere.

Accessi

Il cancello di cantiere (sia il passaggio carrabile che il passaggio pedonale) deve essere
normalmente chiuso col lucchetto e le chiavi devono essere distribuite dall'Appaltatore solo ai
soggetti competenti.

In corrispondenza dei passi carrai realizzati nelle recinzioni deve sempre essere realizzato un
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passauomo.
L'accesso al cantiere deve essere chiuso dall'interno con dispositivo ad apertura rapida, quale
catenaccio o paletto (al fine di consentire una rapida evacuazione se necessario).

L'accesso di persone e/o mezzi al cantiere deve essere autorizzato dal Direttore di cantiere o dal
preposto in carica, solo se debitamente istruito dal Direttore di cantiere. In ogni caso dubbio I'accesso
deve essere impedito.

Tale disposizione & inderogabile ed & particolarmente importante al fine di evitare l'accesso
imprevisto di terzi o anche di lavoratori non autorizzati nel cantiere (soggetti non adeguatamente
formati ed informati); cio difatti pud comportare l'insorgere di condizioni di rischio.

Segnalazioni

Devono essere osservate tutte le disposizioni minime previste dal T.U.S.L. Allegato XXIV, XXV,
XXXIL.

Il testo della suddetta norma si ritiene interamente ed integralmente richiamato, ed avente valore
prescrittivo anche in quanto parte del presente piano.

Si rammenta che “i cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad una altezza e in
una posizione appropriata rispetto all’angolo di visuale, all'ingresso della zona interessata in caso di
rischio generico ovvero nelle immediate vicinanze di un rischio specifico o dell’oggetto che siintende
segnalare e in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e visibile.”

Si rammenta anche che il cartello “va rimosso quando non sussiste piu la situazione che ne
giustificava la presenza.”

L’Appaltatore assume per conto del Committente I'onere della esposizione della notifica preliminare
di cui all’art. 99 del T.U.S.L.

Si rammenta se necessario I'obbligatorieta della segnalazione della presenza di cantiere e della
uscita di autocarri 0 mezzi pesanti sulla strada pubblica.

7.2.2. Servizi igienico-assistenziali

Le caratteristiche dei locali uffici e servizi devono essere quelle previste dall’Allegato Xlll del T.U.S.L.
(Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere).

Il testo della suddetta norma si ritiene interamente ed integralmente richiamato, ed avente valore
prescrittivo anche in quanto parte del presente piano.

L’ampiezza degli uffici e dei servizi dovra essere stabilita in base al numero massimo dei lavoratori
che si prevede possano utilizzarli, anche perché la normativa citata prevede che i servizi debbano
essere appunto dimensionati in funzione del numero di lavoratori che possono utilizzarli.

Tutti i locali dovranno avere una buona aerazione ed illuminazione e dovranno essere ben difesi
dalle intemperie e riscaldati durante la stagione fredda.

| servizi saranno dimensionati non solo a norma, ma anche a mira d'uomo senza quindi dimenticare
le esigenze dovute al benessere degli operai.

Si sottolinea che i servizi devono essere provvisti di acqua corrente, che gli scarichi devono essere
convogliati alla rete fognaria, o che in alternativa devono comunque essere trattati in conformita alle
normative vigenti.

7.2.3. Viabilita principale di cantiere

Stante la natura dei lavori e dell’area di cantiere, non si configura la necessita di definire una vera e
propria viabilita di cantiere. E peraltro prevedibile che si debbano svolgere modeste operazioni di
manovra e di carico e scarico di materiali e macchine, cosi come 'accostamento dell’autocarro al
cantiere per il carico e successivo allontanamento delle macerie e dei materiali di risulta.

Si stabilisce comunque che la mobilita interna al cantiere sia obbligatoriamente regolata dalle norme
del vigente Codice della Strada (analogamente a quanto avviene sulla strada pubblica), in aggiunta
e fatte salve altre prescrizioni imposte dal piano. Si stabilisce I'obbligo inderogabile che veicoli
motorizzati siano condotti da persone in possesso di regolare patente di guida valida per I'uso del
veicolo interessato sulla strada pubblica (oltre al possesso degli altri requisiti necessari - la patente
e condizione necessaria ma non sufficiente).

Si richiama il T.U.S.L. art. 108 e I'Allegato XVIII.
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7.2.4. Impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia
di qualsiasi tipo

Elettricita

L’energia elettrica sara fornita dallENEL o da altro ente erogatore mediante allacciamento di
cantiere, a richiedersi dall’Appaltatore.

Attenersi integralmente alla norma CEIl 64-17; in riferimento alla installazione prevista si richiama il
punto 4.2, “Alimentazione da rete pubblica a bassa tensione.

Si rammenta che il cantiere & sempre considerato luogo bagnato; si rammenta di conseguenza il
grado di protezione minimo IP55.

Gli impianti devono essere realizzati da ditta in possesso dei requisiti di cui al D.M. 22 gennaio 2008
n. 37, che deve rilasciare la necessaria dichiarazione di conformita.

La ditta & responsabile tanto della progettazione quanto della esecuzione dell'impianto. Nella
progettazione ed esecuzione dellimpianto la ditta (individuata ed incaricata dall’Appaltatore dei
lavori) deve attenersi alla gia richiamata norma CEIl 64-17 (Guida alla esecuzione degli impianti
elettrici nei cantieri) in generale, ed in particolare per i punti sotto richiamati:

- analisi delle condizioni di cantiere;

- alimentazione e sistemi di distribuzione;

- condutture;

- prescrizioni per la sicurezza;

- quadri per cantiere ASC

- prese a spina, avvolgicavi e cordoni prolungatori;

- illuminazione di cantiere;

- impianto di terra;

- protezione contro i fulmini.

E responsabilita del direttore di cantiere:

- verificare preventivamente i requisiti della ditta, necessari per le operazioni di cui sopra;

- richiedere la dichiarazione di conformita prima che l'impianto sia utilizzato;

- attivare e controllare le procedure relative alla verifica dell'impianto di messa a terra (se
necessarie).

Si richiama la Norma CEI di riferimento: Norma CEIl 64-8/7, Parte 7: Ambienti ed applicazioni
particolari; 704. Cantieri di costruzione e di demolizione.

N.B.: la Norma richiama a sua volta altre norme; in particolare richiama la Sezione 706 (che
comporta prescrizioni piu severe) per i luoghi conduttori ristretti.

Fare riferimento anche alla Sezione 16 (Schede delle operazioni di lavoro previste) scheda 16.02.03.
Il Direttore di Cantiere assume il ruolo di gestore dell'impianto elettrico di cantiere.

Il presente piano stabilisce I'obbligo dell’Appaltatore, nella persona del Direttore di Cantiere, di
definire le modalita di utilizzo dellimpianto ed in particolare nel caso della presenza di piu imprese
(CElI 64-17, 2.2) di provvedere alla adeguata informazione degli operatori di cantiere in merito a:

- caratteristiche dell’impianto elettrico;

- criteri da adottare per un corretto utilizzo dello stesso;

- rischi correlati all’utilizzo dei componenti elettrici.

Requisiti del quadro elettrico: si riporta di seguito una serie di indicazioni alle quali la ditta installatrice
€ obbligata ad attenersi, e di caratteristiche che obbligatoriamente i quadri installati devono
rispettare.

Quadri di distribuzione

E normalmente da prevedersi un quadro di distribuzione principale che, fatti salvi cantieri molto
piccoli, & utilizzato per alimentare i carichi principali ed i quadri di distribuzione secondari destinati a
loro volta all'alimentazione dei quadri di prese a spina. Anche i quadri di distribuzione devono essere
provvisti, cosi come il quadro generale, di dispositivi di sezionamento e protezione. Dovranno quindi
essere provvisti di dispositivi di protezione contro le sovracorrenti, dispositivi di protezione contro i
contatti indiretti, prese a spina di alimentazione.

E consigliabile installare un dispositivo di protezione contro le sovratensioni provenienti dalla rete,
inserendo ad esempio quattro scaricatori da 8/20 ms, 10 kA, 400 V, nei cantieri alimentati da linee
aeree.
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Quadri di cantiere
La costruzione dei quadri di cantiere & regolamentata dalla Norma Europea EN 6043, recepita in
Italia dal CT 17 del CEL.
All'interno del cantiere & obbligatorio che i quadri elettrici siano costruiti in conformita alla Norma
generale CEIl 17-13/1 ed alla Norma specifica CEl 17-13/4; essi devono essere muniti di certificato
o dichiarazione di conformita ai sensi della direttiva comunitaria 73/23 CEE. Essi devono essere
realizzati con specifiche caratteristiche di resistenza alle influenze esterne previste dalla norma
specifica: l'involucro deve essere resistente alla corrosione, avere un grado di protezione minimo
IP43 e deve presentare resistenza meccanica elevata.
I quadri ASC si caratterizzano proprio per le caratteristiche di resistenza agli agenti esterni.
| quadri di cantiere dal punto di vista normativo possono essere divisi in:
quadri di alimentazione di entrata e di misura;
quadri di distribuzione principale;
quadri di trasformazione;
quadri di distribuzione;

e quadri di prese a spina.
E indispensabile che il quadro di cantiere sia identificato con facilita e senza equivoco alcuno. E di
conseguenza indispensabile che sia dotato di una targa, indelebile e posizionata in modo da essere
facilmente visibile sulla quale devono essere riportati, a cura del costruttore:

e nome o0 marchio

e tipo o numero di identificazione;
e corrente nominale e frequenza;
e tensione nominale;
e norma di riferimento CEI EN 60943-4;
e massa (se superai50 kg).
Acqua

L’acqua sara fornita dallAppaltatore, mediante allacciamento che sara dallo stesso richiesto e
pagato al’Ente erogatore del servizio.

Si ricorda la necessita di predisporre rubinetto facilmente accessibile, con apertura rapida per uso
medico di emergenza (ad esempio per ustioni da alcali caustici).

Altre reti

Non & prevista la realizzazione né I'utilizzo di altre reti ad uso cantiere

7.2.5. Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Sirichiede la realizzazione dell'impianto di terra. Oneri a carico dell’Appaltatore: attivare e controllare
le procedure relative alla verifica dell'impianto di messa a terra, se necessarie (denuncia ISPESL,
verifiche periodiche). L’'impianto di terra dovra essere eseguito da ditta qualificata, salvo diversa
indicazione dalla ditta esecutrice dell’impianto elettrico di cantiere.

Si richiama la norma CEIl 64-17 (Guida alla esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri), ed in
particolare le prescrizioni di cui al punto 10 “Impianto di Terra”

La configurazione del dispersore di terra deve essere definita in funzione delle esigenze del cantiere
(vedi CEI 64-17, 10.1).

La norma richiamata prevede che il valore della resistenza di terra del dispersore unico sia
coordinato con le protezioni (vedi CEIl 64-17, 10.2). Si sottolinea che l'uso del sistema IT &
sconsigliato dalla norma stessa (a meno che sia previsto I'uso di piccoli generatori portatili).

In merito alla realizzazione del dispersore attenersi alle prescrizioni della norma CEIl 64-17, 10.4,
osservandone le indicazioni affini a quanto si richiama di seguito.

Ai fini del miglioramento dell'equipotenzialita per le ragioni esaminate precedentemente dalla norma,
si consiglia che i conduttori che collegano i vari elementi del dispersore siano realizzati con corda
nuda, affinché gli stessi costituiscano elementi del dispersore.

E necessario che i conduttori orizzontali siano posati entro uno scavo: la soluzione economicamente
pil conveniente (che questo piano consiglia) consiste nel posarli nello scavo realizzato per la
costruzione dei plinti.

| conduttori devono essere posati alla profondita di almeno 0,5 m dalla superficie calpestabile; gli
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elementi non devono essere ricoperti con ghiaia di risulta del cantiere, bensi con terra, argilla,
humus, limo, bentonite.

Prestare attenzione a che, quando si realizza un collegamento ad un ferro di armatura, questo abbia
possibilmente un consistente sviluppo longitudinale poiché cid aumenta la superficie di contatto tra
ferro e calcestruzzo.

Affinché il ferro collegato risulti in aree di maggior presenza di umidita, conviene che il ferro sia
inserito in profondita, al disotto del piano di campagna.

L’'impianto di terra in tutte le sue caratteristiche deve essere documentato. In presenza di lavoratori
subordinati I'impianto deve essere denunciato con modello B allISPESL entro 30 gg. dalla messa
in servizio.

NB: la denuncia dell’impianto di terra deve essere effettuata da ciascun datore di lavoro per le
attrezzature fisse da cantiere.

Si richiama la mancata necessita di collegamento all'impianto di terra di determinati manufatti
metallici! Si riassumono di seguito alcune indicazioni, riportate anche nella norma CEI 64-17, 10.5,
la quale I'Appaltatore per mezzo della ditta installatrice & tenuto ad osservare.

Recinzioni, ponteggi, tettoie, ed in generale tutti i manufatti metallici di cantiere che non siano definiti
né masse né masse estranee non devono essere collegati all'impianto di terra.

Si ricorda come masse estranee sono da considerarsi, ad esempio, le tubazioni metalliche di acqua
e gas che dall'esterno entrano nell'area del cantiere, in quanto suscettibili di intodurre un potenziale
(esempio il potenziale zero) nell'area del cantiere.

Viceversa, i manufatti metallici (recinzioni, ponteggi, tettoie ecc.) che risultano isolate da terra o che
presentino un valore di resistenza verso terra maggiore di 200Q, non sono da considerare masse
estranee

Si sottolinea che anche per strutture metalliche (masse estranee) che presentano un valore di
resistenza verso terra inferiore a 200Q non & necessario il collegamento a terra se la struttura &
situata nell'area equipotenziale del cantiere.

7.2.6. Disposizioni_per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 102 del }
T.U.S.L.

L’art. 102 del D.Lgs. 81/2008 s.m recita come di seguito.
1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e
delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa
esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali
chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facolta
di formulare proposte al riguardo.
Disposizioni
L’onere del rispetto dell’art. 102 ricade sul datore di lavoro.
Al fine del rispetto della norma il presente piano di sicurezza e coordinamento stabilisce quanto
segue.
L’Appaltatore deve presentare al Committente nella persona del Responsabile del procedimento,
prima della stipula del contratto di appalto, dichiarazione sottoscritta dal rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza (di cui al T.U.S.L.) nella quale costui dichiara di avere avuto i necessari chiarimenti
sul piano, e di non formulare alcuna proposta al riguardo (o in alternativa di formulare proposte che
devono essere adeguatamente dettagliate).
L’Appaltatore deve presentare al Committente nella persona del Responsabile del procedimento,
congiuntamente alla richiesta di subappalto, dichiarazione sottoscritta dal rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza (del subappaltatore) nella quale costui dichiara di avere avuto i necessari
chiarimenti sul piano, e di non formulare alcuna proposta al riguardo (o in alternativa di formulare
proposte che devono essere adeguatamente dettagliate).
In caso di mancata formale presentazione della dichiarazione di cui sopra, i lavoratori delle imprese
interessate non possono accedere al cantiere.
Nel caso di modifiche significative al piano sara osservata la medesima procedura.

7.2.7. Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 92, c. 1, lett.
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c) del D.Lgs. 81/2008 s.m.

Disposizioni

L’organizzazione delle attivita in cantiere (cooperazione e coordinamento) nonché la reciproca
informazione avvengono per mezzo della attivita del Direttore di Cantiere. Vedi all'interno della
Sezione Disciplinare il mansionario (punto 14.5 del presente piano).

A propria discrezione, il Coordinatore per I'esecuzione effettua controlli (in particolare prima delle
fasi di maggiore criticita) per accertare I'effettivo rispetto di quanto disposto, o esegue riunioni di
coordinamento in cantiere, tanto per accertare il rispetto di quanto disposto, quanto per provvedere
direttamente (anche in modo parziale) alle attivita di coordinamento e di informazione.
Precisazione

L’attivita prevista rientra nelle attivita di formazione ed informazione, e come tale il costo relativo &
interamente a carico del datore di lavoro. La partecipazione alle riunioni & obbligatoria. Nessun
compenso accessorio € dovuto all’Appaltatore per la partecipazione dei lavoratori alle riunioni.

7.2.8. Modalita di accesso dei mezzi di fornitura e dei materiali

Si richiamano al riguardo i contenuti della Circolare Ministero del Lavoro P.S. 28.02.2007 n. 4, di cui
si richiamano parzialmente di seguito i contenuti.
L’accesso di mezzi con finalita esclusive di fornitura di materiali, esclusa qualsiasi attivita di lavoro
che non sia il carico e lo scarico, € ammessa alle seguenti condizioni.
L’accesso deve avvenire dietro ordine dell’affidatario e deve svolgersi con il controllo diretto e
personale del direttore di cantiere o di un preposto incaricato, che sovrintende per tutta la durata
delle operazioni di carico/scarico alle movimentazioni dei mezzi, ed alle attivita dei lavoratori. |
trasportatori non devono per nessun motivo partecipare alle operazioni di lavoro, devono restare
nelle immediate vicinanze del veicolo senza recarsi nelle posizioni di lavoro o in altre posizioni
all'interno del cantiere.

Ordine e mandato all’appaltatore/affidatario

Si richiamano gli obblighi citati e richiamati, ed in particolare si dispone il mandato per I'appaltatore:

- di ordinare forniture al cantiere e consentire I'accesso solo in presenza del direttore di cantiere;

- in subordine, di consentire 'accesso solo in presenza di un preposto adeguatamente istruito;

- di fare seguire direttamente, dal direttore di cantiere o dal preposto adeguatamente istruito, le
eventuali operazioni di scarico, in relazione alla viabilita ed alle manovre, alla velocita del veicolo
ed alla stabilita dello stesso nelle fasi di scarico, all'utilizzo di gru ed autogru;

- di evitare in qualsiasi modo che i fornitori eseguano impropriamente qualsiasi operazione di
lavoro;

- di assicurarsi che i fornitori operino in luogo sicuro, e che si allontanino immediatamente dal
cantiere non appena completata la consegna;

- di evitare in qualsiasi modo che i fornitori si spostino a piedi o con il veicolo nel cantiere, per
attivita non direttamente finalizzate allo scarico dei materiali.

Fornitura e posa in opera

Si rimarca che laddove vi é fornitura e posa in opera, ovvero ove vi &€ una lavorazione di cantiere,

questa deve essere valutata obbligatoriamente nel POS dell'impresa fornitrice.

Devono essere osservate tutte le procedure di legge e contrattuali in capo alle imprese che devono

accedere al cantiere.

7.2.9. Dislocazione degli impianti di cantiere

La dislocazione dei principali impianti di cantiere & descritta nel layout di cui al punto 17.1 del PSC.

7.2.10. Dislocazione delle zone di carico e scarico

La dislocazione delle principali zone di carico e scarico € descritta nel layout di cui al punto 17.1 del
PSC.
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7.2.11. Zone di deposito attrezzature e di stoccaqgio materiali e dei rifiuti ‘

La dislocazione delle principali zone di deposito e stoccaggio & descritta nel layout di cui al punto
17.1 del PSC.

7.2.12. Zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio e di esplosione ‘

La dislocazione delle principali zone di deposito dei materiali con pericolo d’'incendio e di esplosione
€ descritta nel layout di cui al punto 17.1 del PSC.

7.3. Scelte, procedure, misure, in riferimento alle lavorazioni

(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegato XV, punto 2.2.2)

7.3.1. Rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere

Si rimanda alle modalita previste per I'accesso al cantiere (7.2.1, 14.7.1), per la viabilita di cantiere
(7.2.3), per i trasporti (7.2.8). Si ribadisce che in cantiere devono entrare solamente soggetti
adeguatamente formati ed informati, ai quali & richiesto di agire esclusivamente nel rispetto del
presente PSC.

7.3.2. Rischio di seppellimento, da adottare negli scavi ‘

Il cantiere di cui al presente piano non comporta la realizzazione di scavi di entita tale da generare
rischio di seppellimento. Analogamente, il cantiere di cui al presente piano non comporta la
esecuzione di lavori in posizioni tali da generare rischio di seppellimento.

7.3.3. Contro il rischio di caduta dall’alto ‘

Il cantiere di cui al presente piano non comporta per sua natura la possibilita di prevedere
esposizione dei lavoratori al rischio di caduta dall’alto. Tutte le posizioni di lavoro sono previste a
livello del piano di calpestio o comunque in presenza di barriere stabili assimilabili a barriere
regolamentari.

7.3.4. Contro il rischio di insalubrita dell’aria nei lavori in galleria ‘

Il cantiere di cui al presente piano non prevede lavori in galleria, e conseguentemente non prevede
misure atte a garantire la salubrita dell’aria.

7.3.5. Contro il rischio di instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria ‘

Il cantiere di cui al presente piano non prevede lavori in galleria, e conseguentemente non prevede
misure atte a garantire la stabilita delle pareti e della volta.

7.3.6. Contro i rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, etc. ‘

Il cantiere di cui al presente piano non prevede estese demolizioni, e conseguentemente non
prevede specifiche misure di sicurezza.

Peraltro, anche per quanto attiene le demolizioni si richiama l'osservanza generale del T.U.S.L.,
Titolo IV, Capo I, ed in particolare della Sezione VIII dedicata alle demolizioni stesse.

7.3.7. Contro i rischi di incendio o esplosione... ‘

Nel cantiere di cui al presente piano, a seguito di analisi degli elaborati di progetto, non risultano
previsti lavorazioni o utilizzo di materiali pericolosi con conseguente possibilita di rischio di incendio
o di esplosione; conseguentemente il piano di sicurezza non prevede specifiche misure di sicurezza.
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7.3.8. Contro i rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura

Il cantiere sara soggetto a forti variazioni di temperatura, peraltro collegate al’andamento stagionale.
Son quindi prevedibili temperature fredde nella stagione invernale e temperature calde nella
stagione estiva, con una significativa differenza tra gli estremi.

Non sono invece prevedibili eccessivi sbalzi di temperatura, ovvero situazioni in cui un lavoratore
spostandosi da una posizione ad un’altra - sempre all’interno del cantiere - sia soggetto al passaggio
ad una situazione di temperatura fortemente piu fredda o piu calda.

Di conseguenza, stante la natura dei lavori e dell’area di cantiere, non si prevede che nel corso delle
operazioni di lavoro gli addetti possano essere soggetti ad eccessivi sbalzi di temperatura. Non
essendo stata rilevata la possibile esposizione a questo rischio, il presente piano non dispone misure
di protezione al riguardo.

7.3.9. Contro il rischio di elettrocuzione

E previsto I'allestimento di impianto elettrico di cantiere conforme alla norma CEl, e nel merito si
rimanda all’art. 7.2.4; per la presenza eventuale di reti elettriche vedi 7.1.2. Si ribadisce I'assunzione
del ruolo di gestore dell'i.e. da parte dell’appaltatore.

Si richiamano le schede delle operazioni di lavoro previste e I'obbligo di corretto utilizzo di macchine
e attrezzature conformi alla normativa.

7.3.10. Contro il rischio rumore

Si richiamano le schede delle operazioni di lavoro elencate nella Sezione 16, ed il conseguente
utilizzo dei dpi previsti, e rispetto delle misure indicate (quali la turnazione o riduzione dell’orario
quotidiano) per le lavorazioni ove ¢ individuato il rischio di lesioni per esposizione al rumore.

In riferimento all’attivita delle singole aziende, si richiamano:

- gli obblighi derivanti dal T.U.S.L. Titolo VIII Capo Il (Protezione dei lavoratori contro i rischi di
esposizione al rumore durante il lavoro) come richiamati nel disciplinare (vedi 4.7.6).

- 'obbligo che al POS sia allegato I'esito della valutazione del rumore ed al riguardo si richiama
il disciplinare (vedi 14.6.1). Il Coordinatore si riservera di disporre misure protettive in relazione
all’esposizione al rumore (anche nei confronti di terzi) a seguito dellesame dei POS e delle
valutazioni del rumore delle singole aziende.

L’appaltatore e tutte le aziende e lavoratori autonomi operanti in cantiere sono impegnate, con

I'accettazione del presente piano, ad osservare le eventuali prescrizioni aggiuntive volte a ridurre

I'esposizione al rumore imposte anche successivamente all’appalto ed in qualsiasi momento della

fase di esecuzione ad insindacabile discrezione dal coordinatore.

7.3.11. Contro il rischio dall’'uso di sostanze chimiche

Prescrizione generale.

Si richiamano le schede delle operazioni di lavoro elencate nella Sezione 16, ed il conseguente
utilizzo dei DPI previsti, per le lavorazioni ove & individuato rischio chimico per I'utilizzo dei prodotti
previsti.

Utilizzo di prodotti particolari non espressamente previsti in progetto

Qualora le aziende prevedano, avendolo esplicitato nel POS o nelle relative integrazioni, 'utilizzo di
prodotti che espongono a rischio chimico, le aziende dovranno comunque attenersi a tutte le
precauzioni di cui alle schede tecniche, ed il coordinatore potra disporre misure protettive in
relazione all’esposizione al rischio chimico (anche ed in particolare nei confronti di terzi).
L’appaltatore e tutte le aziende e lavoratori autonomi operanti in cantiere sono impegnate, con
I'accettazione del presente piano, ad osservare le eventuali prescrizioni aggiuntive relative a rischio
chimico imposte anche successivamente all’appalto ed in qualsiasi momento della fase di
esecuzione ad insindacabile discrezione dal coordinatore.
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8. Sezione 8 - Interferenze tra le lavorazioni - prescrizioni operative,
misure preventive e protetive, e dispositivi di protezione individuale

(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegato XV, punto 2.1.2 lett. e)

8.1. Analisi delle interferenze

(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.3.1)
Dallesame del cronoprogramma di cui alla Sezione 12 non risultano interferenze tra le diverse
successive fasi di lavoro.

8.2. Prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale

(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.3.2)

Riferirsi alla Sezione 14 del piano (Disciplinare), ed in particolare agli articoli 14.6.7 (Programma dei
lavori, modifiche, sviluppo dei lavori).

In caso di interferenza o sovrapposizione rispettare sempre le procedure e la gerarchia come
stabilite nel mansionario sempre alla Sezione 14 del piano (Disciplinare), art. 5.

Si dispone l'obbligo dell'impresa affidataria - per mezzo del direttore di cantiere - di ordinare, fare
osservare, e sovrintendere alle disposizioni richiamate per I'eliminazione o riduzione dei rischi da
interferenza.
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9. Sezione 9 - Misure di coordinamento

(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegato XV, punto 2.1.2 lett. f)
Il presente paragrafo tratta le disposizioni relative all'uso comune da parte di piu imprese e lavoratori
autonomi, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture...

9.1. Previsione di uso comune

Salvo che sia diversamente specificato, sono poste in capo all’Appaltatore la messa in opera, la
manutenzione e la cura dell’efficacia di attrezzature, apprestamenti, infrastrutture e d.p.c. di seguito
indicati:

- recinzione,

- ponteggio,

- impianto elettrico di cantiere,

Si prevede che queste attrezzature possano essere utilizzate anche dalle imprese subappaltatrici.

9.2. Procedure generali

L’'uso comune delle attrezzature tutte & vietato, con deroga per i casi sopra citati, condizionata ad
avvenuta procedura di coordinamento e di formazione/informazione attivata dall'impresa affidataria
per tramite del direttore di cantiere.

Impianto elettrico di cantiere

Il gestore (unico e non sostituibile) dell'impianto elettrico di cantiere € individuato nel direttore tecnico
di cantiere nominato dall’'appaltatore. Vedi 7.2.4 e 14.5 ai quali si rimanda.
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10. Sezione 10 - Modalita operative della cooperazione e del
coordinamento tra i datori di lavoro

(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegato XV, punto 2.1.2 lett. g)

10.1. Cooperazione e coordinamento in fase di esecuzione

Disposizioni

L’organizzazione delle attivita in cantiere (cooperazione e coordinamento) nonché la reciproca
informazione avvengono per mezzo della attivita del Direttore di Cantiere. Vedi all'interno della
Sezione Disciplinare il mansionario (punto 14.5 del presente piano).

A propria discrezione, il Coordinatore per I'esecuzione effettua controlli “random” per accertare
I'effettivo rispetto di quanto disposto, o esegue riunioni di coordinamento in cantiere, tanto per
accertare il rispetto di quanto disposto, quanto per provvedere direttamente (anche in modo parziale)
alle attivita di coordinamento e di informazione.

Precisazione

L’attivita prevista rientra nelle attivita di formazione ed informazione, e come tale il costo relativo &
interamente a carico del datore di lavoro. La partecipazione alle riunioni & obbligatoria. Nessun
compenso accessorio € dovuto all’Appaltatore per la partecipazione dei lavoratori alle riunioni.
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11. Sezione 11 - Organizzazione pronto soccorso,
evacuazione

antincendio,

(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegato XV, punto 2.1.2 lett. h)

11.1. Gestione comune delle emergenze

Salvo diversa procedura, formalizzata con verbale di concordamento, nel cantiere di cui al presente

piano & da attuarsi la gestione comune delle emergenze.

La gestione delle emergenze & quindi posta in capo all’appaltatore, al direttore tecnico di cantiere

ed ai lavoratori individuati all’'uopo dall’appaltatore stesso.

11.2. Strutture presenti sul territorio

Identificazione e recapiti telefonici

Ausl competente (SPSAL - Medicina del lavoro)
ASL3 Genovese

PSAL Nord

Via Bonghi 6

Genova Bolzaneto

tel 010-8499436

fax 010-8499487

Numero unico soccorso (Pronto soccorso, PS, VVF, ecc.)

Tel. 112
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12. Sezione 12 - Durata

E previsto che il cantiere abbia una durata di 120 giorni, per maggiori dettagli si veda il documento
R.06 cronoprogramma.
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13. Sezione 13 — Stima dei costi della sicurezza

Il computo metrico dei posti per la sicurezza & contenuto nel documento R.09 Computo metrico
estimativo.

Il progetto prevede un importo lavori che assomma a € 364.319,06 cosi suddivisi:

1. opere civili € 41.647,60
2. impianti elettrici € 91.290,14
3. impianti meccanici € 224.504,36
4. oneri sicurezza € 6.876,96
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14. Sezione 14 - Disciplinare

Questa sezione contiene le disposizioni integrative generali relative alla gestione del cantiere.

14.1. 141 Premessa

I documento di cui fa parte il presente disciplinare costituisce il "piano di sicurezza e di
coordinamento” di cui all'art. 100 del T.U.S.L., e presenta i requisiti prescritti in relazione al cantiere
e alle opere da realizzarsi.

Lo scopo principale, oltre a quanto previsto dal testo del Decreto, & quello di fissare le procedure e
gli adempimenti necessari per prevenire (o in subordine limitare) l'insorgere di condizioni di possibili
rischi per le persone ed assicurare cosi un regolare svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza,
nel rispetto delle norme antinfortunistiche e delle relative misure di sicurezza previste dalla legge.

Il piano ha carattere prescrittivo per 'impresa affidataria, le imprese esecutrici, i lavoratori autonomi,
che in qualsivoglia forma o modo accedono al cantiere, in attuazione dell'art. 100, c. 3 del Decreto.
Il piano costituisce un insieme organico e compiuto. Le prescrizioni contenute in singole parti,
estrapolate dal piano nella sua completezza, non permettono di perseguire adeguatamente lo scopo
principale enunciato piu sopra. Inoltre, del piano fa parte integrante la normativa richiamata.

14.2. 14.2 Descrizione sommaria del cantiere e delle opere, affidamento ‘
di_ incarico

Le opere sono piu puntualmente descritte negli elaborati del progetto richiamato in Sezione 4; nella
medesima sezione sono individuate le coordinate generali dell'intervento ed una descrizione
sommaria dello stesso.

Il Committente, a seguito di valutazione preventiva della natura delle opere, ai sensi dell'Art. 90 del
D.Lgs. 09.05.2008 n° 81 s.m. (T.U.S.L.) ha affidato incarico per le prestazioni del Coordinatore che
le ha accettate e che sottoscrive il presente piano.

14.3. 14.3 Definizioni

Ai fini del presente documento e del conseguente coordinamento in fase di esecuzione dei lavori
vengono precisate le seguenti definizioni, ad integrazione di quanto gia definito nella legislazione e
nelle norme vigenti.

Decreto:

ove non sia diversamente specificato, & il D.Lgs. 09.05.2008 n° 81, come successivamente
modificato in particolare con D.Lgs. 03.08.2008 n° 106, recante il Testo unico sicurezza sul lavoro
(T.U.S.L.).

Affidatario:

coincidente con Appaltatore o Assuntore dei lavori; il soggetto al quale & affidata la realizzazione
dell'opera, ed al quale sono corrisposti i relativi pagamenti, personalmente rappresentato dal legale
rappresentante.

Impresa:

ogni soggetto, provvisto di Partita IVA, a cui & affidata, direttamente dal Committente o in subappalto
dall'Appaltatore, la realizzazione di opere o la fornitura di servizi, e che operi all'interno del cantiere;
si stabilisce che tale definizione ha valore anche per la corretta applicazione degli obblighi derivanti
dal T.U.S.L.

Lavoratore autonomo:

ogni soggetto, provvisto di Partita IVA individuale, a cui € affidata, direttamente dal Committente o
in subappalto dall'Appaltatore, la realizzazione di opere o la fornitura di servizi, e che operi all'interno
del cantiere senza avvalersi della collaborazione di personale dipendente o di altri lavoratori
assimilabili (apprendisti, tirocinanti, etc.); si stabilisce che tale definizione ha valore anche per la
corretta applicazione degli obblighi derivanti dal T.U.S.L.. Al lavoratore autonomo cosi definito non
€ posta in capo la redazione e la trasmissione del POS.

Si conviene che non & definito lavoratore autonomo, bensi & definito impresa, ogni soggetto
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provvisto di Partita IVA anche individuale, che eserciti la propria attivita avvalendosi di altri lavoratori
dipendenti o soci o altri soggetti assimilabili, quali tirocinanti o praticanti o lavoratori assunti con
contratto di lavoro interinale.

Direttore di Cantiere:

lavoratore con il grado di dirigente, le cui caratteristiche e mansioni (per quanto attiene la sicurezza)
sono meglio specificate al punto 14.5.

Preposto:

il preposto ¢ il lavoratore che sovrintende al lavoro di altri, ad esempio ed in genere nel cantiere
edile & il caposquadra, le cui caratteristiche e mansioni (per quanto attiene la sicurezza) sono meglio
specificate al punto 14.5.

Cantiere:

Il luogo, o i luoghi, ove si realizzano le opere compiute e si effettuano le lavorazioni oggetto
dell'appalto.

Lavori:

Tutte le operazioni che vengono compiute, durante la durata del cantiere (fino alla data di formale
comunicazione di chiusura dei lavori), ai fini della realizzazione delle opere oggetto dell'appalto,
all'interno del perimetro di cantiere.

Sono da ritenersi inclusi:

- i rilievi,

- i sopralluoghi della direzione lavori e gli altri sopralluoghi autorizzati,

- i trasporti e le movimentazioni, (si ribadiscono i limiti di cui sopra),

- le opere di picchettazione, misura e tracciamento,

- i sopralluoghi e le opere per allacciamenti di servizi.

Lavoratore:

persona che presta il proprio lavoro ad un datore di lavoro, in alternativa lavoratore autonomo; nel
caso specifico lavoratore che compie le operazioni qui definite lavori.

Piano:

ove non specificato diversamente € il "piano di sicurezza e di coordinamento" detto anche PSC di
cui al T.U.S.L., ed i relativi aggiornamenti.

POS, piano operativo di sicurezza:

e il piano operativo di sicurezza, come definito dall’art. 131 del D.Lgs. 163/2006 s.m. (Codice degli
appalti e dei contratti) e dall’art. 90, c. lett. h) del T.U.S.L.

Coordinatore:

ove non specificato diversamente ¢ il "Coordinatore per la progettazione" (CSP) o il "Coordinatore
per l'esecuzione dei lavori" (CSE) (a seconda che si sia in fase di progettazione o esecuzione dei
lavori) di cui al T.U.S.L.

DPI:

dispositivo di protezione individuale (V. al riguardo T.U.S.L.).

DPC:

dispositivo di protezione collettiva; equivale ed indica anche il mezzo di protezione collettiva.
Comunicare (comunicazione), richiedere (richiesta):

tali azioni, indipendentemente dall'interpretazione letterale della parola, non possono essere ritenute
compiute se non effettuate in forma scritta comprovata.

Controllare (controllo):

prendere visione in modo diretto dell'avvenuta effettuazione di un'operazione o dello stato di una
cosa o situazione; il controllo diretto di una operazione in atto implica la presenza del soggetto
responsabile.

Assicurare (-rsi), accertare (-rsi), assicurazione, accertamento:

compiere o fare compiere a persona di fiducia gli atti che garantiscono, al di la di ogni ragionevole
dubbio, l'avvenuta effettuazione di un'operazione o lo stato di una cosa o situazione. Tale azione
deve essere comprovabile mediante documentazione scritta.

Rapporto:

descrizione di una operazione, redatta dal soggetto responsabile e da questo sottoscritta,
conservata e posta a disposizione dei soggetti interessati.

Verbale:

documento in cui sono descritte attivita e/o riportate dichiarazioni, redatto contestualmente alle
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stesse e sottoscritto dagli interessati e se opportuno da eventuali testimoni.

Inizio, sospensione, chiusura dei lavori o delle fasi o operazioni:

salvo diversa specifica si intendono gli effettivi inizio, sospensione, chiusura; non sono
necessariamente coincidenti con inizio, sospensione, chiusura ai fini dell'iter della pratica edilizia di
autorizzazione o affine, ovvero ai fini dell'iter amministrativo di realizzazione dell'opera pubblica.
Vengono formalizzati dal Coordinatore mediante comunicazione o rapporto o Verbale.

14.4. Richiamo alla legislazione vigente

L'impresa affidataria, le imprese esecutrici, i lavoratori autonomi si impegnano ed obbligano ad

attivare ogni procedura necessaria, preventiva o contemporanea all'esecuzione dei lavori stessi,

affinché tutti i lavori oggetto dell'appalto siano eseguiti in conformita alle Leggi e disposizioni da

applicarsi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

In generale si impegnano ad operare nel futuro cantiere nel pieno rispetto del:

- D.Lgs. 81/2008, nuovo Testo unico per la sicurezza sul lavoro (T.U.S.L.), come successivamente
modificato

ed in particolare in relazione alla conduzione genrale ed alle proprie particolari attivita nel cantiere

edile si impegnano al rispetto del:

- Titolo I, con particolare riferimento agli obblighi dei datori di lavoro;

- Titolo I, in relazione alle attrezzature di lavoro;

- Titolo IV, con particolare riferimento agli obblighi dei datori di lavoro (in relazione al Capo | di
recepimento della Direttiva cantieri mobili), ed alla sicurezza nelle costruzioni e nei lavori in quota
di cui al Capo lI;

- Allegato VI, per l'uso delle attrezzature di lavoro;

- Allegato XIlll, per la logistica del cantiere;

- Allegato XVIII, per la viabilita nei cantieri, i ponteggi, ed altro;

- Allegati XIX, XX, XXI per i ponteggi, le scale, la formazione per i lavori in quota;

- oltre ad ogni altro aspetto prescrittivo rilevante nel futuro cantiere.

Si impegnano altresi ad operare nel rispetto di:

- Norma CEIl 64-17 (Guida alla esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri)

- Norma CEI 64-8/7, Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari; 704. Cantieri di costruzione e di
demolizione.

Preso atto che I'appalto € relativo a lavori pubblici, I'impresa affidataria, le imprese esecutrici, i

lavoratori autonomi si impegnano altresi ad osservare il:

- D.Lgs. 163/2006 s.m., in materia di contratti e appalti;

- D.P.R. 207/2010, regolamento generale di applicazione del codice dei contratti e appalti.

L'impresa affidataria, le imprese esecutrici, i lavoratori autonomi si obbligano, con I'accettazione

degli appalti e comunque anche per la sola tacita accettazione, espressa con I'entrata in cantiere,

ad operare nel rispetto di qualsiasi norma di legge anche non esplicitamente richiamata nel contratto,

nel progetto o nel PSC, facendosene garanti davanti alla Committente ed ai suoi agenti tecnici, che

hanno la legittima aspettativa del rispetto di quanto al paragrafo precedente.

14.5. Mansioni

Ai fini della sicurezza e salute di cui al presente documento, le mansioni del Direttore di Cantiere

sono principalmente le seguenti, oltre a quanto altrove specificato.

- Nominare i lavoratori preposti informando o facendo si che siano informati del loro ruolo tutti i
lavoratori coinvolti o presenti nelle operazioni in atto.

- Comunicare ai preposti e anche per tramite di questi ai lavoratori le informazioni, misure e
disposizioni contenute nel presente piano, per quanto di loro competenza.

- Comunicare ai preposti e anche per tramite di questi ai lavoratori le istruzioni e indicazioni di loro
competenza.

- Comunicare ai preposti e anche per tramite di questi ai lavoratori le istruzioni e indicazioni di loro
competenza, eventualmente trasmesse dal Committente o dal Coordinatore per I'esecuzione dei
lavori.

- Provvedere o suggerire l'adeguamento delle misure e disposizioni descritte nel presente
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documento, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, ovvero
qualora le predette risultino insufficienti.

- Pianificare la eventuale presenza simultanea o successiva delle diverse imprese, o lavoratori
autonomi, all'interno del cantiere, e disporre I'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture,
mezzi logistici e di protezione collettiva.

- Fare si che siano poste in atto le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi nel cantiere
e ai fini dell'evacuazione dei lavoratori.

- Designare preventivamente, tra i lavoratori delle diverse imprese, con la collaborazione dei datori
di lavoro, gli incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei
lavoratori, salvataggio, pronto soccorso, gestione dell'emergenza (ivi compreso l'eventuale
rischio idraulico).

- Assicurarsi dell'avvenuta formazione e informazione dei lavoratori in relazione alle operazioni che
dagli stessi saranno effettuate.

- Sospendere, in caso di segnalazione o accertamento diretto di pericolo grave ed imminente, le
singole lavorazioni.

- Prescrivere, quando cid sia necessario, che le singole operazioni avvengano sotto il proprio
diretto controllo o sotto il controllo di un preposto.

- Prescrivere, quando necessario, controlli a macchine, attrezzature, opere provvisionali.

- Sovrintendere alla corretta realizzazione, modifica e manutenzione delle opere provvisionali.

- Comunicare al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori e per conoscenza al Committente ogni
atto significativo ai fini della sicurezza.

- Assumere ed esercitare il ruolo di gestore dell'impianto elettrico di cantiere.

Tutte le operazioni verranno eseguite dai lavoratori dietro indicazione personale del Direttore di

Cantiere o di lavoratori preposti, formalmente individuati dal Direttore di Cantiere, del cui ruolo

saranno a conoscenza tutti i lavoratori coinvolti o presenti nelle operazioni in atto.

Ai fini della sicurezza e salute di cui al presente documento, le mansioni dei preposti sono

principalmente le seguenti.

- Coordinare i singoli lavoratori nell'attuazione delle misure tecniche di sicurezza, in base alle
istruzioni del Direttore di Cantiere.

- Sovrintendere all'applicazione delle misure tecniche di sicurezza e delle procedure da parte dei
lavoratori.

- Controllare, in apertura di cantiere, e successivamente con la cadenza che sara ritenuta
opportuna dal Direttore di Cantiere, il corretto stato di conservazione e funzionalita dei DPI, delle
macchine, delle attrezzature.

- Controllare I'utilizzo da parte dei lavoratori dei DPI, delle macchine, delle attrezzature.

- Interrompere immediatamente, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni, e
darne tempestiva comunicazione al Direttore di Cantiere.

Ai fini della sicurezza e salute di cui al presente documento, le mansioni dei lavoratori sono

principalmente ed oltre a quanto altrove prescritto quelle descritte all'art. 20, T.U.S.L. - Obblighi dei

lavoratori.

Si riporta il principio fondamentale - responsabilizzante direttamente il lavoratore ai fini della

sicurezza - enunciato al c. 1 del predetto articolo.

“1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone

presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente

alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.”

| lavoratori (che non operino avendo grado dirigenziale) operano attenendosi alle istruzioni del

Direttore di Cantiere o dei preposti da egli delegati. Si sottolinea questo punto e si precisa, ed &

dovere del Direttore di Cantiere informarne tutti i lavoratori, che i lavoratori stessi non devono

richiedere né ricevere ordini dal Coordinatore. Qualora ritengano di avere ricevuto un ordine dal

Coordinatore, devono attenervisi solo dopo che lo stesso sia stato puntualmente ribadito dal

Direttore di Cantiere o dal preposto.

A scanso di eventuali erronee interpretazioni si precisa che anche in caso di opere eseguite in

subappalto le mansioni e responsabilita del Direttore di Cantiere nonché ovviamente quelle dei

preposti e lavoratori rimangono invariate. In tale caso I'Appaltatore ed il suo Direttore di Cantiere

possono avvalersi della collaborazione dei datori di lavoro subappaltatori e dei loro dirigenti e

responsabili per la sicurezza sul lavoro.
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14.6. Procedure e controlli generali ai fini della sicurezza

14.6.1. Contenuti del POS e informazioni generali

Ai sensi del T.U.S.L. Allegato XV il POS & completo delle informazioni generali che il legislatore ha

obbligatoriamente imposto alle imprese di comunicare al Coordinatore ed al Committente, in

relazione alla sicurezza di cantiere, escluse quelle previste da altre norme e con altri fini.

L’assenza di anche una sola delle informazioni richieste per il POS & condizione sufficiente per la

mancata accettazione.

La sola presentazione del POS non & condizione sufficiente per 'accesso al cantiere.

L’accesso al cantiere & subordinato ad autorizzazione, previa:

- verifica dell'idoneita a cura del committente o di suo delegato;

- accettazione del POS a cura del coordinatore.

I POS deve essere completo di tutte le informazioni richieste e deve essere ordinatamente

compilato, in conformita all’elenco di cui al comma 1 dell'Allegato XV. La consultazione dell'indice o

sommario deve consentire senza alcun equivoco e deve permettere di individuare le informazioni

previste.

Al POS deve essere allegata anche la documentazione di cui all'Allegato XVII finalizzata alla

valutazione di ITP.

La valutazione dell'lITP da parte del Committente € una valutazione di merito, pertanto la sola

presentazione della documentazione minima di cui all'Allegato XVII non costituisce di per sé

dimostrazione di ITP. Aifini dell'applicazione del contratto, il Committente ha pieno titolo di richiedere

ogni documento che dimostri la necessaria ITP dell'impresa.

Si stabilisce fin d'ora che I'impresa dovra produrre, oltre al POS completo (avente valore di DVR) ed

alla residua documentazione di cui all'Allegato XVII, punto 1., i seguenti:

- fotocopia delle dichiarazioni di conformita CE delle macchine e attrezzature; fotocopia delle
autorizzazioni ministeriali dei ponteggi;

- fotocopia dei certificati di idoneita medico-sanitaria in riferimento alla mansione.

L'ITP si intende valutata positivamente solo quando vi sia formale riscontro da parte del

Committente.

La mancata o ritardata valutazione di ITP con esito positivo non comporta alcun diritto dell'impresa

o dell'affidatario a chiedere qualsiasi forma di rimborso o ristoro o rivalsa per presunti danni, essendo

e confermandosi qui come patto contrattuale I'obbligo di presentazione di documentazione di ITP

che soddisfi appieno - a sua discrezione - I'aspettativa tecnica del committente.

Rimane invece pieno ogni diritto all'applicazione di penali contrattuali ed al ristoro dei danni, qualora

vi sia ritardo nell'esecuzione dei lavori imputabile all'assenza di ITP dell'affidatario o delle imprese

subappaltatrici da questo selezionate.

Formazione ai fini dell'adempimento degli obblighi dell'impresa affidataria

L'impresa affidataria deve dimostrare, mediante la produzione di adeguata documentazione, che il

datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti, ai quali spetta lo svolgimento delle attivita di cui all'art. 97,

sono provvisti di idonea formazione (rif.: T.U.S.L. art. 97, comma 3-ter).

Il requisito & essenziale per I'avvio del cantiere ed in assenza le operazioni di lavoro non possono

avere inizio.

Qualora l'impresa affidataria si avvalga di terzi (tecnici incaricati, subappaltatori, etc.) per lo

svolgimento delle attivita di cui all'art. 97, dovra dimostrarne I'avvenuta specifica formazione.

In merito alla valutazione di POS/ITP vedi anche il punto 14.16.1.

14.6.2. Oneri dell’appaltatore/affidatario e appalti/affidamenti diretti

All'affidatario dei lavori spettano tutti gli oneri di organizzazione, governo e controllo delle attivita di
cantiere e delle attivita in cantiere, descritti o richiamati nel presente piano.

L’attivita dell’affidatario ed in particolare le attivita di direzione del cantiere e di vigilanza sono riferiti
a tutti i lavori svolti nel luogo del progetto e per tutto il lasso di tempo descritto nel presente piano ed
individuato in Sezione 12 e contrattualmente. Tali attivita tecniche, che si intendono affidate a tutti
gli effetti allappaltatore, e che si svolgono mediante organizzazione, coordinamento tra imprese e
lavoratori autonomi, vigilanza, devono riferirsi a tutti i soggetti (datori di lavoro / lavoratori autonomi)
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presenti all'interno del cantiere anche se su homina diretta della committente.

La committente quindi da fin d’'ora piena delega e mandato all’appaltatore - di cui costituisce
accettazione la sottoscrizione del PSC (o l'accettazione in qualsiasi forma, anche mediante
sottoscrizione del contratto) - di impartire istruzioni e ordini ai fini della sicurezza per mezzo del
direttore di cantiere, a tutti i soggetti presenti in cantiere anche se su nomina diretta della
committente.

L’appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume l'onere dell'allestimento completo del
cantiere, della applicazione del PSC e della direzione del cantiere.

Tali obblighi si intendono estesi e riferiti ad ogni attivita che si svolga nel cantiere, a far data dalla
consegna, per il completamento delle opere e degli impianti fino alla formale ultimazione dei lavori,
e per interventi successivi qualora resi necessari a seguito delle operazioni di collaudo.
L’appaltatore prende quindi esplicitamente atto senza riserva alcuna che il cantiere deve essere
perfettamente allestito e la direzione di cantiere deve essere esercitata anche per le attivita svolte
da ditte o lavoratori operanti su appalto diretto della committente (la quale mantiene il diritto sia di
scorporare parte delle opere appaltate, sia di appaltare direttamente opere speciali, quali a mero
titolo di esempio non esauriente gli impianti tecnicie ................. ).

Si stabilisce che, a fronte del pieno ademplmento di tale impegno, all’appaltatore sara comunque
riconosciuto I'importo dei “costi per la sicurezza” come contrattualmente stabilito, anche in caso di
scorporo ed essendo gia prevista la presenza di imprese terze.

14.6.3. Consegna del piano

Il Coordinatore consegna copia del piano e dei relativi aggiornamenti al Committente e, su eventuale
richiesta di questo, all'Appaltatore, da cui riscuote ricevuta.

Il piano, consegnato al Committente e da questi custodito, & posto a disposizione di tutti i soggetti
interessati.

E responsabilita e onere dell'Appaltatore/affidatario provvedere alla riproduzione del piano e dei re-
lativi aggiornamenti, alla consegna dello stesso (in tempo utile) a tutte le imprese operanti nel
cantiere, alla riscossione di ricevuta e dichiarazione di accettazione con trasmissione di copia (0
documento di prova equivalente) al Coordinatore.

L'Appaltatore provvede a custodire presso il cantiere copia del piano, a disposizione dei datori di
lavoro, dei lavoratori, del Coordinatore, degli organi di vigilanza.

Quanto al presente punto 14.6.3 costituisce patto contrattuale.

14.6.4. Riunioni di coordinamento

Vengono convocate con preavviso via fax di almeno tre giorni, fatti salvi motivi di urgenza (valutati
a discrezione assoluta dal Coordinatore, nel qual caso i tempi di preavviso possono essere ridotti o
annullati), dal Committente o dal Coordinatore; in questo secondo caso € facolta del Coordinatore
convocarle (oltreché in cantiere) presso il proprio studio o in alternativa presso I'ufficio del re-
sponsabile di procedimento o del responsabile del servizio (stante la disponibilita degli stessi).
Coordinatore redige verbale che viene sottoscritto dai convocati. || Coordinatore & custode dei
verbali.

La presenza alle riunioni di coordinamento & obbligatoria.

Le riunioni possono essere richieste da tutti i soggetti interessati.

14.6.5. Prima riunione di coordinamento

Viene convocata dal Coordinatore prima della consegna dei lavori. Sono convocati il Committente,
I'Appaltatore, le imprese gia individuate.

A seguito della riunione, preso atto della sussistenza delle condizioni minime di rispetto del piano, il
Coordinatore comunica formalmente il proprio benestare all'avvio delle operazioni di lavoro. In
assenza di detto benestare I'Appaltatore non pud avviare le operazioni di cantiere.
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14.6.6. Sopralluogo in cantiere

Il Coordinatore effettua sopralluoghi in cantiere, nel periodo di effettiva operativita dello stesso.

Nel corso del sopralluogo ordinario il Coordinatore verifica:

- il ruolo del Direttore di Cantiere e dei preposti e (con interrogazioni a campione, qualora lo
ritenga necessario) la informazione dei lavoratori al riguardo;

- lo stato generale visibile di manutenzione del cantiere;

- la dotazione e I'uso - con controlli a campione - dei DPI;

nell'occasione compie inoltre ogni altro controllo o indagine che ritenga opportuni.

Il Coordinatore pud effettuare sopralluoghi straordinari, a propria discrezione, o in caso di urgenza,

anche su segnalazioni del Committente, dei datori di lavoro, dei lavoratori, di terzi interessati.

Nel corso del sopralluogo straordinario il Coordinatore compie ogni controllo o indagine che ritenga

necessaria a propria discrezione.

Di ogni sopralluogo viene redatto rapporto dal Coordinatore, o verbale che i presenti (Direttore di

Cantiere, preposti) al sopralluogo sono tenuti a sottoscrivere, su richiesta del Coordinatore.

Il Direttore di Cantiere ed i preposti - se presenti - sono tenuti ad assistere il Coordinatore durante i

sopralluoghi e la redazione del verbale.

La mancata assistenza e la mancata sottoscrizione del verbale configurano inadempienza grave al

piano.

Il Coordinatore, nei casi in cui lo ritiene opportuno e a propria discrezione, puo effettuare sopralluogo

annunciandolo preventivamente.

Ad esempio, in caso siano previsti controlli di documentazioni o apprestamenti di cantiere che

permangono durante le lavorazioni, ovvero che sia necessaria la presenza di determinati lavoratori.

Il Coordinatore pud anche fissare un calendario dei sopralluoghi, qualora ritenga tale soluzione piu

idonea al controllo dell'applicazione del piano e soprattutto piu idonea a fornire le indicazioni

necessarie ad una corretta applicazione.

14.6.7. Programma dei lavori, modifiche

La successione delle fasi di lavoro & definita dagli elaborati di cui alla Sezione 12 - Durata prevista
delle lavorazioni (cronoprogramma dei lavori), ove sono determinate anche la durata, le imprese
impegnate, il numero presunto di lavoratori.

Il Coordinatore ha facolta di chiedere al Direttore di Cantiere programma dettagliato delle fasi di
lavoro con indicazione delle imprese o delle squadre impegnate, al fine di un controllo puntuale dei
lavori in cantiere.

Il Direttore di Cantiere ha I'obbligo di produrre i programmi richiestigli nei tempi precisati dal
Coordinatore.

L'assenza (o la riduzione a casi eccezionali) della sovrapposizione tra fasi di lavoro in uno stesso
luogo €& uno dei principi basilari del presente piano, in quanto di per sé stessa comporta riduzione
del rischio.

Naturalmente il Cronoprogramma dei lavori pud subire modifiche in fase attuativa (anche non
formalizzate), per quanto attiene la durata ed il numero di addetti delle fasi di lavoro, senza per
questo solo fatto influire sulla valutazione del rischio e di conseguenza sulle misure atte ad eliminarlo
o ridurlo.

Viceversa, quando 'Appaltatore rileva la necessita inderogabile di una imprevista sovrapposizione
di fasi di lavoro in uno stesso luogo e tempo (sovrapposizione temporale e spaziale), interpella
immediatamente e con il necessario anticipo il Coordinatore al fine del necessario benestare scritto
(non obbligatoriamente dovuto) e di un eventuale adeguamento del piano.

Sviluppo dei lavori, successione delle imprese operanti nel cantiere

Il progetto delle opere prevede, al Capitolato Speciale di Appalto, che I'Appaltatore abbia facolta di
sviluppare i lavori nel modo piu conveniente.

Peraltro, detta facolta pud essere esercitata solamente nei limiti previsti dalla presente Sezione 14
(Disciplinare) del piano; si rimarca che il programma dei lavori deve essere soggetto al benestare
(non obbligatoriamente dovuto) da parte del Coordinatore.

L'Appaltatore ha l'obbligo di evidenziare nel proprio programma dei lavori le sovrapposizioni non gia
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previste.

L'Appaltatore ha altresi I'obbligo di indicare dettagliatamente la corrispondenza tra le fasi di lavoro e

le imprese che eseguiranno le stesse.

E fatto formale divieto all'Appaltatore di fare accedere al cantiere qualsiasi impresa quando non

siano in corso fasi di lavoro per le quali era stata prevista la presenza dell'impresa in questione.

Il programma dello sviluppo dei lavori, completo della corrispondenza tra fasi di lavoro ed imprese

incaricate, puo essere prodotto per stralci successivi ed aggiornato all'occorrenza.

Fasi di lavoro complesse

Il Cronoprogramma dei lavori (in Sezione 12) & redatto al fine di impedire o in subordine di limitare

la sovrapposizione di fasi di lavoro.

Peraltro, dall'esame delle fasi di lavoro individuate si evince che diverse di queste fasi comportano

la esecuzione di piu operazioni di lavoro, anche da parte di operatori diversi.

E opportuno che il Direttore di Cantiere operi come di seguito.

- le operazioni di lavoro sono sufficientemente brevi, e possono svolgersi in successione nel
tempo destinato alla fase (la sovrapposizione temporale &€ apparente, il Direttore di Cantiere fa
si che non vi sia interferenza);

- le fasi di lavoro si svolgono in luoghi diversi e separati o separabili (vi & sovrapposizione
temporale ma non spaziale, non vi & interferenza).

L'obbligo di impedire l'accidentale interferenza nei casi suddetti, o comunque in casi affini,

impartendo gli ordini necessari, & del Direttore di Cantiere.

14.6.8. 14.6.8 Modifiche alle lavorazioni o varianti al progetto

Il Committente consulta preventivamente il Coordinatore, in caso di variante al progetto o comunque
di realizzazione delle opere in difformita da quanto previsto dal piano.

Il Direttore di Cantiere consulta preventivamente il Coordinatore, in caso di modifica delle tecniche
di lavorazione o comunque di realizzazione delle opere in difformita da quanto previsto dal piano.

E fatto divieto all'Appaltatore di eseguire o fare eseguire qualsiasi opera rientrante nei casi di cui al
presente punto 14.6.8 senza il preventivo benestare scritto del Coordinatore.

14.6.9. 14.6.9 Recapito dei sogqgetti interessati

Ogni soggetto interessato dall'applicazione del piano (Committente, Coordinatore, datori di lavoro,
etc.) ha un proprio recapito (indirizzo, telefono, fax) che & riportato nel piano o che viene riportato a
seguito di comunicazioni o aggiornamenti.

| diretti interessati sono responsabili per quanto attiene il ricevimento di tutte le comunicazioni via
posta o fax al proprio recapito.

| recapiti delle imprese operanti in subappalto, unitamente a tutte le altre informazioni obbligatorie e
necessarie, sono registrati nella Sezione 5 - Anagrafica di cantiere.

Peraltro, ai fini della gestione del coordinamento in fase di esecuzione dei lavori, il recapito postale
e telefax delle predette imprese operanti in subappalto € obbligatoriamente stabilito presso
I'Appaltatore. E posto in capo all'Appaltatore I'obbligo della tempestiva trasmissione in copia ai propri
subappaltatori delle comunicazioni pervenute che li interessino.

Qualsiasi soggetto pud modificare il proprio recapito comunicando formalmente la variazione agli
altri soggetti interessati.

14.6.10. Identificazione dei lavoratori

Si richiama, ribadendone comunque anche il valore contrattuale, I'obbligo di dotazione dei lavoratori
con tessera di riconoscimento, e si stabilisce come regola inderogabile per il cantiere I'obbligo di
esposizione permanente della tessera stessa. Il medesimo obbligo deve essere osservato dai
lavoratori autonomi.
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14.7. Disposizioni tecniche generali complementari

14.7.1. Interferenze - Accesso al cantiere di terzi

L'Appaltatore deve porre in atto tutte le misure atte ad evitare interferenza di terzi nelle attivita di
cantiere.

In particolare, devono essere resi inaccessibili agli stessi macchine e attrezzature nonché i luoghi
ove sono depositati anche provvisoriamente materiali che possono essere fonte di rischio.

Devono essere inaccessibili a terzi gli eventuali ponteggi ed opportunamente segnalate e delimitate
le aree interessate alla caduta di cose.

Devono essere inaccessibili tutti gli scavi aperti che comportino rischio di caduta o altro rischio.
Tutti i soggetti che accedono al cantiere devono attenersi alle indicazioni del Direttore di Cantiere (o
in sua assenza del preposto in carica) ed utilizzare i DPI obbligatori.

In generale deve essere vietato I'accesso al cantiere a chiunque sia privo di protezione del capo
(casco) e di scarpe antinfortunistiche (condizione minimale e non necessariamente sufficiente;
compete al Direttore di Cantiere imporre I'uso dei DPI necessari).

Tale obbligo deve essere osservato anche dal Direttore dei Lavori, dal Committente o chi lo
rappresenta, dagli ispettori dell'organo di controllo competente.

Per i predetti motivi si prescrive che in cantiere sia sempre disponibile una dotazione accessoria di
DPI.

Il Direttore di Cantiere (o in sua assenza il preposto in carica) vieta o quantomeno rinvia I'accesso
al cantiere a chiunque in caso di mancata applicazione di quanto previsto 0 comunque in caso di
mancata sussistenza delle necessarie condizioni di sicurezza.

14.7.2. Trasporti

Particolare attenzione deve essere prestata a tutte le movimentazioni effettuate con autocarro o con
qualsiasi altro mezzo meccanico all'interno del cantiere. | mezzi devono procedere a passo d'uomo,
con l'assistenza di un preposto o di un lavoratore quando ritenuto opportuno, ad esempio ove vi
siano condizioni di scarsa visibilita, se presenti altre persone ed in particolare in retromarcia, in caso
di manovra difficile anche per immissione in strada, etc.

In particolare, si richiama la massima attenzione alle difficolta eventualmente derivanti dalla natura
delle strade di cantiere.

14.7.3. Dotazione minima di DPI

E sempre prescritto I'uso di protezione del capo (casco) e di opportune scarpe antinfortunistiche per
tutti i lavoratori.

Tutti i lavoratori devono avere in dotazione i guanti.

Compete al preposto su eventuale indicazione del Direttore di Cantiere valutare in quali momenti
dell'operazione di lavoro fare utilizzare gli stessi, nonché precisare il particolare tipo necessario.

A seconda del periodo e delle condizioni climatiche in cui si svolgono le lavorazioni, i lavoratori
devono essere provvisti di dispositivi di protezione dal freddo e dalle intemperie.

Si richiama inoltre, relativamente all'uso dei DPI ed alla relativa dotazione, il rispetto del T.U.S.L.

14.7.4. Osservanza delle schede tecniche

| datori di lavoro sono tenuti all'osservanza delle indicazioni riportate nelle schede tecniche dei
prodotti che utilizzano; sono tenuti a prendere le conseguenti misure di sicurezza; sono tenuti ad
informare in tempo utile - anche per tramite dell'’Appaltatore - tutti i soggetti potenzialmente esposti.
In conseguenza del paragrafo precedente i datori di lavoro hanno l'obbligo di non utilizzare o far
utilizzare alcun prodotto senza avere preventivamente ottenuto la relativa scheda tecnica.

Si richiama la massima attenzione nell'uso di additivi per il calcestruzzo.
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14.7.5. Movimentazione manuale dei carichi

Si sottolineano ai datori di lavoro le seguenti disposizioni.

Dlgs. 81/2008, Titolo VI - Movimentazione manuale dei carichi, ed in particolare i seguenti.

- Art. 168; evitare la necessita di una movimentazione manuale dei carichi: sottoporre a sorveglianza
sanitaria i lavoratori addetti.

- Art. 169; informazione ai lavoratori relativamente al carico.

All. XXXIIl, Elementi di riferimento; prevenzione e valutazione del rischio in relazione alla
movimentazione manuale dei carichi.

14.7.6. Rumore

Si rammentano al datore di lavoro gli obblighi di sua competenza di cui al T.U.S.L., Titolo VIl Capo
I, in particolare I'obbligo di visita medica ogni due anni per i lavoratori esposti ad un livello sonoro
superiore a 85 dBA, ogni anno se superiore a 90 dBA.

Si richiama inoltre il rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 01.03.91 "Limiti massimi di esposizione al
rumore".

Si stabilisce e si sottolinea che costituisce obbligo dell'Appaltatore I'adempimento di quanto previsto
all'Art. 103 del T.U.S.L.. L'Appaltatore ha altresi I'obbligo di produrre al Committente e p.c. al
Coordinatore copia dei documenti di cui allo stesso Art. 103.

In alternativa pud essere prodotta valutazione del rumore per cantiere con caratteristiche analoghe
a quelle oggetto del presente piano.

L’esito del rapporto di valutazione del rumore deve essere allegato al POS.

14.7.7. Macchine senza isolamento di terra

Possono essere usati apparecchi elettrici portatili privi del collegamento di terra purché dotati di
doppio isolamento certificato.

14.7.8. Macchine

Tutte le macchine introdotte nel cantiere devono essere provviste di marcatura CE di cui al
D.P.R. 459/96 (di recepimento delle "direttive macchine").

L’obbligo di introdurre nel cantiere macchine provviste di marcatura CE si configura come obbligo
contrattuale inderogabile.

L'appaltatore produce nel POS un elenco di tutti i mezzi meccanici di cui si prevede I'uso in cantiere
(escavatori, pale, autocarri, autobetoniere, autogru, mezzi di sollevamento, etc.), sia propri che in
nolo o in subappalto, specificando tipo di macchina, marca e modello, targa se esistente o n°
matricola, nominativo conduttori o operatori.

| relativi libretti o certificazioni di conformita CE devono essere disponibili in cantiere o prodotti in
copia al Coordinatore.

Nessuna macchina pud essere utilizzata qualora sia priva del libretto di uso 0 manutenzione.

Le macchine non conformi al dettato di questo articolo non possono essere introdotte in
cantiere, non possono di conseguenza essere utilizzate, se arbitrariamente introdotte devono
essere immediatamente allontanate.

14.7.9. Abbigliamento ad alta visibilita

A prescindere dai casi di obbligatorieta (cantieri stradali, cantieri su strada o piazzale aperta al
traffico) ove é richiesto abbigliamento completo ad alta visibilita, siimpone - senza deroga - I'obbligo
per tutti i lavoratori di capo d'abbigliamento ad alta visibilita per la protezione del torso, ai fini della
piena e migliore visibilita e identificazione del lavoratore nel cantiere.

14.8. Notifica preliminare

Compete all'Appaltatore provvedere:
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a) affinché siano riportate le generalita dei coordinatori nel cartello di cantiere;
b) affinché sia esposta in modo ben visibile presso il cantiere copia della notifica preliminare.

14.9. Penali

Il presente piano, accettato dall'Appaltatore, prevede ['applicazione delle seguenti penali
interamente a carico dell'Appaltatore per le infrazioni alle disposizioni del piano o di legge, com-
messe dall'Appaltatore stesso, dalle imprese, dai lavoratori.

- Mancato adempimento della responsabilita e onere dell'Appaltatore di cui al punto 14.6, 14.6.nn;
mancato rispetto di quanto prescritto alle disposizioni tecniche generali (punti 14.7.nn).

Prima infrazione richiamo formale; infrazioni successive € 250,00 per ogni caso rilevato.

- Mancato rispetto di quanto prescritto ai punti 14.6.4, 14.6.5.

Prima infrazione € 500; infrazioni successive € 1.000,00.

- Mancato uso dei DPI di cui al punto 14.7.3, 1° paragrafo (protezione del capo e scarpe
antinfortunistiche).

Prima infrazione richiamo formale; infrazioni successive € 250,00 per ogni singolo caso rilevato.
Esempio: se viene riscontrato che quattro lavoratori operano senza protezione del capo e due senza
scarpe di sicurezza, la penale complessiva da applicarsi € di € 1.500,00.

- Mancato rispetto delle misure e prescrizioni del piano nell'esecuzione di operazioni di lavoro che
comportano rischio grave (individuate con ** o con la dicitura “grave” alla Sezione 16 o altre).
Prima infrazione € 250,00; infrazioni successive € 500,00.

- Mancato rispetto degli obblighi relativi alla recinzione di cantiere, delle norme sul controllo
dell'accessibilita al cantiere.

Prima infrazione richiamo formale; seconda infrazione € 250,00, ulteriori infrazioni € 500,00.

- Mancato rispetto di altri obblighi elencati alle Sezioni 7, 8, 9 del piano.

Prima infrazione richiamo formale; seconda infrazione € 250,00, ulteriori infrazioni € 500,00.

- Mancato rispetto degli obblighi e delle disposizioni elencati alla Sezione 15 del piano.

Prima infrazione richiamo formale; seconda infrazione € 500,00, ogni ulteriore infrazione verra
sanzionata con penale in misura di € 500,00 + € 250,00 in piu rispetto alla penale applicata per la
sanzione precedente. Esempio:

3.a infrazione: € 750,00;

4 .a infrazione: € 1.000,00;

5.a infrazione: € 1.250,00;

6.a infrazione: € 1.500,00.

- Mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 14.17, con accesso al cantiere prima dell’accettazione
formale del POS.

Prima infrazione € 1.000,00, ulteriori infrazioni e/o mancato immediato adeguamento, ancorché
tardivo € 2.500,00.

- Specifico punto 14.7.8. Per ogni macchina priva di marcatura CE introdotta nel cantiere: €.
1000,00. Per l'utilizzo di una macchina priva di marcatura CE, ogniqualvolta riscontrato dal
coordinatore: € 5.000,00. Per il mancato allontanamento dal cantiere di una macchina priva
di marcatura CE, entro 24 ore dall’ordine: € 2.000,00; sanzione reiterata qualora sia ripetuto
I’ordine anche per una stessa macchina.

- Accesso in cantiere di una impresa, per i cui lavoratori presenti non sia stata prodotta
anticipatamente la documentazione relativa all’idoneita medica per la mansione: € 5.000,00
per ogni impresa + € 500,00 per ogni lavoratore sprovvisto di idoneita. (sanzione reiterabile
in assenza di mancato allontanamento o adeguamento). Accesso in cantiere di una impresa,
senza che sia stato prodotto il DURC: € 2.500,00 per ogni impresa (sanzione reiterabile in
assenza di mancato allontanamento o adeguamento).

Presenza in cantiere di soggetti sprovvisti di cartellino di identificazione: € 1.000,00 per ogni
lavoratore, + I'importo della sanzione amministrativa aumentato del 100%.

- Mancata presentazione del PIMUS prima dell’inizio del montaggio del ponte. Prima
infrazione € 1.000,00, ulteriori infrazioni e/o mancato immediato adeguamento, ancorché
tardivo € 5.000,00.

- Mancato rispetto di ogni altro obbligo o disposizione di cui al presente disciplinare

Prima infrazione richiamo formale; seconda infrazione e ulteriori infrazioni €. 250,00.
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- Mancato rispetto nei tempi specificati sul medesimo, di ordine di servizio emanato su richiesta o
sollecitazione del Coordinatore: € 5.000,00. La d.l., su sollecitazione/richiesta del Coordinatore, ha
facolta in ordine di servizio di stabilire una entita piu ridotta della sanzione, in funzione della natura
dell'o.d.s. e delle situazioni che lo hanno determinato.

Le penali vengono applicate quando le infrazioni siano state accertate dal Coordinatore, che le
comunica al Committente e p.c. alla D.L..

Il relativo importo viene conteggiato in detrazione nella liquidazione del primo S.A.L. utile ovvero
dello Stato Finale dei Lavori.

L'applicazione delle penali non libera in alcun modo I'Appaltatore dalle responsabilita sia civili che
penali derivanti dalla mancata osservanza del piano, nei confronti di terzi come del Committente.

Il Coordinatore sottolinea l'importanza che le penali siano effettivamente applicate. La mancata
applicazione delle stesse puo difatti portare ad una applicazione meno scrupolosa del piano e
comportare di conseguenza una responsabilita grave da parte del Committente.

14.10. Sospensione dei lavori e ritardi nell'esecuzione dei lavori

Il Coordinatore & tenuto ad adempiere agli obblighi di cui all'art. 5 del decreto ed in particolare al
comma 1, lettere e) ed f); il Coordinatore inoltre & tenuto ad impedire I'avvio di lavorazioni ove, per
quanto a sua conoscenza a seguito di comunicazioni o accertamenti, siano palesemente non
rispettate le disposizioni del piano (in particolare di natura preventiva).

Qualsiasi ritardo derivante da sospensione o mancato benestare all'avvio dei lavori, conseguente
all'attivita del Coordinatore, non esime ['Appaltatore dal rispetto degli impegni contrattuali e
dall'assunzione delle responsabilita conseguenti (ivi compreso il pagamento delle sanzioni per ritardi
nel compimento dei lavori).

14.11. Accettazione e applicazione

14.11.1. Accettazione del piano - validita contrattuale del piano

a)

Il "Piano di sicurezza e di coordinamento” di cui al T.U.S.L., art. 100. ha carattere prescrittivo, in

attuazione dello stesso art. 100, c. 3 del Decreto, e come patto contrattuale tra committente ed

appaltatore.

Il "Piano di sicurezza e di coordinamento" completo degli allegati costituisce parte integrante del

Capitolato Speciale d'Appalto e del contratto per I'appalto dei lavori.

La sottoscrizione del contratto di appalto comporta di per sé stessa l'accettazione del "Piano di

sicurezza e di coordinamento”. Tale accettazione da parte dell'Appaltatore € da intendersi completa

e relativa a tutto quanto nel piano prescritto o anche direttamente o indirettamente richiamato.

L'accettazione & quindi pienamente estesa anche alla eventuale applicazione delle penali ivi previste

ed agli obblighi ivi esposti, sia di natura tecnica che di natura procedurale.

b)

L'Appaltatore, con il solo fatto di partecipare alla gara, implicitamente dichiara di avere valutato

pienamente - nel formulare la propria offerta economica - tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione dei

lavori nei modi previsti dalla vigente normativa e dalla piena applicazione del "Piano di sicurezza e

di coordinamento”.

L'Appaltatore dichiara quindi che I'importo complessivo dell'appalto (comprensivo sia degli oneri

relativi alla sicurezza che dell'importo dei lavori) € comunque equo e compensativo anche dei costi

finalizzati alla sicurezza e salute dei lavoratori, siano essi derivanti:

- dal costo della manodopera,

- dal costo di apprestamenti, allestimenti, opere provvisionali, in generale dal costo di
allestimento e corretta manutenzione del cantiere,

- dal costo dei dispositivi di protezione individuale o collettiva,

- dal costo della formazione e informazione dei lavoratori,

- dal costo derivante dall'utilizzo di macchine aventi le caratteristiche prescritte dal piano,

- dal costo derivante dalle modalita organizzative o dalla determinazione delle fasi di lavoro,
come previste dal "Piano di sicurezza e di coordinamento" o dal suo adeguamento obbligatorio
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(di cui al D.Lgs. 494/96, art. 5, c. 1, lett. b),

- dal costo derivante dalla attivita della direzione di cantiere, dei suoi assistenti e preposti in
relazione alla sicurezza e salute dei lavoratori,

- da ogni altro costo derivante dall'applicazione del "Piano di sicurezza e di coordinamento” e
dall'attivita del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, come descritta dal D.Lgs. 494/96 o
come previsto dal predetto piano,

- dai costi derivanti da prestazioni tecniche obbligatorie ai fini della sicurezza e salute dei
lavoratori o previste dal "Piano di sicurezza e di coordinamento”.

c)

Gli oneri derivanti all'Appaltatore relativi al "Piano di sicurezza e di coordinamento” ed in generale

all'applicazione dei piani di sicurezza, sono determinati secondo stimati come in Sezione 13.

d)

L'appalto di cui al richiamato Capitolato Speciale riguarda obbligatoriamente la esecuzione in

sicurezza delle opere descritte negli elaborati di progetto.

L'esecuzione di opere solo conformi al progetto, ma realizzate in palese, grave e continuata

difformita agli obblighi previsti dal "Piano di sicurezza e di coordinamento”, costituisce incompleta

realizzazione dei lavori appaltati, pur risultando le opere accettabili anche se esclusivamente nella
loro natura materiale.

In tale caso la Direzione dei Lavori, dietro formale segnalazione del Coordinatore e a seguito degli

accertamenti necessari, ha facoltd di applicare una adeguata riduzione di prezzo in sede di

contabilizzazione, riferita agli oneri di cui al precedente punto c).

e)

Non & dovuta alcuna maggiorazione dei "costi della sicurezza" (costi finalizzati alla sicurezza e salute

dei lavoratori o di terzi esposti) per opere eseguite in variante al progetto approvato, ma le cui

lavorazioni comportano procedure di sicurezza uguali o affini a quelle previste nel piano.

f)

Nel rispetto del T.U.S.L., art. 100, c. 5, I'Appaltatore “ha facolta di presentare al Coordinatore per

I'esecuzione dei lavori proposta di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga

di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun

caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.”

9)

La presenza del "Piano di sicurezza e di coordinamento” non esime ['Appaltatore dall'obbligo

derivante dalla L. 19.03.1990, n° 55, art. 18 relativo alla predisposizione e trasmissione all'Ente

Appaltante del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e dagli adempimenti

conseguenti, fatta salva eventuale futura formale abrogazione del predetto articolo.

Il predetto obbligo pud perd essere ritenuto assolto dalla presentazione del P.O.S., piano operativo

di sicurezza.

h)

L'Appaltatore & pienamente responsabile del rispetto e dell’accettazione senza riserve (condizione

questa imprescindibile perché I'appaltatore faccia entrare in cantiere un’impresa autorizzata dalla

committente) del "Piano di sicurezza e di coordinamento” da parte di tutti i subappaltatori e fornitori;
nessuna responsabilita € in capo al Coordinatore ed alla Stazione appaltante per I'applicazione del

PSC ivi comprese interruzioni, sospensioni, sanzioni; all'Appaltatore rimane sempre il diritto di

rivalersi sui predetti subappaltatori e fornitori per le eventuali sanzioni o danni subiti a causa di questi.

i)

Sono completamente a carico dell'Appaltatore tutti i costi derivanti direttamente o indirettamente

dall'applicazione del piano cosi come accettato e tutti quelli derivanti direttamente o indirettamente

dall'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza (anche se non espressamente

richiamata nel piano, e anche se entrata in vigore successivamente alla redazione del piano), ivi

compresi regolamenti e circolari; in caso di dubbia interpretazione I'Appaltatore deve comunque

attenersi a quanto determinato dal Committente su eventuale indicazione del Coordinatore.

Tale determinazione € insindacabile.

Non possono essere riconosciute all'Appaltatore maggiorazioni o maggiori compensi per i "costi

della sicurezza" per opere eseguite in variante al progetto approvato, ma le cui lavorazioni

comportano procedure di sicurezza uguali o affini - a totale discrezione del Committente o del

Coordinatore - a quelle previste nel piano.
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Sono a carico completo dell'Appaltatore anche i costi tecnici derivanti dall'esecuzione dei lavori in
sicurezza, ovvero i costi delle procedure di controllo compresi pareri e sopralluoghi specialistici, e
gli eventuali costi (qualora necessari) per il calcolo e dimensionamento di opere provvisionali ed
allestimento del cantiere (quali progettazioni e D.L. di viabilita di cantiere, puntellazioni e strutture di
sostegno, ponteggi realizzati in difformita dalla autorizzazione ministeriale, compilazione di piani e
programmi, e similia).

Sono in generale a carico completo dell'Appaltatore i costi delle consulenze professionali necessarie
all'Appaltatore o alle ditte e lavoratori autonomi al fine di adempiere integralmente agli obblighi
previsti.

14.11.2. Obbligo contrattuale di esecuzione delle opere in sicurezza

Il presente "Piano di sicurezza e di coordinamento” prevede le procedure, le misure, le disposizioni
generali per I'esecuzione in sicurezza dei lavori oggetto dell'appalto.

Il presente piano richiama formalmente tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro, che I'Appaltatore & obbligatoriamente chiamato a rispettare. Sono da ritenersi
ricomprese in detta normativa le Norme CEIl (Comitato Elettrotecnico Italiano), salvo ove siano
previste deroghe specifiche.

Nessuna operazione di lavoro pud essere avviata ed eseguita in difformita dai disposti richiamati, o
dalle misure conseguenti all'applicazione di detti disposti.

La partecipazione alla gara di appalto, la sottoscrizione del contratto, I'avvio dei lavori e la
esecuzione di qualsiasi operazione di lavoro comportano da parte dell'Appaltatore (e di chiunque
operi per suo conto) l'accettazione di detto obbligo, e l'accettazione del fatto che gli importi
corrispondenti all'appalto sono compensativi anche di ogni onere che possa derivare all'Appaltatore
per la esecuzione delle opere in sicurezza. Quanto precede € vero anche nel caso che le misure da
adottarsi non siano dettagliatamente indicate nel presente piano o derivino da disposti di legge
vigenti ancorché non esplicitamente richiamati.

14.11.3. Attivita del Coordinatore per I'Esecuzione dei lavori, avvio dei lavori

L'esercizio delle prestazioni del Coordinatore in fase di esecuzione comporta da parte di questi
I'accettazione del presente piano ovvero la integrazione o I'aggiornamento dello stesso.

Il Coordinatore per I'Esecuzione richiede, preventivamente all'apertura del cantiere, riscontro
all'Appaltatore in merito al fatto che le fasi di lavoro cosi come le singole operazioni di lavoro che
egli prevede di attivare (nel rispetto del Capitolato Speciale e del punto 14.6.7 del presente) siano
interamente analizzate dal presente piano.

Il Coordinatore - a seguito delle indicazioni avute dall'Appaltatore in merito allo sviluppo dei lavori
(qualora il relativo programma sia accettabile), alle fasi, alle singole operazioni, alle eventuali
sovrapposizioni (con conseguenti interferenze) non previste - provvede all'aggiornamento del
presente piano qualora necessario.

In assenza, la predetta operazione si intende tacitamente compiuta e si intende che I'’Appaltatore
(unico responsabile della propria organizzazione di impresa) reputa vero quanto esposto.

14.12. Applicazione del piano

Come gia richiamato il piano nella sua completezza ha carattere prescrittivo.

E bene precisare che il piano si applica al "cantiere" cosi come definito dal piano.

Stante la natura dei lavori la chiara definizione del cantiere &€ fondamentale.

La definizione & accettata dal Committente, con I'approvazione del piano e I'avvio delle procedure
per l'appalto delle opere; la definizione & altresi accettata dall'Appaltatore, con la presentazione di
offerta e la successiva stipula del contratto di appalto.

Si precisa e si conviene che l'attivita stessa del Coordinatore & relativa solamente al "cantiere" cosi
come definito dal progetto e dal presente piano, in termini di spazio e di tempo (effettiva operativita).

14.13.Vigenza della normativa in materia di sicurezza e salute al di fuori dei limiti del
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cantiere

Il presente piano di sicurezza si applica al cantiere come definito dal progetto e dal presente piano
(Apprestamenti di cantiere, prescrizioni integrative).

Oltre i limiti (spaziali o temporali) del cantiere non si applica il presente piano di sicurezza.

Peraltro oltre tali limiti le imprese ed i lavoratori autonomi sono comunque tenute alla piena
osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute.

Pertanto, ricade interamente sotto la diretta responsabilita delle imprese la valutazione dei rischi e
la predisposizione delle conseguenti misure di prevenzione per le attivita lavorative che si svolgano
al di fuori del cantiere, e quindi al di fuori dell'ambito di applicazione del piano (ad esempio nel caso
di trasporti che comportino valutazione del rischio e misure di prevenzione conseguenti).

14.14. Sovrapposizione di nhorme e prescrizioni

In caso di sovrapposizione tra prescrizioni diverse (leggi e normative vigenti, piano di sicurezza e
coordinamento, relazione geologica allegata, ordini del Coordinatore per I'esecuzione) si applica il
principio della prevalenza delle disposizioni maggiormente restrittive e di maggiore garanzia in
relazione alla sicurezza e salute dei lavoratori, nonché della sommatoria delle prescrizioni purché le
stesse non siano alternative.

In caso di contraddizione palese o di dubbia interpretazione il direttore di cantiere interroghera il
coordinatore che aggiornera il piano se necessario o fornira l'interpretazione piu opportuna. Se le
singole lavorazioni interessate sono in atto il direttore di cantiere provvedera a sospenderle
temporaneamente fino ad avvenuto chiarimento.

14.15. Nomina del Direttore di Cantiere

L'Appaltatore ha I'obbligo della nomina di un Direttore di Cantiere.

Ha altresi I'obbligo di individuare il Direttore di Cantiere in un soggetto tecnicamente qualificato per
le mansioni previste, in ispecie relativamente alla esigenza di applicazione del presente piano e con
richiamo al punto 14.5, e che sia provvisto di titolo di geometra o altro titolo equipollente o superiore.

14.16. Idoneita dei POS, procedure complementari

14.16.1. Procedura per il ricevimento e per la valutazione

Ai fini della verifica della idoneita del piano operativo di sicurezza (di seguito detto POS), da
considerarsi come piano complementare di dettaglio del presente piano di sicurezza e di
coordinamento, verra adottata la procedura esposta di seguito.

Il POS deve essere trasmesso dall’Appaltatore al Coordinatore, almeno 10 gg. prima dell'ingresso

in cantiere dellimpresa cui il POS si riferisce.

Il Coordinatore controlla i seguenti requisiti minimi.

- IIPOS deve essere correttamente intestato, con riferimento preciso all’appalto, datato, con timbro
dell'impresa e sottoscritto in originale per assunzione di responsabilita dal datore di lavoro (legale
rappresentante) e dal direttore tecnico dell'impresa.

- I POS deve riportare tutti gli elementi di cui al T.U.S.L. Allegato XV, 3.2.1.

- I POS deve riportare tutti gli elementi aggiuntivi richiesti (documenti, dichiarazioni, informazioni).

- Il POS deve riportare le procedure complementari o di dettaglio richieste al punto 14.16.2.

- L'impresa affidataria (vedi 14.6.1) deve obbligatoriamente produrre la documentazione relativa
alla formazione specifica per lo svolgimento degli obblighi di cui all'art. 97.

Il Coordinatore entro 15 gg. dal ricevimento del POS comunica I'accettazione ed il conseguente

benestare all’'accesso al cantiere. In caso di incompletezza o inadeguatezza del POS, entro 15 gg.

dal ricevimento il Coordinatore comunica motivata richiesta di integrazione.

Il Coordinatore ha sempre 15 gg. di tempo per comunicare l'accettazione o la richiesta di

integrazioni.

Qualora, col gradimento della committente, il POS sia integrato con la documentazione per la

valutazione di ITP (vedi 14.6.1) coordinatore e committente si riservano di svolgere esame congiunto

(procedura unificata).
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In ogni modo, sia il committente che il coordinatore hanno pieno titolo a richiedere la presenza
dell'appaltatore per I'esame del POS e della ITP, che potra quindi essere svolto in contraddittorio
con |'appaltatore stesso, previa formale convocazione.

14.16.2. Procedure complementari o di dettaglio

Con il presente punto si richiede formalmente che il POS dell’Appaltatore, e se necessario in
subordine il/i POS delle altre imprese interessate, specifichino le procedure di dettaglio in
applicazione delle quali saranno eseguite le fasi o operazioni di lavoro di: movimentazione e posa
delle pompe di calore, messa in esercizio della cabina di trasformazione.

14.17. Divieto di accesso al cantiere in assenza di accettazione del POS

L’accesso di una impresa e dei suoi lavoratori al cantiere in assenza di accettazione del POS &
rigidamente vietato.

L’accettazione viene comunicata all’Appaltatore dal Coordinatore. Si sottolinea che il mancato
rispetto di questa prescrizione € sanzionato, e si conviene che la D.L. pudé motivatamente utilizzarlo
per richiedere 'allontanamento delle maestranze o dellimpresa dal cantiere.

14.18.Oneri derivanti dall’applicazione dei piani di sicurezza, modalita di
corresponsione e contabilizzazione deqgli stessi

Gli oneri derivanti dall’'applicazione dei piani di sicurezza, da corrispondersi all’Appaltatore senza
che gli stessi siano assoggettati a ribasso d’asta, assommano all'importo indicato anche alla Sezione
13 del presente piano.

Gli oneri derivanti all'Appaltatore relativi al "Piano di sicurezza e di coordinamento” ed in generale
all'applicazione dei piani di sicurezza, non assoggettati a ribasso d'asta, saranno corrisposti
all'Assuntore per acconti successivi, contestualmente all'emissione dei S.A.L.

Nel certificato di pagamento relativo all'emissione di ciascun S.A.L. sara riconosciuta all'Assuntore
una quota degli oneri relativi al "Piano di sicurezza e di coordinamento”.

Detta quota sara di percentuale pari a quella delle opere compiute sul totale delle opere appaltate.
Detta quota &€ comunque soggetta alle ritenute previste dalla legge e dal contratto.

Affinché detta quota sia riconosciuta e liquidata i lavori devono essere stati condotti nel rispetto del
piano o comunque in assenza di gravi e palesi violazioni al piano; a suffragio di tale fatto la D.L. ha
facolta di richiedere il parere formale del Coordinatore.

Si richiama I'obbligo, in capo all'impresa affidataria, di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m. (in particolare come
modificato con D.Lgs. 106/2009), art.97, comma 3-bis.

"In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di cui
al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, 'impresa affidataria corrisponde
ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza."

Si ribadisce I'obbligo contrattuale di tale adempimento.

14.19. Rischi specifici propri dell’attivita delle imprese e dei lavoratori autonomi

Pur essendo il presente piano di sicurezza (PSC) ampiamente comprensivo delle misure atte a
prevenire gli infortuni nel cantiere, deve intendersi nella maniera piu assoluta esclusa la valutazione
dei rischi specifici propri dell’attivita delle imprese (nonché dei lavoratori autonomi), visto anche
I'Allegato XV, punto2.2.3.

Accettando I'appalto dei lavori, il subappalto ed il presente PSC avente valore contrattuale, tutte le
imprese e lavoratori autonomi prendono atto che rimane di loro piena ed esclusiva spettanza la
valutazione dei rischi specifici propri dell’attivita delle imprese stesse e lavoratori autonomi, € la
conseguente predisposizione delle necessarie misure e procedure di sicurezza, relative alle
operazioni che compiranno in questo cantiere.
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14.20. Liquidazione degli oneri per la sicurezza alle imprese subappaltatrici

Visti I'art. 100 comma 6-bis del D.Lgs. 81/2008 s.m., nei casi in cui l'attuazione delle misure e
procedure di sicurezza sia subaffidata ad altre imprese esecutrici, I'impresa affidataria ha I'obbligo
di produrre alla committente, nella persona del responsabile dei lavori o del responsabile del
procedimento (in caso di lavoro pubblico):

- copia dei contratti di subappalto, comprovante i patti necessari per il pagamento dei costi per la
sicurezza senza applicazione di ribasso; questa da prodursi all'atto della richiesta di subappalto
e richiesta di autorizzazione per I'accesso delle imprese al cantiere;

- copia della regolare liquidazione ai subappaltatori dei costi della sicurezza; questa da prodursi
entro 30 gg. dalla liquidazione di ogni S.A.L. e comunque prima della liquidazione di ogni
successivo S.A.L. (in assenza, gli stati di avanzamento successivi non possono essere liquidati).

Il mancato rispetto di anche uno solo dei citati obblighi contrattuali comporta esposizione a rischio

per i lavoratori nel cantiere e pertanto configura condizione per la sospensione dei lavori.

14.21. Formazione e informazione delle figure incaricate dall'impresa affidataria per ‘
I'attuazione dell'art. 97 T.U.S.L. ‘

Visti gli artt. 97 e 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m., l'impresa affidataria ha I'obbligo di produrre alla
committente, nella persona del responsabile dei lavori 0 del responsabile del procedimento (in caso
di lavoro pubblico) adeguata documentazione comprovante la formazione e informazione del datore
di lavoro, dirigenti e preposti ai fini degli adempimenti di cui allo stesso articolo 97.

La valutazione della documentazione € di spettanza del committente (nelle persone sopra indicate)
e 'esito negativo o parzialmente negativo &€ elemento ostativo alla consegna dei lavori o - in caso di
lavori consegnati - all'effettivo avvio o prosieguo dei lavori.

In nessun modo l'appaltatore, responsabile di quanto all'art. 97, comma 3-ter), pud esercitare rivalsa
sulla stazione appaltante per 'applicazione del presente articolo di PSC avente valore contrattuale
a tutti gli effetti.
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15. Sezione 15 - Disposizioni speciali

15.1. Introduzione

I lavori oggetto dell’appalto sono in parte previsti all'interno del volume della Piscina.

In conseguenza di quanto sopra ed in applicazione della normativa oggi vigente (D.Lgs. 81/2008,

T.U.S.L.), i lavori sono assoggettati al PSC, piano di sicurezza e di coordinamento, ed al DUVRI

(documento unico valutazione rischi interferenze).

Il presente documento ha tra le sue finalita:

- la pianificazione delle fasi di lavoro, al fine della eliminazione delle interferenze e dei rischi che
ne derivano;

- lindividuazione delle interferenze residue non eliminabili,

- la disposizione delle misure e procedure atte alla riduzione dei rischi derivanti dalle interferenze
residue.

Le fasi di lavoro entro la Piscina dovranno essere concordate con il Gestore in modo da coordinare

al meglio le attivita interferendo il meno possibile con le attivita sportive.

Tale coordinamento dovra essere fatto sia prima dell'inizio dei lavori concordando le modalita di

intervento, sia immediatamente prima dell'esecuzione dei lavori per verificare che le condizioni

ipotizzate sia ancora veritiere.

15.2. Oneri dell’azienda committente e dell’appaltatore dei lavori

Per ogni fase €& individuato dall’azienda committente un soggetto responsabile della sorveglianza
delle interferenze.

Questo soggetto &€ nominalmente individuato nelle tabelle che seguono.

Al sorvegliante spetta indicare, solo ai soggetti inderogabilmente motivati e percid autorizzati, le
modalita per accedere alle aree consegnate allimpresa, in modo tale da abbattere o ridurre a livelli
trascurabili I'esposizione al rischio.

Il sorvegliante inibisce a tutti gli altri soggetti I'accesso alle aree consegnate all'impresa.

Il sorvegliante si rapporta in modo continuo e quantomeno all’inizio di ogni giornata di lavoro con il
direttore di cantiere, per i necessari ragguagli sulle operazioni di lavoro (nonché trasporti, consegne
materiali, impraticabilita locali per posa pavimenti o altro) previste a breve termine.

L’appaltatore sovrintende per quanto di sua competenza (e cioé in relazione ai lavori)
all'applicazione del PSC-DUVRI e provvede, anche per tramite degli altri datori di lavoro, a tutte le
attivita di formazione, informazione, segnalazione, emanazione di ordini di servizio volte all’effettiva
attuazione di questo piano.

All'appaltatore, imprese, lavoratori autonomi & consentito 'accesso alle aree consegnate, come da
ordini della committente ed elaborati grafici richiamati in Sezione 18;

15.3. Integrazioni e aggiornamenti

I PSC-DUVRI oltre che con la ristampa del presente fascicolo, potra anche essere integrato o
aggiornato con documenti separati aggiuntivi.

15.4. Diffusione epidemica virale (COVID 19)

Allo scopo di limitare la diffusione del contagio virale in cantiere, si prescrive I'obbligo di:

1. Installare adeguata cartellonista informativa e prescrittiva all'ingresso del cantiere, all’inizio
della scala ed a bordo vasche

2. |Installare postazioni di detergenza mani in piu punti del cantiere

3. Fornire informativa ai lavoratori sull’utilizzo dei dati sensibili (temperatura corporea) ed
applicare la procedura di gestione dei dati sensibili come da allegato

4. Misurare della temperatura del personale in ingresso effettuando la registrazione
dell’autorizzazione all'ingresso (se < 37,5 C)

5. Applicare la procedura in allegato per la gestione di chi fosse rilevato con T>37,5 C o
comunque fosse rilevato sintomatico
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6. Vietare l'ingresso ai sintomatici, a chi sia entrato in contatto con persone che avessero
contratto COVID19 nei 14 giorni precedenti (lettera informativa ai lavoratori e a chi accede
al cantiere)

7. Integrare la dotazione DPI per personale con: mascherine di adeguata tipologia, guanti,
detergenti, tute usa e getta

8. Provvedere al fornitura ad ogni addetto del set di attrezzi personali per tutte le maestranze
per ridurre la promiscuita di uso

9. Mantenere distante interpersonali maggiori di 1 m, usare mascherine in tutti i casi in cui non
fosse possibile

10. In particolare, si prescrive I'uso di guanti per 'accesso ai comandi della gru e per I'uso di
tutti gli attrezzi di uso promiscuo.

Le attrezzature di uso promiscuo devono essere sempre sanificate dopo ogni singolo uso.

11. Predisporre una procedura per I'accesso al cantiere dei fornitori ed impedirne I'accesso a
tutta I'area del cantiere, ma limitarla alla zona di consegna dei materiali.

Qualora possibile & preferibile che gli autisti restino a bordo dei mezzi.

12. Predisporre un WC dedicato ai fornitori nell’area di consegna materiale

13. Pulizia quotidiana dei locali comuni (WC, refettorio, spogliatoio, ufficio, ecc.)

14. Sanificazione periodica dei locali comuni (WC, refettorio, spogliatoio, ufficio, ecc.) ed in ogni
caso qualora si riscontrasse un caso positivo tra le maestranze delle ditte presenti in
cantiere.

15. | locali comuni dovranno essere utilizzati solamente con tutte le finestre aperte.

16. Istituire una turnazione per I'uso dei locali comuni in modo da impedire la presenza
contemporanea di piu di una persona per locale
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16. Sezione 16 - Schede delle operazioni di lavoro previste

16.1. Scheda 01.00 Sommario delle schede delle operazioni di lavoro

01.00
01.01
01.02
01.03

02.01
02.02
02.03
02.05
02.11

03.01
03.02
03.03
03.04
03.05
03.08
03.17
03.18
03.21
03.28
03.30
03.33
03.34
03.38
03.40
03.41

04.02
04.03
04.04
04.05
05.03
05.04
05.07
07.03
08.01

11.03
11.04

12.01
13.01
15.02
19.16
19.17
19.18
19.19

20.01

Prescrizioni generali

Sommario delle schede delle operazioni di lavoro
Operazioni di lavoro previste

Ordine e numerazione delle schede

Richiamo alla legislazione vigente

Opere provvisionali

Realizzazione di recinzione di cantiere
Realizzazione di baracca di cantiere

Impianto elettrico di cantiere

Utilizzo di scale a mano

Vie di circolazione per i mezzi

Macchine e mezzi di cantiere

Elevatori a cavalletto e elevatori a bandiera
Installazione ed uso della betoniera

Installazione ed uso della sega circolare

Uso dell'autocarro

Utilizzo dell'autogru

Installazione ed uso della piegaferri e della tagliaferri
Filettatrice / piegatubi

Flessibile

Martello demolitore elettrico/pneumatico
Escavatore

Fresa stradale

Attrezzatura manuale da taglio

Carotatrice

Tagliapiastrelle

Utensili manuali di uso comune

Utensili elettrici

Demolizioni

Demolizione di intonaci

Demolizione di pavimenti e di rivestimenti
Demolizione e rimozione di impianti in genere
Rimozione di infissi

Scavi e reinterri

Scavo a cielo aperto eseguito a sezione ristretta con escavatore o altro
Scavo a sezione ristretta e a mano in terreno di qualsiasi natura
Reinterro e compattazione di scavi

Opere in muratura, intonaci

Preparazione ed applicazione intonaci
Calcestruzzo armato

Strutture in cemento armato per fondazioni o affini
Impianti

Impianti termo-idrico-sanitari, affini

Impianti elettrici, di t.d., di citofonia o televisivi, affini
Pavimenti e rivestimenti

Posa pavimentazioni e rivestimenti

Opere da pittore

Tinteggi

Saldatura, opere in ferro

Saldatura ossiacetilenica o taglio

Altre lavorazioni, opere speciali, altre prescrizioni
Carico e scarico di materiali

Carico e scarico di macchine edili

Accesso e circolazione dei mezzi meccanici di trasporto
Accesso e circolazione degli addetti ai lavori
Chiusura del cantiere

Chiusura del cantiere o riallestimenti
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16.2. Scheda 01.01 Operazioni di lavoro previste

La presente Sezione 16 del piano contiene l'individuazione, I'analisi, la valutazione dei rischi, in
relazione alle diverse lavorazioni (operazioni di lavoro), nonché le relative misure e procedure di
sicurezza.

La Sezione 16 & articolata per schede in linea di massima corrispondenti a diverse operazioni di
lavoro.

La scheda corrispondente ad ogni operazione &€ composta delle seguenti voci.

- Operazione

- Attrezzature di lavoro

- Possibili rischi

- Misure

-DPI (1)

- Note e disposizioni particolari

Le voci non reputate necessarie possono essere omesse 0 in bianco

Le misure e procedure si integrano obbligatoriamente con le disposizioni generali di cui al piano.

Ai fini della valutazione i rischi sono classificati come:

a) rischio di minore entita; contraddistinto dal simbolo (*);

b) rischio grave o di maggiore entita; contraddistinto dal simbolo (**).

Anche nel caso che una operazione o parte della stessa sia eseguita piu volte, nella medesima fase
di lavoro o in fasi diverse, ovvero che sia eseguita da imprese diverse, le relative prescrizioni non
vengono ripetute.

Le prescrizioni vanno sempre osservate ogniqualvolta si esegua I'operazione o parte della stessa,
ovvero qualora si esegua operazione assimilabile ai fini del rischio e delle misure precauzionali
relative.

Si precisa ancora, ai fini di una piu chiara comprensione, che nel fare eseguire una singola
operazione il direttore di cantiere o il preposto devono attenersi alle disposizioni generali, alle
disposizioni specifiche, ad altre disposizioni presenti in altre schede, anche se non richiamate dalla
scheda specifica.

Ai fini di un corretto utilizzo delle schede e del presente piano in generale, & opportuno avere a
disposizione i testi della normativa richiamata.

In cantiere & sempre obbligatorio I'uso di dispositivi di protezione del capo e del piede e la dotazione
di protezione della mano.

16.3. Scheda 01.02 Ordine e numerazione delle schede

La Sezione 16 & sviluppata per schede. Quelle esposte sono procedure e misure di sicurezza
previste dal coordinatore, che l'impresa deve comunque osservare obbligatoriamente, fermi
restando gli obblighi del’impresa stessa relativi alla propria valutazione dei rischi, redazione del
POS, ed altri relativi al’esecuzione delle proprie operazioni di lavoro.

Gli aspetti tecnici sono esposti principalmente alle schede relative alla installazione ed uso delle
attrezzature, ed alle operazioni di lavoro con la seguente numerazione:

01.nn: Prescrizioni generali;

02.nn: Opere provvisionali;

03.nn: Macchine e mezzi di cantiere;

04.nn: Demolizioni;

05.nn: Scavi e reinterri;

06.nn: Vespai e sottofondi;

07.nn: Opere in muratura, intonaci;

08.nn: Calcestruzzo armato;

09.nn: Prefabbricati in calcestruzzo;

10.nn: Coperture;

11.nn: Impianti;

12.nn: Pavimenti e rivestimenti;
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13.nn: Opere da pittore;

14.nn: Pareti mobili, controsoffitti, infissi;

15.nn: Saldatura, opere in ferro;

16.nn: Manto stradale;

17.nn: Impermeabilizzazioni;

18.nn: Consolidamenti strutturali;

19.nn: Altre lavorazioni, opere speciali, altre prescrizioni;
20.nn: Chiusura del cantiere.

16.4. Scheda 01.03 Richiamo alla legislazione vigente

Deve essere attivata ogni procedura necessaria, preventiva o contemporanea all'esecuzione dei

lavori stessi, affinché tutti i lavori oggetto dell'appalto siano eseguiti in conformita alle Leggi e

disposizioni da applicarsi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Si richiamano i seguenti:

- D.Lgs. 81/2008 e s.m., nuovo Testo unico per la sicurezza sul lavoro (T.U.S.L.),

ed in particolare:

- Titolo I, con particolare riferimento agli obblighi dei datori di lavoro;

- Titolo lll, in relazione alle attrezzature di lavoro;

- Titolo IV, con particolare riferimento agli obblighi dei datori di lavoro (in relazione al Capo | di
recepimento della Direttiva cantieri mobili), ed alla sicurezza nelle costruzioni e nei lavori in quota
di cui al Capo lI;

- Allegato VI, per l'uso delle attrezzature di lavoro;

- Allegato XIlll, per la logistica del cantiere;

- Allegato XVIII, per la viabilita nei cantieri, i ponteggi, ed altro;

- Allegati XIX, XX, XXI per i ponteggi, le scale, la formazione per i lavori in quota;

- oltre ad ogni altro aspetto prescrittivo rilevante nel futuro cantiere.

In relazione alle norme di buona tecnica si richiamano esplicitamente, imponendone il rispetto nelle

operazioni di lavoro:

- Norma CEIl 64-17 (Guida alla esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri)

- Norma CEI 64-8/7, Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari; 704. Cantieri di costruzione e di
demolizione.

In relazione all’assoggettamento alla normativa in materia di ll.pp. si richiamano:

- D.Lgs. 163/2006, in materia di contratti e appalti;

- D.P.R. 554/99, regolamento generale di applicazione della legge quadro in materia di lavori
pubblici.

Ai fini del migliore utilizzo delle schede e del presente piano in generale, & opportuno riferirsi ai testi

della normativa richiamata.

16.5. Scheda 02.01 Realizzazione di recinzione di cantiere

Operazione.

- Realizzazione di recinzione eseguita con paletti in ferro infissi in piccoli plinti di calcestruzzo
(prefabbricati) ovvero nel terreno, rete da cantiere, bandella bianca e rossa, altri materiali se
necessari.

Attrezzature di lavoro.
- Utensili di uso comune.

Possibili rischi.
- Schiacciamento delle mani (*), tagli o lacerazioni (*).

Misure.

DPI.
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Note e disposizioni particolari.

16.6. Scheda 02.02 Realizzazione di baracca di cantiere

Operazione.
- Realizzazione (o posa in opera) di baracca o box da destinare ad ufficio e ricovero con unita
prefabbricata.

Attrezzature di lavoro.
- Attrezzi di uso comune.

Possibili rischi.
- Schiacciamento delle mani (*), tagli e lacerazioni (*).

DPI.

Note e disposizioni particolari.
- | servizi di cantiere saranno dimensionati in applicazione del T.U.S.L., Allegato XIllI, al
quale si rimanda.

16.7. Scheda 02.03 Impianto elettrico di cantiere

Operazione.

- Realizzazione di impianto elettrico con predisposizione delle linee di alimentazione e dell'impianto
di terra; non si prevede realizzazione dell'impianto a quote tali da generare rischio di caduta o altri
rischi conseguenti (nel caso dovranno essere osservate le misure per il rischio di caduta).

Possibili rischi:
- Elettrocuzione (**).

DPI.
- Guanti e calzature isolanti, cintura (se necessaria).

Note e disposizioni particolari.

- Il cantiere & sempre considerato luogo bagnato; si rammenta di conseguenza il grado di protezione
minimo IP55 fatta salva I'esigenza di protezioni superiori per casi specifici.

Gli impianti devono essere realizzati da ditta in possesso dei requisiti di cui al D.M. 22.01.2008 n.
37. E responsabilita del direttore di cantiere:

- verificare preventivamente i requisiti necessari per le operazioni di cui sopra;

- richiedere la dichiarazione di conformita prima che l'impianto sia utilizzato;

- attivare e controllare le procedure relative alla verifica dell'impianto di messa a terra (se
necessarie).

Note e disposizioni particolari.

- Si richiama la Norma CEI di riferimento: Norma CEI| 64-8/7, Parte 7: Ambienti ed applicazioni
particolari; 704. Cantieri di costruzione e di demolizione.

N.B.: la Norma richiama a sua volta altre norme; in particolare richiama la Sezione 706 (che
comporta prescrizioni piu severe) per i luoghi conduttori ristretti.

- Sirichiama il T.U.S.L., Art. 80 e segg. (Impianti e apparecchiature elettriche) e si evidenzia che la
norma CEI ¢ riconosciuta come norma di buona tecnica, ai sensi dell’Allegato IX.
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16.8. Scheda 02.05 Utilizzo di scale a mano, scale a pioli

Operazione.
- Utilizzo di scale a mano, scale a pioli per esecuzione di lavori in altezza

Attrezzature di lavoro.
- Scale portatili a mano dei diversi tipi, semplici, di legno con pioli, ad elementi innestati, doppie, etc.

Possibili rischi.
- Caduta (**).
- Danni per caduta di attrezzi o similia dall'alto (**).

Misure.

- Si richiamano le norme vigenti e nello specifico I'art. 113 del T.U.S.L. nella loro interezza, dei quali
si riportano alcune prescrizioni (nota bene: per stralci - consultare sempre il testo integrale).

1.

“Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di
impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono
avere dimensioni appropriate al loro uso.”.

“devono essere provviste di: a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremita inferiori dei due montanti;
b) ganci di trattenuta od appoggi alle estremita superiori”.

5.

“Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento,
esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona”.

8. (Scale ad elementi innestati)

“b) le scale in opera lunghe piu di otto metri devono essere munite di rompitratta per rompere la
freccia di inflessione”; “d) durante I'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una
continua vigilanza della scala”.

9. (Scale doppie)

“Le scale doppie non devono superare l'altezza di m. 5 e devono essere provviste di catena di
adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite
prestabilito di sicurezza.

Per quanto attiene il rischio di caduta di cose si richiama anche l'osservanza del T.U.S.L, Allegato
VI, 1.7 (Rischio di caduta di oggetti). Osservare precauzioni analoghe sia per gli utensili che per i
materiali. Quando cio sia impossibile evitare o ridurre la presenza di esposti al rischio di caduta.
Osservare in generale tutte le disposizioni e norme vigenti per lavoro in altezza.

- Si richiama la massima attenzione alle disposizioni di legge seguenti.

T.U.S.L. Titolo IV, Capo I, (prevenzione infortuni lavori in quota)

Si intendono qui richiamate e facente parte del presente POS le “Linee Guida Scale portatili”
pubblicate dallISPESL.

DPI.
- Cintura di sicurezza, occhiali da sole (rischio di abbagliamento, in particolare in esterni).

Note e disposizioni particolari.

- Essendo la scala un'attrezzatura di uso comune, anche in ambito domestico o comunque al di fuori
del cantiere, & diffusa la presunzione che chiunque sia "in grado" di farne uso corretto. Tale
presunzione é falsa, e pud essere causa di rischio grave per l'operaio e per terzi.

Per questo si prescrive qui I'obbligo (che ha anche riscontro in obblighi generali di procedura in
cantiere) che le scale portatili possano essere utilizzate solo da proprio personale specificamente
formato ed informato, fisicamente e psicologicamente idoneo al lavoro in altezza.

Responsabile del controllo: il preposto.
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16.9. Scheda 02.11 Vie di circolazione per i mezzi

Operazione.
- Allestimento della viabilita per i veicoli/mezzi/macchine operatrici.

Attrezzature di lavoro.
- Attrezzi d’'uso comune, pala meccanica.
- Autocarro.

Possibili rischi.

- Rumore (**).

- Inalazione di polvere (**).

- Investimento (*).

- Ribaltamento della pala meccanica (*).

Misure.

- Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati.

- Si richiama il D.Lgs. 81/2008 s.m., art. 108 e 'Allegato XVIII punto 1.

- Dislocare un’adeguata segnaletica.

- Rispettare i percorsi indicati e prestare molta attenzione alle condizioni del terreno.

- Predisporre rampe solide, ben segnalate, la loro larghezza deve essere tale da consentire uno
spazio di almeno 70 cm oltre la sagoma d’'ingombro dei mezzi che possono transitare.

- Qualora il franco fosse limitato ad un solo lato, si devono realizzare, lungo l'altro lato, piazzole di
rifugio ogni 20 m.

DPI.

Note e disposizioni particolari.
- Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.

16.10. Scheda 03.02 Installazione ed uso della betoniera

Operazione.
- Installazione ed uso della betoniera per la preparazione di calcestruzzi o affini in cantiere.

Possibili rischi.

- Contatto con organi in movimento (**).

- Caduta di materiali dall'alto (se posizionata in prossimita di ponteggi o impalcati) (**).
- Elettrocuzione (**).

- Investimento dal raggio raschiante (**).

- Rumore (**).

- Danni per azionamenti accidentali ed alla ripresa del lavoro (**).

- Danni alla cute e all'apparato respiratorio per l'uso del cemento (*).

Misure.

- Prima dell'uso. Verificare il dispositivo di arresto di emergenza; se realizzata, verificare I'efficienza
della protezione sovrastante il posto di lavoro; verificare l'integrita dei collegamenti elettrici e di
messa a terra relativamente alla parte visibile; verificare il corretto funzionamento della macchina e
dei dispositivi di manovra.

- Durante l'uso. non manomettere le protezioni; non eseguire alcuna operazione di manutenzione
sugli organi in movimento; non eseguire operazioni lavorative in vicinanza dei raggi raschianti.

- Dopo l'uso. Assicurarsi di avere tolto tensione.

- Si richiama la massima attenzione anche alla disposizione di legge seguente: T.U.S.L., Art. 114
(Protezione dei posti di lavoro).
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DPI.
- Otoprotettori

Note e disposizioni particolari.

- Non indossare indumenti eccessivamente larghi, non abbottonati o allacciati, 0 comunque con parti
libere o svolazzanti.

- Si raccomanda I'adempimento degli obblighi gia richiamati, anche conseguenti al posizionamento
della macchina, relativi alla chiusura e protezione dell'area di lavoro.

16.11. Scheda 03.03 Installazione ed uso della sega circolare

Operazione.
- Installazione ed uso della sega circolare per il taglio del legname.

Attrezzature di lavoro.
- Sega circolare, spingitoi.

Possibili rischi.

- Tagli in particolare alle mani (**).
- Elettrocuzione (**).

- Proiezione di schegge (*).

- Rumore (**).

Misure.

- Prima dell'uso. Registrare la cuffia di protezione di modo che risulti libera la sola parte del disco
necessaria per la lavorazione; registrare il coltello divisore posteriore alla lama a non piu di mm 3;
assicurarsi dell'esistenza degli schermi ai due lati del disco nella parte sottostante il banco di lavoro;
attrezzarsi di spingitoi; se realizzata, verificare I'efficienza della protezione sovrastante il posto di
lavoro; verificare l'integrita dei collegamenti elettrici e di messa a terra relativamente alla parte
visibile; verificare che il cavo di alimentazione non intralci la lavorazione; verificare il corretto
funzionamento della macchina e dei dispositivi di manovra.

- Durante l'uso. non manomettere le protezioni; non eseguire alcuna operazione di manutenzione
sugli organi in movimento; usare gli spingitoi per pezzi piccoli.

- Dopo l'uso. Assicurarsi di avere tolto tensione.

- Si richiama la massima attenzione anche alla disposizione di legge seguente: T.U.S.L., Art. 114
(Protezione dei posti di lavoro).

DPI.
- Occhiali protettivi, otoprotettori.

Note e disposizioni particolari.
- Le sopraddette misure, in quanto prescrittive, devono sempre essere osservate dai lavoratori.

16.12. Scheda 03.04 Uso dell'autocarro

Operazione.
- Trasporto con autocarro all'interno del perimetro del cantiere.

Attrezzature di lavoro.
- Autocarro.

Possibili rischi.
- Investimento (**).
- Caduta di materiale (**).
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- Danni conseguenti a malfunzionamento del mezzo (esposti sia I'autista che terzi) (**).

Misure.

- Prima dell'uso verificare I'efficienza dei freni, di segnalazione acustica e luminosa e regolare gli
specchietti retrovisori e laterali.

- Durante l'uso farsi assistere da personale a terra specie durante le operazioni in retromarcia;
velocita massima 30 km/ora; non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde; non
trasportare persone sul cassone.

- Dopo l'uso ripulire I'automezzo, con particolare attenzione per gli specchi, le luci, le ruote, i freni.

- Rispetto della norma: T.U.S.L., Art. 108 (Viabilita nei cantieri) e Allegato XVIII, punto 1 (per quanto
di competenza della viabilita carrabile).

DPI.

Note e disposizioni particolari.

- Usare solo automezzi su cui sia effettuata manutenzione programmata e sottoposti a revisione
periodica.

- Obbligo di patente di guida (adeguata al mezzo) anche in area privata all’'interno del cantiere.

- Impegno contrattuale al rispetto delle norme di precedenza e cautelative di cui al Codice della
Strada e regolamenti anche in area privata all’'interno del cantiere.

16.13. Scheda 03.05 Utilizzo dell'autogru

Operazione.
- Utilizzo in cantiere dell'autogru su gomma o cingolata (qualora necessario - non espressamente
previsto).

Attrezzature di lavoro.
- Autogru.

Possibili rischi.

- Investimento o contatto con autogru per errata manovra o a causa di inadeguata organizzazione
della viabilita di cantiere (**); schiacciamento del guidatore o di terzi per ribaltamento (**).

- Danni per caduta di materiale trasportato dall'autogru per errore di manovra o per errata
imbracatura dei carichi (**).

- Schiacciamenti o colpi da materiale in tiro per rottura funi o sfilacciamento dell'imbracatura (**).

- rumore (**)

Misure.

- | diagrammi con indicazione della portata e dei carichi ammissibili devono essere ben visibili dal
posto di manovra.

- | principali dispositivi che devono essere controllati prima dell'uso sono: limitatore di momento;
valvole di massima pressione olio; dispositivi di fine corsa del braccio; interruttori di controllo uscita
stabilizzatori; fine corsa di rotazione.

Misure particolari a osservarsi dal gruista:

« tutti gli stabilizzatori devono essere completamente estesi e bloccati prima dell'inizio del lavoro; cid
€ da osservarsi anche quando l'autogru sia chiamata ad operare da un solo lato;

* nel caso di sollevamento su pneumatici devono essere rispettate le pressioni di gonfiaggio e
devono essere inseriti i freni di stazionamento della traslazione prima del sollevamento;

» prima di effettuare qualsiasi movimento verificare che il carico o il braccio non possano urtare
contro strutture fisse o provvisorie; durante le operazioni di spostamento con il carico sospeso &
necessario mantenere lo stesso il piu vicino possibile al terreno;

* bloccare il braccio se non si sta eseguendo alcuna manovra; non lasciare la gru con carico
sospeso; interrompere il lavoro con velocita del vento = 72 km/ora o comunque con vento forte;
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» gli imbracatori devono rispettare i segnali specifici nel dare le istruzioni al gruista

DPI.
- Otoprotettori.

Note e disposizioni particolari.

- Si rammentano gli obblighi di collaudi e verifiche periodiche.

- Nello spostamento del mezzo, obbligo di patente di guida (adeguata al mezzo) anche in area
privata all'interno del cantiere.

- Impegno contrattuale al rispetto delle norme di precedenza e cautelative di cui al Codice della
Strada e regolamenti anche in area privata all’'interno del cantiere.

16.14. Scheda 03.08 Installazione ed uso della piegaferri e della tagliaferri

Operazione.
- Installazione ed uso delle macchine per la lavorazione del ferro.

Attrezzature di lavoro.

Possibili rischi.

- Elettrocuzione (**).

- Rumore (**).

- Danni alle mani, ai piedi, agli occhi (**).

- Danni da caduta di materiali dall'alto (conseguente al posizionamento)

Misure.

- Prima dell'uso. Se realizzata, verificare l'efficienza della protezione sovrastante il posto di lavoro;
verificare l'integrita dei collegamenti elettrici e di messa a terra relativamente alla parte visibile;
verificare il corretto funzionamento della macchina e dei dispositivi di manovra ed in particolare di
arresto.

- Durante l'uso. non manomettere le protezioni; non eseguire alcuna operazione di manutenzione
sugli organi in movimento; nell'eseguire tagli di piccoli pezzi usare attrezzi speciali; durante il taglio
con la troncatrice tenersi lontano dalla traiettoria di taglio.

- Dopo l'uso. Assicurarsi di avere tolto tensione.

DPI.
- Otoprotettori e occhiali protettivi per gli addetti al taglio del ferro.

Note e disposizioni particolari.

- Verificare che il materiale lavorato o da lavorare non sia venuto a contatto con i conduttori elettrici.
- Si raccomanda l'adempimento degli obblighi, anche conseguenti al posizionamento della
macchina, relativi alla chiusura e protezione dell'area di lavoro.

16.15. Scheda 03.17 Filettatrice - piegatubi

Operazione.
- Trasporto, carico e scarico con carrello elevatore.

Attrezzature di lavoro.
- Carrello elevatore.

Possibili rischi.

- Tagli e abrasioni alle mani, lesioni agli occhi (**).
- Elettrocuzione (**).

- Rumore (**).
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Misure.

- Allontanare le mani dal tubo durante l'uso.

- Non rimuovere i trucioli senza protezioni alle mani.
- | guanti devono essere idonei all’'uso!

DPI.
- Cuffie auricolari.
- Occhiali di protezione.

Note e disposizioni particolari.

16.16. Scheda 03.18 Flessibile

Operazione.

Attrezzature di lavoro.
- Flessibile a disco

Possibili rischi.
- Elettrocuzione (**).
- Tagli e abrasioni alle mani, lesioni agli occhi (**).

Misure.

- Fermare il disco al termine di ogni operazione per evitare di farlo girare pericolosamente a vuoto.
- Evitare l'utilizzo su materiali molto rigidi, resistenti o di notevole spessore (quali profilati di acciaio
di forte sezione), in quanto si puo’ provocare la rottura del disco.

- Per ogni materiale utilizzare il disco idoneo.

- Non asportare la cuffia di protezione né togliere la manopola.

DPI.
- Cuffie auricolari.
- Occhiali di protezione.

Note e disposizioni particolari.

16.17. Scheda 03.21 Martello demolitore elettrico / pneumatico

Operazione.
- Demolizioni e scavi

Attrezzature di lavoro.
- Martello demolitore

Possibili rischi.

- Vibrazioni (**).

- Inalazioni di polveri (**).

- Elettrocuzione e intercettazione accidentale di impianti (**).
- Rumore (**).

Misure.
- Durante i lavori di demolizione di opere si deve ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con
acqua le murature ed i materiali di risulta.
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- Accertarsi della presenza di linee (in particolare linee elettriche) con indagini preliminari; accertarsi
che eventuali linee siano state poste fuori tensione dall’ente erogatore del servizio.

- La macchina deve essere provvista di dispositivo di blocco, che impedisca il consenso
allavviamento/funzionamento a carter o sportello aperto.

DPI.
- Cuffie auricolari.
- impugnature e/o guanti imbottiti.

Note e disposizioni particolari.

16.18. Scheda 03.28 Escavatore

Operazione.
- Utilizzo di escavatore.

Attrezzature di lavoro.
- Escavatore.

Possibili rischi.

- Inalazione di polveri (**).

- Schiacciamento del guidatore o di terzi per ribaltamento (**)

- Elettrocuzione per contatto con linee elettriche (**).

- Rumore (**)

- Investimento o contatto con escavatore per errata manovra o a causa di inadeguata organizzazione
della viabilita di cantiere (**)

Misure.

- Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da limitazioni
di carico (terreno, pavimentazioni, rampe), ostacoli, limiti di ingombro.

- Non usare mai l'attrezzatura di scavo per il sollevamento di persone.

- Tenere, durante gli spostamenti, I'attrezzatura di scavo ad un’altezza dal terreno tale da assicurare
una buona visibilita e stabilita.

- Garantirsi prima di muovere la macchina una buona visione della zona circostante; pulire sempre
i vetri della cabina di guida.

- Verificare sempre la consistenza del terreno, in caso di vicinanza di opere di sostegno, assicurarsi
anche dello stato di queste ultime, onde evitare, per il sovrappeso della macchina, il cedimento del
muro ed il ribaltamento del mezzo.

- Verificare preventivamente che, nella zona di lavoro, non vi siano cavi, tubazioni interrate,
interessate dal passaggio di corrente elettrica, gas, acqua.

- Non si deve utilizzare I'attrezzatura in prossimita di linee elettriche o di impianti elettrici con parti
attive non protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti riportati nella Tabella | dell’Allegato IX
del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09.

- Verificare che gli escavatori destinati ad essere utilizzati nelle operazioni di movimentazione dei
carichi e aventi capacita nominale massima di sollevamento > 1000 Kg, o momento di ribaltamento
di 40000 Nm, siano provvisti di un dispositivo di avvertimento acustico o visivo che segnali
all'operatore che sono stati raggiunti la capacita limite di movimentazione dei carichi o il momento
limite corrispondente, e di un dispositivo di controllo dell'abbassamento del braccio di sollevamento.

DPI.
- Otoprotettori.

Note e disposizioni particolari.
- La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed a
conoscenza delle corrette procedure di utilizzo.
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- Per la manutenzione dell'attrezzatura di scavo (braccio, benna, lama, ecc.) in posizione sollevata,
bloccare la stessa prima di intervenire (con I'apposito dispositivo).

- Verificare la presenza della struttura di protezione ROPS in caso di ribaltamento, della struttura di
protezione FOPS contro la caduta di oggetti dall'alto, e della struttura di protezione TOPS in caso di
rovesciamento laterale (per gli escavatori compatti con cabina).

- La circolare 50/94 del Ministero del Lavoro precisa che l'escavatore in qualitd di macchina
polifunzionale deve rispettare le prescrizioni di sicurezza previste per le macchine singole di cui
I'escavatore svolge le funzioni; cosi l'escavatore quale macchina per lo scavo ed il caricamento,
ovvero per il sollevamento e trasporto dovra risultare conforme.

16.19. Scheda 03.30 Fresa stradale

Operazione.
- Utilizzo di fresa stradale per il ripristino dell’asfalto.

Attrezzature di lavoro.
- Fresa stradale.

Possibili rischi.

- Inalazione di polveri, gas di scarico (**).

- Rumore (**).

- Investimento o contatto con fresa stradale (**).

Misure.

- La fresa per asfalti deve essere dotata di chiare indicazioni sulle modalita di movimentazione e
spostamento per il trasporto.

- | percorsi riservati alla fresa per asfalti devono presentare un franco di almeno 70 centimetri per la
sicurezza del personale a piedi.

- Il nastro trasportatore della fresa per asfalti deve risultare protetto nella parte sottostante contro il
contatto accidentale.

- Durante l'uso dell'attrezzatura, sulla sede stradale deve essere sistemata una idonea segnaletica
in accordo con il codice della strada.

- Durante I'utilizzo della fresa per asfalti deve essere pretesa dal conducente la minima velocita di
spostamento possibile compatibilmente con il lavoro da eseguire.

DPI.
- Otoprotettori, mascherina con filtro opportuno se necessario.

Note e disposizioni particolari.

- La macchina dev’essere marcata "CE" e corredata da un libretto d'uso e manutenzione.

- L'utilizzo della fresa per asfalti avviene solo da parte di personale esperto ed adeguatamente
istruito.

16.20. Scheda 03.33 Attrezzatura manuale da taglio

Operazione.
- Uso di attrezzi in genere per il taglio.

Attrezzature di lavoro.
- Attrezzi manuali da taglio.

Possibili rischi.
- Tagli e abrasioni alle mani, lesioni agli occhi (*).

Misure.
- Sirichiama il D.Lgs. 81/2008 s.m., art. 71.
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- Utilizzare I'utensile o 'attrezzo solamente per I'uso a cui & destinato e nel modo piu appropriato.
- Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto.

DPI.
- Occhiali di protezione.

Note e disposizioni particolari.
- Durante i lavori in altezza, conservare gli utensili in apposite guaine o tenerli assicurati al corpo in
altro modo.

16.21. Scheda 03.34 Carotatrice

Operazione.
- Utilizzo di macchina dotata di trivella per il carotaggio.

Attrezzature di lavoro.
- Carotatrice.

Possibili rischi.
- Inalazione di polveri (**).
- Elettrocuzione e intercettazione accidentale di impianti (**).

Misure.
- Verificare la funzionalita dei comandi della carotatrice.
- Verificare che la carotatrice sia a doppio isolamento con grado di protezione IP55.

DPI.
- Maschera con filtro, impugnature e/o guanti imbottiti.

Note e disposizioni particolari.

- La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed a
conoscenza delle corrette procedure di utilizzo.

- L’attrezzatura dev’essere marcata “CE” e corredata da un libretto d'uso e manutenzione.

16.22. Scheda 03.38 Tagliapiastrelle

Operazione.
- Utilizzo della macchina elettrica per lavori di pavimentazione e rivestimento.

Attrezzature di lavoro.
- Tagliapiastrelle.

Possibili rischi.

- Rumore (**).

- Tagli e abrasioni alle mani, lesioni agli occhi (**).
- Inalazione di polveri/detriti/gas di scarico (*).

Misure.

- Verificare la presenza e I'efficienza del carter di protezione del disco, il giusto bilanciamento di tutta
la parte mobile e la regolazione del fermo piastrella.

- Verificare che il disco sia in buone condizioni onde evitare sforzi nel taglio o bloccaggi (impuntature)
estremamente pericolosi per le mani ed il volto.

- Utilizzare I'utensile con estrema attenzione.

- Durante le pause di lavoro interrompere sempre |'alimentazione elettrica dell'utensile.

DPI.
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- Occhiali di protezione, maschera con filtro opportuno, cuffie auricolari.

Note e disposizioni particolari.
- L’attrezzatura dev’essere marcata "CE" e corredata dal libretto d'uso e manutenzione.

16.23. Scheda 03.40 Utensili manuali di uso comune

Operazione.
- Utilizzo di utensili azionati direttamente dalla forza del relativo operatore.

Attrezzature di lavoro.

Possibili rischi.
- Tagli e abrasioni alle mani, lesioni agli occhi (*).

Misure.

- Evitare I'utilizzo di martelli, picconi, pale e, in genere, attrezzi muniti di manico o d'impugnatura se
tali parti sono deteriorate, spezzate o scheggiate o non siano ben fissate all'attrezzo stesso.

- Rimuovere le sbavature della testa di battuta degli utensili (es. scalpelli) per evitare la proiezione
di schegge.

- Non appoggiare cacciaviti, pinze, forbici o altri attrezzi in posizione di equilibrio instabile. Non
abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto.

DPI.

Note e disposizioni particolari.

16.24. Scheda 03.41 Utensili elettrici

Operazione.
- Utilizzo di utensili elettrici in genere.

Attrezzature di lavoro.

Possibili rischi.

- Tagli e abrasioni alle mani, lesioni agli occhi (**).
- Elettrocuzione (**).

- Inalazione di polveri (*).

- Rumore (*).

Misure.

- Sirichiama il D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegato V, Parte Il, Punto 5.16.

- Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento e a bassa tensione.

- Non manomettere le protezioni.

- Staccare il collegamento elettrico dell'utensile a fine lavoro.

- L’attacco del conduttore di terra deve essere realizzato con spinotto ed alveolo supplementari
facenti parte della presa di corrente o con altro idoneo sistema di collegamento.

DPI.
- Maschera e occhiali protettivi se necessari.

Note e disposizioni particolari.
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- L’attrezzatura dev’essere marcata “CE” e corredata da un libretto d'uso e manutenzione.

- Se si utilizzano utensili elettrici sui piani di lavoro prestare attenzione a non danneggiarne la guaina:
€ opportuno far passare i cavi al di sotto del piano di lavoro e legarli ai montanti con spago e non
con filo di ferro.

- Perilavori all’aperto, € vietato I'uso di utensili a tensione superiore a 220 Volt verso terra. Nei lavori
in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche, vietare 'uso
di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 Volt verso terra.

16.25. Scheda 04.02 Demolizione di intonaci

Operazione.
- Demolizione totale o parziale di intonaci eseguita con l'ausilio di mazza e punta o di martello
elettrico (eventuali demolizioni di zoccoli in pietra, opere affini).

Attrezzature di lavoro.

- Mazza e punta.

- Martello elettrico.

- Canali per il convogliamento dei materiali demoliti (solo in caso di demolizione di intonaci in quota).

Possibili rischi.

- Elettrocuzione (**).

- Danni a carico dell'apparato respiratorio per l'inalazione di polvere e fibre (*); danni a carico degli
occhi causati da schegge o scintille (*).

- Rumore (**).

- Danni conseguenti alla caduta di cose (**).

Misure.

- Le demolizioni devono procedere dall'alto verso il basso.

- Canali di scarico chiusi con coperchio quando non in uso.

- Impedire la presenza ingiustificata di lavoratori o di terzi in prossimita della bocca di uscita del
canale di scarico.

DPI.
- Otoprotettori, apparecchi antipolvere, occhiali.

Note e disposizioni particolari.

- Prima dell'uso del martello elettrico verificare lo stato dei cavi di alimentazione nelle parti visibili e
dei collegamenti elettrici.

- Bagnare con acqua per impedire la diffusione di polveri.

16.26. Scheda 04.03 Demolizione di pavimenti e di rivestimenti

Operazione.
- Demolizione di pavimenti e di rivestimenti eseguita con l'ausilio di mazza e punta o di martello
elettrico.

Attrezzature di lavoro.

- Mazza e punta.

- Martello elettrico.

- Canali per il convogliamento dei materiali demoliti.

Possibili rischi.

- Elettrocuzione (**).

- Danni a carico dell'apparato respiratorio per l'inalazione di polvere e fibre (*); danni a carico degli
occhi causati da schegge o scintille (*).

- Rumore (*).
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- Danni conseguenti alla caduta di cose (**).

Misure.

- Le demolizioni devono procedere dall'alto verso il basso.

- Canali di scarico chiusi con coperchio quando non in uso.

- Impedire la presenza ingiustificata di lavoratori o di terzi in prossimita della bocca di uscita del
canale di scarico.

DPI.
- Otoprotettori, apparecchi antipolvere, occhiali.

Note e disposizioni particolari.
- Prima dell'uso del martello elettrico verificare lo stato dei cavi di alimentazione nelle parti visibili e
dei collegamenti elettrici.

16.27. Scheda 04.04 Demolizione e rimozione di impianti in genere

Operazione.
- Demolizione e rimozione di impianti in genere, rete di distribuzione impianto idrotermosanitario, reti
di scarico per lo smaltimento delle acque nere e bianche, condutture impianto elettrico.

Attrezzature di lavoro.

- Cassetta degli attrezzi.
- Mazza e punta.

- Fiamma ossiacetilenica.
- Flessibile.

Possibili rischi.

- Danni alle mani per l'uso di mazza e punta.

- Elettrocuzione (solo in caso di utilizzo di apparecchi elettrici) (**).

- Danni a carico dell'apparato respiratorio per l'inalazione di polvere e fibre (*); danni a carico degli
occhi causati da schegge o scintille (*).

Misure.

- Divieto di lavoro su elementi in tensione; divieto di taglio al cannello su recipienti e tubi chiusi,
nonché in altre situazioni di pericolo.

- Accertarsi che le parti da rimuovere o su cui si deve intervenire non contengano amianto.

DPI.
- Apparecchi antipolvere, occhiali.

Note e disposizioni particolari.

- Si prescrive il controllo preventivo diretto del direttore di cantiere per quanto attiene le operazioni
interessate dalle misure piu sopra richiamate.

- In generale per l'intervento sugli impianti elettrici & obbligatorio che I'elettricista, quando realizza
I'impianto elettrico di cantiere, si accerti e provveda affinché I'impianto elettrico esistente sia fuori
tensione e non possa essere messo in tensione (le linee devono essere interrotte). E obbligo e
responsabilita del direttore di cantiere accertarsi.

- Alla scheda per l'uso della famma ossiacetilenica.

16.28. Scheda 04.05 Rimozione di infissi

Operazione.
- Rimozione di infissi interni o esterni, compresa ove necessaria la smuratura dei falsi telai.
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Attrezzature di lavoro.
- Mazza e punta.

Possibili rischi.

- Danni alle mani per 'uso di mazza e punta.

- Danni a carico dell'apparato respiratorio per l'inalazione di polvere e fibre (*); danni a carico degli
occhi causati da schegge o scintille (*).

Misure.

DPI.
- Apparecchi antipolvere, occhiali.

Note e disposizioni particolari.
- Si rammentano gli obblighi per lavori eseguiti ad altezza pari o superiore a ml 2 da terra o dal piano
di calpestio.

16.29. Scheda 05.03 Scavo a cielo aperto eseguito a sezione ristretta con escavatore ‘
o altro

Operazione.
- Scavo a cielo aperto o all'interno di strutture eseguito a sezione ristretta con escavatore, martello
demolitore e a mano in terreno di qualsiasi natura.

Attrezzature di lavoro.
- Escavatore, pala meccanica, martello demolitore, compressore, eventuale pompa sommersa,
utensili di uso comune, autocarro.

Possibili rischi.

- Investimento (**); schiacciamento del guidatore o di terzi per ribaltamento (**).

- Caduta nello scavo (**); seppellimento (**).

- Danni all'apparato respiratorio per inalazione di polveri o di silice (**); rumore (**); danni agli arti
superiori da vibrazioni (uso martello pneumatico) (*).

- Elettrocuzione (**).

Misure.

- Vietare la presenza di operai nel raggio di azione della macchina e sul ciglio del fronte di attacco,
anche con apposite opere provvisionali o transenne. Il ciglio dello scavo deve essere almeno
delimitato con opportune segnalazioni spostabili con il proseguire dello scavo. Si richiamano inoltre
esplicitamente, tra gli obblighi di legge, il il T.U.S.L., Artt. 118, 119, 120, 130.

- Le rampe di accesso allo scavo devono avere larghezza della carreggiata che garantisca un franco
di cm. 70 oltre la sagoma del veicolo (anche degli autocarri). Si richiama inoltre esplicitamente, tra
gli obblighi di legge, il T.U.S.L., Art. 108.

- Disporre idonee armature e precauzioni quando gli scavi avvengono nelle immediate vicinanze di
corpi di fabbrica esistenti (ovvero di strutture comunque gia erette).

- L'operatore della macchina deve attenersi alle seguenti prescrizioni obbligatorie: allontanare le
persone prima dell'inizio del lavoro; non manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza;
lasciare la macchina in posizione sicura e soprattutto in modo tale da non potere essere usata da
persone non autorizzate.

- Verificare l'integrita e la tenuta degli impianti elettrici relativamente alle parti a vista.

DPI.
- Casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, mascherina antipolvere, otoprotettori.
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Note e disposizioni particolari.

- Se e quando opportuno bagnare per ridurre la presenza di polvere.

- Le macchine non appositamente predisposte non devono mai, per nessun motivo, essere utilizzate
come mezzo di sollevamento di persone e cose.

16.30. Scheda 05.04 Scavo a sezione ristretta e a mano in terreno di qualsiasi natura

Operazione.
- Scavo a cielo aperto o all'interno di strutture eseguito a sezione ristretta e a mano, con martello
demolitore, in terreno di qualsiasi natura.

Attrezzature di lavoro.
- Martello demolitore, compressore, eventuale pompa sommersa, utensili di uso comune, autocarro.

Possibili rischi.

- Caduta nello scavo (**); seppellimento (**).

- Danni all'apparato respiratorio per inalazione di polveri o di silice (**).
- Rumore (**).

- Danni agli arti superiori da vibrazioni (uso martello pneumatico) (*).

- Elettrocuzione (**).

Misure.

- Con profondita maggiore di m 1,50 si deve procedere, unitamente al procedere dello scavo, alle
necessarie armature con tavole di rivestimento delle pareti sporgenti dai bordi di almeno cm 30.
Quando il fronte d'attacco supera m 1,50 & vietato il sistema di scalzamento della base e
conseguente franamento della parete. Il ciglio dello scavo deve essere delimitato con opportune
segnalazioni spostabili con il proseguire dello scavo.

Si richiama inoltre esplicitamente, tra gli obblighi di legge, il T.U.S.L., Artt. 118, 119, 120.

- Per quanto attiene 'uso di scale a mano di accesso si richiama tra l'altro I'art. 113 del predetto
decreto.

- Verificare l'integrita e la tenuta degli impianti elettrici relativamente alle parti a vista.

DPI.
- Scarpe di sicurezza con suola imperforabile, mascherina antipolvere, otoprotettori.

Note e disposizioni particolari.

16.31. Scheda 05.07 Reinterro e compattazione di scavi

Operazione.
- Reinterro e compattazione di scavi precedentemente eseguiti.

Attrezzature di lavoro.
- Ruspa, macchina compattatrice statica o vibrante, costipatore a piastra, utensili di uso comune,
autocarro.

Possibili rischi.

- Investimento o contatto con macchine operatrici per errata manovra o a causa di inadeguata
organizzazione della viabilita di cantiere (**); schiacciamento del guidatore o di terzi per ribaltamento
(**).

- Elettrocuzione (**).

- Caduta nello scavo (**).

- Rumore (**).

- Danni agli arti superiori da vibrazioni (*).

- Danni per inalazione dei gas di scarico del costipatore (*).
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Misure.

- Vietare la presenza di operai nel raggio di azione della macchina e sul ciglio del fronte di attacco,
anche con apposite opere provvisionali o transenne. Il ciglio dello scavo deve essere almeno
delimitato con opportune segnalazioni spostabili con il proseguire dello scavo. Si richiama inoltre
esplicitamente, tra gli obblighi di legge, il T.U.S.L., art. 118.

- Le rampe di accesso allo scavo devono avere larghezza della carreggiata che garantisca un franco
di cm. 70 oltre la sagoma del veicolo (anche degli autocarri). Si richiama inoltre esplicitamente, tra
gli obblighi di legge, il T.U.S.L., art. 108.

- L'operatore della macchina deve attenersi alle seguenti prescrizioni obbligatorie: allontanare le
persone prima dell'inizio del lavoro; non manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza;
lasciare la macchina in posizione sicura e soprattutto in modo tale da non potere essere usata da
persone non autorizzate.

DPI.
- Scarpe di sicurezza con suola imperforabile, otoprotettori, mascherine con filtro specifico.

Note e disposizioni particolari.
- Le macchine non appositamente predisposte non devono mai, per nessun motivo, essere utilizzate
come mezzo di sollevamento di persone e cose.

16.32. Scheda 07.03 Preparazione ed applicazione intonaci

Operazione.
- Preparazione di intonaci con betoniera, sollevamento ai piani.
- Applicazione degli stessi su superfici esterne e interne principalmente verticali.

Attrezzature di lavoro.
- Attrezzature di uso comune.

Possibili rischi.

- In soggetti allergici, danni alla cute e all'apparato respiratorio per l'uso di malte cementizie (*).
- Rischi di caduta derivanti da eccessivo ingombro del piano del ponteggio (**).

- Eventuale rischio chimico derivante dall'uso di malte additivate (*).

Misure.
- Utilizzare personale idoneo, disporre I'uso di DPI specifici se necessario.
- Disporre ordinatamente materiali e attrezzature sul ponteggio.

DPI.

Note e disposizioni particolari.
- Il preposto deve istruire i lavoratori e verificare il loro comportamento ai fini della corretta
disposizione di materiali e attrezzature sul ponteggio.

16.33. Scheda 08.01 Strutture in cemento armato per fondazioni o affini

Operazione.
- Esecuzione di casseratura al livello delle fondazioni, armatura e getto del calcestruzzo. Si prevede
che il ferro sia portato in cantiere gia tagliato e piegato, pronto per essere posato.

Attrezzature di lavoro.
- Sega circolare, autopompa, autobetoniera, attrezzi d'uso comune.
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Possibili rischi.

- Danni provocati dai ferri d'armatura (in particolare riprese del getto) (**).

- Danni alla cute e all'apparato respiratorio a causa del cemento, del legname, degli additivi (*)
- Rischi conseguenti all'uso della circolare (v. scheda 03.03)

- Rumore (**)

Misure.
- Proteggere i ferri di ripresa con tavole legate provvisoriamente.
- Utilizzare personale idoneo, disporre I'uso di DPI specifici se necessario.

DPI.

- Mascherina con filtro opportuno se necessario.

- Si raccomanda che le scarpe di sicurezza siano del tipo con suola imperforabile.
- Otoprotettori.

Note e disposizioni particolari.

- Il direttore di cantiere deve provvedere alle massime precauzioni per evitare il rischio di caduta,
anche da parte di terzi, in generale ed in particolare negli scavi a sezione obbligata contenenti
armatura con ferri di chiamata per la ripresa del getto.

16.34. Scheda 11.03 Impianti termo-idrico-sanitari, affini

Operazione.

- Realizzazione di tracce e fori (vedi al riguardo la scheda "assistenza muraria"), posa in opera di
tubi in ferro, in rame, in polietilene (giunti saldati o raccordati), posa in opera di sanitari anche con
staffe a muro, della rubinetteria, di sistemi elettrici ed elettronici di controllo, della caldaia, dei corpi
scaldanti, di vasi, serbatoi ed altri apparecchi meccanici.

Attrezzature di lavoro.
- Scanalatori, demolitori elettrici, trapani, mastici e collanti, fresa e sega, tagliatubi e piegatubi,
filettatrice, saldatrice ossiacetilenica (vedi al riguardo scheda 15.02) altri attrezzi di uso comune.

Possibili rischi.

- Elettrocuzione (**).

- Danni all'apparato respiratorio da inalazione di polvere (**).
- Lesioni ed abrasioni alle mani, schiacciamento dita (*).

- Irritazioni cutanee (*).

Misure.
- Evitare assolutamente il contatto con i collanti

DPI.
- Mascherina con filtro opportuno se necessario (in presenza di polvere).
- Mascherina, occhiali.

Note e disposizioni particolari.

- Si raccomanda particolare attenzione ai rischi derivanti da lavoro in altezza, su scale, trabattelli,
ponti e similia. Si richiama quindi il rispetto di quanto prescritto al riguardo in altre schede, oltre
ovviamente all'osservanza delle disposizioni di legge relative.

- Si raccomanda, durante l'installazione di termostati e dispositivi accessori ed affini, di non lavorare
con impianto elettrico sotto tensione.

16.35. Scheda 11.04 Impianti elettrici, di t.d., di citofonia o televisivi, affini

Operazione.
- Realizzazione di tracce (vedi al riguardo la scheda "assistenza muraria"), inserimento tubi di
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protezione rigidi o flessibili, fissaggio di scatole e tubi per punti con malta a presa rapida, posa in
opera di paline di terra, inserimento conduttori elettrici, cablaggio, posa in opera di frutti e placche,
posa in opera di apparecchi illuminanti.

Attrezzature di lavoro.
- Scanalatori, demolitori elettrici, trapani, altri attrezzi di uso comune, conduttori e tubi di protezione,
quadri elettrici.

Possibili rischi.

- Elettrocuzione (**).

- Danni all'apparato respiratorio da inalazione di polvere (**).
- Lesioni ed abrasioni alle mani, schiacciamento dita (*).

Misure.

- Obbligo di realizzazione degli impianti secondo la regola dell'arte; si sottolinea che sono tali gli
impianti realizzati nel rispetto delle norme CEI (T.U.S.L. Allegato IX).

- Gli impianti devono essere realizzati da ditta in possesso dei requisiti tecnico professionali nel
rispetto del D.M. 22.01.2008 n. 37.

- Nota: & possibile derogare dall'obbligo dell'utilizzo della rete di terra utilizzando utensili con doppio
isolamento certificato.

- Non lavorare su parti in tensione; utilizzare attrezzi elettrici con marchio IMQ.

DPI.
- Mascherina con filtro opportuno se necessario (in presenza di polvere).
- calzature isolanti, attrezzature dotate di isolamento.

Note e disposizioni particolari.

- Si raccomanda particolare attenzione ai rischi derivanti da lavoro in altezza, su scale, trabattelli,
ponti e similia. Si richiama quindi il rispetto di quanto prescritto al riguardo in altre schede, oltre
ovviamente all'osservanza delle disposizioni di legge relative.

16.36. Scheda 12.01 Posa pavimentazioni e rivestiment

Operazione.
- Posa in opera di pavimenti in pietre naturali e artificiali, gres, klinker, materiali ceramici e affini,
rivestimenti affini.

Attrezzature di lavoro.
- Taglierina elettrica, regoli, stagge (eventualmente munite di vibratori), altri attrezzi di uso comune.

Possibili rischi.

- Elettrocuzione (**).

- Danni alla cute e all'apparato respiratorio a causa del cemento e di eventuali additivi (**).
- Tagli (da uso della taglierina) (**).

Misure.

- Utilizzare personale idoneo, disporre I'uso di DPI specifici se necessario.

- Prestare la massima attenzione all'uso della taglierina, ed operare in analogia a quanto prescritto
in altra scheda per la sega circolare.

DPI.
- Mascherina con filtro opportuno se necessario.

Note e disposizioni particolari.
- Si raccomanda particolare attenzione al rischio elettrico, accentuato dall'ambiente di lavoro
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particolarmente umido; controllare pertanto l'integrita delle linee e dei collegamenti; controllare che
le prese a spina siano del tipo con pressacavi.

16.37. Scheda 13.01 Tinteggqi

Operazione.
- Tinteggiatura di pareti esterne/interni, opere di finitura affini (applicazione di trattamenti a superfici
lignee, etc.)

Attrezzature di lavoro.
- Pitture di diversa natura.

Possibili rischi.

- Rischi di caduta di persone o cose derivanti da eccessivo ingombro del piano del ponteggio o da
altro (**).

- Eventuale rischio chimico derivante dall'uso di pitture e solventi (*).

Misure.

- Si richiama la massima attenzione alle disposizioni di legge seguenti.
T.U.S.L. Art. 122, relativamente all'uso di scale Art. 113

- Disporre l'uso di DPI specifici.

DPI.
- Mascherina con filtro opportuno se necessario.

Note e disposizioni particolari.
- Il preposto deve istruire e controllare i lavoratori ai fini della corretta disposizione di materiali e
attrezzature sul ponteggio.

16.38. Scheda 15.02 Saldatura ossiacetilenica o taglio

Operazione.
- Saldatura ossiacetilenica o taglio di parti metalliche.

Attrezzature di lavoro.
- Cannello, gas combustibile in bombole.

Possibili rischi.

- Scoppio (bombole o ambiente di lavoro) (**).

- Danni da calore (*); danni da proiezione di particelle incandescenti (*).

- Danni per inalazione di ossidi di varia natura, a seconda dei metalli e rivestimenti da tagliare o
saldare (zinco, carbonio, azoto, piombo, etc.) (**).

Misure.

- Si richiama la massima attenzione alle disposizioni di legge seguenti, specificamente riferite
all'argomento della presente scheda.

T.U.S.L. Allegato VI, punto 8.

- Prima dell'uso verificare l'integrita dei cannelli, delle valvole, dei manometri.

- I movimento delle bombole in cantiere deve avvenire sempre su apposito carrello.

- La presenza di acetilene nell'aria pud rendere I'atmosfera esplosiva; € indispensabile ventilare i
locali e segnalare eventuali perdite di acetilene.

- Precauzioni finalizzate alla prevenzione incendi sono: allontanare ogni materiale infiammabile;
chiudere le aperture su pareti e solai attraverso cui le scintille potrebbero propagarsi a materiali
infiammabili; coprire e umidificare i materiali tipo legno o affini; avere a disposizione secchi d'acqua
o estintori a polvere secca; raffreddare i pezzi metallici dopo tagliati o saldati.
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DPI.
- Mascherina con filtro specifico, occhiali speciali, grembiule in cuoio.

Note e disposizioni particolari.
- Si rammenta I'obbligo di visita medica trimestrale per gli addetti alla saldatura ossiacetilenica.

16.39. Scheda 19.16 Carico e scarico di materiali

Operazione.
- Carico e scarico dei materiale nel’ambito del cantiere.

Attrezzature di lavoro.
- Autocarro, carrello elevatore.

Possibili rischi.

- Schiacciamento per sganciamento del carico (**).

- Movimentazione manuale dei carichi (**).

- Rovesciamento dell’autocarro (*).

- Ferite, tagli per contatto con gli elementi in movimentazione (*)

Misure.

- Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati.

- Predisporre adeguati percorsi con relativa segnaletica e segnalare la zona interessata
all'operazione.

- Prima dello scarico, occorre legare i fasci di tavole, tubi, ecc. con due cinghie uguali, badando a
comprendere tutti gli elementi e, in fase di tiro, che il fascio resti orizzontale, altrimenti fermare
I'operazione e sistemare meglio le cinghie.

- Per caricare I'autocarro condurlo sotto la gru, evitando di farla lavorare in punta. Il carico deve
essere calato ad altezza d’'uomo sopra il pianale. Dare appositi segnali per guidare le manovre del
gruista.

DPI.

Note e disposizioni particolari.

- Se lo scarico dei materiali non € automatizzato, tenere i carichi vicino al tronco e stare con la
schiena dritta. Per posare un carico, abbassarsi piegando le ginocchia, evitare torsioni o inclinazioni
della schiena.

16.40. Scheda 19.17 Carico e scarico di macchine edili

Operazione.
- Carico e scarico di macchine edili da autocarri o carrelloni adibiti al trasporto su strada, mediante
I'utilizzo di rampe di salita.

Attrezzature di lavoro.
- Autocarro.

Possibili rischi.

- Ribaltamento durante la salita e/o discesa sulla rampa (**).

- Scivolamenti e slittamenti durante la salita e/o discesa (**).

- Investimento da parte del mezzo durante I'assistenza alla salita e/o discesa sulla rampa (**).

Misure.
- Vietato sostare a fianco o dietro le rampe.
- La velocita dei mezzi deve essere limitata ai valori consentiti, procedendo a passo d'uomo.
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- Fermare il carrellone/autocarro e porre dei blocchi sotto le ruote per evitare che si muova.

- Le rampe devono essere solidamente fissate al telaio del pianale di carico (cassone
carrellone/autocarro) e correttamente collocate: distanziate in funzione della larghezza tra le
ruote/cingoli (che devono essere al centro delle rampe) ed entrambe devono essere allo stesso
livello. Normalmente il grado massimo d’inclinazione delle rampe (previa indicazione alternativa
evidenziata nelle istruzioni d’'uso fornite dal fabbricante della stessa rampa) deve essere max del
30%.

DPI.

Note e disposizioni particolari.

16.41. Scheda 19.18 Accesso e circolazione dei mezzi meccanici di trasporto

Operazione.
- Allestimento di percorsi, se necessario separati da quelli per i pedoni, per I'accesso al cantiere dei
mezzi di lavoro.

Attrezzature di lavoro.

Possibili rischi.
- Caduta di materiale dall’alto (**).
- Investimenti da parte di mezzi meccanici (*).

Misure.

- Sirichiama il D.Lgs. 81/2008 s.m., art. 108 e I'Allegato XVIII.

- All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere
regolata con norme il piu possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocita
deve essere limitata per garantire la massima sicurezza in ogni condizione e comunque ridotta a
passo d'uomo in corrispondenza dei posti di lavoro o di passaggio.

- La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70
metri oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato ad un
solo lato, devono essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non
superiori a 20 metri una dall'altra.

- Per evitare la formazione di fango e di polvere sulle strade sterrate usate dai mezzi meccanici,
devono essere spianate, trattate con inerti e innaffiate periodicamente.

DPI.

Note e disposizioni particolari.

- Tutti i mezzi mobili a motore devono essere provvisti di segnale acustico.

- | mezzi mobili devono essere equipaggiati con girofaro; i mezzi di trasporto speciali (per esplosivi,
di emergenza) devono essere equipaggiati con segnali speciali.

- I mezzi mobili a motore utilizzati in cantiere quando non provvisti di cabina di manovra o di guida,
devono essere provvisti di robusta tettoia di protezione del posto di guida o manovra contro i rischi
di caduta di materiali dall'alto e contro i rischi di ribaltamento.

- Deve essere regolamentato I'accesso e la circolazione dei mezzi di trasporto personali per
raggiungere i posti di lavoro. Se non sono approntate zone di parcheggio, separate da quelle di
lavoro, all'interno del cantiere, i mezzi di trasporto personali devono essere lasciati all'esterno.
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16.42. Scheda 19.19 Accesso e circolazione degli addetti ai lavori

Operazione.
- Allestimento di percorsi sicuri, se necessario separati da quelli dei mezzi meccanici, per 'accesso
degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro.

Attrezzature di lavoro.

Possibili rischi.
- Caduta di materiale dall’alto (**).
- Investimento da parte di mezzi meccanici (**).

Misure.

- Si richiama il D.Lgs. 81/2008 s.m., art. 108 e I'Allegato XVIII.

- Prestare attenzione ai carichi sospesi nelle fasi di manovra. Indossare elmetto di protezione.

- Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione agli
spostamenti. Segnalare il passaggio.

- Le strade, i viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti
di parapetto normale con tavola fermapiede nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i
due metri.

DPI.
- Casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

Note e disposizioni particolari.

- Le zone di transito e di accesso ai servizi di cantiere ed ai posti di lavoro esposte al rischio di caduta
di materiale dall'alto devono essere protette con robuste tettoie o con parasassi.

- Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il piu
rapidamente possibile un luogo sicuro. In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere
evacuati rapidamente e in condizioni di massima sicurezza da parte dei lavoratori. Il numero, la
distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza dipendono dall'impiego,
dall’'attrezzatura e dalle dimensioni del cantiere e dei locali nonché dal numero massimo di persone
che possono esservi presenti.

16.43. Scheda 20.01 Chiusura del cantiere o riallestimenti

Nello smontaggio di ponteggi, attrezzature e macchine sono da rispettarsi tutte le disposizioni
richiamate in precedenza o di seguito, in particolare nelle schede relative alle operazioni di
allestimento del cantiere. Cid in quanto risultano valutati rischi affini.

Le recinzioni, protezioni, indicazioni, la cartellonistica, sono da rimuoversi da ultimo.

Le disposizioni sono da osservarsi anche in occasione di disallestimenti e riallestimenti parziali o
temporanei di cantiere.

10 luglio 2020 rev. B 73



