


Rocca Bacci ASSOCIATI PISCINA DI Ronco Scrivia

# Lavorazione S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17

1 Allestimento cantiere 3.438,48€          

2 Opere Edili

2.1 Smontaggio pareti Uglass 2.185,77€          

2.2 Montaggio serramenti 16.083,57€        16.083,57€        

2.3 Ristrutturazione servizi P1 1.823,67€          1.823,67€          1.823,67€          1.823,67€          

3 Impianti elettrici

3.1 Sostituzione corpi illuminanti 3.764,17€          3.764,17€          

3.2 Spostamento Q ventilazione 8.103,30€          

3.3 Completamento servizi P1 340,76€              340,76€              

3.4 Allestimento Cabina 12.496,16€        12.496,16€        

3.5 Posa linea principale 12.496,16€        

3.6 Posa Quadro smistamento 12.496,16€        

3.7 Alimentazione PdC 12.496,16€        

3.8 Collegamento Q generale 12.496,16€        

4 Impianti meccanici

4.1 Preparazione area e basamento PdC 2.214,94€          

4.2 Posa nuovo bollitore 14.489,43€        

4.3 Posa nuova batteria post riscaldamento 8.149,86€          

4.4 Circuiti di collegamento nuove pompe di calore 3.173,09€          3.173,09€          3.173,09€          3.173,09€          

4.5 Linee interrate di collegamento PdC 3.173,09€          3.173,09€          3.173,09€          3.173,09€          

4.6 Posa PdC 83.546,16€        83.546,16€        

4.7 Collegamento PdC a Linee interrate 3.173,09€          

5 Collaudi e messe in servizio 2.000,00€          2.000,00€          

6 Smontaggio cantiere 3.438,48€          

importo per periodo lavorativo 3.438,48€          7.802,78€          20.077,27€        18.076,83€        4.996,76€          3.513,85€          3.513,85€          15.669,25€        17.855,02€        31.752,82€        31.752,82€        3.173,09€          96.042,32€        99.215,41€        2.000,00€          2.000,00€          3.438,48€          

importo progressivo 3.438,48€          11.241,26€        31.318,54€        49.395,37€        54.392,13€        57.905,98€        61.419,83€        77.089,09€        94.944,11€        126.696,94€      158.449,76€      161.622,85€      257.665,17€      356.880,58€      358.880,58€      360.880,58€      364.319,06€      

produzione giornaliera per periodo 687,70€              1.560,56€          4.015,45€          3.615,37€          999,35€              702,77€              702,77€              3.133,85€          3.571,00€          6.350,56€          6.350,56€          634,62€              19.208,46€        19.843,08€        400,00€              400,00€              687,70€              

produzione media giornaliera 4.286,11€                                                                                                                                                                                                                                                     
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