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SP dell'Ufficio Viabilità Centro – Interventi di manutenzione

straordinaria ai sistemi di disciplinamento delle acque a tratti saltuari

lungo le SP 16 di Casa del Romano e SP 87 di Propata Alta
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Cronoprogramma

N. 

ord.
Cod. Attività Durata gg.

 Durata Lavori 150

1 Pulizia piano viabile 10

2 Scarifica piano viabile 7

3
F.p.o. Conglomerato 

bituminoso (Binder)
7

4
F.p.o. Conglomerato 

bituminoso (Usura)
45

5 Scavo e posa tubazione 10

6 Armature e getti CLS 30

7 Realizzazione cunette 41

Inizio dei 

lavori
Fine lavori

08/06/2026 150 gg

0 30 60 90 120 150

D U R A T A  (gg)


