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Settimana lavorativa a partire dalla data di inizio lavori
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Permessi e attivita propedeutiche

Inizio Lavori

Allestimento di cantiere

Delimintazione di cantiere

Installazione di cantiere

Realizzazione di ponteggio metallico fisso

Ordinazione delle principale apparecchiature
impiantistiche (caldaie, pannelli fotovoltaici,
inverter, ecc.)

Ordinazione degli infissi e dei materiali edili

Rimozione degli infissi esterni

Smantellamento del manto di copertura

Eventuale demolizione degli elementi di intonaco
esterni oggetto di distacco

Coibentazione del manto di copertura

Realizzazione del manto di copertura

Installazione dell'impianto fotovolltaico

Installazione del coibente per la realizzazione del
cappotto termico

Intonacatura per la realizzazione del cappotto
termico

Tinteggiatura delle pareti esterne

Installazione di nuovi infissi

Demolizioni di pavimenti e rivestimenti interni

Installazione di pannelli radianti a pavimento

Realizzazione di nuova pavimentazione e
modifiche rampe

Formazione chiusura di tracce e fori per impianti

Montaggio dei radiatori nuovi

Realizzazione della rete di distribuzione ai
terminali

Installazione delle apparecchiature elettriche,
quadro di potenza, termoregolazione

Ripristini forometrie, tinteggiatura delle
pareti/soffitti e di tutti gli elementi interessati
dall'intervento

Smobilizzo di cantiere

Delimitazione dell'area di cantiere

Smontaggio del cantiere

Smontaggio del ponteggio metallico fisso




