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Data prevista di inizio lavori:

#RIF! Data prevista di fine lavori:
CRONOPROGRAMMA
PROGRAMMA ESECUTIVO DETTAGLIATO DELLE LAVORAZIONI
Fase Descrizione lavorazione 1 mese 2 mese 3 mese 4 mese 5 mes¢g 6 mese 7 mese 8 mese
1 |Impianto di cantiere -
2 |Noleggi .
3 |Demolizioni -
4 |Trasporti -
5 |Interventi consolidamento C.A - Ferro
6 |Tinteggiature
7 |Interventi consolidamento - Opere murarie -
8 |Pavimenti rivestimenti controsoffitti
9 [Serramenti - opere in ferro
10 |Impianti riscaldamento - idrico
11 |Impianti elettrici
importo per periodo lavorativo € 28.893,91 € 28.893,91 € 43.082,60 € 47.763,40 € 68.612,20 € 66.481,14 € 38.302,29 € 29.970,66
importo progressivo € 28.893,91 € 57.787,82€  100.870,42€  148.633,82€ 217.246,02€ 283.727,16 € 322.029,45€ 352.000,00
produzione giornaliera per periodo € 963,13 € 963,13 € 1.436,09€ 1.592,11 € 2.287,07 € 2.216,04 € 1.276,74 € 999,04
produzione media giornaliera € 1.955,56
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