CITTA METROPOLITANA DI GENOVA

Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie della Citta Metropolitana di Genova

LLAS.17.00011

RETE DEI CIVIC CENTER SCOLASTICI DELLA CM DI GENOVA
IIS "ITALO CALVINO" via Borzoli, 21

Progetto Esecutivo
Richiedente
SERVIZIO EDILIZIA -UFFICIO TECNICO

RUP
Ing. Gianni Marchini

Progettista:
arch. Giovanni Fiamingo

Cronoprogramma




CITTA METROPOLITANA DI GENOVA
lIS “Italo Calvino” via Borzoli, 21 — 16156 GENOVA

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DEI LAVORI 1° MESE 2° MESE 3° MESE 4° MESE 5° MESE 6° MESE 7° MESE 8° MESE
SICUREZZA PRIMA FASE SECONDA FASE
7,
Allestimento di cantiere 7//

//
Approntamento, nolo e smontaggio di opere provvisionali 7//%

_

Pulizia cantiere

LAVORI EDILI

7 ) 7
_ _ .

Demolizioni, rimozioni, scavi

7

N

Realizzazione tramezzature

Controsoffitti

.

Infissi (interni ed esterni)

Opere in ferro %

\
_

_

Tinteggiature %%%%-%

\

Opere in legno
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_

Sistemazione esterne e verde

e

W\

Opere di finitura varie

N\
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-

. _

-
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Impermeabilizzazione

: . T 777 T
Pavimentazione drenante . - ////// 5/////2 %//////2 %%g//f/? %//{%%
Allontanamento materiali di risulta %% éf///;% %

IMPIANTI

.

_

Impianto elettrico

Impianto di illuminazione

.

Impianto idrico %/%///% % //% //%//A

-

Impianto rilevazione fumi

/A

- 7T’hh

Altri impianti

__




Commessa LAS.17.00011

Intervento Rete dei “civic center scolastici” - TIS. “Calvino Italo” - Sede di Via-Borzoli, 21 - 16153 Genova Sestri Ponente

Data prevista di inizio lavori:

Data prevista di fine lavori:

CRONOPROGRAMMA

PROGRAMMA ESECUTIVO DETTAGLIATO DELLE LAVORAZIONI

Fase Descrizione lavorazione 1 mese 2 mese 3 mese 4 mese 5 mese 6 mese 7 mese 8 mese

1 |Organizzazione di cantiere " um .

2 |Demolizioni "

3 |Analisi EEEEEEEEEEEEE

4 |Trasporti a discarica -

5 |Agora EEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEE

6 |Tetto verde EEEEEEEEEEEEE

7 |Preparazione del terreno EEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEE

8  |Essenze vegetali EEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEE

9 |Riqualificazione aree esterne EEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEE

10 |Impianto irrigazione

11 |Impianto elettrico -

12 |Impianto antincendio " un

13 |Impianto idranti antincendio

14 |Impianto wi-fi EEEEEEEEEEEEE

15 |Impianto videosorveglianza
importo per periodo lavorativo € 35.702,79 € 169.075,31 € 198.198,42 € 244.283,13 155.738,47 € 94.570,13 | € 52.572,82 | € 17.286,45
importo progressivo € 35.702,79 € 204.778,10 € 402.976,52 € 647.259,65 802.998,12 | € 897.568,25 € 950.141,07 € 967.427,44
produzione giornaliera per periodo € 1.190,09 | € 5.635,84 | € 6.606,61 € 8.142,77 5.191,28 € 3.152,34 € 1.75243 | € 576,22
produzione media giornaliera € 5.374,60

MOD.PRO 30 Rev.2 - Cronoprogramma

S.I.G.E. -Sistema informativo Gestione Edilizia Provincia di Genova
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