


CRONOPROGRAMMA LAS.17.00014

1°mese 2°mese 3°mese 4°mese 5°mese 6°mese 7°mese 8°mese 9°mese 10°mese 11°mese 12°mese

1
OPERE EDILIZIE 

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

2
STRUTTURE

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3

IMPIANTO ANTINCENDIO

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

4

IMPIANTO ADDUZIONE ACQUA IN

COPERTURA xxxxxxxxx

5
IMPIANTI SPECIALI 

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

6
ASCENSORE

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

7
IMPIANTO ELETTRICO

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

8
PARCO

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

importo per periodo lavorativo 102.499,48€        102.499,48€         105.987,62€         105.987,62€         47.727,75€             47.727,75€          26.024,15€            48.707,73€          53.706,73€            50.218,59€          43.631,49€         14.417,37€            

importo progressivo 102.499,48€        204.998,96€         310.986,58€         416.974,20€         464.701,95€           512.429,70€        538.453,85€          587.161,58€        640.868,31€          691.086,90€        734.718,39€       749.135,74€          

produzione giornaliera per periodo 6.833,30€            6.833,30€             7.065,84€            7.065,84€            3.181,85€              3.181,85€            1.734,94€             3.247,18€            3.580,45€             3.347,91€            2.908,77€          961,16€                

produzione media giornaliera 

1°   Bimestre 2°   Bimestre 3°   Bimestre 5°   Bimestre 6°   Bimestre

2.040,88€                                                                           

4°   Bimestre
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