CITTA" METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE
AREA EDILIZIA

EDIFICIO - ATTIVITA":

Via Pastorino civ.15 localita Bolzaneto C.A.P.16162 Comune di Genova

[.P.S.I.LA. "Piero Gaslini-Antonio Meucci" Palozzina Laboratori

CODICE

EDIFICIO | ATTIVITA'

025 A

COMMESSA: RETE DEI "CIVIC CENTER SCOLASTICI"
DELLA CITTA" METROPOLITANA DI GENOVA

CODICE COMMESSA

LAS.17.00014

FASE: ESECUTIVO

STATO: PROGETTO

N° TAVOLA

OGGETTO DELLA TAVOLA:
CRONOPROGRAMMA

000

PROGETTISTI: Arch. Roberta Burroni

Geom. Ferdinando Rosazza Battore

SCALA

REVISIONE A‘B‘C‘D‘E‘F

DATA 02/2018

RIF. FILE ANAGEDIL: OXX_YN

STAFF di PROGETTAZIONE

APPROVAZIONE DOCUMENTO

coord. staff

Geom. F. Rosazza

verifiche sismiche

RESP. UFFICIO

Arch. Roberta Burroni

fec. progetto elettrico

P.I. R. Rossi

fec. progetto termico

P.I. R. Schenone

DIRIGENTE TECNICO
Ing. Gianni Marchini

R.U.P.
Ing. Gianni Marchini
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CRONOPROGRAMMA LAS.17.00014

1°  Bimestre

2° Bimestre

3° Bimestre

4° Bimestre 5° Bimestre

6°  Bimestre

1°mese 2°mese

3°mese 4°mese

5°mese

6°mese

7°mese

8°mese 9°mese

10°mese

11°mese 12°mese

OPERE EDILIZIE

XXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX

STRUTTURE

XXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

IMPIANTO ANTINCENDIO

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX

IMPIANTO
COPERTURA

ADDUZIONE ACQUA IN

XXXXXXXXX

IMPIANTI SPECIALL

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

ASCENSORE

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX

IMPIANTO ELETTRICO

XXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX

PARCO

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

importo per periodo lavorativo

€ 102.499.48 | € 102.499,48

€ 105.987,62 | € 105.987,62 | €

4172175 | €

4172175 | €

26.024,15

€ 48.707,73 | € 53.706,73

€

50.218,59 | € 43.631.49 €

14.417,37

importo progressivo

€ 102.499.48 | € 204.998,96

€ 310.986,58 | € 416.97420 €

464.701,95 | €

512.429.70 | €

538.453.85

€ 587.161,58 | € 640.868,31

€

691.086,90 | €  734.71839 €

749.135,74

produzione giornaliera per periodo

€ 6.833,30 | € 6.833,30

€ 7.065.84 € 7.065.84 €

3.18185 €

3.181.85 €

1.734.94

€ 324718 € 3.580.45

€

334791 €

2.908,77 € 961,16

produzione media giornaliera

2.040,88
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