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	Allegato MD. 00 ALLE CONDIZIONI GENERALI

	QUADRO  SINOTTICO
PROCESSO  DI  ATTIVAZIONE  DEI  LAVORI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA CONTRATTO ANNUALE AD INTERVENTI PLURIMI









	
	QUADRO SINOTTICO PROCESSO DI  ATTIVAZIONE DEI LAVORI

	
	Attività
	Soggetto competente
	
Soggetto
Destinatario
	Tempistica/scadenza
	Modelli 

	1
	Ordinativo Principale di Lavoro
	Amministrazione Committente
	

Appaltatore
SUA
	
	Allegato MD.01 - Modello OPL Ordinativo Principale di Lavoro

	2
	Richiesta Preliminare di Lavoro
	Amministrazione
Committente
	


Appaltatore
	
	 Allegato MD.02 - Modello RPL Richiesta Preliminare di Lavoro con progetto esecutivo.

	3
	Eventuale Sopralluogo
	Appaltatore 
	


Amministrazione
Committente 
	Avvio: 5 giorni per accordi con Amministrazione richiedente per effettuazione dei sopralluoghi
Conclusione: 20 (dalla richiesta preliminare di lavoro)
	

	4
	Eventuale-Richiesta modifica e/o integrazione
	Appaltatore
	
Amministrazione
Committente
	7  giorni dalla richiesta di attivazione ordinativo di lavoro e/o dall’avvenuto sopralluogo
	Allegato MD.03 - Modello RDV Richiesta di Variazione

	5
	Eventuale Comunicazione progetto esecutivo modificato 
	Amministrazione
Committente
	
Appaltatore
	10  giorni dalla Richiesta modifica e/o integrazione
	

	6
	Comunicazione accettazione  progetto esecutivo, capienza accordo  e residuo dello stesso
	Appaltatore
	
Amministrazione
Committente e SUA
	5 giorni dalla presentazione della richiesta di cui al punto 2 o da comunicazione di cui al punto 5
	Allegato MD.04 - Modello Comunicazione Accet., Capienza e residuo

	7
	Sottoscrizione (anche disgiunta) dell’Ordinativo  di Lavoro - ODL
	Appaltatore e
Amministrazione Contraente
	

SUA
	10 giorni dalla trasmissione della doc richiesta da adempimenti in materia di sicurezza e pre-qualifica dei materiali
	Allegato MD.05 – Modello Ordinativo di Lavoro - ODL
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