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	Allegato MD. 00 ALLE CONDIZIONI GENERALI

	QUADRO  SINOTTICO
PROCESSO  DI  ATTIVAZIONE  DEI  LAVORI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI DIVERSE DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA









	
	QUADRO SINOTTICO PROCESSO DI  ATTIVAZIONE DEI LAVORI

	
	Attività
	Soggetto competente
	
Soggetto
Destinatario
	Tempistica/scadenza
	Modelli 

	1
	Richiesta Preliminare di Lavoro – RPL
	Amministrazione Committente
	

Appaltatore
	
	Allegato MD.01 - Modello RPL Richiesta preliminare lavoro

	2
	Richiesta Eventuale di Sopralluogo
	Appaltatore
	

Amministrazione
Committente
	Avvio: 5 giorni per accordi con Amministrazione richiedente per effettuazione dei sopralluoghi
Conclusione: 20; termine prorogabile nel caso di contratto derivato per interventi plurimi
	

	3
	Richiesta Attivazione Ordinativo Principale di Lavoro - ROPL
	Amministrazione
Committente
	


Appaltatore e SUA
	5 giorni da ultimazione dei sopralluoghi
	Allegato MD.02 - Modello Richiesta Attivazione Principale di Lavoro - ROPL


	4
	Eventuale-Richiesta modifica e/o integrazione
	Appaltatore
	
Amministrazione
Committente
	7  giorni dalla richiesta di attivazione ordinativo di lavoro
	Allegato MD.03 - Modello RDV Richiesta di Variazione

	5
	Eventuale Comunicazione progetto esecutivo modificato 
	Amministrazione
Committente
	
Appaltatore
	7  giorni dalla Richiesta modifica e/o integrazione
	

	6
	Comunicazione accettazione  progetto esecutivo, capienza accordo e residuo dello stesso
	Appaltatore
	
Amministrazione
Committente e SUA
	5 giorni dalla presentazione della richiesta  (punto 3 ) o PEM modificato (punto 5) 
	Allegato MD.04 - Modello Comunicazione Accet., Capienza e residuo

	7
	Sottoscrizione (anche disgiunta) dell’Ordinativo Principale di Lavoro - OPL
	Appaltatore e
Amministrazione Contraente
	
	5 giorni dalla comunicazione di accettazione del progetto esecutivo (punto 6).
	Allegato MD.05 – Modello Ordinativo Principale di Lavoro - OPL

	8
	Avvio del contratto derivato - sottoscrizione Verbale di consegna dei lavori
	Appaltatore  e 
Amministrazione Contraente
	
	7 giorni dalla sottoscrizione dell’OPL
ovvero nel maggior termine concordato con l’Amministrazione Contraente nel Verbale di inizio Lavori
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