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Allegato MD. 00 ALLE CONDIZIONI GENERALI 

QUADRO  SINOTTICO 

PROCESSO  DI  ATTIVAZIONE  DEI  LAVORI DA PARTE 
DELLE AMMINISTRAZIONI DIVERSE DALLA CITTÀ 

METROPOLITANA DI GENOVA 
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QUADRO SINOTTICO PROCESSO DI  ATTIVAZIONE DEI LAVORI 

 Attività 
Soggetto 

competente 

 

Soggetto 

Destinatario 

Tempistica/scadenza Modelli  

1 

Richiesta 

Preliminare di 

Lavoro – RPL 

Amministrazione 

Committente 

 

 

Appaltatore  

Allegato MD.01 

- Modello RPL 

Richiesta 

preliminare 

lavoro 

2 

Richiesta 

Eventuale di 

Sopralluogo 

Appaltatore 

 

 

Amministrazione 

Committente 

Avvio: 5 giorni per accordi 

con Amministrazione 

richiedente per effettuazione 

dei sopralluoghi 

Conclusione: 20; termine 

prorogabile nel caso di 

contratto derivato per 

interventi plurimi 

 

3 

Richiesta 

Attivazione 

Ordinativo 

Principale di 

Lavoro - ROPL 

Amministrazione 

Committente 

 

 

 

Appaltatore e 

SUA 

5 giorni da ultimazione dei 

sopralluoghi 

Allegato 

MD.02 - 
Modello 

Richiesta 

Attivazione 

Principale di 

Lavoro - ROPL 

 

4 

Eventuale-

Richiesta modifica 

e/o integrazione 

Appaltatore 

 

Amministrazione 

Committente 

7  giorni dalla richiesta di 

attivazione ordinativo di 

lavoro 

Allegato MD.03 

- Modello RDV 

Richiesta di 

Variazione 

5 

Eventuale 

Comunicazione 

progetto esecutivo 

modificato  

Amministrazione 

Committente 

 

Appaltatore 7  giorni dalla Richiesta 

modifica e/o integrazione 
 

6 

Comunicazione 

accettazione  

progetto esecutivo, 

capienza accordo 

e residuo dello 

stesso 

Appaltatore 

 

Amministrazione 

Committente e 

SUA 

5 giorni dalla presentazione 

della richiesta  (punto 3 ) o 

PEM modificato (punto 5)  

Allegato MD.04 

- Modello 

Comunicazione 

Accet., 

Capienza e 

residuo 

7 

Sottoscrizione 

(anche disgiunta) 

dell’Ordinativo 

Principale di 

Lavoro - OPL 

Appaltatore e 

Amministrazione 

Contraente 

 

5 giorni dalla comunicazione 

di accettazione del progetto 

esecutivo (punto 6). 

Allegato MD.05 

– Modello 

Ordinativo 

Principale di 

Lavoro - OPL 

8 

Avvio del contratto 

derivato - 

sottoscrizione 

Verbale di 

consegna dei 

Appaltatore  e  

Amministrazione 

Contraente 

 7 giorni dalla sottoscrizione 

dell’OPL 

ovvero nel maggior termine 

concordato con 

l’Amministrazione 
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lavori Contraente nel Verbale di 

inizio Lavori 

 


