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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

(2.1.1)* Il PSC é specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilita, conforme alle prescrizioni dell'art. 15 del d.lgs. n.
81/2008, le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il CSP

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA

(2.1.2)*
Indirizzo del cantiere (a.1) COMUNE DI ARENZANO
VIA MARCONI
Descrizione del contesto in cui é L'intento progettuale riguarda i lavori di rifunzionalizzazione dell’Asilo Nido Comunale di
collocata I'area di cantiere (2.2) Terralba in Via Marconi Arenzano che saranno svolti in considerazioni delle chiusure

programmate dell’attivita nell'arco di 2 anni.

Descrizione sintetica dell’opera con | Gli interventi previsti riguardano:

particolare  riferimento alle  scelte intervento strutturale sui nodi del corpo in aggetto sul prospetto sud;

Zzzgﬁg:’:‘:"i’c;;c(z'ts‘)’tt°"'°he’ strutturali riorganizzazione e riqualificazione dei locali interni mediante demolizione e
’ ricostruzione di tramezze interne;

rifacimento di parte dell'impianto di riscaldamento;

rifacimento servizi igienici comprensivo dei relativi impianti tecnici;

sostituzione di alcuni infissi;

sostituzione delle lampade;

coibentazione solaio di copertura;

rifacimento pavimentazioni e rifiniture;

tinteggiatura finale estesa a tutte le pareti interne ed esterne e ai soffitti

riqualificazione aree esterne pertinenziali.

Individuazione dei soggetti con compiti | Committente:

di sicurezza COMUNE DI ARENZANO

(b) Via S.Pallavicino 39 - 16011 Arenzano (GE)

Tel +39.010.9138.1 - Fax +39.010.9138.222 - P.I. 00449500107
Indirizzo P.E.C.. info@pec.comune.arenzano.ge.it

Responsabile dei lavori (se nominato):
R.U.P. Arch. Laura RECAGNO
FUNZIONARIO COMUNE DI ARENZANO
Tel +39.010.9138.245

Coordinatore per la progettazione:
per.ind Andrea POGGI

FUNZIONARIO COMUNE DI ARENZANO
Tel +39.010.9138.265
andrea.poggi@comune.arenzano.ge.it

Coordinatore per I'esecuzione:
DA NOMINARE SEGUITO AFFIDAMENTO LAVORI
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IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI

(2.1.2b)*

(Aggiornamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati)

DA COMPLETARE A SEGUITO ASSEGNAZIONE APPALTO

IMPRESA AFFIDATARIA N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Soggetti incaricati per I'assolvimento dei compiti
ex art. 97 in caso di subappalto

Nominativo:

indirizzo:

cod.fisc.:

p.va:

nominativo datore di lavoro:

Nominativo:
Mansione:

IMPRESA AFFIDATARIA ed ESECUTRICE N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Soggetti incaricati per I'assolvimento dei compiti
ex art. 97 in caso di subappalto

Nominativo:

indirizzo:

cod.fisc.:

p.iva:

nominativo datore di lavoro:

Nominativo:
Mansione:

IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE

N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo:

indirizzo:

cod.fisc.:

p.iva:

nominativo datore di lavoro:

Affidataria di riferimento :

LAVORATORE AUTONOMO N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo:
indirizzo:
cod.fisc.:
p.va:

Eventuale impresa riferimento se subaffidatario:
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

DA COMPLETARE A SEGUITO ASSEGNAZIONE APPALTO

COMMITTENTE
Comune di Arenzano

RUP
Arch. Laura RECAGNO

IMP affidataria
ed Esecutrice

IMP affidataria
ed Esecutrice

IMP affidataria

Lavoratore autonomo

IMP esecutrice
subappaltatrice

IMP esecutrice
subappaltatrice

Lavoratore autonomo
subaffidatario
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INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI CANTIERE
(21.2d.2; 2.2.1; 2.2.4)*
(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere)

CARATTERISTICHE DELL’AREA DI
CANTIERE

SCELTE PROGETTUALI
ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

DALL'ESTERNO VERSO IL CANTIERE

FALDE

FOSSATI - DA VALUTARE CON DA VALUTARE CON
P.O.S. P.O.S.
ALBERI PRESENZA DI ALBERI | IDENTIFICAZIONE CON | DA VALUTARE CON DA VALUTARE CON
LIMITROFI  AREA DI | ALLESTIMENTO AREA DI | P.O.S P.0.S
LAVORO CANTIERE
ALVEI FLUVIALI -
MANUFATTI INTERFERNTI O SUI QUALI S| IDENTIFICAZIONE CON | DA VALUTARE CON DA VALUTARE CON
INTERVENIRE ALLESTIMENTO AREA DI | P.O.S. P.O.S.
CANTIERE
INFRASTRUTTURE: ASILO COMUNALE ATTIVITA’ CHIUSA | SEGNALAZIONE, SEGNALAZIONE,
STRADE DURANTE LE ATTIVITA’ | CONFINAMENTO CONFINAMENTO
FERROVIE MANUTENTIVE DA VALUTARE CON DA VALUTARE CON
IDROVIE P.O.S. P.O.S.
AEROPORTI
LINEE AREE ATTRAVERSAMENTI IDENTIFICAZIONE CON | DA VALUTARE CON DA VALUTARE CON
LINEE ELETTRICHE ALLESTIMENTO AREA DI | P.O.S. P.O.S.
CANTIERE
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI -
ALTRO (descrivere) DA VALUTARE CON DA VALUTARE CON
P.O.S. P.O.S. COMPRESO
RISCHI SANITARI
DAL CANTIERE VERSO L’ESTERNO
FALDE - DA VALUTARE CON DA VALUTARE CON
P.O.S. P.O.S.
FOSSATI - DA VALUTARE CON DA VALUTARE CON
P.O.S. P.O.S.
ALBERI PRESENZA DI ALBERI | IDENTIFICAZIONE CON | DA VALUTARE CON DA VALUTARE CON
LIMITROFI  AREA DI | ALLESTIMENTO AREA DI | P.O.S. P.O.S.
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CARATTERISTICHE DELL’AREA DI SCELTE PROGETTUALI PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E TAVOLE E DISEGNI MISURE DI
CANTIERE ED ORGANIZZATIVE PROTETTIVE TECNICI ESPLICATIVI COORDINAMENTO
LAVORO CANTIERE
ALVEI FLUVIALI
MANUFATTI INTERFERNTI O SUI QUALI PRESENZA aree verdi | IDENTIFICAZIONE CON | DA VALUTARE CON DA VALUTARE CON
INTERVENIRE comunali e altre attivita | ALLESTIMENTO AREA DI | P.O.S. P.O.S.
didattiche CANTIERE
LAVORI STRADALI AL FINE DI GARANTIRE | MOVIERE GESTIONE DEL | DA VALUTARE DA VALUTARE
LA SICUREZZA E SALUTE NEI CONFRONTI TRAFFICO VEICOLARE E | SPECIFICATAMENTE SPECIFICATAMENTE
DEI RISCHI DERIVANTI DAL TRAFFICO PEDONALE PER CARICO | CON REDAZIONE P.O.S. CON REDAZIONE P.O.S.
CIRCOSTANTE SCARICO MERCI DA VIA
MARCONI
LINEE AREE ATTRAVERSAMENTI IDENTIFICAZIONE CON | DA VALUTARE CON DA VALUTARE CON
LINEE ELETTRICHE ALLESTIMENTO AREA DI | P.O.S. P.O.S.
CANTIERE
CONDUTTURE SOTTERRANEE DI SERVIZI | VERIFICA PREVIO OPERE | IDENTIFICAZIONE CON | DA VALUTARE CON DA VALUTARE CON
ACCESSORIE  E DI | ALLESTIMENTO AREA DI | P.O.S. P.O.S.
DEMOLIZIONE DEL | CANTIERE
CONTESO DEL CANTIERE
VIALBILITA’ MOVIERE GESTIONE DEL | DA VALUTARE DA VALUTARE
TEMPORANEO TRAFFICO VEICOLARE E | SPECIFICATAMENTE SPECIFICATAMENTE

PEDONALETUTTE LE
ZONE

CON REDAZIONE P.O.S.

CON REDAZIONE P.O.S.

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

RUMORE DA VALUTARE CON DA  VALUTARE CON
P.O.S. P.O.S.

POLVERI DA VALUTARE CON DA VALUTARE CON
P.O.S. P.O.S.

FIBRE DA VALUTARE CON DA VALUTARE CON
P.O.S. P.O.S.

FUMI DA VALUTARE CON DA VALUTARE CON
P.O.S. P.O.S.

VAPORI DA VALUTARE CON DA VALUTARE CON
P.O.S. P.O.S.

GAS DA VALUTARE CON DA VALUTARE CON
P.O.S. P.O.S.
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CARATTERISTICHE DELL’AREA DI
CANTIERE

SCELTE PROGETTUALI
ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

ODORI

DA VALUTARE CON
P.O.S.

DA VALUTARE CON
P.O.S.

INQUINANTI AERODISPERSI

DA VALUTARE CON
P.O.S.

DA VALUTARE CON
P.O.S.

CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO

PONTEGGIATURA  PER
APPROVVIGIONAMENT
O CANTIERE DA VIA
MARCONI

IDENTIFICAZIONE
GESTIONE
INTERFERENZE

E

DA VALUTARE CON
P.O.S.

DA  VALUTARE CON
P.O.S.

ALTRO (descrivere)

DA VALUTARE CON
P.O.S.

DA VALUTARE CON
P.O.S.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
(21.2.d 2, 2.2.2, 2.2.4)*
(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere)

ORGANIZZAZIONE DEL
CANTIERE

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

MODALITA’ DA SEGUIRE PER
LA RECINZIONE, GLI ACCESSI E
LE SEGNALAZIONI DEL
CANTIERE

LE AREA DI DEPOSITO
TEMPORANEO IN TUTTE LE
ZONE SARANNO ALLESTITE IN
AREA SPECIFICA — VERRANNO
CONFINATE LE AREE DI
LAVORO IN CONSIDERAZIONE

RECINZIONE PROVVISORIA IN
RELAZIONE AREA DI LAVORO
IN PANNELLI METALLICI SIA DI
UN AREA DEL PIANO
SPIAGGIA SIA DEGLI ACCESSI
DA AURELIA VERSO LA

CONFINAMENTO - DA
VALUTARE CON P.O.S.
Mantenere separate le zone di
lavoro d’appalto da quelle
esterne.

RISPETTO DELLE PROCEDURE
DI CRONOPROGRAMMA CON
REALIZZAZIONE AREA DI
CANTIERE, RECINZIONI
RAMPA DI ACCESSO COSI
COME MEGLIO DEFINITE NEL

AVANZAMENTO LAVORI SPIAGGIA POS DELL'IMPRESA
AFFIDATARIA
SERVIZI IGIENICO IN AREA DI CANTIERE DA PRENDERE ATTO CON
ASSISTENZIALI P.O.S.
VIABILITA’ PRINCIPALE DI AREA PUBBLICA EVENTUALE MOVIERE IN DA PRENDERE ATTO CON Impiego di “movieri” che
CANTIERE VIA MARCONI DURANTE P.OS. regolamentino i transiti esterni al

APPROVVIGIONAMENTO
MATERIALI - DA PRENDERE
ATTO CONP.O.S. -
CONFINAMENTI

Le zone di sosta e
approvvigionamento materiali
verranno preventivamente
delimitate, segnalate onde
separarle dalla viabilita carrabile
e pedonale esterna al cantiere

cantiere. Chiusure parziali della
pedonabilita.

IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE
E RETI PRINCIPALI DI
ELETTRICITA’, ACQUA, GAS E
ENERGIA DI QUALSIASI TIPO

IMPIANTO ELETTRICO

DA PRENDERE ATTO CON
P.0.S. - VERIFICA
MARCATURA E CONGRUITA’
APPARECCHIATURA

DA PRENDERE ATTO CON
P.O.S.

AUTONOMO IMPRESA DA
QUADRO E CON G.E QUANDO
NECESSARIO

IMPIANTI DI TERRA E DI
PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE

DISPOSIZIONI PER
L'ATTUAZIONE DELLA
CONSULTAZIONE DEI RLS

DA VALUTARE CON P.O.S.

DISPOSIZIONI PER
L’'ORGANIZZAZIONE TRA |
DATORI DI LAVORO, VI
COMPRESI | LAVORATORI
AUTONOMI, DELLA

DA VALUTARE CON P.O.S.

DA VALUTARE CON P.O.S.

DA VALUTARE CON P.O.S.

DA VALUTARE CON P.O.S.
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ORGANIZZAZIONE DEL SCELTE PROGETTUALI ED PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E | TAVOLE E DISEGNI TECNICI MISURE DI
CANTIERE ORGANIZZATIVE PROTETTIVE ESPLICATIVI COORDINAMENTO
COOPERAZIONE E DEL
COORDINAMENTO DELLE
ATTIVITA’ NONCHE’ LA LORO
RECIPROCA INFORMAZIONE
MODALITA’ DI ACCESSO DI DIRETTA IN STRADA DA PRENDERE ATTO CON DA PRENDERE ATTO CON Impiego di “movieri” che
MEZZI PER LA FORNITURA DEI P.O.S. P.O.S. regolamentino i transiti esterni al
MATERIALI cantiere.
DISLOCAZIONE DEGLI DA PRENDERE ATTO CON
IMPIANTI DI CANTIERE P.0.S. (LAYOUT CANTIERE)
DIVERSAMENTE INDICARE
CON INTEGRAZIONE CON POS
DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI DA PRENDERE ATTO CON
CARICO E SCARICO P.0.S. (LAYOUT CANTIERE)
DIVERSAMENTE INDICARE
CON INTEGRAZIONE CON POS
ZONE DI DEPOSITO DI DA PRENDERE ATTO CON
ATTREZZATIRE E DI P.0.S. (LAYOUT CANTIERE)
STOCCAGGIO MATERIALI E DIVERSAMENTE INDICARE
RIFIUTI CON INTEGRAZIONE CON POS
ZONE DI DEPOSITO DEI BOM,BOLE PER DA PRENDERE ATTO CON DA PRENDERE ATTO CON DA VALUTARE CON P.O.S.
MATERIALI CON PERICOLO IMPERMEABILIZZAZIONE P.O.S. P.O.S.
D’INCENDIO O DI ESPLOSIONE | COPERTURA
| ALTRO (descrivere) DRAMALUTARE CONRMSS. | PANNMTARREQSNR RG.S. DANNNUTFAREQER OG.S. DANNWUTFAREQER G.S. DANNUUTSRREQER RG.S.
RISCHI RELATIVI ALLA ZONA
DI LAVORO CON SCARPATA E
PERCORSI FUNZIONALI DI
DIVERSO TIPO
ALTRO (descrivere) DA VALUTARE CON P.O.S. DA VALUTARE CON P.O.S. DA VALUTARE CON P.O.S. DA VALUTARE CON P.O.S. DA VALUTARE CON P.O.S.

(*) Di ognuno dei punti individuati deve essere data evidenza nelle planimetria di cantiere
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PLANIMETRIA/E DEL CANTIERE
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AREA DI APPROVVIGIONAMENTO
VERSO L’ASILO CON COSTRUZIONE
CASTELLO DI TIRO VERSO LA

COPERTURA




PLANIMETRIA GENERALE - ASILO SCUOLA MATERNA CON INDIVIDUAZIONE AREE DI CANTIERE
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(21.2.03;2.2.3; 2.2.4)*

| rischi affrontati in questa sezione del PSC, oltre a quelli particolari di cui all'allegato XI del decreto 81/08, saranno quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV, ad esclusione di quelli specifici propri delle attivita delle
singole imprese (2.1.2 lett. d) e 2.2.3). Andra compilata una scheda per ogni lavorazione, analizzando tutti gli elementi della prima colonna sviluppando solo quelli pertinenti alla lavorazione a cui la scheda si riferisce.

LAVORAZIONE : IN GENERIS PER LE LAVORAZIONI DI CUI AL PROGETTO

RISCHI IN RIFERIMENTO
ALLE LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

LAVORI CHE SPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA SUPERIORE A M
1,5 O DI CADUTA DALL’ALTO
DA ALTEZZA SUPERIOREA M
2, SE PARTICOLARMENTE
AGGRAVATI DALLA NATURA
DELL’ATTIVITA O DEI
PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Allestimento ponteggi

Opere provvisionali per carico
scarico e di protezione nei lavori in
copertura al fine di ridurre il
possibile rischio di caduta e di
perimetrazione cantiere e del
percorso di collegamento:
segnalazione delle aree e divieto di
transito

Rispetto degli sfalsamenti
temporali previsti dal
cronoprogramma dei lavori.
Valutazione di eventuali nuove
interferenze in sede di riunione di
coordinamento

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI AL RISCHIO DI
ESPLOSIONE DERIVANTE
DALL'INNESCO ACCIDENTALE
DI UN ORDIGNO BELLICO
INESPLOSO RINVENUTO
DURANTE LE ATTIVITA DI
SCAVO

(Assolvimento dei compiti di
valutazione previsti all’art.91
c.2-bis)

Impermeabilizzazione

Uso di bombole idonee e procedure
all’interno di POS della propria
organizzazione di lavoro

DA VALUTARE CON P.O.S.

LAVORI CHE ESPONGONGO |
LAVORATORI A SOSTANZE
CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE

DA VALUTARE CON P.O.S.

DA VALUTARE CON P.O.S.
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LAVORAZIONE : IN GENERIS PER LE LAVORAZIONI DI CUI AL PROGETTO

RISCHI IN RIFERIMENTO
ALLE LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

PRESENTANO RISCHI
PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI
LAVORATORI OPPURE
COMPORTANO UN’ESIGENZA
LEGALE DI SORVEGLIANZA
SANITARIA

LAVORI CON RADIAZIONI
IONIZZANTI CHE ESIGONO LA
DESIGNAZIONE DI ZONE
CONTROLLATE O
SORVEGLIATE, QUALI
DEFINITE DALLA VIGENTE
NORMATIVA IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI LAVORATORI
DALLE RADIAZIONI
IONIZZANTI

DA VALUTARE CON P.O.S.

DA VALUTARE CON P.O.S.

LAVORI IN PROSSIMITA DI
LINEE ELETTRICHE AREE A
CONDUTTORI NUDI IN
TENSIONE

COORDINAMENTO CON
SQUADRA OPERAI
COMUNALE

INTERRUZIONE
ALIMENTAZIONE

DA VALUTARE CON P.O.S.

DA VALUTARE CON P.O.S.

LAVORI CHE ESPONGONO AD
UN RISCHIO DI
ANNEGAMENTO

LAVORI IN POZZI, STERRI
SOTTERRANEI E GALLERIE

RISCHIO DI INSALUBRITA’
DELL’ARIA NEI LAVORI IN
GALLERIA

RISCHIO DI INSTABILITA’
DELLE PARETI E DELLA VOLTA
NEI LAVORI IN GALLERIA

LAVORI SUBACQUEI CON
RESPIRATORI

LAVORI IN CASSONI AD ARIA
COMPRESSA

LAVORI COMPORTANTI
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LAVORAZIONE : IN GENERIS PER LE LAVORAZIONI DI CUI AL PROGETTO

RISCHI IN RIFERIMENTO
ALLE LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI

RISCHIO DI INCENDIO O
ESPLOSIONE CONNESSI CON
LAVORAZIONI E MATERIALI
PERICOLOSI UTILIZZATI IN
CANTIERE

DA VALUTARE CON P.O.S.

DA VALUTARE CON P.O.S.

LAVORI DI MONTAGGIO O
SMONTAGGIO DI ELEMENTI
PREFABBRICATI PESANTI

RISCHIO DI INVESTIMENTO
DA VEICOLI CIRCOLANTI
NELL’AREA DI CANTIERE

RELATIVE ALLA MOBILITA’
ORDINARIA INTERFERENTE
CON AREA DI CANTIERE
INTERDIZIONE PASSAGGI E
MOVIERE

CONFINAMENTO
TEMPORANEO - MOVIERE

DA VALUTARE CON P.O.S.

DA VALUTARE CON P.O.S.

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE
DEMOLIZIONI O
MANUTENZIONI, OVE LE
MODALITA’ TECNICHE DI
ATTUAZIONE SIANO DEFINITE
IN PROGETTO

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI
ECCESSIVI DI TEMPERATURA

DA VALUTARE CON P.O.S.

DA VALUTARE CON P.O.S.

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

DA VALUTARE CON P.O.S.

DA VALUTARE CON P.O.S.

RISCHIO RUMORE

DA VALUTARE CON P.O.S.

DA VALUTARE CON P.O.S.

RISCHIO DALL’USO DI
SOSTANZE CHIMICHE

DA VALUTARE CON P.O.S.

DA VALUTARE CON P.O.S.

ALTRO (descrivere)

DA VALUTARE CON P.O.S.

ALTRO (descrivere) RISCHI
SANITARI

DA VALUTARE CON P.O.S.
COMPRESO RISCHI
SANITARI
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INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI

(2.1.2lett. e) e lett. i); 2.3.1,2.3.2; 2.3.3)*
Descrivere i rischi di interferenza individuati in sequito all'analisi del cronoprogramma dei lavori e del lay-out del cantiere indicando le procedure per
lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti. Nel caso tali rischi non possano essere eliminati o permangano rischi residui
vanno indicate le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale atti a ridurre al minimo tali rischi.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

(il tempo in relazione alla complessita del progetto puo essere espresso in gg, seft., o inizialmente anche in mesi salvo successivo dettaglio)
ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO : 412

TABELLA CALCOLO DETERMINAZIONE -INCIDENZA DEGLI UU/GG

IMPORTO
INCIDENZA INCIDENZA
TIPO DI OPERE PARZIALE
% MD
OPERE IMPORTO MD
0Gl1 € 18738685 51,26%| € 96 054,40
0G3 € 101478,45 17,44%| € 17 697,54
INCIDENZA COMPLESSIVA MD € 113 751,94
DETERMINAZIONE media UOMINI - GIORNO RU.M01.A01.030
€ 34,55
’ Inc.C LMD
G = e OMPRTE —= 412
€ 276,40 C 0st0G10rn.M> >00uug

All’atto di redazione del presente PSC si ritiene che ['Impresa Affidataria in relazione alla propria
organizzazione possa procedere ad eseguire i lavori con un unica impresa ma affidare i lavori specialistici
di allestimento delle ponteggiature

I lavori pertanto dovranno comunque susseguirsi in relazione ai confinamenti di messa in sicurezza delle
diverse barriere allestite in fase preliminare. Ogni attivita verra comunque eseguita previo Coordinamento
con ['ufficio tecnico, la scuola e sulla base di effettivo cronoprogramma.

E’ richiesta un unica figura di Capo Cantiere di Coordinamento in ogni circostanza.




In fase di progettazione il progettista ha condiviso il seguente cronoprogramma:

LOTTO 1: TETTO E OPERE STRUTTURALI
LOTTO 2: lavorazioni edili impiantistiche in genere

Al momento della redazione del PSC si ritiene che tutte le lavorazioni per ogni area di lavoro dovranno essere
eseguite in fase successive in quanto & necessario mitigare le problematiche della viabilita.

Si presume anche la sopsensiva delle attivita didattiche.

In questo contesto di reputa che non vi sono evidenti sovrapposizioni.

Qualora I'lmpresa ritenga di eseguire delle lavorazioni interferenti, sara cura del C.S.E. coordinare le relative
specificita. Le predette condizioni vengono illustrate nelle seguenti tavelle.

Vi sono interferenze tra le lavorazioni:  NO [X] Sl []
(anche da parte della stessa impresa l
o lavoratori autonomi)
N FASE INTEFERENZA LAVORAZIONI Sfasamento | Sfasamento PRESCRIZIONI OPERATIVE
Spaziale Temporale
1| ALLESTIMENTO CANTIERE O X Mai coincidenti con altre attivita
2| LOTTO 1 X X
3
LOTTO 2 O X
1 -
O X Valutazione POS
N | Misure preventive e protettive da attuare | Dispositivi di protezione da adottare Soggetto attuatore Note
1 | ALLESTIMENTO CANTIERE DA INDICARE CON REDAZIONE POS DATORE LAVORO
IMPRESA AFFIDATARIA
2 |[LOTTO 1 DA INDICARE CON REDAZIONE POS DATORE LAORO
IMPRESA AFFIDATARIA
3 [ LOTTO 2 DA INDICARE CON REDAZIONE POS DATORE LAORO
IMPRESA AFFIDATARIA
4 | RIMOZIONE CANTIERE DA INDICARE CON REDAZIONE POS DATORE LAORO
IMPRESA AFFIDATARIA




PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS

(2.1.3)*

Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o piu specifiche fasi di lavoro, eventuali procedure complementari o di deftaglio da
esplicitare nel POS dell'impresa esecutrice. Tali procedure, normalmente, non devono comprendere elementi che costituiscono costo della
sicurezza e vanno successivamente validate all’atto della verifica dell'idoneita del POS.

Sono previste procedure: [] si [] no
Se si, indicazioni a seguire:

N

Lavorazione

Procedura

Soggetto destinatario

1

ALLESTIMENTO CANTIERE

In relazione a forza lavoro e attrezzature
con redazione del POS vengano indicate
le modalita operative

DA INDICARE CON REDAZIONE POS NEL
RISPETTO DELLE INDICAZIONI PRELIMINARI
DEL PRESENTE PSC

LOTTO 1

In relazione a forza lavoro e attrezzature
con redazione del POS vengano
indicate le modalita operative

DA INDICARE CON REDAZIONE POS

LOTTO 2

In relazione a forza lavoro e attrezzature
con redazione del POS vengano
indicate le modalita operative

DA INDICARE CON REDAZIONE POS

RIMOZIONE

CANTIERE

In relazione a forza lavoro e attrezzature
con redazione del POS vengano
indicate le modalita operative

DA INDICARE CON REDAZIONE POS

Si tenga conto che il RUP ha definito uyn CRONOPROGRAMMA generale che verra
effettivamente rivisto in fase di assegnazione dei lavori.




DA COMPILARE A SEGUITO RICEZIONE DEL P.O.S.

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SCHEDA N°
Fase di pianificazione
(2.1.2 lett.f))*
[ apprestamento [ attrezzatura Descrizione:
[] infrastruttura 1 mezzo o servizio di
protezione collettiva

Faseli d’utilizzo o lavorazioni:

Misure di coordinamento (2.3.4.):

Fase esecutiva
(2.3.5)

Soggetti tenuti all’attivazione
1.- ] Impresa Esecutrice :
- [] Impresa Esecutrice :
- [ Impresa Esecutrice :
- [[] Impresa Esecutrice :

B ow N

LA
-CJLA.:
-[JLA.:
-

©® N o o

Cronologia d’attuazione:

Modalita di verifica:

Data di aggiornamento: il CSE




MODALITA" ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO

(2.1.2lett. g); 2.2.2 lett.g) )*
Individuare tempi e modalita della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le imprese devono attuare per garantire
tra di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la cooperazione in cantiere.

] Trasmissione alla stazione appaltante della documentazione ed eventuali richieste di subappalti

] Riunione di coordinamento

IX] Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi
[ Altro (descrivere)

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS

(2.2.2 lettf) )*
Individuare le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare I'avvenuta consultazione del RLS prima
dell'accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo stesso.

X Evidenza della consultazione : a carico Impresa Affidataria
[ Riunione di coordinamento tra RLS :

] Riunione di coordinamento tra RLS e CSE :

[ Altro (descrivere)

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI
(2.1.2 lett. h))*

Pronto soccorso:

X a cura del IMPRESA AFFIDATARIA
[[] gestione separata tra le imprese:
[ gestione comune tra le imprese:

In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le attivita di cantiere:

NUMERO UNICO EMERGENZA 112

In ogni caso deve essere tempestivamente contattato il CSE.

Individuare le procedure di intervento in caso di eventuali emergenze prendendo in considerazione in particolare tutte quelle situazioni in cui sia non

sia agevole procedere al recupero di lavoratori infortunati (scavi a sezione obbligata, ambienti confinati, sospensione con sistemi anticaduta,
elettrocuzione, ecc.).




STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(4.1)*
Riportare in forma analitica la stima dei costi della sicurezza calcolata secondo quanto prescritto dal comma 4 dell’allegato XV del d.igs. n. 81/2008,
ed in base a quanto indicato nel presente PSC

Vedasi specifico allegato di cui al progetto esecutivo (13. Stima oneri sicurezza)




%
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

OGGETTO:  RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA ASILO
NIDO SITO IN VIA MARCONI AD ARENZANO

COMMITTENTE: | Comune di Arenzano

Data, 07/03/2023

IL TECNICO
Per. Ind. Andrea Poggi

Ufficio Tencico LL.PP.
Area VI

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori

Ufficio Tencico LL.PP.

Area VIl pag. 2
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA

1 Quadro elettrico di cantiere Ammortamento

95.A10.A05.0 |giornaliero quadro elettrico da cantiere 12 prese

10 (durata 2 anni)

Estate 2023 60,00
Estate 2024 60,00
SOMMANO gg 120,00 1,30 156,00

2 Profilato a croce di acciaio della sezione di

PR.E20.C05. |50x50x5mm, lunghezza:

010 1,50 m

Ponteggio e quadro elettrico 2,00
SOMMANO cad 2,00 22,20 44,40

3 Dispersori di terra Sola posa in opera di profilato a

95.D10.A10.0 |croce di acciaio zincato della lunghezza fino a 2.00

10 m, compreso collegamento della corda (questa

esclusa) all'apposito morsetto sul profilato.
Ponteggio e quadro elettrico 2,00
SOMMANO cad 2,00 12,98 25,96

4 Corda di rame nuda rigida sezione:

PR.E20.A05. | 70 mm?

035 Per messa a terra Ponteggio e quadro elettrico *

(par.ug.=5+5) 10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 10,73 107,30

5 Corda di rame nuda con terminali Sola posa in

95.D10.A20.0|opera di corda in rame nudo sez. sino a150 mmq

20 Vedi voce n° 4 [m 10.00] 10,00

SOMMANO m 10,00 2,87 28,70

6 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori

95.A10.A10.0 [terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio

10 elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa,

montati su basi di calcestruzzo prefabbricate.

Montaggio e smontaggio.

Per la delimitazione dei parcheggi su Via Marconi

da destinarea ad area di lavoro - Estate 2023 *

(lung.=8+21) 1,00 29,00 29,00

Per delimitazione area stoccaggio materiali nel

parcheggio a Ovest - Estate 2023 *(lung.=6+3+6+

3) 1,00 18,00 18,00

Per la delimitazione dei parcheggi su Via Marconi

da destinarea ad area di lavoro - Estate 2024 *

(lung.=8+21) 1,00 29,00 29,00

Per delimitazione area stoccaggio materiali nel

parcheggio a Ovest - Estate 2024 *(lung.=6+3+6+

3) 1,00 18,00 18,00
SOMMANO m 94,00 7,16 673,04

7 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori

95.A10.A10.0 |terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio

15 elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa,

montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Nolo
valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non
daranno piu diritto ad alcuna contabilizzazione)
Per la delimitazione dei parcheggi su Via Marconi
da destinarea ad area di lavoro - Estate 2023 *
A RIPORTARE 1°035,40

COMMITTENTE: Comune di Arenzano
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1°035,40

8
95.C10.A20.0
10

9
95.C10.A10.0
50

10
95.810.510.0
11

11
RU.M01.A01.
030

12
RU.M01.A01.
040

(par.ug.=1,00*60)*(lung.=8+21)

Per delimitazione area stoccaggio materiali nel
parcheggio a Ovest - Estate 2023 *(par.ug.=1,00*
60)*(lung.=6+3+6+3)

Per la delimitazione dei parcheggi su Via Marconi
da destinarea ad area di lavoro - Estate 2024 *
(par.ug.=1,00*60)*(lung.=8+21)

Per delimitazione area stoccaggio materiali nel
parcheggio a Ovest - Estate 2024 *(par.ug.=1,00*
60)*(lung.=6+3+6+3)

SOMMANO m

Locale spogliatoio Locale spogliatoio, costituito da
monoblocco in  lamiera ziancata coibentata,
completo di impianto elettrico e idrico, di armadietti
e panche, compresi oneri di montaggio e
smontaggio, il tutto conforme a quanto previsto
nell'allegato XIlIl del D.lgs. 9/4/2008, n° 81 e s.m.i.,
delle dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40 m
circa,valutato per i primi 12 mesi di utilizzo.

SOMMANO cad

Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed
il successivo smontaggio, la preparazione della
base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia
ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese di
impiego.

estate 2023 *(par.ug.=1*2)

estate 202 *(par.ug.=1*2)

SOMMANO cad

Ponteggiature "di facciata”, in elementi metallici
prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il
montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro,
idonea segnaletica, compresi gli eventuali oneri di
progettazione, escluso: impianto di messa a terra,
mantovane, illuminazione notturna e reti di
protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per
il primo mese di utilizzo.

Ponteggiatura corpo emergente sul Prospetto Sud
per il quale si prevede il rinforzo strutturale.
Prospetto Ovest *(H/peso=7,80+2)

Prospetto Sud *(lung.=1,20+7,04+1,20)*(H/
peso=10,25+2)

Prospetto Est *(H/peso=((10,25+2)+(8,05+2))/2)

SOMMANO m?

Opere edili Operaio Qualificato

Per la sistemazione del terreno in corrispondenza
della scarpata al fine di sistemare al meglio il
terreno in corrispondenza della partenza dei
ponteggi e successivo ripristino della scarpata a
fine lavori. *(par.ug.=4+2)

SOMMANO h

Opere edili Operaio Comune

Assistenza alla sistemazione del terreno in
corrispondenza della scarpata al fine di sistemare
al meglio il terreno in corrispondenza della partenza
dei ponteggi e successivo ripristino della scarpata a
fine lavori. *(par.ug.=4+2)

60,00

60,00

60,00

60,00

2,00
2,00

6,00

6,00

29,00

18,00

29,00

18,00

5,82

9,44
5,76

9,800

12,250
11,150

1°740,00

1°080,00

1°740,00

1°080,00

5°640,00

1,00

1,00

2,00
2,00

4,00

57,04

115,64
64,22

236,90

6,00

6,00

6,00

0,10

870,75

172,50

31,63

34,55

564,00

870,75

690,00

7°493,15

207,30

A RIPORTARE

6,00

10°860,60

COMMITTENTE: Comune di Arenzano
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Area VIII pag. 4
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6,00 10°860,60
SOMMANO h 6,00 31,07 186,42

13 Ponteggiature "di facciata”, in elementi metallici

95.B10.510.0 |prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il

16 montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro,

idonea segnaletica, compresi gli eventuali oneri di
progettazione, escluso: impianto di messa a terra,
mantovane, illuminazione notturna e reti di
protezione - Noleggio per ogni mese oltre il primo.
Considerando due mesi
Vedi voce n° 10 [m? 236.90] 1,00 236,90
SOMMANO m? 236,90 2,76 653,84

14 Ponteggiature ponteggio per castello di servizio

95.B10.510.0 |3,60x1,10 m (due castelli affiancati) misurato in

70 altezza

12,000 12,00
SOMMANO m 12,00 268,33 3'219,96

15 Ponteggiature Reti o teli per contenimento polveri/

95.B10.S10.0 |materiali, per segregazione di ponteggi di facciata,

85 continui, legati al ponteggio (almeno una legatura

al m? di telo).
Vedi voce n° 10 [m? 236.90] 236,90
SOMMANO m? 236,90 2,15 509,34

16 Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme

95.F10.A10.0 |alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/

10 2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i,, della

dimensione minima di 2.00 m2.
1,00
SOMMANO cad 1,00 345,00 345,00

17 Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle

95.F10.A10.0 |dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC pesante antiurto,

20 contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo,

inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza

di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO

7010:2012.
1,00
SOMMANO cad 1,00 14,58 14,58
Parziale LAVORI A MISURA euro 15'789,74
TOTALE euro 15°789,74
Data, 07/03/2023
Il Tecnico
Per. Ind. Andrea Poggi
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Arenzano [Stima dei costi della Sicurezza.dcf (D:\PROGETTI LL.PP\Progetti 2023\PROGETTO ASILO PNNRY\) v.1/17]




ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI

OXXOOX

planimetria / lay out di cantiere in funzione alle aree fisse di cantiere e dell’'evoluzione dei lavori;
planimetrie di progetto, profilo altimetrico;

relazione idrogeologica se presente o indicazioni in tal senso;

computo metrico analitico dei costi integranti la sicurezza ;

documentazione inerente il riutilizzo di materiali da scavo e di trasporto materiali di risulta alla p.d.




QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC

Il presente documento & composta da n. pagine.
1. IIC.S.P. trasmette al Committente il presente PSC per la sua presa in considerazione.
Data Firma del C.S.P.

2. |l committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare offerte.

Data Firma del committente

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo agqgiornamento del PSC

Il presente documento & composta da n. pagine.

3. Llimpresa affidataria dei lavori Ditta in relazione ai contenuti per la sicurezza indicati
nel PSC / PSC aggiornato:

[ non ritiene di presentare proposte integrative;
] presenta le seguenti proposte integrative

Data Firma
4. Limpresa affidataria dei lavori Ditta trasmette il PSC / PSC aggiornato alle
imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi:
a. Ditta
b. Ditta
c. Sig.
d. Sig.
Data Firma

5. Leimprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori) consultano € mettono a disposizione dei rappresentanti per la
sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS

Data Firma della Ditta

6. Il rappresentante per la sicurezza:
[ non formula proposte a riguardo;

(] formula proposte a riguardo

Data Firma del RLS
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