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CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO

DESCRIZIONE FASE ATTUATIVA

TEMPI DI ATTUAZIONE

Approvazione progetto esecutivo 31/03/2023
Aggiudicazione lavori 31/05/2023
Stipula contratto 30/06/2023
Inizio lavori 01/07/2023
Fine lavori 31/12/2024
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CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in complessivi 200 (duecento) giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. L’esecuzione dei
lavori é condizionata dal fatto che le attivita scolastiche non si possono interrompere. Per tale motivo si prevedono le seguenti tre fasi temporali di esecuzione dei lavori:

A tale scopo I'intervento € schematicamente suddiviso nelle seguenti tre fasi temporali:
* FASE A: 90 giorni naturali e consecutivi da realizzare nell’estate 2023 (luglio — agosto - settembre) con inizio lavori inderogabilmente entro il 1/07/2023;

« FASE B: 20 giorni naturali e consecutivi da realizzare in due fasi durante il fermo scolastico delle vacanze natalizie e pasquali. L’inizio lavori per le predette sotto-fasi corrispondera al primo
giorno di fermo scolastico fissato in base al calendario ministeriale delle vacanze natalizie e pasquali;

» FASE C: 90 giorni naturali e consecutivi da realizzare nell’estate 2024 (luglio — agosto - settembre) con inizio lavori inderogabilmente entro il 1/07/2024

Le fasi temporali di realizzazione sopra indicate sono da considerarsi inderogabili, non ¢ percio consentito I’eventuale superamento del termine di ciascuna singola fase.

Prima fase (Luglio Agosto Settembre 2023) Seconda Fase Terza fase (Luglio Agosto Settembre 2024)
Sezione Orsetti/ingresso Natale Pasqua Sezioni Leprotti e Anatroccoli
LAVORAZIONI 1 2 3 4 5 6 7

Apertura  cantiere e
montaggio ponteggi

Realizzazione opere
strutturali

Demolizioni

Realizzazione nuove
tramezze e posa
controsoffitti

Realizzazione  servizi
igienici, zona cambio e
mensa

Realizzazione nuove
pavimentazioni

Tinteggiatura e
rifiniture e opere
accessorie

Smontaggio  ponteggi
Chiusura cantiere

Sostituzione infissi

Sistemazioni esterne
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