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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 

Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e 

servizi di educazione e cura per la prima 

infanzia 
 

 

Comune di Arenzano 
Città Metropolitana di Genova 

 

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ASILO NIDO SITO IN 

VIA MARCONI AD ARENZANO 

 

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO 
 

 

 

  

QUADRO ECONOMICO 

  

 
 
 

Arenzano, 08 Marzo 2023 

 Il Tecnico comunale 

Geom. Luigi Vallarino 

Il Responsabile del Procedimento 

             Arch. Laura Recagno 
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CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO 

 
 

DESCRIZIONE  FASE  ATTUATIVA TEMPI DI ATTUAZIONE 

Approvazione progetto esecutivo 31/03/2023 

Aggiudicazione lavori 31/05/2023 

Stipula contratto  30/06/2023 

Inizio lavori 01/07/2023 

Fine lavori 31/12/2024 
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CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in complessivi 200 (duecento) giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. L’esecuzione dei 
lavori è condizionata dal fatto che le attività scolastiche non si possono interrompere. Per tale motivo si prevedono le seguenti tre fasi temporali di esecuzione dei lavori: 

A tale scopo l’intervento è schematicamente suddiviso nelle seguenti tre fasi temporali:  

• FASE A: 90 giorni naturali e consecutivi da realizzare nell’estate 2023 (luglio – agosto - settembre) con inizio lavori inderogabilmente entro il 1/07/2023; 

• FASE B: 20 giorni naturali e consecutivi da realizzare in due fasi durante il fermo scolastico delle vacanze natalizie e pasquali. L’inizio lavori per le predette sotto-fasi corrisponderà al primo 

giorno di fermo scolastico fissato in base al calendario ministeriale delle vacanze natalizie e pasquali; 

• FASE C: 90 giorni naturali e consecutivi da realizzare nell’estate 2024 (luglio – agosto - settembre) con inizio lavori inderogabilmente entro il 1/07/2024  

Le fasi temporali di realizzazione sopra indicate sono da considerarsi inderogabili, non è perciò consentito l’eventuale superamento del termine di ciascuna singola fase.  

 

  

 Prima fase (Luglio Agosto Settembre 2023) 

Sezione Orsetti/ingresso 

Seconda Fase 

Natale Pasqua  

Terza fase (Luglio Agosto Settembre 2024) 

Sezioni Leprotti e Anatroccoli 

LAVORAZIONI 1 2 3 4 5 6 7 

Apertura cantiere e 

montaggio ponteggi 
             

Realizzazione opere 

strutturali 
                   

Demolizioni                     

Realizzazione nuove 

tramezze e posa 

controsoffitti 

                 

Realizzazione servizi 

igienici, zona cambio e 

mensa 

                   

Realizzazione nuove 

pavimentazioni  
             

Tinteggiatura e 

rifiniture e opere 

accessorie 

             

Smontaggio ponteggi 

Chiusura cantiere 
             

Sostituzione infissi              

Sistemazioni esterne        
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