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COMUNE DI ARENZANO 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA 

REPUBBLICA ITALIANA 

CONTRATTO D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI” 

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ASILO NIDO VIA G. MARCONI 182 

ARENZANO” 

CUP H68H22000030006 - CIG: ………………………..   

Repertorio n. …….. del ………………  

L’anno duemilatredici, il giorno ……………del mese di ……………., nella 

Sede comunale, avanti a me, Dott………………………, Segretario del 

Comune di ……………………………, autorizzato a rogare gli atti del Comune 

ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., 

si sono costituiti: 

Per una parte: 

a) l’Arch. Laura Recagno, Responsabile dell’Area VIII del Comune di 

Arenzano, nata a Savona (SV) il 14/02/1969, CF RCGLRA69B54I480E, 

domiciliato per la Sua carica presso la sede del Comune di Arenzano, il quale 

interviene in questo atto in esecuzione del Provvedimento del Sindaco n.10 

del 28/06/2022 in rappresentanza e per conto del Comune di Arenzano, 

Codice Fiscale 00449500107, titolare di certificato di firma digitale rilasciato da 

Camera di Commercio di Genova, valido sino al 23-01-2023, di seguito nel 

presente atto denominata semplicemente “Stazione Appaltante”.; 
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b) il SIG. ……………., nato a ……………….. (……..) il ……… e residente in 

……….. (….) alla Via ………….. n. …., codice fiscale ……………, titolare di 

certificato di firma digitale rilasciato da ______________, valido sino 

__________________ ,il quale dichiara di intervenire nel presente atto e di 

agire in qualità di legale rappresentante dell’Impresa …………….., con sede 

legale in …………. alla Via………n…… – cap…….. ………… (……), P.IVA 

……………….., iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di 

Commercio di Genova al numero di Repertorio Economico Amministrativo 

………………, di seguito nel presente atto denominata semplicemente 

“Appaltatore”. 

Detti comparenti, della cui identità personale, io Segretario comunale sono 

certo 

PREMETTONO CHE 

a) Con atto del Rup    n.    del    è stato approvato il 

progetto esecutivo dei lavori di RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E 

MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO SITO IN VIA MARCONI 182 AD 

ARENZANO. - CUP H68H22000030006, dell’importo complessivo di Euro 

………………, di cui  importo lavori a base d'asta da assoggettare a ribasso 

Euro …………….. e oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 

…………………; 

b) che con Determinazione a contrattare del Responsabile di Area Tecnica 

Lavori Pubblici n°_________________ sono state approvate le modalità di 

scelta del contraente per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, per l’importo 
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complessivo di Euro _____________ inclusi oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso mediante procedura negoziata senza bando ai sensi 

dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito nella L n. 120/2020 

come modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. n. 77/2021 convertito 

nella L. 108/2021 e s.m.i., con criterio del minor prezzo determinato dal 

maggior ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara ex 

art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020 convertito nella L n. 120/2020 e art. 36 

comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016, per mezzo della piattaforma telematica 

SINTEL dando mandato alla S.U.A. – Stazione Unica Appaltante della Città 

Metropolitana di GENOVA per l’espletamento della procedura per 

l’affidamento dei lavori;  

- che con Determinazione dirigenziale n°_________________ del Servizio 

Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova, i lavori sono 

stati definitivamente aggiudicati, all’Impresa _____________________, con 

sede in ___________________– C.F./P.IVA_____________________, che 

ha offerto un ribasso percentuale del _______%, cosicché il preventivato 

importo soggetto a ribasso pari ad Euro ___________________, viene a 

ridursi a netti Euro ________________, oltre ad Euro ______________ per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale, quindi, di 

euro_________________, oltre l’IVA in parte al 10% e in parte al 22% per un 

totale di Euro _____________ oneri fiscali compresi;  
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- che con Determinazione n. _______ si è provveduto all’impegno della 

spesa della somma di €_______________oneri fiscali al 10% e al 22% 

compresi a favore della ditta aggiudicataria; 

Il Responsabile dell’Area comunale competente, nonché Responsabile del 

Procedimento, …………….., conferma, sottoscrivendo il presente contratto, 

che si è provveduto alla verifica dei requisiti di legge ed all’acquisizione della 

necessaria documentazione che consentono di procedere alla stipula del 

presente atto. 

I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare le 

premesse quali parti integranti e sostanziali del presente contratto. 

Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 

207/2010, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra la Stazione 

Appaltante e l’Appaltatore; esso integra le norme contenute nel capitolato 

speciale d’appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue:  

Art. 1 - Oggetto dell’appalto 

1. La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto. 

2. La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta, l’esecuzione 

dell’intervento di “Riqualificazione funzionale asilo nido via G. Marconi 

182 ad Arenzano” nel rispetto del progetto esecutivo, redatto in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art 23 del D. Lgs 50/2016, verificato e 

validato nei termini di legge.  
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3. L’Appaltatore s’impegna all’esecuzione dei medesimi alle condizioni di cui 

al presente contratto e agli atti da questo richiamati. 

4. Costituisce causa di nullità del presente contratto, con l’onere di 

restituzione di quanto ivi previsto, il mancato rispetto delle disposizioni 

dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001. 

Art. 2 - Documenti contrattuali - Interpretazione del contratto 

1. L’appalto viene conferito ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, 

inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 

modalità dedotti e risultanti dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., dalle 

norme del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte in vigore, dal DM 

49/2018, dal capitolato speciale d’appalto e dai seguenti documenti, facenti 

parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non 

materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della 

Stazione Appaltante: 

Capitolato speciale d’appalto e schema di contratto 

Garanzia definitiva costituita mediante polizza fideiussoria, ai sensi dell’art. 

103, comma 1, del DLgs 50/2016 e s.m.i.; 

Garanzia CAR mediante polizza fideiussoria, ai sensi dell’art. 103, comma 7, 

del DLgs 50/2016 e s..m.i.; 

Lettera di invito 

Progettazione esecutiva posta a base di gara. 

Elaborati e documenti di offerta. 

Verbali di gara. 
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Cronoprogramma dei lavori e Programma Lavori dell’appaltatore. 

Piani di sicurezza (PSC e POS). 

Check List DNSH Regime 2: Scheda n. 2 “Ristrutturazione degli edifici”  

2. Qualora un documento contrattuale prescriva prestazioni alternative o 

discordanti, l'Appaltatore adempie eseguendo le prestazioni secondo la 

scelta del Committente e/o del Direttore dei Lavori, senza che il medesimo 

possa rifiutarsi e/o richiedere maggiori compensi e/o indennizzi; tale 

disposizione si applica anche nel caso in cui le dimensioni o le caratteristiche 

delle opere risultino da disegni redatti in scala diversa e/o nella stessa scala; 

in ogni caso vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è 

stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di 

ragionevolezza e buona tecnica esecutiva. 

L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo 

conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del 

progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 

1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 del codice 

civile. 

3. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a 

dichiarazione di perfetta conoscenza delle Leggi, del Regolamento e delle 

altre norme richiamate e di incondizionata loro accettazione. 

4.L’Appaltatore dichiara e prende atto: 
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a) di conoscere e accettare tutte le norme e disposizioni che regolano 

l’appalto previste, tra l’altro, nel progetto esecutivo e nel capitolato di appalto 

senza condizione, eccezione e riserva alcuna; 

b) di conoscere e accettare tutte le circostanze generali e particolari che 

possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni 

contrattuali e che possono influire sull’esecuzione dell’appalto di cui ha preso 

piena conoscenza; 

c) di conoscere e accettare tutte le norme e disposizioni contenute negli 

elaborati grafici, descrittivi ed economici dell’opera e di averne valutata 

l’influenza e gli oneri conseguenti sull’andamento e sul costo dei lavori; 

d) di ritenere il contratto e il progetto documenti completi ed esaurienti e tali 

quindi da aver consentito una ponderata formulazione della propria offerta, 

che si intende comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri e obblighi diretti e/o 

indiretti, nessuno escluso, derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori e 

forniture  oggetto di appalto; 

e) di aver effettuato un’attenta attività di controllo di tutte le singole quantità 

di progetto con proprio computo metrico e, quindi, di non aver dubbi sul tipo 

di dimensionamento dell’impianto di cantiere da predisporre per eseguire 

l’opera e che i prezzi offerti per la contabilizzazione delle opere 

contrattualmente previste si basano su di una propria autonoma valutazione 

delle quantità dei lavori; 

f) di aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco 

temporale che include possibili condizioni climatiche sfavorevoli nonché 
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ambientali che impongono l’adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il 

rispetto dei tempi contrattuali; 

g) di aver attentamente visitato il sito interessato dai lavori e di averne 

accertato tutte le circostanze generali e particolari nonché le condizioni che 

possono avere influito sulla determinazione della propria offerta, quali le 

condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere e le condizioni del 

suolo su cui dovranno eseguirsi i lavori; 

h) di aver effettuato la ricognizione del luogo e del comprensorio oggetto dei 

lavori, con particolare riferimento dell’esistenza di discariche autorizzate a 

recepire i materiali di esubero anche in funzione delle lavorazioni adottate; 

i) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, dello stato di 

consistenza dell’area e dell’ubicazione del sito oggetto di intervento; 

l) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera 

necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di 

attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in 

appalto; 

m) di avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell’entità, della 

destinazione delle opere da eseguire nonché di avere debitamente valutato 

le relative caratteristiche climatiche, l’ubicazione geografica, le possibilità 

logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le possibili aree di 

cantiere, la necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati 

alle esigenze del cantiere, le ubicazioni di cave di prestito e delle discariche 

di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo 
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svolgimento dei lavori e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili 

di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 

sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli 

elaborati progettuali posti a base di offerta adeguati e i prezzi nel loro 

complesso remunerativi e tali da consentire il prezzo offerto. 

Art. 3 - Ammontare del contratto 

1. L’importo contrattuale ammonta a Euro ……………….. (Euro 

……………………..), di cui: 

a) Euro  …………… per l’esecuzione delle lavorazioni vere e proprie; 

b) Euro ……………. (…………..) per oneri di attuazione dei piani di 

sicurezza. 

2. Il corrispettivo di cui al punto a) s’intende al netto del ribasso d’asta del 

…………..%. 

3. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. (che si applica con l’aliquota del 

22%) ed è fatta salva la liquidazione finale. 

L’importo contrattuale è integralmente finanziato con fondi dell’Unione 

Europea - PNRR NextGenerationEU – Missione 4 Componente 1 

Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di 

educazione e cura per la prima infanzia” Accordo di concessione di 

finanziamento e meccanismi sanzionatori registro ufficiale.U.0089028.20-10-

2022 e ADDENDUM all’accordo di concessione di finanziamento registro 

Ufficiale U.0017351.12-02-2023 sottoscritti dal legale rappresentante del 

Comune di Arenzano). 
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4. Tale somma viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che 

farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, 

le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate 

all’originale progetto.  

Nel suddetto corrispettivo s’intende compresa ogni spesa occorrente per 

dare le opere compiute, funzionali e funzionanti, realizzate in conformità allo 

scopo cui sono destinate, in conformità alle condizioni stabilite dal presente 

contratto, nel pieno rispetto delle prescrizioni normative e a perfetta regola 

d’arte.  

5. Il contratto è stipulato “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. 

eeeee), e art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, per cui l’importo può 

variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori 

eseguiti. 

Art. 4 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 

6. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto 

contrario è nullo di diritto. 

7. E’ ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, comma 13, del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. 

Art. 4 bis - Modifica del contratto 

La revisione dei prezzi, le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate 

dall’art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall’art. 29 del 

Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4.  
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Trattandosi di appalto bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono 

stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 29 del 

Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4 e dell’art. 106, comma 1 lettera a) 

primo periodo del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, fermo restando 

quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 

dell’art. 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente 

articolo si fa riferimento al predetto art. 29 la cui applicazione è fissata fino al 

31 dicembre 2023.  

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da 

costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione 

appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento 

rispetto al prezzo del materiale, rilevato nell'anno di presentazione 

dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero 

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui all’art. 29 comma 2 

secondo periodo del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4. In tal caso si 

procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale 

eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di 

detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell’art 29 del d.l. 

n. 4 del 2022.  

L’istanza di compensazione deve:  

- avere ad oggetto esclusivamente i lavori eseguiti nel rispetto dei termini 

indicati nel relativo cronoprogramma;  
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-essere presentata dall’appaltatore, a pena di decadenza, entro 60 giorni 

dalla data di pubblicazione in GURI del decreto del Ministero delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibile di cui all’art. 29 comma 2 secondo 

periodo del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4;  

- comprovare l'effettiva maggiore onerosità dei materiali con adeguata 

documentazione ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o 

con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni del prezzo elementare 

dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello 

documentato dallo stesso al momento dell'offerta. Si precisa che in caso di 

eventuale comprova di eccessiva onerosità in percentuale superiore a quella 

individuata nel decreto del MIMS, la compensazione sarà comunque 

riconosciuta entro il limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto 

stesso; al contrario, in caso di dimostrazione di una variazione inferiore a 

quella indicata nel decreto, la compensazione sarà riconosciuta 

limitatamente a tale inferiore variazione.  

Sono espressamente esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati 

nell’anno solare di presentazione dell’offerta.  

La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è da calcolarsi al 

netto delle eventuali compensazioni precedentemente riconosciute.  

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, è esclusa 

qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664 primo 

comma del Codice Civile. 

Art. 5 - Termini di esecuzione dei lavori 
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1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di avviare i lavori, ai sensi 

dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, per motivi di urgenza, tramite 

verbale di consegna, che qui si intende, comunque, integralmente richiamato 

quale parte integrante. 

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto, considerato 

che le attività scolastiche non si possono interrompere, è fissato in giorni 200 

(duecento) naturali, suddivisi in tre fasi temporali distinte come di seguito:  

• FASE A: 90 giorni naturali e consecutivi da realizzare nell’estate 2023 (luglio 

– agosto - settembre) con inizio lavori inderogabilmente entro il 1/07/2023; 

• FASE B: 20 giorni naturali e consecutivi in due sotto fasi distinte da 

realizzare durante il fermo scolastico delle vacanze natalizie e pasquali. 

L’inizio lavori per le predette sotto-fasi corrisponderà al primo giorno di fermo 

scolastico fissato in base al calendario ministeriale delle vacanze natalizie e 

pasquali; 

• FASE C: 90 giorni naturali e consecutivi da realizzare nell’estate 2024 (luglio 

– agosto - settembre) con inizio lavori inderogabilmente entro il 1/07/2024 

Per ciascuna delle tre fasi temporali di cui sopra verranno redatti un verbale 

di consegna lavori parziale e un certificato di ultimazione lavori parziale, nei 

quali saranno riportate le tempistiche inerenti la relativa fase;  

La prima e la terza fase temporale di esecuzione dei lavori dovranno 

iniziare inderogabilmente entro e non oltre il 01/07 di ciascun anno; 

Il certificato di ultimazione dei lavori inerente la terza ed ultima fase, dovrà 

riportare il riassunto delle tempistiche inerenti tutte le tre fasi di realizzazione 
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per quanto effettivamente svolto e costituirà il certificato di ultimazione finale.  

Le tre fasi temporali di realizzazione sopra indicate sono da considerarsi 

inderogabili, non è perciò consentito l’eventuale superamento del termine di 

ciascuna singola fase. 

L’esecuzione dei lavori in tutte le sue fasi dovrà avvenire in conformità al 

capitolato speciale d’appalto e del cronoprogramma dei lavori, e l’esecuzione 

dei medesimi dovrà avvenire nel rispetto delle date stabilite e fissate dal 

Programma esecutivo dettagliato dei lavori presentato dall’Appaltatore ed 

approvato dalla direzione lavori. 

3. Il termine contrattuale s’intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo 

necessario all’Appaltatore in ordine alle attività propedeutiche, 

complementari, integrative all’esecuzione dei lavori previste dal capitolato 

speciale d’appalto. 

4. Nei casi previsti dalla legge, le sospensioni totali o parziali dei lavori sono 

disciplinate dal capitolato speciale d’appalto. 

5. Trattandosi di appalto finanziato con fondi del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 “Piano 

per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la 

prima infanzia” restano ferme in ogni caso le seguenti scadenze: 

• esecuzione e collaudo degli Interventi fissata entro il termine del 30 

giugno 2026. 

6.Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto, l’Appaltatore è 

tenuto a garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto del 
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programma temporale indicato nei documenti contrattuali dal Comune di 

Arenzano, con riferimento alle tempistiche recate dal PNRR e dai successivi 

decreti attuativi, emanati ed emanandi.  

L’Appaltatore potrà essere chiamato a raccogliere le informazioni necessarie 

per la rendicontazione di ogni singola milestone e target e al rispetto delle 

condizioni collegate al principio del DNSH e a definire la documentazione 

necessaria per eventuali controlli. 

Art. 6 - Oneri a carico dell’Appaltatore 

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato 

speciale d’appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente. 

2. L’Appaltatore s’impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione 

Appaltante le eventuali modifiche relative al soggetto incaricato della 

direzione del cantiere. 

3. L’Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal 

PNRR, nonché quelli specifici per l’attuazione della proposta ammessa al 

finanziamento nell’ambito dell’intervento. In particolare l’Appaltatore dovrà: 

- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art.  

5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del “non arrecare un danno 

significativo – do no significant harm” (di seguito DNSH), i principi del tagging 

climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed 

eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell’Investimento 1.1 “Piano per 

asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima 

infanzia” Missione 4 Componente 1  
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- provvedere alla trasmissione al Comune di Arenzano di tutta la 

documentazione a comprova del conseguimento di milestone e target 

afferenti Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi 

di educazione e cura per la prima infanzia” Missione 4 Componente 1, ivi 

inclusa quella di comprova dell’assolvimento del DNSH; 

- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche 

sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le 

informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire al Comune 

di Arenzano di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone 

associati al progetto e di garantire un’informazione tempestiva degli eventuali 

ritardi nell’attuazione delle attività oggetto del Contratto  

- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, 

verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di 

conservazione gravanti sul Comune di Arenzano 

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal 

PNRR, l’Appaltatore sarà altresì chiamato a risarcire il Comune di Arenzano 

per i danni cagionati, a causa di inadempienze dell’Appaltatore medesimo 

nell’esecuzione del Contratto, quali a titolo esemplificativo:  

a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale 

presentato dal Comune di Arenzano ai fini dell’ammissibilità definitiva 

dell’Intervento al finanziamento PNRR, tale da impedire l’avvio e/o 

pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità 

dell’Intervento realizzato entro il termine previsto del 30 giugno 2026;  
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b) fatti imputabili all’Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di 

uno o più requisiti di ammissibilità dell’Intervento al finanziamento, ovvero 

irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 

(dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte del 

Comune di Arenzano;   

c) violazione del principio DNSH dei principii del tagging climatico e digitale; 

d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell’Intervento, per 

fatti imputabili all’Appaltatore; 

4. Salve le eccezioni previste dal capitolato speciale d’appalto, si intendono 

comprese nel valore contrattuale, convenuto in sede di aggiudicazione, 

anche tutte le prestazioni accessorie occorrenti per la realizzazione dei lavori 

a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle specifiche prestazioni contrattuali. 

A tal fine si intendono per prestazioni accessorie, con carattere 

esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: la formazione ed il 

mantenimento di cantieri idonei alla realizzazione dei lavori oggetto 

dell'appalto; il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; le 

attrezzature e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei 

lavori, gli alloggi degli  operai, i tracciamenti, le verifiche, le esplorazioni, i 

capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna dei lavori 

fino al completamento, con esito positivo, delle operazioni di collaudo; gli  

oneri dovuti per il passaggio, per occupazioni temporanee (oltre a quelle 

definite in progetto), per depositi od estrazioni di materiali, salvo 

diversamente specificato nel capitolato; la custodia e la buona 
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conservazione delle opere fino al completamento delle operazioni di collaudo 

ai sensi dell’art. 102 del Dlgs 50/2016 e del Titolo X del D.P.R. n. 207/2010, 

nonché ogni altra attività richiesta dal capitolato d'appalto. Il valore 

contrattuale convenuto in sede di aggiudicazione comprende altresì l'onere 

dell'appaltatore di mantenere in buono stato di servizio le attrezzature ed i 

mezzi d'opera, le infrastrutture provvisorie e quant’altro occorra per 

l'esecuzione dei lavori contrattualmente previsti nonché dei lavori oggetto 

delle modifiche ai sensi dell’art. 106 del Dlgs 50/2016.  

L’Appaltatore prende altresì atto che non potrà avanzare eccezioni o riserve 

sullo stato dei luoghi e/o sull’organizzazione del cantiere, riconoscendo, con 

la presentazione dell’offerta, di avere preso, preventivamente, approfondita e 

circostanziata visione dell’area su cui eseguire le opere, e di avere pertanto 

acquisito piena consapevolezza dei vincoli esistenti.  

L’Appaltatore dichiara inoltre di aver liberamente esercitato il suo diritto di 

raccogliere le informazioni necessarie ed opportune e di aver ricevuto dal 

Committente tutta la collaborazione richiesta, per cui con la sottoscrizione 

del presente contratto, l’Appaltatore conferma di avere acquisito piena 

consapevolezza e conoscenza di ogni elemento, fatto, vincolo ed onere 

suscettibile di influire sul corso e costo dei lavori e di averne tenuto debito 

conto nella formulazione del prezzo offerto.  

6. Sono totalmente ed esclusivamente a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri, 

costi, prestazioni, doveri ed attività connessi con i lavori affidatigli e 

necessari per la completa fornitura e posa in opera delle opere previste in 
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progetto nonché per la realizzazione delle opere ad esso connesse, come 

meglio precisato negli allegati e nel Capitolato speciale di appalto. 

7. Oltre agli obblighi e oneri specificati nei differenti articoli del presente 

contratto, i quali s’intendono qui integralmente richiamati, sono a completo 

carico dell'Appaltatore e quindi da considerarsi compresi e remunerati con i 

prezzi del presente Appalto e con la somma prevista per gli oneri della 

sicurezza, ex D. Lgs. 81/08 e s.m.i., gli obblighi e gli oneri specificati nei 

commi del presente articolo e quelli descritti nelle prescrizioni tecniche del 

progetto esecutivo e quant’altro necessario per la realizzazione a regola 

d’arte dell’opera. L’Appaltatore, nel formulare la propria offerta economica e 

nell'esecuzione dei lavori fino al loro compimento e al successivo collaudo, 

dovrà obbligatoriamente tenere conto di tali obblighi e oneri. 

Art. 7 - Subappalti e subcontratti 

1. Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle 

condizioni e con i limiti e le modalità previsti dalle norme vigenti e dal 

capitolato speciale d'appalto  

2. In particolare si dà atto che l’Appaltatore ha dichiarato di voler 

subappaltare le seguenti prestazioni o 

lavorazioni:………………………………………………. 

3. L’Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all’istanza di subappalto, 

la seguente documentazione: 

1) dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante 

dell’impresa subappaltatrice, attestante l’assenza dei motivi di esclusione di 
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cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché la documentazione 

attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti; 

2) copia autentica del contratto di subappalto, che preveda  tra l’altro:  

a) che l’impresa subappaltatrice deve garantire gli stessi standard qualitativi 

e prestazionali previsti dal contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un 

trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe 

garantito il contraente principale inclusa l’applicazione dei medesimi contratti 

collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto 

coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino 

le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto 

sociale del contraente principale; 

L’Appaltatore può individuare come subappaltatore un operatore economico 

che ha partecipato alla procedura di gara in argomento. 

Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese 

dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e 

previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli 

obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi 

dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, 

quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. 

Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e 

valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, 

in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso: 
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- i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui 

all’articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 

modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, come indicati, 

nella lettera di invito. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento 

delle percentuali di occupazione femminile e giovanile;  

L’Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilità solidale tra di loro nei 

confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate 

e per l’esecuzione del contratto finanziato con le risorse PNRR, ai fini del 

rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, e specificamente del 

principio DNSH, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, 

quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. 

Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e 

valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. 

b) l’indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi 

alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potrà 

praticare alcun ribasso; 

c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio 

dell’autorizzazione; 

d) l’impegno dell’Appaltatore a trasmettere, prima di ciascun pagamento, 

copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti 

al subappaltatore; 
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3) dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali 

forme di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con 

l’impresa subappaltatrice; 

4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di 

sicurezza da parte dell’impresa subappaltatrice. 

4. L’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono 

alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori e periodicamente, la 

documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la 

Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di 

sicurezza. 

5. Per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto che non hanno 

le caratteristiche per essere considerati subappalto, ai sensi dell’art. 105, c. 

2, quarto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mmi.ii., l’Appaltatore si impegna 

a comunicare alla Stazione Appaltante il nome del subcontraente, l’importo 

del contratto e l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 

6. La comunicazione deve avvenire prima dell’inizio della prestazione e a 

seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del 

subcontratto. 

7.  Per quanto non esposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni 

del capitolato speciale di appalto. 

Art. 8 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

assistenza 



 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 

Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di 

educazione e cura per la prima infanzia 

 
Comune di Arenzano 

Città Metropolitana  di 
Genova 

 

 

 

 

1. L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e 

del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad 

osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal 

contratto collettivo nazionale e dagli accordi integrativi, territoriali ed 

aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 

prestazioni di lavoro. 

2. Esso è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette 

da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le 

prestazioni rese nell’ambito del subappalto. 

L’Appaltatore, richiamando quanto già dichiarato in sede di gara, si impegna, 

ai sensi dell’articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, 

convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti 

finanziati con risorse del PNRR e del PNC, a riservare, in caso di necessità 

di effettuare nuove assunzioni per l’esecuzione del presente contratto o per 

la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota 

del 30% delle stesse all’occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 

anni).  

(nel caso in cui l’Appaltatore (operatore economico), occupi < 15 dipendenti:)  

L’Appaltatore dichiara inoltre di occupare, alla data del presente contratto, 

meno di 15 (quindici) dipendenti e di non essere pertanto assoggettato agli 

obblighi di cui all’articolo 47 commi 3 e 3 bis del citato Decreto Legge 31 

maggio 2021 n. 77.  
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(nel caso in cui l’Appaltatore, occupi un numero pari o superiore a quindici 

dipendenti e non superiore a 50, aggiungere il seguente testo:) Ai sensi 

dell'Art. 47 - Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel 

PNRR e nel PNC, comma 3 del Decreto legge 31.05.2021, n. 77 l’ 

Appaltatore entro sei mesi dalla conclusione del presente contratto è tenuto 

a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla 

situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e 

in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione 

professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri 

fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei 

licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione 

effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa 

alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere 

regionale di parità.  

La violazione degli obblighi di cui all’Art. 47 comma 3 determina 

l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare, in forma singola 

ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad 

ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, 

in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC.  

(nel caso in cui l’Appaltatore, occupi un numero pari o superiore a quindici 

dipendenti, aggiungere il seguente testo:)  

Ai sensi dell’art. 47 comma 3 bis del DL 31/05/2021 n. 77 convertito con 

modificazioni, dalla L 29/07/2021 n. 108 l’appaltatore che occupa un numero 
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pari o superiore a 15 dipendenti è tenuto a consegnare alla stazione 

appaltante, nel termine sei mesi dalla stipula del contratto, la certificazione di 

cui all’art. 17 della L 12/03/1999, n. 68, e una relazione relativa 

all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali 

sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la 

data di scadenza di presentazione dell’offerta. La relazione di cui al presente 

comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.  

Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese appaltatrici e 

subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali 

da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l’incolumità dei 

lavoratori ovvero agli obblighi imposti dall’art.47 del D.L. 77/2021 convertito 

nella L 108/2021, potranno essere considerate dall’Amministrazione grave 

inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla 

risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art.108 del D.Lgs. 50/2016. Le 

disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell’Impresa 

appaltatrice, anche alle imprese subappaltatrici. 

3. L’Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

previdenziale, inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, contributiva, 

assistenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla 

vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 105, 

comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. 

4. Per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni di 

cui al presente articolo la Stazione Appaltante ha il diritto, ai sensi dell’art. 
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103, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, di incamerare la garanzia definitiva per 

provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore. 

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 

dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di 

subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal 

documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui 

all'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

6. Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell’Appaltatore e delle 

imprese subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente 

articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e 

l’incolumità dei lavoratori, potranno essere considerate dalla Stazione 

Appaltante grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar 

luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. 

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite 

dell’Appaltatore, anche alle imprese subappaltatrici. 

8.  Per quanto non esposto si richiamano le disposizioni dell’art. 105 del Dlgs 

50/2016 e le prescrizioni del capitolato speciale di appalto. 

Art. 9 - Obblighi di comunicazione alla Stazione Appaltante 

1. L’Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante i dati degli 

operatori economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle attività di 

cui all’art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012.  

Art. 10 - Obblighi di comunicazione alla Prefettura 
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1. L’Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni 

illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, 

nonché ogni illecita interferenza avanzata prima dell’affidamento ovvero nel 

corso dell’esecuzione dei lavori, nei confronti di un proprio rappresentante, 

agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto 

che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione contrattuale, e di cui lo 

stesso venga a conoscenza. L’omissione di tale adempimento consente alla 

Stazione Appaltante di chiedere la risoluzione del contratto. 

Art. 11 - Garanzia a titolo di cauzione definitiva e Copertura assicurativa 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli 

atti da questo richiamati, l’Appaltatore ha presentato garanzia fideiussoria n. 

…………………….. emessa il ……………………. con decorrenza dalla data 

di stipula del presente contratto e scadenza alla data di emissione del 

certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, rilasciata da 

……………….., con sede legale in ……………….. alla Via ……………, 

Agenzia ………… ………., per l’importo di Euro ……………. 

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante 

abbia proceduto all’escussione della medesima, anche parziale, ed è 

svincolata automaticamente all’emissione del certificato di collaudo o del 

certificato di regolare esecuzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 235 del 

D.P.R. n. 207/2010 e dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

3. L’Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per 

quanto riguarda i dipendenti e i materiali di proprietà, sia per quelli che lo 
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stesso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e 

delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni 

responsabilità al riguardo e rimanendo inteso che, in caso di incidenti od 

infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò 

senza pretesa alcuna nei confronti della Stazione Appaltante, obbligandosi 

altresì a sollevare e tenere indenne la Stazione Appaltante stessa da ogni 

pretesa di risarcimento danni eventualmente avanzata da terzi. 

4. A tal fine l’Appaltatore ha in essere ed ha presentato polizza assicurativa 

n.__________________________ rilasciata da ____________________, 

con sede legale in ______________________, Agenzia______ di 

_____________, con decorrenza dalla data ________________ e scadenza 

alla data del ____________________, dei seguenti importi: 

Opere: Euro (importo contrattuale iva compresa); 

Opere preesistenti: Euro 500.000,00; 

Demolizioni:            Euro 50.000,00; 

Responsabilità civile: almeno Euro 1.000.000,00;  

per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di 

manutenzione, che indennizzi la Stazione Appaltante da tutti i rischi di 

esecuzione da qualsiasi causa determinati verso terzi. 

Art. 12 - Contabilità e pagamenti 

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata secondo le disposizioni del 

capitolato speciale d’appalto ed in conformità alle disposizioni vigenti. 

2. La Stazione Appaltante, in ottemperanza all’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 
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n. 50/2016, corrisponde all’Appaltatore, su richiesta, l’anticipazione del 20% 

dell’importo contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, 

previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. 

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel 

corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da 

parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con 

obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui 

imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli 

interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione. 

3. La Stazione Appaltante corrisponde all’Appaltatore pagamenti in acconto 

al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della 

ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, non 

inferiore a € 75.000,00 (settantacinquemila)  

4. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di 

pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla 

percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. 

5. L’ultima rata di acconto verrà corrisposta al termine dei lavori 

indipendentemente dall’ammontare della somma, fermo restando che 

l’importo complessivo delle rate di acconto non potrà comunque superare il 

90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale. 

6. Il direttore dei lavori rilascia, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, uno 

stato d’avanzamento lavori (SAL) trasmettendolo immediatamente al 

responsabile del procedimento, che emette, previa verifica della regolarità 
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contributiva dell’Appaltatore e dei subappaltatori, il certificato di pagamento 

entro i termini di legge. 

Per tutte le fasi dell’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore dovrà recepire le 

indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio del DNSH e al 

controllo e all’attuazione dello stesso nella fase realizzativa, prevedendo, tra 

le altre cose, una descrizione dettagliata sull’adempimento delle condizioni 

imposte dal rispetto del principio negli Stati di Avanzamento dei Lavori (di 

seguito “SAL”).  

In ciascun stato di avanzamento dei lavori deve essere riportata una 

descrizione dettagliata sull’adempimento delle condizioni imposte dal rispetto 

del principio del DNSH. Il pagamento dei SAL è subordinato al rispetto di 

detto principio ed il relativo controllo verrà effettuato in occasione della 

emissione di ciascun SAL. L’esito positivo del controllo è condizione 

necessaria per l’emissione del certificato di pagamento. 

7. Il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori, insieme alla 

sua specifica relazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di 

ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che 

dovrà invitare l’Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) 

giorni.  

8. Qualora l’Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già 

iscritte nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato 

come da lui definitivamente accettato. 

9. La rata di saldo verrà corrisposta a seguito dell’emissione del certificato di 
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pagamento emesso dal responsabile del procedimento entro 60 giorni dal 

provvedimento di ammissibilità del certificato di regolare esecuzione. 

10. Per tutte le situazioni sopra indicate la Stazione Appaltante procede 

all’emissione del mandato di pagamento presso la propria Tesoreria per 

l’effettuazione dell’operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di 

emissione del certificato di pagamento e comunque dalla ricezione della 

fattura, fatte salve le verifiche a termini di legge. 

11. Nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., in occasione dell’emissione degli stati d’avanzamento e nei limiti 

dell’importo autorizzato, l’Appaltatore dovrà comunicare, al fine del 

pagamento diretto al subappaltatore da parte della Stazione Appaltante, la 

parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con la specificazione del 

relativo importo e precisando altresì gli oneri di sicurezza da corrispondere, 

precisando le parti di intervento realizzate rispetto alle previsioni del contratto 

di subappalto. 

12. Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei 

subappaltatori, il termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla 

completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa 

relativamente a: 

a) verifica regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori: a tal fine 

l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante, per ciascun 

stato d’avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, 

con la specificazione dei relativi importi; 
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b) obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture 

quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con 

l’indicazione delle ritenute di garanzie effettuate. 

Il pagamento della rata di saldo è inoltre subordinato:  

- alla prestazione delle garanzie di cui all’art. 11 del presente contratto;  

- alla verifica del DURC relativo alla congruità dell’incidenza della mano 

d’opera;  

- al rispetto del principio del DNSH. 

13. Il pagamento dell’ultima rata di acconto e della rata di saldo non 

costituiscono presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, 

secondo comma, del codice civile. 

14. Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente l’oggetto, il CIG, il CUP e 

l’importo e l’impegno giuridico di spesa. 

15. Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma 

elettronica secondo il formato e le modalità di invio previsti dalla normativa 

vigente. 

16. Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si 

riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all’interno dell’Indice 

delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice Univoco 

Ufficio: RG54J6. 

La fattura dovrà riportare l’indicazione che “la prestazione oggetto della 

presente fattura è finanziata con fondi dell’Unione Europea - PNRR 

NextGenerationEU – Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1”  

http://www.indicepa.gov.it/
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La fattura dovrà, altresì, riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti” al 

fine di consentire al Comune di Arenzano di adempiere a quanto disposto 

dall’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, 

comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) 

e come modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 

convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96. 

17. In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di 

spesa spettano all’Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e 

con le modalità di cui alla normativa vigente, ed in particolare al D.Lgs. 9 

ottobre 2002, n. 231 e ss.mm.ii. 

18. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l’ammontare delle rate di 

acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il 

titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, 

l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile. 

In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di 

spesa, rispetto ai termini previsti all’art. 113 bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e 

nel presente contratto, spettano all’Appaltatore gli interessi, legali e moratori, 

nella misura di legge.  

Trascorsi i termini di cui sopra, l’Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi 

dell’art.1460 del C. C. 

Art. 13 - Tracciabilità dei pagamenti 

1. I pagamenti verranno effettuati per il tramite della Tesoreria del Comune di 

Arenzano (GE) esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario 
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o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della L. 13 agosto 

2010, n. 136 e ss.mm.ii. 

2. L’Appaltatore s’impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto 

dedicato entro 7 giorni dall’accensione e/o dall’inizio dell’esecuzione del 

contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette 

comunicazioni la Stazione Appaltante non esegue i pagamenti senza che 

l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. 

3. Non è consentito all’Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle 

transazioni economiche con la Stazione Appaltante. La segnalazione di un 

nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione 

dell’operatività da parte della Stazione Appaltante sul conto 

precedentemente indicato. 

4. L’Appaltatore s’impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti 

previsti dall’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari.  

5. L’Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori, i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli 

stessi s’impegnano al rispetto dei suddetti obblighi. 

6. In assenza delle clausole di cui sopra la Stazione Appaltante non 

autorizza i contratti di subappalto. La mancanza nei subcontratti delle 

clausole che obbligano il subfornitore al rispetto degli obblighi sulla 
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tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e 

di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. 

7. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subappaltatori, subcontraenti e 

subfornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara 

(CIG) relativi all’appalto. 

8. L’Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di subappalto e subfornitura di 

cui sopra in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità 

finanziaria, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e 

alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. 

9. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla L. n. 136/2010 e 

dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso. 

Art. 14 – Penali e premio di accelerazione 

In deroga all'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 le penali dovute per il 

ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera 

compresa tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto 

contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate 

al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20% di 

detto ammontare netto contrattuale, ai sensi del dell’Art. 50 comma 4 del DL 

77/2021 convertito in Legge 29/07/2021 n. 108. 

1. L'Appaltatore è soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi: 

1) penale pari all’1,00 (uno/00) per mille dell’importo contrattuale netto, 

corrispondente a euro…………….. per ogni giorno naturale consecutivo di 

ritardo rispetto: 



 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 

Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di 

educazione e cura per la prima infanzia 

 
Comune di Arenzano 

Città Metropolitana  di 
Genova 

 

 

 

 

a) al termine previsto per l’ultimazione dei lavori della singola fase e/o della 

fase finale; 

b) alla data di inizio dei lavori fissata dal direttore dei lavori nei verbali di 

consegna parziale delle singole fasi; 

c) alla data di ripresa dei lavori fissata dal direttore dei lavori seguente un 

verbale di sospensione; 

d) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di lavori non 

accettabili o danneggiati; 

e) alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel cronoprogramma 

esecutivo e nel programma esecutivo dettagliato dei lavori; 

f) alla data di consegna del programma esecutivo dettagliato dei lavori; 

2) penale pari al 50% dell’importo giornaliero della penale di cui al punto 1) 

per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:  

a) al termine di 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori per 

la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro 

necessario al collaudo dei lavori ed ottenimento certificati di prevenzione 

incendi, agibilità, ecc. 

3) penale pari al 10% dell’importo giornaliero della penale di cui al punto 1) 

per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:  

a) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, in corso d’opera, per la 

consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario 

al termine di lavorazioni specifiche. 



 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 

Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di 

educazione e cura per la prima infanzia 

 
Comune di Arenzano 

Città Metropolitana  di 
Genova 

 

 

 

 

(nel caso in cui l’Appaltatore occupi un numero pari o superiore a quindici 

dipendenti e inferiore a 50, occorre prevedere la seguente ulteriore penale:)  

4) penale pari al 0,6 per mille dell’importo contrattuale netto, corrispondente 

a Euro _______ per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto agli 

adempimenti degli obblighi di cui al comma 3 ed al comma 3 bis dell’art. 47 

del DL 77/2021, vale a dire per: mancata o ritardata trasmissione della 

relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in 

ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della 

formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di 

categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della 

Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e 

pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta ( comma 3) o 

per mancata o ritardata trasmissione della certificazione di cui all’articolo 17 

della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all’assolvimento 

degli obblighi di cui alla medesima legge e delle eventuali sanzioni e 

provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di 

scadenza di presentazione dell’offerta.  

La contabilizzazione e la detrazione della penale di cui al punto 4) avviene 

contestualmente al costatato inadempimento degli obblighi di cui al comma 3 

ed al comma 3 bis dell’art. 47 del DL 77/2021.  

(agli operatori economici invitati/consultati negli affidamenti finanziati con 

fondi PNRR / PNC)  
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5) in caso di inadempimento dell’obbligo di assunzione assunto ai sensi 

dell’art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021, si applica una penale quantificata in 

misura commisurata alla gravità della violazione e proporzionale rispetto 

all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto 

dell’importo complessivo massimo previsto per le penali pari al 20% 

dell’importo contrattuale.  

6) penalità calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l’1 

per mille dell’ammontare netto contrattuale, nelle ipotesi di inadempimento o 

ritardato adempimento dell’Appaltatore agli obblighi in materia di DNSH, in 

materia contabile e relativi alla comprova del conseguimento di target e 

milestone;  

2. La contabilizzazione e la detrazione delle penali avviene in occasione 

della redazione del primo stato di avanzamento lavori immediatamente 

successivo al verificarsi del ritardo. 

3. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il 

risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione 

Appaltante a causa dei ritardi. 

Premio di accelerazione 

Trattandosi di contratto pubblico finanziato con risorse di cui al PNRR e PNC 

ai sensi dell’art. 50 comma 4 del DL 77/2022 qualora l'ultimazione dei lavori 

avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, è 

“Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU” Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 Piano per 
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asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima 

infanzia” riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione 

appaltante del certificato di regolare esecuzione, un premio di accelerazione 

per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti 

per il calcolo della penale di cui al comma 1, mediante utilizzo delle somme 

indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti 

delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme 

alle obbligazioni assunte. 

Art. 15 - Modalità e termini di collaudo 

1. Il certificato di collaudo è sostituito, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dal certificato di regolare esecuzione, 

rilasciato dal direttore dei lavori entro il termine perentorio di tre mesi dalla 

data di ultimazione dei lavori. 

2. L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui 

al presente contratto avvengono con il provvedimento di ammissibilità del 

predetto certificato da parte della Stazione Appaltante. 

3. Il certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 

due anni dall’emissione, con le modalità di cui all’art. 102, comma 3, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

4. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’Appaltatore 

risponde per le difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché 

denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo o il 

certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dall’emissione, assuma 
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carattere definitivo. 

5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e 

alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto 

fino all'approvazione degli atti di collaudo. 

Art. 16 - Risoluzione del contratto 

1. L’Amministrazione ha l’obbligo di risolvere il presente contratto nei casi 

previsti all’art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 

2. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con 

la semplice comunicazione da parte della Stazione Appaltante all’Appaltatore 

di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l’Appaltatore 

stesso non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari, 

anche da parte del subappaltatore o del subcontraente. 

3. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto nei 

seguenti casi: 

1) condizioni di cui all’art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tale da 

compromettere la buona riuscita dei lavori; 

3) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo; 

4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, 

tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l’incolumità 

dei lavoratori; 

5) violazione degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e 

previdenziale e degli obblighi di cui all’art. 8 del presente contratto; 
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6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori; 

7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione 

anche parziale del contratto; 

8) ingiustificato ritardo dei lavori ed inottemperanza del termine assegnato 

all’Appaltatore, o che comporti l’applicazione di penali complessivamente 

superiori al 20% dell’importo contrattuale netto (art. 50, c. 4 del DL. n. 

77/2021 convertito con la L 108/2021), fermo restando il pagamento delle 

penali; 

9) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo 

dell’opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell’opera; 

10) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la 

consegna dei lavori; 

11) ingiustificato ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 47 commi 

3 e 3 bis D.L. 13/05/2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L 

29/07/2021 n.108, che comporti l’applicazione di penali complessivamente 

superiori al 20%  

12) violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui al 

successivo art. 20; 

13) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal capitolato speciale 

d’appalto. 

4. La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla 

normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera 

di contestazione, inviata via pec, del responsabile del procedimento, con 
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messa in mora di 15 giorni. 

5. L’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Art. 17 - Recesso 

1. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in 

qualunque tempo ai sensi e con le modalità di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 

50/2016, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili 

esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite, 

con un preavviso di  20 giorni.  

Visto che la procedura di comunicazione antimafia tramite B.D.N.A.  alla data 

del presente contratto risulta ancora in istruttoria, l’Amministrazione procede 

alla stipula del contratto riservandosi di recedere dallo stesso qualora siano 

accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi art. 88, 

comma 4-ter,e 92,commi 3 e 4,del D.Lgs. 06.09.2011 n.159 (se del caso) 

Art. 18 - Controversie 

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo 

economico tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

2. In materia di riserve si rinvia al capitolato speciale di appalto nonché 

all’art. 10 del DM 49/2018 (sospensione illegittima). 

3. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto, 

comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo 

bonario di cui al primo comma, saranno devolute al Giudice ordinario – Foro 

competente: Genova. 
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Art. 19 - Discordanze negli atti contrattuali 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione più 

aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e, comunque, 

quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica 

esecutiva. 

2. In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di 

dimensionamento grafico, sono ritenute valide le indicazioni riportate nel 

disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso, dovrà ritenersi nulla la 

disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle 

norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. 

3. Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture, fanno fede quelle del 

progetto strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico. 

4. Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti, 

l’Appaltatore rispetterà nell’ordine quelle indicate dai seguenti: contratto, 

capitolato speciale d’appalto, elaborati grafici progettuali. 

5. Resta inteso che spetta alla direzione lavori scegliere fra soluzioni 

alternative previste dagli atti contrattuali. 

Art. 20 - Codice di comportamento e Piano per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza. 

1. L’Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, dà atto di essere a 

conoscenza che, ai sensi del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, “Regolamento 

recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 

54 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165”, in particolare dell’art. 2, c. 3, la Stazione 
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Appaltante estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti 

dal Codice sopra citato e dal Codice specifico della stessa all’Appaltatore ed 

a tutti i collaboratori, a qualsiasi titolo, dello stesso.  

2. L’Appaltatore si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ai propri 

dipendenti il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2022-

2023-2024 (Approvato della DGC n. 25 del 10/02/2022) della Stazione 

Appaltante 

Art. 21 - Trattamento dei dati personali 

1. La Stazione Appaltante informa l’Appaltatore che tratterà i dati contenuti 

nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 

l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia a 

termini di legge. 

2. La Stazione Appaltante informa altresì l’Appaltatore che titolare del 

trattamento dei dati è il Comune di Arenzano, con sede in Via S. 

Pallavicino,39 ad Arenzano (GE), codice fiscale e partita IVA 00449500107. 

L’appaltatore assume altresì, per quanto di propria competenza, la qualifica 

di Responsabile del trattamento dei dati (di seguito “Responsabile”) ex art. 4, 

paragrafo 1, n. 8) GDPR. 1.2. Le Parti riconoscono e convengono di 

attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento 

dei dati personali e che quest’ultima non produce l’insorgere di un diritto in 

capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che 

lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi. 

L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi 

https://www.comune.arenzano.ge.it/uploads/PianoTriennalePrevenzioneCorruzione/PTPC%202022-2024/PTPC%202022-2024.pdf
https://www.comune.arenzano.ge.it/uploads/PianoTriennalePrevenzioneCorruzione/PTPC%202022-2024/PTPC%202022-2024.pdf
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comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, 

di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite 

l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi 

forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi 

da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne 

oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione 

della Stazione Appaltante. 

L’appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri 

dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei 

dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi 

alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione 

Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla 

protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti. 

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante 

ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che 

l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. 

Per tutto quanto non espressamente specificato in questo accordo, il 

responsabile si atterrà a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e a 

successive disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali. 

Art. 22 Principio del DNSH  

L’Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR relativamente al 

“non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No 

Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020 
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/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 di cui alla/e 

check-list allegata/e al presente Contratto (“Allegato   ”), e redatta 

dall'appaltatore. Il RUP verificherà nel corso dell’esecuzione del contratto il 

rispetto degli obblighi attestati nella/e predetta/e check-list in base alle 

relative Schede tecniche di autovalutazione e all’Appendice 1 di cui alla 

Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno 

significativo all’ambiente (allegato circolare MEF-RGS n. 33 del 13/10/2022). 

L’Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, 

ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del 

contributo all’obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di 

genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del 

\superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in 

materia. 

Art. 23 – Criteri  Ambientali Minimi 

L’appaltatore si impegna a rispettare i Criteri Minimi Ambientali previsti dal 

decreto 23 giugno 2022 recante “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento 

del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori 

per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori 

per interventi edilizi” come declinati nell’apposito allegato “Relazione CAM” 

facente parte del progetto esecutivo dei lavori in oggetto.  

Art. 24 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

1. S’intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e 

le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il Codice dei contratti 
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pubblici di lavori, servizi, forniture, approvato con D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e 

ss.mm.ii., ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con 

D.P.R. 5/10/2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore. 

Art. 25 - Elezione del domicilio 

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’art. 2, comma 1, del D.M. n. 145/2000, 

l’Appaltatore elegge domicilio nel Comune di Arenzano – Ufficio LLPP. 

2. Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata alla Stazione 

Appaltante, così come ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto 

proprietario e nonché nei propri organismi tecnici e amministrativi. 

Art. 26 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, 

tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell’Appaltatore. 

2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti 

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della 

data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione. 

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono 

soggetti all’imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in 

misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

4. L’imposta sul valore aggiunto, ad aliquota di legge, è a carico della 

Stazione Appaltante. 

5. La registrazione del contratto verrà effettuata a cura del Comune di 

Arenzano, previo pagamento dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo. 
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E richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto, composto da n. ……. 

articoli e n. …… facciate – redatto da persona di mia fiducia, sotto la mia 

direzione e vigilanza – in modalità elettronica mediante personal computer e 

software di videoscrittura. L’ho letto ai comparenti, i quali lo hanno ritenuto 

conforme alla loro volontà, e pertanto lo hanno approvato e confermato in 

ogni parte. 

I comparenti sottoscrivono con firma elettronica digitale. 

Il Segretario ufficiale rogante attesta che le firme delle Parti vengono apposte 

in sua presenza e di avere accertato le loro identità personali, la validità dei 

certificati elettronici utilizzati ed il fatto che il contratto sottoscritto non è in 

contrasto con l’ordinamento giuridico (art. 25, c. 2, del D.Lgs. n. 82/2005 e 

ss.mm.ii.), nonché di avere rilevato gli elementi identificativi dei firmatari e 

dei certificatori e gli eventuali limiti d’uso (art. 24, c. 4, del D.Lgs. n. 82/2005 

e ss.mm.ii.) 

L’atto viene di seguito sottoscritto digitalmente dalle Parti, in segno di 

approvazione piena ed incondizionata, e dal Segretario ufficiale rogante. 

Per il COMUNE DI ARENZANO:  Arch Laura Recagno 

Per l’Impresa …………………………………………………………... 

Il Segretario Comunale – Dott. Massimiliano Morabito 
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