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PREMESSE

CONTENUTI DEL PIANO

Il presente piano di sicurezza, redatto in conformita alle disposizioni contenute nell’art.
100 del D.Lgs n° 81 del 09/04/2008 e s.m.i., contiene lindividuazione, I'analisi e la
valutazione dei rischi esistenti e potenziali sia connessi alle lavorazioni che saranno
realizzate all'interno del cantiere che intrinseci al sito di ubicazione del cantiere e
al’'ambiente circostante ad esso, le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti
le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto della
legislazione vigente in materia di sicurezza e delle norme di buona tecnica.

E’ stata effettuata, in sede di progettazione, una attenta analisi delle fasi lavorative, dei
tempi di lavorazione, delle sovrapposizioni fra le fasi stesse, al fine di individuare le
fonti di rischio in funzione delle attrezzature e dei materiali da utilizzare.

A seguito della analisi di cui sopra sono state predisposte delle schede di valutazione
dei rischi per le varie fasi lavorative, con l'indicazione delle misure di prevenzione e
protezione idonee alla diminuzione del rischio ipotizzato, con il riferimento normativo o
le misure di buona tecnica da adottare.

Infine & stata effettuata la stima dei costi relativi alla messa in atto delle misure di
prevenzione e protezione di cui sopra nelle varie fasi lavorative e/o di apprestamento
del cantiere.

I documento cosi elaborato ha come utenti finali tutti gli operatori impiegati nel
cantiere.

Il coordinatore per I'esecuzione dei lavori, il direttore dei lavori, il datore di lavoro e i
preposti, per quanto di competenza, hanno I'obbligo di imporre a tutti i lavoratori il
rispetto del piano e delle procedure in esso contenute.

Tutti i lavoratori hanno l'obbligo del rispetto delle condizioni di sicurezza e delle
istruzioni contenute nel piano.



In accordo con il comma 2 dell’art. 99 del D.Lgs n° 81 del 09/04/2008 e s.m.i., copia
della notifica preliminare trasmessa all’'organo di vigilanza sara esposta in cantiere.
Resta a carico dei datori di lavoro della ditta affidataria e delle singole ditte esecutrici
I'onere di applicazione delle misure di tutela contenute nei documenti di valutazione del
rischio proprio dell’attivita esercitata, come previsto del D.L.gs n° 81 del 09/04/2008 e
s.m.i..

L’esecuzione delle opere & previsto che vengano svolte sia da terra con mezzi terrestri
per effettuare la fornitura di massi e calcestruzzi, che da mare tramite un pontone che
eseguira analoga posa in opera di materiali per poter aver un doppio fronte di
esecuzione delle opere.

| lavori che saranno svolti da Mare, quindi con mezzi e maestranze marittime (trasporto,
carico/scarico e supporto tecnico — logistico) non si possono applicare le disposizioni
proprie dei “cantieri mobili” del T.U. S.L.

Le due fasi, pur svolgendosi in contemporanea per affrontare il cantiere su due fronti,
non presentano grandi interferenze operative

Sara compito del coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione dell’opera, come pure
dei vari datori di lavoro della ditta affidataria e delle singole ditte esecutrici, realizzare |l
coordinamento tra le diverse imprese nelle fasi di lavorazione in cui si realizzino
confluenze operative.

Prima dell’inizio dei lavori sara indetta una riunione preliminare tra i soggetti interessati
all'intervento dedicata all’analisi del piano di coordinamento e sicurezza e dei Piani
Operativi delle singole Imprese esecutrici, per coordinare le misure da attuare.
CRITERI DI ANALISI

Per l'individuazione delle fonti di rischio si & proceduto attraverso le seguenti fasi:

1) analisi delle fonti potenziali di pericolo di tutti i posti di lavoro e nelle fasi lavorative;
2) identificazione del personale soggetto direttamente a tali rischi;

3) valutazione dei rischi effettuata mediante:

a) individuazione delle fonti potenziali di pericolo, attraverso un processo di
conoscenza di evidenze oggettive di tipo tecnico-organizzativo, che possono
produrre rischi;

b) valutazione dei rischi in senso stretto, per ogni rischio evidenziato dalle fasi
precedenti, con la formulazione di un giudizio di gravita del rischio e quindi di
conformita e di adeguatezza della situazione esistente rispetto alle esigenze

della sicurezza e della prevenzione.

4) eliminazione o riduzione dei rischi, mediante opportuni interventi alla fonte e avvio di
un procedimento di analisi delle situazioni di rischio residuo, al fine di accertare che



le soluzioni adottate abbiano effettivamente ed efficientemente ridotto i rischi
esistenti e che non ne siano stati introdotti di nuovi;

A seguito della valutazione del rischio e della predisposizione delle schede per ogni
singola attivita lavorativa del cantiere, saranno realizzati interventi di
PREVENZIONE, o dove cid non & possibile, si provvedera a ridurre I'entita del
rischio mediante interventi di PROTEZIONE.

5) verifica nel tempo della efficacia e della efficienza del programma delle sicurezza e
sua revisione periodica, a seguito della variazione delle situazioni di rischio in
relazione al grado di evoluzione della tecnica. Inoltre ogni volta che si procedera alla
scelta di nuova attrezzature di lavoro o alla risistemazione dei luoghi di lavoro, sara
effettuata una valutazione preliminare dei rischi primari derivanti, saranno quindi
richieste le necessarie informazioni ai progettisti, costruttori, installatori.



SEZIONE A: DATI GENERALI

PARAMETRI DEL PIANO DI SICUREZZA

CAMPO DI APPLICAZIONE

COMMITTENTE

OGGETTO DELL’APPALTO

COORDINATORE PER
LA PROGETTAZIONE

COORDINATORE PER
L’ESECUZIONE DEI LAVORI

RESPONSABILE DEI LAVORI

Il cantiere & definito tale in quanto in esso
saranno realizzati dei lavori previsti all’art. 88 -
89 e nellallegato X al D.Lgs n° 81 del
09/04/2008 e s.m.i.;

Il presente Piano di Sicurezza e di
Coordinamento €& stato redatto ai sensi
dell’'art. 100 e dell’allegato XV del D.Lgs n° 81
del 09/04/2008 e s.m.i., in quanto I'opera per
la realizzazione della quale sara predisposto |l
cantiere oggetto del presente piano rientra fra
quelle previste dall'allegato X del D.Lgs n° 81
del 09/04/2008 e s.m.i.

Amministrazione Citta Metropolitana di Ge, ai
Sensi della circ.re ministeriale 18/03/97
N°41/97 il Dott. Ing. P. Bellina.

L’ appalto ha per oggetto I’esecuzione di
tutte le opere e provviste necessarie alla
realizzazione degli interventi di ripristino
della sede stradale SP 227 di Portofino nei
Comuni di Santa Margherita Ligure e
Portofino con particolare riferimento al
tratto tra le progressive km 5+600 e km
5+790 danneggiata dagli eventi
meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018.

- per la progettazione:
- per l'esecuzione:
- per il controllo dell’esecuzione:



DIRETTORE DEI LAVORI

DATA PRESUNTA DI INIZIO
DEI LAVORI

DURATA PREVISTA LAVORI
ESPRESSA IN GIORNATE
LAVORATIVE

NUMERO PRESUNTO DEI
LAVORATORI PRESENTI/DIE

IMPORTO DEI LAVORI
A BASE D’ASTA

DEFINIZIONI

Da definire

Giorni 161

E’ previsto I'impiego di una media di n° 4
lavoratori al giorno per tutta la durata del
cantiere

EURO 930.000

(art. 89 del D.L.vo n°® 81 del 09/04/2008)

IMPRESA AFFIDATARIA/
IMPRESE ESECUTRICI

(da aggiornare a seguito dell’appalto e

di eventuali sub-appalti)

Impresa:
Sede legale/operativa

Nominativo del Datore di Lavoro

Responsabile del Servizio di

Prevenzione e Protezione dei

Rischi (RSPP)

Sono lavoratori dipendenti le persone che
prestando la propria attivita lavorativa
concorrono alla realizzazione dell’opera con
vincolo di subordinazione;

Sono lavoratori autonomi le persone, che
prestando la propria attivita lavorativa,
concorrono alla realizzazione dell'opera senza
vincolo di subordinazione.

Via n° Cap.
Citta
Tel. Fax




Documentazione Amministrativa
Iscrizione CCIAA

posizione INPS

posizione INAIL

posizione CASSA EDILE

Azienda ASL di riferimento

Direttore Tecnico di cantiere

Capo cantiere

Responsabile della Sicurezza
In cantiere

Assistente/i di cantiere

° Rappresentante dei Lavoratori
(RSL)

. Addetto/i Antincendio

. Addetto/i Primo Soccorso

o Medico Competente

Impresa:

Cap.

Sede legale/operativa Via n°
Citta
Tel. Fax

Nominativo del Datore di Lavoro

Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione dei
Rischi (RSPP)

Documentazione Amministrativa
Iscrizione CCIAA

posizione INPS

posizione INAIL

posizione CASSA EDILE

Azienda ASL di riferimento

Direttore Tecnico di cantiere

Capo cantiere

Responsabile della Sicurezza
In cantiere

Assistente/i di cantiere

. Rappresentante dei Lavoratori
(RSL)

. Addetto/i Antincendio

. Addetto/i Primo Soccorso

o Medico Competente




NUMERI DI EMERGENZA E SEGNALAZIONE GUASTI

Numero unico di Emergenza 112
Luce Pubblica (Comune)

Acquedotto (Ente erogatore)

Fognatura (Ente erogatore)

ENEL (rete elettrica) 800803500
GAS (Ente erogatore)

Telefonia (Ente erogatore)

NUMERI UTILI

Comando Polizia Urbana

Direzione Lavori

Coordinatore per I'esecuzione

Responsabile cantiere ditta affidataria (ed esecutrice)

Responsabile cantiere ditta esecutrice

Capitaneria del Porto




DESCRIZIONE GENERALE DELL’OPERA

Le opere da realizzare, per le quali € predisposto il presente piano, sono inerenti alla |l
fase dei lavori connessi al ripristino di circa m 120 di arteria stradale che & stata oggetto
degli eventi calamitosi e mareggiate che hanno colpito diffusamente la costa della
Liguria il 28 e 30 ottobre 2018 ed in particolare la S.P. 227 di Portofino.

La Strada Provinciale & una percorrenza viaria che inizia nella frazione capoluogo del
Comune di Rapallo e, passando attraverso il centro del Comune di Santa Margherita e
la frazione di Paraggi, raggiunge la frazione capoluogo del Comune di Portofino.
L’arteria stata particolarmente interessata da dissesti tra i km 4+000 ed il km 6+000 ed,
in particolare, si € creato il disseto completo del corpo stradale tra il km 5+600 ed il km
5+720.

La I* fase dei lavori ha mirato ad alleviare il totale isolamento viario, a cui sono rimaste
assoggettate sia il nucleo frazionale di Paraggi (Santa Margherita) che l'intero ambito
amministrativo del Comune di Portofino, eseguendo lavori provvisori ed urgenti
afferenti al ripristino puntuale della stabilita del corpo stradale, dove si sono verificati
locali e pesanti sifonamenti, e creando un percorso pedonale, mediante la posa in
opera di passerella con organismo metallico leggero e struttura a traliccio per un tratto
di circa 110 m.

| lavori di lI* fase, a cui fa riferimento il presente piano, si sviluppano nei territori
amministrativi dei Comuni di Santa Margherita (90%) e Portofino; In particolare le
magagiori lavorazioni per la ricostruzione del corpo stradale sono individuate tra Punta
Cervara (km 5+600 circa) e lo scoglio detto della “Carega” (km 5+720 circa).

Questo tratto stradale, di circa m 120, & stato oggetto di piu sopralluoghi al fine di
garantire mediante Somma Urgenza la pulizia delle area, la riattivazione dei sotto-
servizi nonché una prima preparazione dei piani di lavoro utili alla definizione dei
successivi e correlati interventi per la ricostruzione del corpo stradale e la sua
riattivazione.

La formazione del nuovo corpo stradale & previsto che venga confinato con muri a
mare di contenimento impostati su un piano di lavoro gia predisposto con massi
intasati di cemento; la tipologia muraria individuata per definire in nuovo corpo stradale
€ di tipo massivo, muratura di pietra con retrostante irrobustimento in cemento armato
in calcestruzzo del tipo “marino” (XS3).

In relazione ai piani di fondazione individuati le nuove opere di sostegno si sviluppano
su tre altezze; una minima di m 2,00, una compresa trai m 2/3 ed l'ultima di m 3 circa
impostato sul reliquato del precedente manufatto.

Il ripristino del complesso strutturale relativo al corpo stradale ricalca le caratteristiche
tipiche delle opere massive con posa in opera di massi ed intasamento con
calcestruzzi.

Le lavorazioni da eseguire dovranno coesistere con il percorso pedonale, realizzato per
mantenere le comunicazioni dei nuclei abitativi che altrimenti risultano isolati, che si
estende nellintera stesa cantieristica; la percorrenza dovra essere adeguata alle
necessita operative e sara governato da orari definiti con “Ordinanza” dal Sindaco del
Comune di Santa Margherita e ratificata del Sindaco del Comune di Portofino per tutto
il tempo dei lavori.

La zona oggetto di cantierizzazione presenta una stesa di circa m 500, e, nella tratta
con maggiori dissesti, il percorso pedonale & definito da circa m 110 di passerella
pedonale.

Al fine ridurre al minimo l'isolamento delle aree turistico residenziali dei Comuni per
I'esecuzione degli interventi di ripristino € previsto che vengano contingentati i tempi di
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esecuzione; considerando che la zona piu dissestata € di circa m 150 € quindi previsto
che la realizzazione dell’opera venga affrontata aprendo due fronti operativi; a cavaliere
delle due aree lavorative & un tratto di muro di contenimento di m 20 rimasto in opera.
Quanto sopra permette di operare una doppia fornitura di materiale lapideo di grossa
taglia e di tutte le forniture necessarie per I'esecuzione mediante, al Km 5+720 scoglio
detto della “Carega”, con 'uso di mezzi marittimi (pontoni con gru) mentre il fronte verso
Santa Margherita, km 5+600, forniture da terra.

Per la sicurezza sul lato paraggi dovendo operare su reliquati dellopere d’arte si
dovranno prevedere la posa in opera di opportune linee vita per assicurare la sicurezza
delle maestranze; tutto il cantiere dovra essere chiuso ai non addetti ai lavori ed il
percorso pedonale dovra essere opportunamente recintato da rete rossa.

La fronte del cantiere verso Santa Margherita, avendo gia predisposto un piano di
lavoro su cui impostare I'opera di sostegno, dovra essere delimitata verso mare da
massi alti almeno m 1,00 con relativa rete rossa al fine di garantire la discesa dei mezzi
che dovranno operare alla realizzazione del corpo stradale.

Analoghe operazioni dovranno essere intraprese per evitare interferenze delle attivita di
cantiere con l'ambiente esterno a mare; dovranno essere posizionate boe di
segnalazione (ad alta visibilita) poste ad interasse non superiore a m 25 al fine di
materializzare una poli linea di delimitazione dell’area di manovra. La suddetta polilinea
di delimitazione delle aree di cantiere dovra essere concordata preventivamente con
I'’Autorita Marittima predisponendo apposita planimetria con materializzazione dei punti
boa.

La realizzazione di tutto il corpo stradale dovra operare in due fasi trasversali; la prime
realizzera il piano stradale di valle su cui poter spostare il percorso pedonale, ed
eventualmente i mezzi di soccorso; cio al fine garantire la accessibilita alle residenze
presenti oltre il 5+720, la seconda sara inerente il recupero della “passerella pedonale a
noleggio” e quindi il completamento del piano stradale.

Fanno comunque parte della presente descrizione tutti gli elaborati grafici redatti per la
definizione del progetto esecutivo dell'intervento nel suo complesso.

INTERVENTI

- Fornitura e posa in opera di massi di almeno 3” categoria con mezzi terrestri.

- Fornitura e posa in opera di massi di almeno 3”* categoria da mezzi marini
(pontone).

- Intasamento dei vuoti con calcestruzzo Rck25/30.

- Realizzazione di murature di pietra con di spessori medi m 0,80.

-  Formazione di muro di irrobustimento della muratura in pietra con
Calcestruzzo Armato (XS3)

- Formazioni di pozzetti e tombini di attraversamento stradale per smaltimento
acque meteoriche

- Ricollocazione sotto - sevizi nel corpo stradale

- Definizione della quota stradale con fornitura e posa di tout venant e
stabilizzato di cava (ultimo metro)

- Stesa di conglomerato bituminoso semichiuso per strato di collegamento,
binder

- Fornitura e posa di reti di rinforzo sulle pareti rocciose a picco sulla viabilita

FASCICOLO



Il fascicolo previsto dall’Art. 91 c. 1b del D. Lgs n° 81 e s.m.i. (All. XVI) & allegato al
presente P.S.C. ed &€ conforme ed integrato dal Piano di Manutenzione dell’opera,
redatto ai sensi dellart 38 del D.P.R. n° 207 del 05 Ottobre 2010, in quanto la
realizzazione delle opere relative al presente progetto € regolata dal D.Lgs. 50 del 18

aprile 2016.
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| RISCHI

IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI INTRINSECHI AL CANTIERE O TRASMESSI DALL’AMBIENTE
ESTERNO

RISCHI

Natura e consistenza del terreno Gli interventi vengono eseguiti in aree, prospicenti
falesie di altezze variabili tra i m 8,00 ed i m 32, caratterizzate da scogliere di grandi
massi e blocchi che risultano in parziale continuita con il sub strato roccioso.
Quest'ultimo & formato dal conglomerato di Portofino; costituito principalmente da clasti
di calcare marnoso, arenarie e, meno frequentemente da frammenti di ofioliti, gneis e
graniti. Il grado di arrotondamento varia da sub — angolare a moderatamente
arrotondato. La matrice € sabbiosa con cemento di natura carbonatica.

| piani di lavoro realizzati per permettere la formazione del cantiere sono costituiti da
massi di cava intasati con calcestruzzo

Impianti_e sotto servizi _ Sono presenti, gia spostati in Somma Urgenza e
provvisoriamente a sistemati a monte, in attesa di essere nuovamente collocati nel
corpo stradale quando ricostituito le condutture dei seguenti servizi:

- Linee elettriche ( due cavi BT ed uno AT)

- Rete fognaria

- Rete gas

- Impianto telefonico
Condizioni al contorno e nel cantiere

- Presenza di percorso pedonale per salvaguardare e garantire I'accessibilita ai

nuclei abitati isolati.
- Probabilita di altri cantieri durante il ripristino delle condutture relative ai servizi

IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI TRASMESSI ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE

- Possibile trasmissione di agenti . presente
inquinanti (rumore, rifiuti, bitume)

- Possibile propagazione di incendi . presente
RISCHI PARTICOLARI INDIVIDUATI

In relazione al tipo di intervento che sara effettuato sono stati individuati i seguenti
rischi di tipo principale (su cui saranno maggiormente incentrate le azioni di protezione
e prevenzione del piano di sicurezza):

- movimentazione manuale dei carichi

- movimentazione meccanica dei carichi

- caduta dall’alto e scivolamento (durante le operazioni di movimentazioni e posa
massi)

- vibrazioni e rumore (motosega, perforatrice, pala, martellone, autobetoniera)

- elettrocuzione
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- impatti con mezzi meccanici e/o nautici (durante le fasi di carico, scarico,
movimentazione e sollevamento dei materiali e durante le operazioni di montaggio e
smontaggio delle opere provvisionali)

- agenti chimici (polvere, conglomerato bituminoso, cemento)

- traffico veicolare (nella seconda fase di realizzazione del corpo stradale)

- possibile presenza d’acqua negli scavi ed impatti generati dal moto ondoso

- caduta di elementi lapidei e/o prefabbricati in fase di posa in opera

- annegamento (per mareggiate o cadute mezzi/persone a mare)

- investimento di non addetti ai lavori per presenza di passaggio pedonale provvisorio

- collisione di natanti esterni al cantiere con le manovre dei pontoni

- abrasioni e contusioni (per proiezioni di schegge durante la posa dei materiali
lapidei)

Per ognuno dei rischi principali individuati (come pure per altri rischi di tipo minore)
sono stati indicati, in alcuni casi come linee generali espresse nella parte seguente di
relazione e comunque in dettaglio nelle schede relative alle varie lavorazioni di cantiere
allegate al presente piano di sicurezza, le misure di prevenzione e protezione
necessarie, come pure eventuali necessita di sorveglianza sanitaria dei lavoratori e/o
obblighi verso le competenti autorita di controllo.
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SEZIONE B: PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE
(ADEMPIMENTI E PROCEDURE DI SICUREZZA)

In questa sezione sono elencate analiticamente le varie prescrizioni organizzative,
inerenti adempimenti e/o procedure atti a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori
impegnati nel cantiere e la tutela del’ambiente circostante e delle popolazioni che ad
esso fanno riferimento, in base alla valutazione dei rischi di cui sopra.

Le aree del cantiere sono chiuse al traffico veicolare e si sviluppano su sede propria;
avranno interferenze con il traffico veicolare solo agli innesti, che saranno governati
dallopportuno segnalamento stradale come definito dal C.D.S. e dal Disciplinare
Tecnico, D.M. 10 Luglio 2002 relativo al segnalamento dei cantieri sulle strade, e con il
transito pedonale del percorso realizzato per garantire I'accesso alle aree rimaste
isolate dai dissesti creati dagli eventi meteo — marini.

L’uso del percorso pedonale sara governato da “Ordinanza” dal Sindaco del Comune di
Santa Margherita, ratificata del Sindaco del Comune di Portofino, per tutto il tempo dei
lavori e dovra svilupparsi in funzione dell’operativita del cantiere.

Per quanto non espressamente previsto nella sezione stessa (e segnatamente per
quanto attiene alla fornitura dei massi, alla movimentazione dei carichi, alla
delimitazione di cantiere, alle macchine e/o attrezzature utilizzate, alle sostanze nocive
ed alle percorrenze di cantiere), si fa riferimento specifico alle schede di lavorazione
contenute nella sezione E.

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Definizione delle aree di cantiere

Il cantiere, individuato nello schema di planimetria allegato, deve essere recintato per
buona parte del suo perimetro seguendo anche le indicazione del Coordinatore
Sicurezza per I'Esecuzione; cio al fine di non consentire I'accesso alle aree oggetto dei
lavori.

In particolare si dovra stendere una rete rossa lungo tutto il perimetro della passerella
pedonale (lato mare) e definire il percorso pedonale con apposita struttura metallica,
consistente in pannelli in rete elettrosaldata (tipo OrsoGirill), di altezza non inferiore a m
1,80, montati su plintini prefabbricati in calcestruzzo o piantati in terra; la recinzione e
tutto il perimetro del cantiere dovra essere realizzato in modo che non siano presenti
varchi, sia orizzontali che verticali, né discontinuita di alcun tipo; gli opportuni accessi al
cantiere dovranno essere realizzati completi di dispositivi di chiusura (catenacci,
lucchetti o affini)

La presenza di una zona dove realizzare un breve tratto di muretto (Tipo Vietti), oltre la
zona di cantiere individuato nello schema predisposto, implica la necessita di operare
una puntuale perimetrazione dell’area salvaguardando sempre il percorso pedonale
(km 5+800 circa).

Analoga delimitazione dovra essere realizzata per definire le aree di manovra del
pontone mediante la posa in opera di Boe di segnalamento, posizionate circa ogni m
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25, al fine di definire con una polilinea un’ area interdetta alle imbarcazioni non afferenti
ai lavori; tale delimitazione dovra essere concordata con la Capitaneria del Porto
competente.

Protezione del cantiere ai sensi del codice della strada

Inizialmente I'area non €& sottoposta ad interferenze con il traffico veicolare se non
limitatamente alle zone deputate all’accesso; in fase conclusiva si potra avere delle
interferenze.

Nel caso di esposizione a traffico veicolare, il cantiere sara protetto con I'apposizione di
idonea segnaletica di presegnalazione (anche ai principali incroci afferenti al cantiere)
con indicazione di possibilita di soste prolungate in riferimento ai lavori in corso, e di
localizzazione, comprensiva di quella necessaria alla regolazione della viabilita di
cantiere, nonché con la presenza di operatori (dotati di indumenti ad alta visibilita a
norma) con funzione di gestione del traffico nelle due direzioni di marcia ed
eventualmente di mezzo di supporto. Eventuali mezzi di supporto, come pure i mezzi di
cantiere che operano al di fuori dalla zona delimitata o comunque protetta, devono
essere dotati di apposito cartello di passaggio obbligato (vedi C.D.S. e Regolamento
attuativo D.M 10 Luglio 2002).

Gli operatori di supporto saranno collegati al cantiere per mezzo di apparati di ricezione
e trasmissione su brevi distanze.

Per le ore notturne e diurne con scarsa visibilita, le recinzioni e i cartelli devono essere
segnalati con lanterne controvento e dispositivi rifrangenti. Le eventuali lampade
elettriche di segnalazione devono essere a 24V.

Segnaletica di cantiere e di sicurezza

La segnaletica di cantiere prevede l'apposizione di cartelli utili al segnalamento di
sicurezza nonché alla salute sul luogo di lavoro Tit. V art. 161 ¢ 1 D.Lgs 81/2008 e
s.m.i.

Nella scelta della segnaletica di sicurezza si tiene conto che la stessa ha la funzione di
attirare I'attenzione su oggetti ed operazioni potenzialmente a rischio.

Essa sara di tipo permanente (All XXIV D.Lgs 81/08 e s.m.i.) ed occasionale ed avra le
seguenti caratteristiche:

- divieto;

- avvertimento;

- prescrizione;

come definito negli All da XXIV al XXXII D.Lgs 81/08 e s.m.i.

| cartelli andranno disposti in modo che non ve ne sia una eccessiva concentrazione,

per una corretta visualizzazione. Dovranno essere veramente utili e posizionati in
posizione di completa visibilita.
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Se necessario (ad es. in periodo notturno) i segnali dovranno essere muniti di
illuminazione di emergenza, al fine di essere ben visibili in ogni circostanza (segnali
indicanti le vie di transito oppure pericoli specifici e/o0 mezzi operativi in sosta).

| principali cartelli suggeriti in questo caso dalla normativa e dalla buona tecnica nonché
dalla specifica realta operativa, sono i seguenti:

- Indicazione dei siti di deposito delle sostanze in lavorazione e/o dei rifiuti;
- Obbligo di utilizzo dei DPI previsti;

- Divieto di passaggio e sosta nel raggio d’azione dei mezzi operativi.

- Estintore

La segnaletica dovra essere perfettamente rispondente a quanto indicato dalle leggi
vigenti, ovvero al D.Lgs 81/08 e s.m.i. e dai suoi allegati.

Dovendo operare con mezzi marini (pontone) si dovranno assumere tutte le necessarie
sicurezze sull’area di manovra preventivamente concordate con la Capitaneria del porto
competente.

Siti di deposito

Debbono essere realizzati appositi siti di deposito delle sostanze in utilizzo (ad es. fusti
di emulsione) e/o di rifiuti; detti siti saranno realizzati e gestiti in accordo con le leggi
vigenti ed all'interno delle aree di cantiere ed opportunamente segnalati.

Tali aree nello schema predisposto sono state individuate nelle aree di accesso presso
“Punta Cervara”; ulteriori soluzioni potranno essere proposte nel P.O.S. in funzione
delle capacita operative del’Operatore Economico operante.

SERVIZI ED IMPIANTI DI CANTIERE

Pronto soccorso - Presidi sanitari (Art. 45 D.Lgs 81/08 e s.m.i.)

Le aree di cantiere dove trovano posto le bacche ed i depositi sono state individuate in
prossimita del km 5+400 circa, in prossimita della strada di accesso alla “Badia della
Cervara”; altre soluzioni potranno essere presentate con la redazione del P.O.S. in
coerenza con il piano operativo dell’operatore economico esecutore dell’'opera.

All'interno della baracca ufficio, realizzata con le caratteristiche indicate dallALL IV
D.Lgs 81/08 e s.m.i., e comunque in prossimita delle lavorazioni, verra sistemata una
cassetta di pronto soccorso per un primo intervento di medicazione in caso di
infortunio, allestita secondo le indicazioni D.M. 388 del 15 Luglio 2003 e sara affisso un
cartello con l'indicazione del numero telefonico del piu vicino posto di pronto soccorso.

Nel caso di mancanza della predetta baracca, sara comunque presente la cassetta di
cui sopra con capacita sufficiente per almeno 6 persone e sara allestita conformemente
a quanto definito all’All 1 Decreto Ministero della Salute n°® 388 del 15 Luglio 2003.

La cassetta sara conservata nelle immediate vicinanze del cantiere (ad esempio su un
mezzo di trasporto). Analogamente sara fatto col numero telefonico di soccorso.
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Istruzioni di primo soccorso

In cantiere devono essere presenti le minime attrezzature per interventi di pronto
soccorso (art. 4 D.M. 388/03) ed alle maestranze devono essere impartite le
disposizioni da seguire in caso di infortunio tipo:

a) Proteggere il ferito, non spostarlo ed allontanare gli altri lavoratori.

b) Sgomberare immediatamente le vie di transito da eventuali ostacoli per i soccorsi.

c) Contattare subito il responsabile di cantiere o uno dei preposti, per l'intervento del
pronto soccorso.

d) Lavarsi bene le mani con acqua e sapone prima di toccare qualunque ferita e il
materiale di medicazione; in caso di mancanza di acqua, pulirsi le mani con un
batuffolo di cotone idrofilo imbevuto di alcool.

e) Lavare la ferita con acqua pura e sapone, servendosi della garza per allontanare il
terriccio, la polvere, le schegge, ecc.; in mancanza di acqua, lavare la pelle intorno alla
ferita con un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto di alcool.

f) Lasciare uscire dalla ferita del sangue ed asciugare con la garza.

g) Applicare sulle ferite alcool iodato, coprire con la garza; appoggiare sopra la garza
uno strato di cotone idrofilo; fasciare con una benda di garza, da fissare alla fine con
una spilla od in assenza con un pezzetto di cerotto. Se si tratta di piccola ferita, in luogo
della fasciatura, fissare la medicazione mediante strisce di cerotto piu 0 meno grandi.

h) Se dalla ferita esce molto sangue, comprimetela con garza e cotone idrofilo, in
attesa che l'infortunato riceva le prime cure del medico in arrivo. Se la perdita di sangue
non si arresta o la ferita si trova in un arto, in attesa del medico legare l'arto, secondo i
casi, a monte o a valle della ferita, o in ambedue le sedi, mediante una fascia di garza,
una cinghia, una striscia di tela, ecc. sino ad ottenere |'arresto della emorragia.

Nel caso di ferita agli occhi, lavare la zona soltanto con acqua, coprirla con garza sterile
e cotone idrofilo e fissare la medicazione con una benda ovvero con striscette di
cerotto.

i) In caso di punture di insetti o morsi di animali ritenuti velenosi, spremere la ferita e
applicarvi sopra ammoniaca, salvo che non si tratti di lesioni interessanti gli occhi. Se la
persona € stata morsa da un rettile, o se versa in stato di malessere richiedere in ogni
caso l'intervento del medico. In caso di scottature, applicare con delicatezza sulla
lesione un poco del preparato antiustione, coprire con la garza e fasciare non
strettamente.

Impianto elettrico

E’ possibile che il cantiere non sia provvisti di impianto elettrico; tutti gli eventuali
attrezzi saranno quindi a batteria o alimentati con apparecchi generatori trasportabili,
comunque da utilizzarsi in conformita alle norme ed al libretto di uso e manutenzione.

Qualora venisse impostato l'impianto elettrico del cantiere, sara realizzato nel pieno
rispetto di quanto definito all'art. 81 c. 1 —2 (All IX) D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Tutti gli impianti elettrici di cantiere, pur se modesti, saranno realizzati dopo opportuna

progettazione e programmazione sull'ubicazione dei quadri di distribuzione effettuata in
funzione della posizione prevista per le macchine utilizzatrici.
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L'installazione degli impianti elettrici e la preventiva scelta di tutti i componenti
(conduttori, interruttori, quadri, prese, ecc.) sara effettuata tenendo conto della
necessita di prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto
tensione ed i rischi di incendio e di scoppio derivanti da eventuali anormalita che si
verificano nell'esercizio.

L'installatore dell'impianto (ove previsto) sara tenuto al rilascio della dichiarazione di
conformita corredata degli allegati obbligatori, ai sensi del D.M. 37/2008

Ai fini della sicurezza ogni macchina alimentata elettricamente sara collegata a terra a
protezione contro i contatti indiretti (parti metalliche normalmente non in tensione ma
che possono essere messe in tensione a seguito di guasti di isolamento).

Saranno esclusi dalla necessita del collegamento a terra gli apparecchi elettrici portatili
di classe Il in quanto costruiti con isolamento doppio o rinforzato; tali apparecchi sono
quelli contraddistinti con il simbolo del doppio quadrato inserito sulla targa caratteristica.

La distribuzione dei conduttori ovvero dei cavi elettrici seguira particolari condizioni di
installazione, in particolare si avra:

- non devono essere del tipo volante per evitare pericoli di tranciamento;

- devono avere sezione e lunghezza adeguata in rapporto alle correnti da trasmettere
alle utenze, in rapporto alle possibili correnti di sovraccarico e di corto circuito, in
rapporto ai dispositivi di protezione installati ed in rapporto alle cadute di tensione
ammissibili;

- devono essere dotati di isolamento tra le fasi e verso terra lungo tutto il percorso in
rapporto alle condizioni ambientali;

- devono essere protetti contro il danneggiamento con opportune coperture metalliche
quando transitano in posizioni di passaggio di mezzi pesanti;

- devono essere di tipo autoestinguente la fiamma in caso di incendio.

Impianto di terra

Tutte le masse metalliche che si trovano all'interno del cantiere saranno collegate
all'impianto di terra principale ed in particolare:

- le strutture metalliche che possono essere messe in tensione in caso di guasti;

Gli elementi principali che costituiscono l'impianto di terra sono:

a) dispersori;

b) il conduttore di terra. La sua sezione rispettera le dimensioni minime:
- 50 mm? per conduttori di ferro o acciaio zincato (tondini, piattine),
- 16 mm? per conduttori di rame.

c) i conduttori di protezione;

d) le giunzioni.

Sara utilizzato in cantiere un impianto di terra nel pieno rispetto delle norme CE| 64-8

(impianti elettrici utilizzatori) e CEI 81-1 (protezione di strutture contro i fulmini) avente
le seguenti caratteristiche:
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- I'impianto sara verificato e mantenuto in perfetta efficienza nel tempo tramite controlli
di personale qualificato;
- le correnti di guasto e di dispersione saranno sopportate senza danni.

Conduttori provvisori

| collegamenti con conduttori volanti e coppia spina-presa non sono mai perfettamente
sicuri e percio il loro numero sara ridotto al minimo indispensabile. L'elemento 'presa’
sara sempre tenuto a monte del collegamento quello 'spina’ a valle.

In certi lavori o condizioni, ad esempio in luoghi bagnati o molto umidi, oppure a
contatto o dentro grandi masse metalliche, gli utensili elettrici portatili devono essere a
tensione non superiore a 50 Volt verso terra mentre le lampade elettriche portatili
devono essere a tensione non superiore a 25 Volt verso terra e di tipo speciale.

Verifiche di leqge dell'impianto elettrico

Prima della messa in servizio, I'impianto elettrico e di messa a terra dovranno essere
verificati come previsto dall’art 86 comma 1 D.Lgs 81/08 e s.m.i.

L’esito delle verifiche dovra essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorita di
vigilanza.

Impianto idrico e fognario

Non & prevista la realizzazione di impianto di erogazione dell’acqua. Per le baracche
dovra essere utilizzato un serbatoio per acqua potabile ed uso igienico.

PROTEZIONE DAI RISCHI PRINCIPALI INDIVIDUATI

Per quanto non espressamente indicato si fa puntuale riferimento alle singole schede
relative alle diverse attrezzature e/o macchinari utilizzati nelle diverse lavorazioni di
cantiere.

Elementi minimi contro il rischio di annegamento

Il cantiere, ed in particolare tutte le lavorazioni, si svolgeranno tutte su area fronte mare
in conseguenza uno dei rischi individuato € quello connesso all’ annegamento, per
caduta in acqua o per mareggiate. Per rendere minimo tale rischio si dovra verificare
giornalmente gli allertamenti meteo marini emessi dalle apposite istituzioni (Arpal /
Capitaneria del Porto) e si dovranno adottare le seguenti procedure di tipo generale ed
i seguenti provvedimenti di tipo piu specifico legati alle lavorazioni.
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Procedure generali contro il rischio di annegamento e a condizioni ambientali
particolari

Evento Che cosa fare
atmosferico

sicurezza di impianti macchine attrezzature o opere provvisionali.
=5 o ~|* Ricoverare le maestranze negli appositi locali /o servizi di cantiere.
In caso di forte pioggiae/o di |4 primga della ripresa dei lavori procedere a :
persistenza della stessa, a) verificare la consistenza delle zone interessate al ripascimento.
b) wverificare la conformita delle opere provvisionali.
¢) controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni.
e Larnpresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle
verifiche tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.

¢  Sospendere le lavorazioni in esecuzione ad eccezione di interventi di messa in

sicurezza di impianti macchine attrezzature o opere provvisionali.
o ¢ Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di cantiere.
In caso di forte vento. e Lamnpresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle
verifiche tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.

¢ Sospendere le lavorazioni in esecuzione ad eccezione di interventi di messa in

Sospendere le lavorazioni in esecuzione.
¢ Ricoverare le maestranze negli appositi locali /o servizi di cantiere.
¢ Prima della ripresa dei lavori procedere alla constatazione che le condizioni
In caso di mare con onda meteorologiche permettano la ripresa delle attivita.
~0.50m e Larmpresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle

VeriWssa m sicurezza del cantiere.

Procedure e provvedimenti contro il rischio di annegamento durante la
posa di massi ed altre lavorazioni da eseguire in fregio alla costa

- La pista sara realizzata ad un altezza di almeno +1 metro dal livello medio del mare;

- Per tutta la lunghezza della pista, il lato a mare dovra essere protetto da massi che
dovranno arrivare ad un’altezza di almeno +1,0 metri dal piano della pista. Questi massi
avranno il duplice compito di evitare cadute in acqua dei lavoratori ed evitare che onde
di altezza superiore alla media possano arrivare direttamente sulla pista;

- la larghezza della pista dovra essere di almeno 5 m ed essere ben compattata ed
avere un piano di transito regolare e in piano;

- 'escavatore o altri mezzi dovranno mantenere sempre un franco dal bordo della pista
di almeno 1,0 metro.

Lavori in elevazione (Art. 105 - 107 D.Lgs 81/08 e s.m.i.)

Ove risulti necessario, anche se per brevi interventi eseguiti a sbalzo su dislivelli
comunque contenuti, & indispensabile che sia assicurata la presenza e I'impiego degli
idonei DPI di protezione (cinture di sicurezza con sistema di frenatura a ritenuta)
collegati a capisaldi strutturali anche mediante funi di aggancio prefissate (linee Vita).

Movimentazione manuale dei carichi/Vibrazioni

Sara posta in atto una organizzazione del lavoro tale da limitare al massimo le ipotesi di
rischio in questione art. 168 (All XXXIIl) D.Lgs. 81/08; in particolare si prestera
attenzione ai pesi massimi sollevati da ogni singolo operatore, anche in relazione alla
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frequenza degli eventuali sollevamenti, alla posizione di lavoro, al clima, alle distanze
percorse, allingombro dei materiali trasportati.

Per quanto attiene alle vibrazioni (in particolare per quanto attiene l'impiego di rullo
vibrante), saranno poste in atto rotazioni tra gli operatori esposti e/o intervalli di riposo
adeguati, adeguandosi alle disposizioni definite dall’art 201 c. 1 a —b D.Lgs. 81/08.

Movimentazione meccanica dei carichi / Macchine operatrici e attrezzature di
cantiere

La movimentazione meccanica dei carichi ed il loro trasporto all’interno del cantiere,

nonché i vari interventi con le macchine operatrici e/o le attrezzature mobili di cantiere,

devono essere effettuati con I'impiego di mezzi e/o attrezzature in regola con le varie

normative (art. 70 c. 1 — 2 D.Lgs 81/08 e s.m.i.), in corretto stato di manutenzione ed di

conservazione, nonché condotte da personale abilitato ed adeguatamente formato (art.

72 -73 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

La velocita di traslazione dei mezzi mobili dovra essere contenuta ed adeguata alla

viabilita del cantiere; i materiali trasportati dovranno essere vincolati in modo sicuro.

| mezzi operativi devono essere forniti dei dispositivi di segnalazione luminosa e/o

acustica previsti dalle vigenti regolamentazioni e dovranno essere comunque assistiti

da operatori a terra con compiti di collegamento e di segnalazione.

Tutte le attrezzature ed i macchinari di cantiere dovranno essere muniti dei previsti

dispositivi di sicurezza di cui alle leggi vigenti. Dovranno essere inoltre utilizzati secondo

le indicazioni del fabbricante e quanto previsto nel libretto di uso.

Gli apparati di sollevamento dovranno essere in regola con le verifiche ed i collaudi

periodici disposti dalle legislazioni vigenti (art. 71 c. 11 — 12 (all. VII) D.Lgs 81/08).

| mezzi marittimi impiegati in cantiere saranno:

- affidati a personale munito delle prescritte autorizzazioni e regolarmente imbarcato;

- dovranno essere provvisti delle dotazioni di sicurezza regolamentari quali zattere di
salvataggio, salvagenti anulari con cime, cinture di sicurezza, fuochi a mano, razzi a
paracadute, dispositivi per segnalazioni acustiche, cassetta di pronto soccorso
conforme, estintori omologati e quant’altro previsto dalla competente Autorita
Marittima in conformita ai regolamenti del R.I.N.

| materiali da trasportare dovranno essere stoccati in modo sicuro e stabile.

Movimentazione e montaqggio strutture ad elementi lapidei

Con mezzi da terra

La posa dei massi di 2°/3° categoria dovra essere effettuata solamente manovrando il
mezzo esclusivamente utilizzando il fondo gia compattato e consolidato della pista;
Durante la posa si dovra tenere una distanza di sicurezza del mezzo d'opera dal ciglio
di scavo di almeno 1,0 m — la pista lato mare sara gia protetta da scogliera di altezza
minima +1,5m

La movimentazione dei massi piu grossi dovra essere realizzata con mezzi di idonea
potenza ed attrezzatura manovrati da personale esperto nella specifica operazione da
compiere

La pista, lato mare, sara gia protetta come gia precedente descritto

Lo spostamento dei massi dovra essere realizzato raso terra con escavatori di idonea
potenza ed attrezzatura manovrati da personale esperto nella specifica operazione da
compiere;
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Durante la posa dei massi ad altezza superiore a quella della pista, il manovratore
dovra porre particolare attenzione alla stabilita dei massi collocati in alto e mantenere il
corpo del mezzo d’opera ad almeno 1,5 m dal ciglio della scogliera.

L’accesso alle piste lungo la scogliera deve essere consentito ad un solo camion alla
volta.

La pista dovra prevedere delle piazzole, necessarie sia per la movimentazione dei
massi piu interni ed altrimenti irraggiungibili dalla pista, che per consentire un piu
agevole transito sulla pista. Tale piazzole dovranno avere larghezza minima di 4 metri,
essere ben compatte ed avere un piano di lavoro sufficientemente piatto per
permettere all’escavatore di lavorare nella massima sicurezza.

Attenzione particolare verra posta alle modalita di ingombro e di aggancio del carico.

Con mezzi marittimi

Tutte le operazioni relative alla posa di materiale solido incoerente, avverra da mare
tramite mezzo marittimo dotato di mezzo equipaggiato al fine di poter eseguire lavori di
salpamento di trovanti da sbarcare successivamente nelle aree di cantiere a terra.

Per quanto riguarda la fase operativa marina dovranno essere osservate le regole
dettate dal Codice della Navigazione e dalla Capitaneria del Porto per evitare
speronamenti di navi, urti contro scogli o incagliamenti in bassi fondali.

Prima di iniziare le operazioni vere e proprie bisogna accertarsi che I'area di lavoro
individuata sia sgombra da altre imbarcazioni, che si siano allontanate quelle di
appoggio, che non ci sia presenza personale nel raggio di azione e di sicurezza della
gru sistemata sul natante sia in acqua che in terra.

Traffico Veicolare

L’evoluzione dell’opera nel suo complesso, ml 110 circa, avra una crescita progressiva
che implichera l'utilizzo della nuova carreggiata come viabilita di cantiere.

Ai sensi del D.L. 81/08 art. 95 comma 1a [I'impresa €& tenuta al “mantenimento del
cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita”.

In particolare I'lmpresa dovra operare affinché dalla pista di cantiere su cui circolano i
mezzi non si generino sollevazioni polverose che possono creare disagi alle
maestranze.

Per quanto riguarda il segnalamento di sicurezza si dovra operare come predisposto
nei primi due paragrafi della sezione B “Allestimento cantiere”

Quando la pista e le aree di lavoro si sviluppano a piu di m 2 dal piano di campagna,
con opere di sostegno, dovranno essere poste in opera le opportune segnalazioni atte
ad impedire l'accesso alle aree soggette al pericolo oppure porre in essere le
opportune difese marginali atte ad impedire le cadute e fuoriuscite dei mezzi.

Cadute e scivolamenti

Particolare attenzione sara dedicata ad evitare cadute e scivolamenti degli operatori,
sempre possibili a motivo dello stato del terreno, alla vicinanza dei mezzi operativi e
alla necessita di interventi su pareti rocciose anche di particolare inclinazione e
pendenza.

Occorre impiegare scarpe di sicurezza antiscivolo atte alle lavorazioni su terreni
roCcCiosi.

Particolare cura dovra essere posta nei dispositivi anticaduta.
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Tutti gli operatori dovranno essere forniti di opportune cinture di sicurezza (imbraghi
completi o mezzo imbrago) di tipo omologato; la fune di aggancio dovra essere dotata
di dissipatore di energia.

Rischio Rumore

Come da disposizioni di legge (art. 190 D.Lgs 81/08 e s.m.i.) dovra essere fatta una
valutazione dei rischi derivante dalla esposizione al rumore

Tale valutazione (elaborata a parte) fa parte integrante della documentazione richiesta
dal D.Lgs n° 81 del 09/04/2008 e s.m.i.

In base alle risultanze di tale valutazione sono state emanate specifiche disposizioni di
prevenzione e protezione degli operatori (vedi schede sezione E).

Quanto sopra, insieme a procedure operative di carattere generale tese alla
diminuzione alla base dei livelli di rumore, € comunque specificato nelle varie schede
relative alle diverse attrezzature impiegate in cantiere, che si trovano in allegato al
piano di sicurezza.

Ove necessario la ditta appaltatrice dovra ottemperare agli obblighi inerenti
I'ottenimento della autorizzazione acustica di cui al DPCM del 01/03/1991 e alla legge
quadro 447/95.

Rischio di elettrocuzione
Vedi quanto indicato alla voce impianti di cantiere.

Rischio da contatto con agenti chimici e fisici

Le tipologie e le procedure operative comportano I'impiego e/o la produzione di agenti
chimici di tipo pericoloso (conglomerato bituminoso).

A questo proposito si ritiene sufficiente, stante la comunque relativamente contenuta
pericolosita di tale sostanza (in riferimento a potenziali danni da contatto epidermico e/o
da inspirazione di vapori) adoperare i DPI previsti ed inoltre utilizzare le procedure
operative elencate nelle fasi di lavorazione.

In particolare dovranno essere evitati contatti diretti con il conglomerato tramite
I'impiego di guanti, tute e creme barriera e I'inalazione dei vapori sia con I'impiego delle
sonde termiche (stesa a non piu di 140 gradi) che delle maschere con filtro previste.
Per 'emulsione saranno impiegate apposite visiere e/o occhiali di protezione.

Gli indumenti e i DPI contaminati saranno trattati e smailtiti come rifiuti pericolosi.
Durante le soste per il pranzo e al termine del lavoro & obbligatorio lavare
accuratamente le mani e le zone corporee esposte.

Per quanto attiene alle polveri esse sono senz’altro presenti nelle fasi di preparazione
del piano viabile (ma sono riferite ad emissioni di tipo non pericoloso) e debbono
essere contenute con gli usuali metodi gia patrimonio delle ditte operanti in cantiere (ad
esempio bagnando adeguatamente nel corso dell’'intervento) e utilizzando i DPI previsti
nel piano.

Per quanto attiene l'impiego di materiali comportanti rischio da agenti chimici di tipo
pericoloso, quali ad esempio malte premiscelati, addittivi coloranti ecc.. corre I'obbligo
da parte dellimpresa Affidataria di farsi carico di produrre e portare a conoscenza di
tutti gli operatori, anche di altre ditte esecutrici, delle Schede dei prodotti e delle
sostanze chimiche dannose o pericolose.

Le schede dovranno essere conservate in luogo sicuro e opportunamente
pubblicizzato.
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Rischio incendio ed ustioni

Date le caratteristiche di lavorazione e I'utilizzo di sostanze ad elevata temperatura, &
indispensabile I'utilizzo di appositi DPI e la presenza di estintori di adeguata capacita.

Gestione globale rifiuti

Le attivita in argomento non prevedono la formazione di rifiuti di tipo pericoloso; qualora
se né ravvisasse la presenza durante la preparazioni e/o gli scavi effettuati, tali rifiuti
devono essere gestiti in modo corretto ed in particolare dovranno essere osservate le
disposizioni di cui al D.Lgs n°® 389/97 integrativo del D.Lgs n° 22/97, sia per quanto
riguarda un corretto stoccaggio dei rifiuti prodotti che per quanto attiene al trasporto
degli stessi alla discarica per lo smaltimento.

Presenza contemporanea di piu ditte; di cantieri e/lo di operatori nelle aree
limitrofe

Ove possibile € necessario evitare che si realizzi una presenza contemporanea di piu
ditte impegnate sulla stessa opera; cid si attua curando nel dettaglio la tempistica delle
varie fasi lavorative.

Nei casi in cui cid avvenga comunque, occorre porre in atto uno stretto coordinamento
tra i diversi lavoratori ed inoltre assicurarsi che vengano utilizzati i DPI e le protezioni
collettive previste dal presente piano di sicurezza.

Garantire tale coordinamento nelle fasi di lavorazione in cui si realizzino interferenze
operative tra imprese diverse, con possibilita di rischi sinergici, sara compito del
coordinatore di sicurezza in fase di realizzazione dell’opera, come pure dei vari datori di
lavoro delle ditte esecutrici coinvolte.

In particolare cid € necessario nei lavori con esposizione al rumore e/o ad agenti
chimici o fisici e durante I'impiego di mezzi meccanici.

Anche la presenza di eventuali cantieri limitrofi costituisce possibile turbativa alla
sicurezza e quindi sara posta in essere una procedura che renda impossibile il
verificarsi di rischi derivanti dalla vicinanza stessa. In particolare sara curata la
delimitazione e la recinzione del cantiere in modo da eliminare ogni eventuale
sconfinamento di uomini e mezzi; sara posta in atto una segnaletica di sicurezza
adeguata in sintonia con le indicazioni delle leggi vigenti.

Inoltre dovra essere posta attenzione ad evitare che ci possano essere ostacoli al libero
movimento di mezzi e/o attrezzature particolari (escavatori, gru e simili) in
contemporanea nelle aree confinanti dei due cantieri.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs n° 81 del 09/04/2008 e s.m.i., in considerazione dei
rischi che non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di
prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di
riorganizzazione del lavoro, saranno adottati dispositivi di protezione individuali,
conformi a quelli previsti dall'allegato VIII del D.Lgs n° 81 del 09/04/2008 e s.m.i..

| DPI saranno conformi alle norme di cui al D.Lgs 4 dicembre 1992, n. 475.

23



| DPI inoltre avranno le seguenti caratteristiche:

a) saranno adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per se un rischio
maggiore;

b) saranno adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

c) saranno scelti tenendo conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) potranno essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessita.

e) dovranno essere provvisti nelle dotazioni di sicurezza regolamentari dei mezzi
marini, salvagenti anulari con cime, cinture di sicurezza, fuochi a mano, razzi a
paracadute.

Nel caso fosse necessario adottare DPI multipli, questi saranno tra loro compatibili e
tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del
rischio e dei rischi corrispondenti.

Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro sceglie i DPI avendo:

a) effettuato I'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri
mezzi;

b) individuato le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai
rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio
rappresentate dagli stessi DPI,;

c) valutato, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e
delle norme d'uso di cui all'art. 77 del D.L.gs n° 81 del 09/04/2008 e s.m.i.. le
caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le ha raffrontato con quelle
individuate alla lettera b);

Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art. 77 del D.Lgs n° 81
del 09/04/2008 e s.m.i.., ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato,
specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

a) entita del rischio;

b) frequenza dell'esposizione al rischio;

c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;

d) prestazioni del DPI.

Inoltre, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall'art.

79 del D.Lgs n° 81 del 09/04/2008 e s.m.i.., e:

a) mantiene in efficienza i DPl e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la
manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;

b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici
ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;

c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;

d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano, l'uso di
uno stesso DPI da parte di piu persone. Prende misure adeguate affinché tale uso
non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;

e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;

f) rende disponibile nell'azienda ovvero unita produttiva, informazioni adeguate su ogni
DPI;

24



g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico
addestramento circa l'uso corretto e I'utilizzo pratico dei DPI.

Obblighi dei lavoratori

| lavoratori sono stati sottoposti al programma di formazione e addestramento
organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs
n° 81 del 09/04/2008 e s.m.i.

| lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e
alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato. Inoltre:

a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;

b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.i

Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di
riconsegna dei DPI.

| lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto
qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPl messi a loro disposizione.

Elenco dei principali Dispositivi di Protezione Individuali previsti

| Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.l.) necessari per garantire la sicurezza dei
lavoratori sono indicati in dettaglio nelle schede delle varie lavorazioni/attrezzature
allegate al presente piano; tuttavia, anche ai sensi allegato VIl del D.Lgs n° 81 del
09/04/2008 e s.m.i., si ritiene necessario riportare i principali dispositivi di sicurezza da
utilizzare:

—

Guanti per rischio meccanico;

N

Scarpe di sicurezza atte alle lavorazioni su roccia o similari;

A W

)
)
) Visiera a calotta od occhiali di protezione;
) Casco di protezione;

)

O

Cuffie antirumore ad attenuazione controllata e range di protezione preferenziale
alle basse e medie frequenze;

6) Indumenti ad alta visibilita per i segnalatori e/o per gli operatori esposti;

7) Cintura di sicurezza anticaduta con sistema di ritenuta a frenatura (dissipatore di
energia).

8) salvagenti anulari con cime per e/o salvagenti giubbotto per le maestranze operanti
Su pontone

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Scopo della presente sezione del documento della sicurezza € quello di individuare la
struttura organizzativa e le procedure operative per gestire situazioni di emergenza in
azienda che possono costituire pericolo per le persone e per le cose. Per la stesura
della presente sezione si e fatto riferimento alla L.C. del Ministero dell’Interno n. P
1564/4146 del 29/9/1995.

Definizione di emergenza
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Ai sensi delle vigenti disposizioni normative si definisce emergenza qualunque
scostamento dalle normali condizioni operative, tale da determinare situazioni potenziali
di danno alle persone o alle cose.

Gli stati di emergenza possono essere classificati in 3 categorie in funzione della
gravita degli stessi:

Emergenza di tipo 1

Stati di emergenza che possono essere controllati dalla persona o dalle persone che li
individuano

Emergenza di tipo 2

Stati di emergenza controllabili soltanto dall'intervento della squadra di emergenza,
senza l'intervento di strutture di soccorso esterni

Emergenza di tipo 3

Stati di emergenza controllabili soltanto con l'intervento della squadra di emergenza
interna con il coinvolgimento degli enti di soccorso esterni (Vigili del Fuoco)

Tutti gli stati di emergenza devono essere registrati, a cura del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione, in un apposito modulo.

Inoltre 'addetto allemergenza esegue i seguenti compiti:

1) assume la diretta direzione delle operazioni

2) decide le particolari strategie di intervento

3) in caso di assenza del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,
dispone l'intervento dei soccorsi esterni

4) organizza i primi soccorsi delle persone infortunate

5) comunica al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione I'evoluzione
dell’evento incidentale

Attivazione dello stato di emergenza

Chiunque venga a conoscenza, per qualunque motivo, di un evento incidentale, di
qualunque natura, deve darne immediatamente notizia al Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione oppure all’addetto allemergenza.

In caso di infortunio sul lavoro il Direttore di Cantiere dara immediata comunicazione
all'Ufficio del Personale dell'impresa precisando il luogo, I'ora, e le cause dello stesso,
nonché i nominativi degli eventuali testimoni all'evento, i lavoratori sono tenuti a
segnalare subito gli infortuni comprese le lesioni di piccola entita.

Il Direttore di Cantiere provvedera ad emettere in doppia copia la “richiesta di visita
medica” (evidenziando il codice fiscale dell'Azienda), disporra affinché siano
immediatamente prestati i soccorsi d'urgenza e, se necessario, accompagnera
l'infortunato all'ambulatorio INAIL o al piu vicino Pronto Soccorso.

Qualora l'infortunio determini una inabilita temporanea al lavoro superiore a giorni tre il
Servizio del Personale provvedera a trasmettere entro 48 ore dalla data dell'infortunio:
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a) al Commissariato di PS o, in mancanza, al Sindaco competente per territorio la
denuncia di infortunio sul lavoro debitamente compilata;

b) alla sede INAIL competente denuncia di infortunio evidenziando il codice fiscale
dell'Azienda.

Le denunce saranno corredate di una copia del certificato medico che sara stato

rilasciato dai sanitari dell'ambulatorio INAIL o del Pronto Soccorso.

In caso di infortunio mortale o previsto tale, la denuncia di infortunio sul lavoro dovra

essere subito trasmessa al competente Commissariato di PS, in alterativa ai

Carabinieri o al Sindaco del Comune nella cui circoscrizione si € verificato l'infortunio.

L'ufficio del personale dietro informazione del Direttore di Cantiere dara comunicazione

telegrafica alla sede INAIL competente, entro 24 ore, facendo quindi seguire

tempestivamente I'invio della denuncia di infortunio

Si provvedera quindi alla trascrizione dell'infortunio sul Registro degli Infortuni

seguendo attentamente la numerazione progressiva (il numero deve poi essere quello

della denuncia INAIL).

Il Registro degli Infortuni deve essere tenuto a disposizione dei funzionari degli

organismi pubblici di controllo, sul luogo di lavoro.

Al termine dello stato di inabilita temporanea al lavoro, I'Ufficio del Personale dovra:

a) ricevere la certificazione medica attestante I'avvenuta guarigione;

b) rilasciare benestare alla ripresa del lavoro.

Il Responsabile di cantiere annotera sul Registro degli Infortuni la data di rientro del

lavoratore infortunato ed il numero di giorni di assenza complessivamente effettuati.

Fine dell’emergenza

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o I'addetto allemergenza
comunica a mezzo di un segnale convenuto il cessare dellemergenza e quindi la
ripresa delle normali attivita lavorative.
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SEZIONE C: PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE LAVORI

Vedi cronoprogramma allegato

| tempi attribuiti alle varie fasi di lavoro relative al cantiere in oggetto (pur se calcolati
secondo una logica consolidata e riferiti dell’'intervento) sono indicativi e potrebbero
essere variati in corso d'opera senza tuttavia stravolgere il senso logico della
organizzazione e comunque nel rispetto dei tempi totali.

E’ inoltre da considerare che i tempi totali previsti tengono conto delle lavorazioni
interferenti e di eventuali imprevisti collegati a periodi non lavorati a causa di possibili
avverse condizioni atmosferiche. | tempi totali previsti, inoltre tengono conto della
necessita di operare con il cantiere su piu tratte della stessa strada.

| lavori del cantiere si svolgeranno per il periodo di tempo previsto dal contratto su
cinque giorni settimanali (sabato e festivi esclusi) e con orario di lavoro suddiviso su
due turni dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 17,00.

Il tempo utile per dare i lavori ultimati & previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto pari a
161 giorni naturali consecutivi

Giornate lavorative presunte 161 x 246/365 =108
Numero presunto di lavoratori 4
Prodotto uomini/giorno 108 x4 =434

Il cronoprogramma con la durata dei lavori e delle varie fasi & da ritenersi valido solo ed
esclusivamente al fine dellesame della sovrapposizione e della durata delle varie fasi.
Ai fini contrattuali vale quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.

Per necessita e/o imprevisti operativi potrebbero verificarsi variazioni nel piano di lavoro
settimanale con possibilita di lavorazioni anche nella giornata del sabato e/o di

prolungamento della giornata lavorativa (senza utilizzo di attrezzature rumorose). Tali
evenienze saranno comunque contenute nei limiti della eccezionalita.

SEZIONE D: STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
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DEFINIZIONE DEI COSTI

Come richiesto dall’allegato XV del D.Lgs n° 81 del 09/04/2008 e s.m.i. &€ stata
eseguita la stima dei costi necessari per porre in atto tutte le misure di sicurezza
necessarie durante i lavori di cui al cantiere in oggetto ed in osservanza della
Determinazione n. 4/06 del 26 luglio 2006 dell’Autorita per la Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture.

Tale stima é riferita all’applicazione, da parte della ditta appaltatrice, delle misure di
protezione e prevenzione e delle procedure operative (0 gli adempimenti) previsti sia
nella relazione che nelle schede costituenti il presente piano di sicurezza.

METODO DI STIMA

La stima dei costi correlati alla sicurezza comporta I'analisi preliminare dei singoli fattori
che hanno reso necessaria I'adozione di ogni misura di prevenzione e/o protezione cui
fa seguito la ricerca di ogni elemento di spesa relativo alla misura in esame.

Tali elementi di spesa sono dunque analiticamente valutati partendo dal presupposto
che ogni dettaglio elementare dellopera contenga intrinsecamente le spese per la
sicurezza necessarie ad assicurare, per tutta la durata dei lavori ed in relazione alla
tipologia dei lavori stessi, la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Gli oneri di sicurezza sono individuati secondo le seguenti tipologie e modalita:

-tipologie:

a) Apprestamenti previsti nel presente PSC;

b) Misure preventive e protettive e dei DPI necessari per le lavorazioni
interferenti;

c) Impianti a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degl
impianti antincendio, degli impianti di evacuazione dei fumi,

d) Mezzi e servizi di protezione collettiva;

e) Procedure per specifici motivi di sicurezza;

f) Interventi finalizzati alla sicurezza e inerenti lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti;

g) Misure di coordinamento relative alluso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;

-modalita:

e Perle voci b), d), f),q): 'onere & stato correlato al prezzo unitario e alla quantita
delle singole lavorazioni, a misura o a corpo. Questo valore & individuato e
previsto nel prezziario oneri per la sicurezza dei lavori e opere stradali e
nel’Elenco Prezzi di Sicurezza Integrativo specifico per questo intervento
allegato al progetto.

L’'onere di sicurezza complessivo per queste voci verra, pertanto, determinato
analiticamente moltiplicando I'importo di sicurezza suindicato relativo
lavorazione interessata per la corrispondente quantita individuata nel computo
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metrico estimativo della lavorazione stessa (punto C della stima oneri di
sicurezza);

e Per le voci a), c): 'onere necessario € stato individuato e sviluppato nel punto A
della stima oneri di sicurezza;

e Per la voce e): 'onere necessario € stato individuato e sviluppato nel punto B
della stima oneri di sicurezza.

COSTO DELLA SICUREZZA

La cifra stimata di € 26.837,01 (Euro ventisettemila/00), appare congrua alla messa in
atto delle misure indicate nel piano.

La cifra & stata calcolata utilizzando I'Elenco Prezzi Oneri di Sicurezza per lavori e
Opere Stradali allegato alla presente e I'Elenco Prezzi Oneri di Sicurezza Integrativo.

Vedi allegati:
- Elenco Prezzi Oneri di Sicurezza;
- Elenco Prezzi Integrativo

- Stima Oneri di sicurezza allegato al computo;
- Schema segnaletica di cantiere.
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SEZIONE E: SCHEDE

SCHEDA NUMERO: 1
FASE LAVORATIVA: OPERE PROVVISIONALI (Recinzioni minori)

Procedure esecutive:
Realizzazione di recinzione di cantiere eseguita con paletti in ferro infissi nel terreno e rete
plastificata.

Attrezzature di lavoro:
Mazza, trapano, altri utensili d'uso comune.

Individuazione analisi e valutazione dei possibili rischi:
Lacerazioni alle mani per l'uso della mazza. Rischio elettrico. Caduta e scivolamento.

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
E' consentito I'uso, in deroga al collegamento di terra, di utensili elettrici portatili e di macchine
elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento (All. V e VI D.Lgs. 81/08).

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

Per le ore notturne e diurne con scarsa visibilita, le recinzioni e i cartelli devono essere
segnalati con lanterne controvento e dispositivi rifrangenti. Le eventuali lampade elettriche di
segnalazione devono essere a 24V. Nel caso di recinzioni realizzate su strade aperte al traffico
deve essere posta in opera la prevista segnaletica di sicurezza a protezione dei lavoratori ed
inoltre il cantiere deve essere protetto da operatori e/o da mezzi leggeri.

Dispositivi di protezione individuale:
Casco, guanti per rischio meccanico ed elettrico, scarpe di sicurezza con suola imperforabile.
Indumenti di alta visibilita nel caso di interventi su strade aperte al traffico, Cuffia antirumore
durante l'uso del trapano e della mazza.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
Nessuno.

Controlli sanitari:

Gli operatori sottoposti a livelli sonori eccedenti i valori superiori di azione 85 dB(A) devono
essere sottoposti a visita medica periodica di norma una volta allanno o con periodicita diversa
stabilita dal medico competente (art. 196 D.Lgs. 81/08).
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SCHEDA NUMERO: 2
FASE LAVORATIVA: OPERE PROVVISIONALI (Parapetti)

Procedure esecutive:
Realizzazione di parapetti di protezione come da schemi 1- 2 - 3, all'allegato F.

Attrezzature di lavoro:
Mazza, trapano, altri utensili d'uso comune.

Individuazione analisi e valutazione dei possibili rischi:
Lacerazioni alle mani per l'uso della mazza. Rischio elettrico. Caduta dall’alto e scivolamento.

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
E' consentito I'uso, in deroga al collegamento di terra, di utensili elettrici portatili e di macchine
elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento (All. V e VI D.Lgs. 81/08).

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

Per le ore notturne e diurne con scarsa visibilita, i parapetti devono essere segnalati con
lanterne controvento e dispositivi rifrangenti. Le eventuali lampade elettriche di segnalazione
devono essere a 24V. Nel caso di parapetti realizzati su strade aperte al traffico deve essere
posta in opera la prevista segnaletica di sicurezza a protezione dei lavoratori ed inoltre il
cantiere deve essere protetto da operatori e/o da mezzi leggeri.

Dispositivi di protezione individuale:

Casco, guanti per rischio meccanico ed elettrico, scarpe di sicurezza con suola imperforabile.
Indumenti di alta visibilita nel caso di interventi su strade aperte al traffico, Cuffia antirumore
durante l'uso del trapano e della mazza.

Dovranno essere predisposti idonei sistemi di protezione dalla caduta dall’alto mediante posa in
opera su strada di cavo di sicurezza opportunamente fissato al piano strada. Gli addetti nel
corso della realizzazione del parapetto dovranno essere dotati di cinture di sicurezza e legati al
cavo di sicurezza.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
Nessuno.

Controlli sanitari:

Gli operatori sottoposti a livelli sonori eccedenti i valori superiori di azione 85 dB(A) devono
essere sottoposti a visita medica periodica di norma una volta allanno o con periodicita diversa
stabilita dal medico competente (art. 196 D.Lgs. 81/08).

32



SCHEDA NUMERO: 3
FASE LAVORATIVA: OPERE PROVVISIONALI (Ponteggi)

Procedure esecutive:
Realizzazione di ponteggi a servizio delle lavorazioni.

Attrezzature di lavoro:
Mazza, trapano, altri utensili d'uso comune.

Individuazione analisi e valutazione dei possibili rischi:
Lacerazioni alle mani per l'uso della mazza. Rischio elettrico. Caduta dall’alto e scivolamento.

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

E' consentito I'uso, in deroga al collegamento di terra, di utensili elettrici portatili e di macchine
elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento certificato da istituto riconosciuto dallo stato
(DM 20.11.68).

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

Per le ore notturne e diurne con scarsa visibilita, i ponteggi devono essere segnalati con
lanterne controvento e dispositivi rifrangenti. Le eventuali lampade elettriche di segnalazione
devono essere a 24V. Nel caso di ponteggi realizzati su strade aperte al traffico deve essere
posta in opera la prevista segnaletica di sicurezza a protezione dei lavoratori ed inoltre il
cantiere deve essere protetto da operatori e/o da mezzi leggeri.

Dispositivi di protezione individuale:

Casco, guanti per rischio meccanico ed elettrico, scarpe di sicurezza con suola imperforabile.
Indumenti di alta visibilita nel caso di interventi su strade aperte al traffico, Cuffia antirumore
durante l'uso del trapano e della mazza.

Dovranno essere predisposti idonei sistemi di protezione dalla caduta dall’alto mediante utilizzo
di cinture di sicurezza nel corso della realizzazione delle strutture in conformita con quanto
previsto nel progetto dei ponteggi.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:

Autorizzazione ministeriale, istruzioni e schemi per la costruzione e I'impiego del ponteggio (art.
131-134 D.Lgs. 81/08).

Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi — PIMUS (art. 136 c. 1, All. XVII del D.Lgs.
81/08).

Disegno esecutivo dei ponteggi (art. 133 c. 1, lett. b) e All. XXII del D.Lgs. 81/08).

Progetto del ponteggio redatto da professionista abilitato, ove occorra (art. 133 c. 2 D.Lgs.
81/08).

Controlli sanitari:

Gli operatori sottoposti a livelli sonori eccedenti i valori superiori di azione 85 dB(A) devono
essere sottoposti a visita medica periodica di norma una volta allanno o con periodicita diversa
stabilita dal medico competente (art. 196 D.Lgs. 81/08).
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SCHEDA NUMERO: 4
FASE LAVORATIVA: ATTREZZATURE DI CANTIERE (Escavatore o Pala)

Procedure esecutive:
Utilizzo dell’escavatore e della pala per le operazioni di scavo o movimenti terra in genere.

Attrezzature di lavoro:
Escavatore e pala.

Individuazione analisi e valutazione dei possibili rischi:

Investimento degli operai per errata manovra del guidatore o a causa della inadeguata
progettazione della viabilita in cantiere; schiacciamento del guidatore per il ribaltamento
dellautomezzo. Contatto con linee elettriche aeree, cavi e/o condotte nel sottosuolo. Impatti e
vibrazioni, rumore. Possibili contatti con fattori allergenici, gas o polveri. Eventuale esposizione
al traffico veicolare.

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

Nell’'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure
per assicurare la stabilita del mezzo e del suo carico (D.Lgs. 81/08 All. V e VI). Nei lavori di
escavazione con mezzi meccanici & vietata la presenza degli operai nel campo d’azione della
macchina operatrice e sul ciglio del fronte d’attacco (art. 118 c. 3 D.Lgs. 81/08). Il posto di
manovra, quando non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo
(art. 118 c. 4 D.Lgs. 81/08). Le vie di transito in cantiere devono avere una larghezza minima
pari alla sagoma dell'ingombro dell’automezzo con almeno cm 70 di franco su ambo i lati.
Utilizzare segnali di passaggio obbligato per i mezzi operanti al di fuori dell’area di cantiere
protetta (D.Lgs. 81/08 All. XVIII).

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

Il manovratore dell’escavatore o della pala deve essere opportunamente formato ed aver
maturato sufficiente esperienza nelluso delle macchine per la movimentazione della terra.
Nell'uso della macchina operatrice il manovratore deve allontanare preventivamente le persone
nel raggio d’influenza della macchina stessa. Non deve utilizzare tali macchine, né parti di esse
(benne e simili) per il trasporto e/o il sollevamento di persone.

Deve accertarsi dell’efficienza dei dispositivi di sicurezza di segnalazione acustica e luminosa,
dei comandi, dei tubi flessibili. Deve effettuare o far effettuare periodicamente la manutenzione
dell'attrezzatura. Deve prontamente segnalare al diretto superiore le deficienze riscontrate
nelluso della macchina. Non deve trasportare materiale sfuso sporgente dalla benna. Inoltre &
necessario accertarsi che la zona di manovra non sia interessata da linee elettriche aeree e
che le zone di lavoro e/o di passaggio siano stabili o adeguatamente rinforzate. Dovra essere
posta attenzione alla presenza di cavi sotterranei di vario tipo. Dopo I'uso della macchina e nei
momenti di sosta prolungata occorre chiudere sempre a chiave il mezzo e azionare i freni di
stazionamento e il blocco comandi. Garantire assistenza da parte di operatori a terra.

Dispositivi di protezione individuale:

| lavoratori a terra devono essere forniti se del caso di casco ed indumenti ad alta visibilita, e
comunque di guanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, cuffie ad attenuazione
controllata specifiche per basse frequenze e, se del caso, di maschere semifacciali con filtri di
tipo P1. Gli operatori dei mezzi meccanici devono essere dotati di cuffie ad attenuazione
controllata specifiche per basse frequenze, calzature di sicurezza, guanti e, se del caso, di
indumenti protettivi ad alta visibilita.
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Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:

Tutte le macchine da cantiere devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e
regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (art. 70 c. 1 D.Lgs. 81/08).
Le attrezzature costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali ai sensi del DPR 547/55
e del D.Lgs 626/94 devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui All. V del
D.Lgs. 81/08 (art. 70 c. 2 e 3 D.Lgs. 81/08).

Libretto d’'uso e manutenzione delle attrezzature di lavoro presenti in cantiere (art. 71 c. 4
D.Lgs. 81/08).

Controlli sanitari:

Gli operatori sottoposti a livelli sonori eccedenti i valori superiori di azione 85 dB(A) devono
essere sottoposti a visita medica periodica di norma una volta allanno o con periodicita diversa
stabilita dal medico competente (art. 196 D.Lgs. 81/08).
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SCHEDA NUMERO: 5
FASE LAVORATIVA: ATTREZZATURE DI CANTIERE (Autobetoniera o Autopompa)

Procedure esecutive:
Utilizzo dell'autobetoniera e dell'autopompa per il getto del calcestruzzo.

Attrezzature di lavoro:
Autobetoniera e autopompa.

Individuazione analisi e valutazione dei possibili rischi:

Lesione per contatto contro gli organi in movimento dell'autobetoniera; caduta dall'alto
dell'addetto allo sciacquaggio della betoniera sulla bocca di caricamento; caduta di materiale
dall'alto; ribaltamento dell'autopompa per effetto del momento prodotto dalla pompa in fase di
getto. Rumore.

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Nell’'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure
per assicurare la stabilita del mezzo e del suo carico (D.Lgs. 81/08 All. V e VI).

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

Vietare la sosta delle persone nel raggio d’azione dell'autopompa. Dotare di idonea protezione
(carter) tutti gli organi mobili dell'autobetoniera. In corrispondenza della bocca di caricamento
del calcestruzzo dovra essere installato un piano di lavoro dotato di parapetto con tavola
fermapiede, raggiungibile da scala a pioli. Prima del getto provvedere alla stabilizzazione
dell'autopompa. La fase di getto deve avvenire sotto la sorveglianza ed in base alle indicazioni
di un addetto a terra. Verificare periodicamente la pressione di gonfiaggio dei pneumatici
dell'autobetoniera. Avvertire prontamente il diretto superiore di ogni anomalia riscontrata nel
funzionamento delle macchine. Utilizzare i DPI previsti. Dopo I'uso e nelle soste chiudere |l
mezzo e azionare il freno di stazionamento.

Dispositivi di protezione individuale:

| lavoratori a terra e gli operatori dei mezzi devono essere forniti di casco, (per gli operatori solo
nel caso di mancanza di cabina sul mezzo) guanti e scarpe di sicurezza con suola
imperforabile. Inoltre devono essere fornite cuffie ad attenuazione controllata.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:

Tutte le macchine da cantiere devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e
regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (art. 70 c. 1 D.Lgs. 81/08).
Le attrezzature costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali ai sensi del DPR 547/55
e del D.Lgs 626/94 devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui All. V del
D.Lgs. 81/08 (art. 70 c. 2 e 3 D.Lgs. 81/08).

Libretto d'uso e manutenzione delle attrezzature di lavoro presenti in cantiere (art. 71 c. 4
D.Lgs. 81/08).

Controlli sanitari:

Gli operatori sottoposti a livelli sonori eccedenti i valori superiori di azione 85 dB(A) devono
essere sottoposti a visita medica periodica di norma una volta allanno o con periodicita diversa
stabilita dal medico competente (art. 196 D.Lgs. 81/08).
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SCHEDA NUMERO: 6
FASE LAVORATIVA: TRASPORTO MATERIALI A MANO

Procedure esecutive:
Movimentazione manuale dei carichi in cantiere.

Attrezzature di lavoro:
Carriole, fusti.

Individuazione analisi e valutazione dei possibili rischi:
Caduta e scivolamento; investimento da automezzo in cantiere; lesioni dorso-lombari.

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

Predisporre la viabilita di persone ed automezzi in conformita all’art. 108 del D.Lgs. 81/08.
datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in
particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessita di una movimentazione manuale
dei carichi da parte dei lavoratori (art. 168 D.Lgs. 81/08). Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori
informazioni a riguardo del peso del carico, del suo centro di gravita e sulla sua corretta
movimentazione (art. 169 D.Lgs. 81/08). La movimentazione manuale dei carichi pud costituire
un rischio quando il peso del carico supera Kg. 30, ovvero meno in funzione dei seguenti fattori:
fattore d’altezza, fattore di dislocazione, fattore di orizzontalita, fattore di frequenza, fattore di
asimmetria e fattore di presa (linee guida dell HSE del Regno Unito).

Misure tecniche di prevenzione e protezione:
Adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare sforzi, secondo le istruzioni impartite

Dispositivi di protezione individuale:
Guanti, scarpe di sicurezza, cinture antisforzo.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
Nessuno.

Controlli sanitari:

Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria gli addetti alla movimentazione manuale
dei carichi (art. 168 c. 2 lett. d) D.Lgs. 81/08). La sorveglianza sanitaria & effettuata dal medico
competente secondo quanto disposto dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08.
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SCHEDA NUMERO: 7
FASE LAVORATIVA: TRASPORTO MATERIALI A MACCHINA

Procedure esecutive:
Trasporto con autocarro (dotato o meno di gru) di materiali e sostanze di lavorazione o
provenienti dagli scavi o dalle operazioni preliminari.

Attrezzature di lavoro:
Autocarro (con o senza gru).

Individuazione analisi e valutazione dei possibili rischi:

Investimento degli operai che transitano lungo i percorsi degli automezzi (specie nelle
operazioni di retromarcia); cedimento del fondo stradale e conseguente ribaltamento
dellautomezzo con pericolo per l'autista e per gli operai a ridosso dellautomezzo stesso;
caduta di materiale trasportato dagli autocarri sugli operai; incidenti per malfunzionamento dei
dispositivi frenati o di segnalazione dell’automezzo.

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Non previste.

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

Prima dell'uso: verificare I'efficienza del dispositivi frenanti, di segnalazione acustica e luminosa
e regolare gli specchietti retrovisori e laterali. Durante I'uso: farsi assistere da personale a terra
durante le operazioni in retromarcia; adeguare la velocita ai limiti consentiti in cantiere,
procedendo a passo d'uomo nelle vicinanze di operai; non caricare materiale sfuso oltre
l'altezza delle sponde laterali; coprire con un telo il materiale sfuso disperdente o pericoloso
trasportato entro il cassone; non trasportare persone sul cassone. Dopo l'uso: ripulire
'automezzo con particolare attenzione per gli specchi, le luci, le ruote, i freni; effettuare la
manutenzione programmata dell’automezzo e sottoporlo a revisione periodica.

Dispositivi di protezione individuale:
Non previsti.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
Nessuno.

Controlli sanitari:
Non previsti.
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SCHEDA NUMERO: 8
FASE LAVORATIVA: OPERE PROVVISIONALI (Sanita)

Procedure esecutive:
Servizi Sanitari

Attrezzature di lavoro:
Nessuna.

Individuazione analisi e valutazione dei possibili rischi:
Nessuna.

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

Cassetta di pronto soccorso: sono obbligate a tenere una cassetta di pronto soccorso: le
aziende industriali, che occupano fino a 5 dipendenti, quando siano ubicate lontano dai centri
abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso e le attivita che in esse si
svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione e di avvelenamento. Attenersi alle
norme per l'uso dei materiali contenuti rispettivamente nel pacchetto di medicazione e nella
cassetta di pronto soccorso (All. IV D.Lgs. 81/08).

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

Ove occorra, indicare, a mezzo cartello da affiggere o conservare nel luogo di custodia del
presidio sanitario, il numero di emergenza per la chiamata dellautoambulanza e I'indirizzo
preciso del pronto soccorso piu prossimo al cantiere.

Dispositivi di protezione individuale:
Non previsti.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
Nessuno.

Controlli sanitari:
La sorveglianza sanitaria € effettuata dal medico competente secondo quanto disposto dall’art.
41 del D.Lgs. 81/08.
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SCHEDA NUMERO: 9
FASE LAVORATIVA: OPERE PROVVISIONALI (Impianti di protezione delle scariche
atmosferiche)

Procedure esecutive:
Realizzazione dell'impianto con collegamento a quello di terra di tutte le strutture metalliche di
grosse dimensioni site all’aperto.

Attrezzature di lavoro:
Conduttore giallo verde di sezione adeguata, paline di terra, conduttore in rame nudo,
attrezzature d’'uso comune.

Individuazione analisi e valutazione dei possibili rischi:
Lesioni alle mani durante linfissione delle paline di terra, folgorazione per mancanza di
continuita elettrica fra i conduttori e la rete di terra.

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Tutti gli impianti devono essere realizzati secondo le norme di buona tecnica (art. 84 e All. IX
D.Lgs. 81/08).

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

L’'impianto deve essere realizzato da ditta in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti
dalla L. 46/90, pur se non espressamente previsto da tale legge; I'impianto non deve essere
distinto dall'impianto di terra del cantiere e si deve collegare a quest’ultimo.

Dispositivi di protezione individuale:
Guanti, calzature isolanti, attrezzature dotate di isolamento.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:

Invio dichiarazione di conformita dellimpianto di messa a terra e dei dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche ad ISPESL e ASL (artt. 2 e 4 DPR 462/2001).

Verifica periodica dellimpianto di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche (biennale) (art. 4 DPR 462/2001 e art. 86 D.Lgs. 81/08).

Controlli sanitari:
Nessuno.
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SCHEDA NUMERO: 10
FASE LAVORATIVA: OPERE PROVVISIONALI (Impianto Elettrico)

Procedure esecutive:
Realizzazione dellimpianto B.T. di cantiere con predisposizione delle linee di alimentazione
delle attrezzature dell’impianto di terra.

Attrezzature di lavoro:
Conduttori e tubi di protezione a marchio IMQ; quadri elettrici a norma CEl; attrezzature d'uso
comune.

Individuazione analisi e valutazione dei possibili rischi:
Elettrocuzione, lesioni alle mani.

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Tutti gli impianti devono essere realizzati secondo le norme di buona tecnica (art. 84 e All. IX
D.Lgs. 81/08).

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

Gli impianti elettrici devono essere costruiti a regola d’arte ossia secondo le norme di buona
tecnica contenute nell’All. IX del D.Lgs. 81/08, ferme restando le disposizioni legislative e
regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (art. 81 D.Lgs. 81/08).

Dispositivi di protezione individuale:
Scarpe di sicurezza con suola isolante, guanti per rischio elettrico, attrezzi dotati di isolamento.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:

Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico (art. 7 del DM 37/2008)

Invio dichiarazione di conformita dell'impianto di messa a terra ad ISPESL e ASL (art. 4 DPR
462/2001).

Verifica periodica dellimpianto di messa a terra (biennale) (art. 4 DPR 462/2001 e art. 86
D.Lgs. 81/08).

Controlli sanitari:
Nessuno.
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SCHEDA NUMERO: 11
FASE LAVORATIVA: UTENSILI ED ATTREZZATURE MANUALI

Procedure esecutive:
Uso di utensili ed attrezzature manuali

Attrezzature di lavoro:
Pale, randini.

Individuazione analisi e valutazione dei possibili rischi:
Ferite agli arti superiori, polveri, lesioni dorso lombari.

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

Fornire agli operatori utensili adeguati al lavoro da svolgere e idonei ai fini della tutela della
salute e della sicurezza. Accertarsi dello stato di efficienza e di conservazione degli utensili
(artt. 70 e 71 D.Lgs. 81/08).

Misure tecniche di prevenzione e protezione:
Eliminare gli utensili difettosi o inefficienti. Vietare utilizzi impropri degli attrezzi. Attuare
procedure per movimentazione carichi.

Dispositivi di protezione individuale:
Guanti, scarpe di sicurezza, mascherine antipolvere.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
Nessuno.

Controlli sanitari:
Non previsti.
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SCHEDA NUMERO: 12
FASE LAVORATIVA: ATTREZZATURE DI CANTIERE (Saldatura e Taglio)

Procedure esecutive:
Operazioni di saldatura elettrica di parti metalliche.

Attrezzature di lavoro:
Saldatrice elettrica.

Individuazione analisi e valutazione dei possibili rischi:
Elettrocuzione; danni agli occhi per proiezione di scintille; danni da calore alle mani; danni
all'apparato respiratorio per inalazione di ossidi di ferro e di azoto.

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

E' vietato effettuare operazioni di saldatura o di taglio al cannello od elettricamente, nelle seguenti
condizioni: a) su recipienti o tubi chiusi; b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le
quali sotto I'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose; c) su
recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che, evaporando o gassificandosi sotto
I'azione del calore o dell'umidita, possono formare miscele esplosive. E' altresi vietato eseguire le
operazioni di saldatura all'interno di locali, recipienti o fosse che non siano sufficientemente ventilati.
Qualora le condizioni di pericolo precedenti possono essere eliminate con I'apertura del recipiente
chiuso, con l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui o con altri mezzi o misure, le
operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite, purché le misure di sicurezza siano
disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza. Gli apparecchi di saldatura
elettrica devono essere provvisti di interruttori omnipolari sul circuito primario di derivazione. E'
consentito l'uso, in deroga al collegamento elettrico di terra, di utensili elettrici portatili e di
apparecchiature elettriche mobili purché dotate di doppio isolamento e certificati tali da istituto
riconosciuto. Nelle operazioni di saldatura devono essere predisposti mezzi isolanti e usate pinze
porta elettrodi completamente protette contro i contatti accidentali con parti in tensione. Per quanto
non espressamente previsto, si richiamano le disposizioni legislative, normative e regolamentari
vigenti in materia (All. V e VI D.Lgs. 81/08) e/o alle prescrizioni dei libretti d’'uso e manutenzione
delle specifiche apparecchiature.

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

Verificare l'integrita dei conduttori, degli isolamenti e della pinza. Verificare ['efficienza
dell'interruttore differenziale di protezione. Utilizzare sistemi di aspirazione localizzata e pulire bene
le superfici da saldare.

Dispositivi di protezione individuale:
Maschera semifacciale a due filtri P2 e specifici, guanti isolanti e anticalore, scarpe di sicurezza
isolanti o pedana isolante, schermi da saldatore (All. VIII D.Lgs. 81/08).

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
Nessuno.

Controlli sanitari:
La sorveglianza sanitaria € effettuata dal medico competente secondo quanto disposto dall’art.
41 del D.Lgs. 81/08.
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SCHEDA NUMERO: 13
FASE LAVORATIVA: SCAVI (a cielo aperto)

Procedure esecutive:
Scavo generale a cielo aperto eseguito con l'ausilio di pala meccanica e/o di escavatore in
terreno di qualsiasi natura.

Attrezzature di lavoro:
Pala meccanica cingolata, escavatore e martello oleodinamico da applicare all'escavatore,
eventuale pompa sommersa, autocarro.

Individuazione analisi e valutazione dei possibili rischi:
Vedi schede di attrezzature specifiche (escavatore o pala, compressore, etc).

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici € vietata la presenza degli operai nel campo di
azione della macchina operatrice e sul ciglio del fronte d'attacco (art.118 c. 3 D.Lgs. 81/08).
Prevedere I'armatura o il consolidamento del terreno quando si temano smottamenti (art.118 c.
2 D.Lgs. 81/08). E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi (DPR art.120
D.Lgs. 81/08). Il ciglio dello scavo deve essere almeno delimitato con opportune segnalazioni
spostabili col proseguire dello scavo (art.118 c. 5 D.Lgs. 81/08). Il posto di manovra, quando
questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo (art.118 c. 4
D.Lgs. 81/08). Predisporre solide rampe di accesso degli autocarri allo scavo con larghezze
della carreggiata che garantiscano un franco di cm 70 oltre la sagoma del veicolo (All. XVIII
D.Lgs. 81/08). Le scale a mano di accesso allo scavo, se di legno, devono essere del tipo a
pioli incastrati ai montanti, con tiranti di ferro sotto i due pioli estremi e disposte con vincoli che
non consentano slittamenti o rovesciamenti nonché sporgenti a sufficienza oltre il livello di
accesso a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura (art.113 c. 6 lett. d) D.Lgs.
81/08). Le andatoie di accesso agli scavi devono essere dotate di normale parapetto ed avere
una larghezza di almeno cm 60, se destinate al solo passaggio di persone, cm 120 se destinate
al trasporto di materiale (art.130 D.Lgs. 81/08). Disporre idonee armature e precauzioni quando
gli scavi avvengono nelle immediate vicinanze di corpi di fabbrica esistenti (art.119 c. 4 D.Lgs.
81/08).

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

Il guidatore della macchina per il movimento della terra deve attenersi alle seguenti istruzioni:
deve allontanare le persone prima dell'inizio del lavoro; non deve manomettere i dispositivi di
sicurezza; deve lasciare la macchina in posizione sicura e in modo tale da non poter essere
utilizzata da persone non autorizzate; non deve usarla come mezzo di sollevamento di persone
e cose. Verificare resistenza terreno, verificare natura e pendenza pareti sovr.ti e sott.ti la via
di transito, verifica peso e dimensioni mezzi pesanti, velocita di marcia contenute , ass.za da
parte di personale a terra. le pareti del fronte di scavo devono vere una inclinazione tale da
impedire franamenti, rafforzare i piedi degli scavi, mai persone o mezzi vicini al ciglio dello
scavo.

Dispositivi di protezione individuale:
Vedi Scheda utilizzo “Escavatore o Pala”.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
Adempimenti specifici collegati alla presenza strutture ROPS e FOPS e a marchio CE.
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Controlli sanitari:

Gli operatori sottoposti a livelli sonori eccedenti i valori superiori di azione 85 dB(A) devono
essere sottoposti a visita medica periodica di norma una volta allanno o con periodicita diversa
stabilita dal medico competente (art. 196 D.Lgs. 81/08).
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SCHEDA NUMERO: 14
FASE LAVORATIVA: STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

Procedure esecutive:
Esecuzione della casseratura, armatura e getto.

Attrezzature di lavoro:
Autopompa, autobetoniera, gru, attrezzi d'uso comune.

Individuazione analisi e valutazione dei possibili rischi:
Caduta di personale a causa dell'errata posizione durante il getto; danni provocati a varie parti
del corpo a causa dei ferri d’armatura di ripresa non protetti; danni alla cute e all'apparato
respiratorio a causa del cemento; danni all'apparato uditivo.

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

Nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore ai m. 2 devono essere adottate, seguendo lo
sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali o
comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose (art. 122 D.Lgs.
81/08).

Misure tecniche di prevenzione e protezione:
Proteggere i ferri di ripresa. Evitare il contatto dermico e respiratorio con cemento e polveri.

Dispositivi di protezione individuale:
Casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, stivali di sicurezza durante il getto
maschera semifacciale con filtri P2.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
Nessuno.

Controlli sanitari:

Gli operatori sottoposti a livelli sonori eccedenti i valori superiori di azione 85 dB(A) devono
essere sottoposti a visita medica periodica di norma una volta allanno o con periodicita diversa
stabilita dal medico competente (art. 196 D.Lgs. 81/08).
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SCHEDA NUMERO: 15
FASE LAVORATIVA: STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO: DISARMO

Procedure esecutive:
Disarmo delle armature provvisionali di sostegno delle strutture portanti.

Attrezzature di lavoro:
Palanchini, martello, tira chiodi, fune per imbracatura tavole.

Individuazione analisi e valutazione dei possibili rischi:
Caduta di tavole dall'alto; cedimento di strutture; caduta dell'operaio dall'alto.

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

Il disarmo delle armature provvisorie per la realizzazione di manufatti in cemento armato deve
essere effettuato con cautela da operai pratici sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e
sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione. E' fatto divieto di
disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi
accidentali e temporanei. Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere
adottate le misure precauzionali previste dalle norme per la esecuzione delle opere in
conglomerato cementizio (art. 145 D.Lgs. 81/08). Il disarmo deve avvenire per gradi ed in
maniera da evitare azioni dinamiche. |l disarmo non deve avvenire prima che la resistenza del
conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto
del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione &
lasciata al giudizio del D.L. (D.M. 27.07.1985).

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

Non si deve procedere al disarmo se prima il calcestruzzo non ha raggiunto un sufficiente
grado di maturazione in dipendenza della stagione. Nei primi tre giorni & vietato il passaggio
sulle strutture gettate. Durante la stagionatura & necessario evitare urti o il carico della struttura
gettata. Effettuare il disarmo in posizione sicura e con movimenti coordinati con gli sforzi
necessari per rimuovere le tavole in modo da non perdere I'equilibrio. Il disarmo deve avvenire
con cautela allentando gradualmente i cunei o i dispositivi di forzamento dei puntelli e
riposizionando gli stessi nel momento in cui si riscontrasse un difetto o un cedimento.
Proteggere il cantiere con operatori, mezzi e segnaletica di sicurezza nel caso di interventi in
zone aperte al traffico.

Dispositivi di protezione individuale:
Casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile. Indumenti ad alta visibilita.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
Nessuno.

Controlli sanitari:
Nessuno.
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SCHEDA NUMERO: 16
FASE LAVORATIVA: OPERE DI PROTEZIONE

Procedure esecutive:
Messa in opera di barriere stradali di vario tipo.

Attrezzature di lavoro:
Tagliasfalto, pala o escavatore fuoristrada, camion, pale di tipo minore (bobcat), martello
pneumatico o battipalo, betoniera, macchine per ferro.

Individuazione analisi e valutazione dei possibili rischi:

Elettrico, danni respiratori e/o cutanei da contatto con cemento, caduta e scivolamento, agenti
atmosferici; esposizione a: traffico, rumore, fumi saldatura, vibrazioni, tagli ed abrasioni, polveri
e/o ad allergeni, movimentazione carichi, perforazioni.

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Vedi schede specifiche per attrezzature (battipalo, pale vario tipo).

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

| cantieri vanno presegnalati, localizzati e protetti in modo adeguato. Occorre inoltre porre in
atto le misure di prevenzione previste nelle schede relative alle attrezzature specifiche
utilizzate.

Dispositivi di protezione individuale:

Cuffie antirumore ad attenuazione controllata o radiocollegate, scarpe di sicurezza
imperforabili, indumenti ad alta visibilita, elmetto, mascherine con filtro P1. Guanti per rischio
elettrico e meccanico, occhiali o schermi per saldatura, cinture antisforzo.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
Nessuno

Controlli sanitari:

Gli operatori sottoposti a livelli sonori eccedenti i valori superiori di azione 85 dB(A) devono
essere sottoposti a visita medica periodica di norma una volta allanno o con periodicita diversa
stabilita dal medico competente (art. 196 D.Lgs. 81/08).
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SCHEDA NUMERO: 17
FASE LAVORATIVA: PAVIMENTAZIONI STRADALI (Opere preliminari)

Procedure esecutive:
Preparazione fondi stradali per stesa conglomerati, tramite scarifica, eventuale livellamento con
inerti e pulizia.

Attrezzature di lavoro:
Pala meccanica, rullo vibrante, autocarri, scarificatrice.

Individuazione analisi e valutazione dei possibili rischi:

Inalazione polveri; contatto con allergeni; rumore e vibrazioni; scivolamenti e cadute;
esposizione al traffico in ambienti o situazioni particolari. Urti e schiacciamenti di persone da
parte di mezzi meccanici, ribaltamento degli stessi.

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Vedi schede specifiche per attrezzature (pala meccanica, rullo vibrante, autocarri,
scarificatrice).

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

Se del caso protezione del cantiere con adeguata cartellonistica di sicurezza, nonché con
presegnalazioni e/o informazioni alla varie confluenze; assistenza da parte di operatori addetti
al traffico e/o di mezzi leggeri di supporto dotati di cartello di passaggio obbligato. Tale cartello
va posto sui mezzi operativi qualora essi siano utilizzati al di fuori dall’area di protezione del
cantiere. Eventualmente si pud giungere alla chiusura temporanea (parziale o totale) del tratto
di strada oggetto dei lavori.

Dispositivi di protezione individuale:

Cuffie antirumore ad attenuazione controllata o radiocollegate, scarpe di sicurezza
imperforabili, indumenti ad alta visibilita, elmetto, mascherine con filtro P1. Guanti e indumenti
ad alta visibilita.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
Nessuno.

Controlli sanitari:

Gli operatori sottoposti a livelli sonori eccedenti i valori superiori di azione 85 dB(A) devono
essere sottoposti a visita medica periodica di norma una volta allanno o con periodicita diversa
stabilita dal medico competente (art. 196 D.Lgs. 81/08).
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SCHEDA NUMERO:18
FASE LAVORATIVA: PAVIMENTAZIONI STRADALI (Stesa e finitura)

Procedure esecutive:
Posa in opera di pavimentazione stradale a caldo in conglomerato bituminoso con ausilio di mezzi
meccanici, finitura in emulsione.

Attrezzature di lavoro:
Rullo vibrante, spruzzatrice, vibrofinitrice stradale, autocarri, pale e randini. Sonda termica.

Individuazione analisi e valutazione dei possibili rischi:

Rumore, urti e schiacciamenti da mezzi operativi, vibrazioni, danni da agenti chimici cancerogeni
(bitume) per contatto dermico e/o inalazione, nonché per inalazione di fumi (sostanze nocive e/o
irritanti), allergeni, caduta o scivolamento, ustioni, agenti atmosferici, movimentazione ripetuta
carichi in posizioni squilibrate, traffico veicolare, incendio di bombole, ribaltamento rullo.

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

Il trasporto e I'impiego di materiali aventi temperature dannose devono effettuarsi con mezzi e
sistemi tali da impedire che i lavoratori ne vengano a contatto diretto; ove cid non sia possibile
devono essere messi a disposizione dei lavoratori mezzi individuali di protezione appositi (art 75
D.Lgs. 81/08). Nei luoghi dove si compiono operazioni di manipolazione di materie o prodotti tossici,
nocivi o irritanti o irritanti sia per contatto che sotto forma di gas, devono essere forniti al personale
un numero adeguato di DPI ad hoc(All. VIII D.Lgs. 81/08).

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

Presegnalazione alle confluenze, segnalazione di localizzazione, chiusura totale o parziale (per
tempo e/o per tratti) della strada, delimitazione cantieri e protezione con mezzi e/o operatori di
supporto, cartelli di passaggio obbligato su mezzi, verificare efficienza comandi, tubazioni e riduttori
pressione, segnalazioni acustiche e visive. Controllare condizioni bombola (chiudere sempre i
rubinetti) e porre in uso gli estintori. Soste e/o rotazione degli addetti anche come difesa contro
rumore, polveri, gas e sostanze varie. Evitare il piu possibile il contatto dell’epidermide con il bitume,
lavarsi bene (e cambiare indumenti usati). Utilizzare i teloni durante il trasporto del conglomerato.

Dispositivi di protezione individuale:

Maschere semifacciali con filtri adeguati (almeno A2, B2, K, P2), tute in Tyvek, scarpe di sicurezza
anticalore, cuffie ad attenuazione controllata, guanti a manica lunga. Indumenti alta visibilita
(corpetto), visiere ed occhialini.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
Nessuno

Controlli sanitari:

Gli operatori sottoposti a livelli sonori eccedenti i valori superiori di azione 85 dB(A) devono
essere sottoposti a visita medica periodica di norma una volta all'anno o con periodicita diversa
stabilita dal medico competente (art. 196 D.Lgs. 81/08).

Gli operatori esposti a vapori o gas tossici, novici e/o irritanti, devono essere sottoposti a controllo
sanitario annuale.
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SCHEDA NUMERO: 19
FASE LAVORATIVA: FONDAZIONI SPECIALI (Micropali) (Tiranti)

Procedure esecutive:

Micropali realizzati con perforazione, con diametro fino a @300 mm per qualsiasi profondita,
compresa l'armatura costituita da tubi in acciaio valvolati o tondini di acciaio armonico, e
l'iniezione di malta di cemento in pressione.

Attrezzature di lavoro:
Trivella a stelo telescopico; trivella continua; mezzi di sollevamento; punte di vidia; tubi metallici
valvolati; pompa per malta cementizia; malta cementizia.

Individuazione analisi e valutazione dei possibili rischi:

Contatto accidentale con macchine operatrici; ribaltamento della trivella; abrasioni e contusioni
alle mani durante l'inserimento di nuovi elementi alla sonda o dei tubi valvolati di armatura;
caduta di materiale dall'alto (materiale rimasto attaccato alla sonda, sganciamento elemento
sonda); rottura tubazioni idrauliche; elettrocuzione nel caso di trivella elettrica.

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

Vietare 'avvicinamento e la sosta di non addetti ai lavori; nel caso di trivella elettrica, utilizzare
quadri di cantiere a norma, verificare il collegamento elettrico a terra (art. 84 e All. IX D.Lgs.
81/08).

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

Prima dell'installazione della macchina, verificare consistenza e stabilita del terreno; pulire la
sonda durante la risalita delle aste di infissione; allontanare i fanghi dal ciglio del foro; verificare
I'integrita delle tubazioni prima della messa in pressione.

Dispositivi di protezione individuale:
Casco, guanti, occhiali, scarpe con puntale di acciaio, cuffia antirumore.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
Verifica trimestrale funi di sollevamento (All. VI punto 3.1.2 D.Lgs. 81/08).

Controlli sanitari:
Nessuno.
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SCHEDA NUMERO: 20
FASE LAVORATIVA: RINTERRI

Procedure esecutive:
Rinterro e compattazione di scavi precedentemente eseguiti a mano e/o con mezzi meccanici.

Attrezzature di lavoro:
Ruspa, compattatrice statica o vibrante, costipatore a piastra, utensili d'uso normale, autocarro.

Individuazione analisi e valutazione dei possibili rischi:

Contatto con macchine operatrici per errata manovra del guidatore o a causa della inadeguata
circolazione per i mezzi e le persone; schiacciamento del guidatore o di altro personale per il
ribaltamento della macchina operatrice; elettrocuzione; danni a carico dell'apparato uditivo (da
rumore) e agli arti superiori (da vibrazioni) per l'uso di apparecchi vibranti a compressione;
danni per inalazione dei gas di scarico del costipatore.

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

Delimitare il ciglio dello scavo con segnalazioni spostabili (art. 118 c. 5 D. Lgs. 81/08). Il posto
di manovra delle macchine per il movimento della terra, quando non sia munito di cabina
metallica, deve essere protetto con solido riparo (art. 118 c. 4 D. Lgs. 81/08). Le vie di transito
in cantiere devono avere una larghezza minima pari alla sagoma dell'ingombro dell'automezzo
con almeno cm 70 di franco su ambo i lati. | compressori utilizzati dovranno essere conformi ai
requisiti di sicurezza di cui all'art. 70 del D. Lgs. 81/08.

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

Il guidatore della macchina per il movimento della terra deve attenersi alle seguenti norme:
deve allontanare le persone prima dell'inizio del lavoro; non deve manomettere i dispositivi di
sicurezza; deve lasciare la macchina in posizione sicura e in modo tale da non poter essere
utilizzata da persone non autorizzate; non deve usarla come mezzo di sollevamento di persone
e cose.

Dispositivi di protezione individuale:
Casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, mascherine con filtro specifico,
cuffie antirumore.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
Nessuno.

Controlli sanitari:
La sorveglianza sanitaria € effettuata dal medico competente secondo quanto disposto dall’art.
41 del D.Lgs. 81/08.
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SCHEDA NUMERO: 21
FASE LAVORATIVA: Approvvigionamento manufatti prefabbricati

Procedure esecutive:
Scarico e stoccaggio di elementi prefabbricati in cantiere con l'uso della gru di cantiere e
dell’auto gru.

Attrezzature di lavoro:
autotreno, camion, gru di cantiere autogru, braghe di acciaio o nylon, automezzi di normale
uso.

Individuazione analisi e valutazione dei possibili rischi:

contatto accidentale con macchine operatrici, offese al capo ai piedi ed alle mani, possibile
tranciatura e sfilacciatura delle funi e delle braghe, sbilanciamento del carico durante la messa
in opera, sganciamento del carico, contusioni a varie parti del corpo.

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

L’'uso delle apparecchiature di sollevamento deve attenersi alle disposizioni di cui allAll. VI
parte 3 del D.Lgs. 81/08, tra le quali: tenere lontane le persone non addette mediante
segnalazioni o transenne (punto 3.1.5); controllare le imbracature, I'efficienza delle braghe e la
portata ammissibile del gancio (punto 3.1.2); le attrezzature devono essere utilizzate in modo
da garantire stabilita al ribaltamento, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della
natura del suolo (punto 3.1.3). Utilizzo dei D.P.I. adeguati (art. 75 e All. VIII D. Lgs. 81/08).

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

Durante le fasi di stoccaggio fare in modo da evitare il rovesciamento del materiale stoccato;
verificare la compattezza del terreno prima di effettuare lo stoccaggio; lasciare lo spazio
opportuna tra gli elementi stoccati; il gancio pud essere privo di chiusura di sicurezza solo
quando lo stesso ha profilo UNI.

Dispositivi di protezione individuale:
Casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, cuffie antirumore.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
Registrazione delle verifiche per le attrezzature di sollevamento carichi di cui allAll. VII del D.
Lgs 81/08.

Controlli sanitari:
La sorveglianza sanitaria € effettuata dal medico competente secondo quanto disposto dall’art.
41 del D.Lgs. 81/08.
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SCHEDA NUMERO: 22
FASE LAVORATIVA: Montaggio manufatti prefabbricati

Procedure esecutive:
Assemblaggio di elementi prefabbricati, previa imbracatura e sollevamento al piano di lavoro,
mediante I'uso di gru di cantiere e/o di idonea autogru.

Attrezzature di lavoro:
Gru di cantiere dotata di riduttori di velocita, autogru, braghe, attrezzi di normale uso, saldatrice
elettrica, avvitatore elettrico, elementi prefabbricati di vario tipo e misura.

Individuazione analisi e valutazione dei possibili rischi:

Pieghe anomale delle funi di imbraco, sollecitazioni eccessive per ampiezza dell’angolo al
vertice delle funi, contatto accidentale con mezzi in movimento, spostamento del carico durante
la messa in tiro, offese alle mani ai piedi ed al capo, caduta del materiale durante le fasi di
sollevamento, abrasioni e contusioni varie, sganciamento del carico, elettrocuzioni, guasti
meccanici.

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

L’'uso delle apparecchiature di sollevamento deve attenersi alle disposizioni di cui all’All. VI
parte 3 del D.Lgs. 81/08, tra le quali: tenere lontane le persone non addette mediante
segnalazioni o transenne (punto 3.1.5); controllare le imbracature, I'efficienza delle braghe e la
portata ammissibile del gancio (punto 3.1.2); le attrezzature devono essere utilizzate in modo
da garantire stabilita al ribaltamento, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della
natura del suolo (punto 3.1.3). Utilizzo dei D.P.l. adeguati (art. 75 e All. VIII D. Lgs. 81/08).
Verificare I'integrita dei cavi di alimentazione elettrica ed il loro isolamento (artt. 80 e 81 D. Lgs.
81/08). Predisporre linee di alimentazione per utensili elettrici portatali con tensione non
superiore a 50 volt verso terra.

Le portate utili degli elementi per le puntellazioni devono essere indicate su apposite targhette o
sistema equivalente (All. Ill, art. 9 Circ. Min. 13/1982).

Prima dell’inizio dell’'opera devono essere predisposte le procedure da adottare durante le varie
fasi del lavoro sottoscritte dalle ditte fornitrici (All. I11, art. 22 Circ. Min. 13/1982)

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

Accertarsi della razionale predisposizione dei ganci, nel caso di montaggio in opera con gru di
cantiere & necessario che questa sia dotata di riduttori micrometrici di velocita, I'imbragatura
non va eseguita con le catene, il gancio pud essere privo di chiusura di sicurezza ma solo
quando lo stesso ha profilo UNI. Qualora non fosse possibile realizzare regolari impalcature o
ponteggi predisporre rete di sicurezza.

Dispositivi di protezione individuale:
Casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, cuffie antirumore.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
Registrazione delle verifiche per le attrezzature di sollevamento carichi di cui all’All. VII del D.
Lgs 81/08.

Controlli sanitari:
La sorveglianza sanitaria & effettuata dal medico competente secondo quanto disposto dall’art.
41 del D.Lgs. 81/08.
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SCHEDA NUMERO: 23
FASE LAVORATIVA: Trasporto prefabbricati

Procedure esecutive:
Carico e trasporto di elementi prefabbricati all’esterno o all'interno dell’area di cantiere.

Attrezzature di lavoro:
gru di cantiere, autogru gommata o cingolata, paranco, braghe di acciaio o nylon, attrezzi di
normale uso, prefabbricati.

Individuazione analisi e valutazione dei possibili rischi:

Pieghe anomale delle funi, contato accidentale con macchine in movimento, spostamento del
carico durante la messa in tiro, offese alle mani ai piedi ed a varie parti del corpo,
sganciamento del carico, abrasioni e contusioni varie, ribaltamento dell’automezzo.

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

L’'uso delle apparecchiature di sollevamento deve attenersi alle disposizioni di cui allAll. VI
parte 3 del D.Lgs. 81/08, tra le quali: tenere lontane le persone non addette mediante
segnalazioni o transenne (punto 3.1.5); controllare le imbracature, I'efficienza delle braghe e la
portata ammissibile del gancio (punto 3.1.2). Utilizzo dei D.P.l. adeguati (art. 75 e All. VIII D.
Lgs. 81/08).

Il carico, il trasporto e lo scarico devono essere effettuati con mezzi e modalita appropriati
anche in relazione alla velocita dell’automezzo (art. 19 Circ. Min. 13/1982).

Verificare che sugli elementi di peso superiore a 2000 Kg sia indicato il peso effettivo (art. 24
Circ. Min. 13/1982).

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

| percorsi in cantiere devono essere fissati previo controllo delle loro agibilita e partenza,
verificare la solidita del sottofondo a sopportare lo sforzo frenante dellautomezzo ed in
conseguenza degli eventi atmosferici, gli apparecchi di sollevamento non devono essere
interessati o usati se la velocita del vento supera i 50 km/h

Dispositivi di protezione individuale:
Casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti,cuffie antirumore.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
Registrazione delle verifiche per le attrezzature di sollevamento carichi di cui all’All. VII del D.
Lgs 81/08.

Controlli sanitari:
La sorveglianza sanitaria € effettuata dal medico competente secondo quanto disposto dall’art.
41 del D.Lgs. 81/08.
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SCHEDA NUMERO: 24
FASE LAVORATIVA: Fornitura e posa di massi

Procedure esecutive:
Carico e trasporto e posa in opera di elementi lapidei di minimo 3” categoria all'interno dell’area
di cantiere.

Attrezzature di lavoro:
Pontone attrezzato con gru che lavorera esclusivamente da mare, autogru cingolata, paranco,
camion/ bilici.

Individuazione analisi e valutazione dei possibili rischi:

Pieghe anomale delle funi, contato accidentale con macchine in movimento, spostamento del
carico durante la messa in tiro, offese alle mani ai piedi ed a varie parti del corpo,
sganciamento del carico, abrasioni e contusioni varie, ribaltamento dell’automezzo,
scivolamento in mare.

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

L’'uso delle apparecchiature di sollevamento deve attenersi alle disposizioni di cui allAll. VI
parte 3 del D.Lgs. 81/08, tra le quali: tenere lontane le persone non addette mediante
segnalazioni o transenne (punto 3.1.5); controllare le imbracature, I'efficienza delle braghe e la
portata ammissibile del gancio (punto 3.1.2). Utilizzo dei D.P.l. adeguati (art. 75 e All. VIII D.
Lgs. 81/08).

Il carico, il trasporto e lo scarico devono essere effettuati con mezzi e modalita appropriati
anche in relazione alla velocita del’automezzo (art. 19 Circ. Min. 13/1982).

Osservate le regole dettate dal Codice della Navigazione e dalla Capitaneria del Porto per
evitare speronamenti di navi, urti contro scogli o incagliamenti in bassi fondali.

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

| percorsi in cantiere devono essere fissati previo controllo delle loro agibilita e partenza,
verificare la solidita del sottofondo a sopportare lo sforzo frenante dell’automezzo, dell’area di
manovra del pontone, degli eventi meteo marini; gli apparecchi di sollevamento non devono
essere interessati o usati se la velocita del vento supera i 50 km/h

Dispositivi di protezione individuale:
Casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, cuffie antirumore, giubbotti
salvagente e/o salvagenti anulari con cime.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
Registrazione delle verifiche per le attrezzature di sollevamento carichi di cui all’All. VII del D.
Lgs 81/08 ed accertarsi delle condizioni meteo marine sia di previsione che in atto

Controlli sanitari:
La sorveglianza sanitaria € effettuata dal medico competente secondo quanto disposto dall’art.
41 del D.Lgs. 81/08.
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SEZIONE F:

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PIANO

CARTELLO CANTIERE

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA

Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilita
Largo Cattanei, 3 — 16147 Genova

S.P. 227 di PORTOFINO

Interventi di ripristino della sede stradale SP n. 227 di Portofino nei comuni di S. Margherita
Ligure e Portofino con particolare riferimento altrattotrale progressive km 5+600 e km 5+790
danneggiata dagli eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA
IMPRESA ESECUTRICE:

IMPORTO LAVORI : Euro (escluso oneri di sicurezza)
DATAINIZIO LAVORI: ..o,

DURATA DEI LAVORI: giorni 161 (centosessantuno)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. PIETRO BELLINA
COORDINATORE DI SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE: Ing. STEFANO BELFIORE
COORDINATORE DI SICUREZZA IN FASE REALIZZATIVA: Ing.

DIRETTORE DEI LAVORI: Ing.

DIRETTORE DI CANTIERE:

RESPONSABILE OPERATIVO:

ISPETTORE DI CANTIERE:

RESPONSABILE SICUREZZA:
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NOTE PER LA REALIZZAZIONE DEL CARTELLO DI CANTIERE

In osservanza alla circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1990 le dimensioni minime
del cartello di cantiere devono essere metri 1,00 (base) e metri 2,00 (altezza)
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