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CODICE

EDIFICIO

ATTIVITA'

268

A

COMMESSA: Readlizzazione di nuova cucina didattica e sala ristorante nei

locali posti a piano terra dell’lstituto Marco Polo

CODICE COMMESSA

LAS.21.00020

FASE: ESECUTIVO STATO: PROGETTO

N° TAVOLA

OGGETTO DELLA TAVOLA:
WBS

E-GE-O14

PROGETTISTI:  Arch. Davide Domenighini Arch. Nicola Chiari
Arch. Sara Rastelli

SCALA

REVISIONE A|B|C|D| E| F

DATA 05/2022

RIF. FILE ANAGEDIL:

STAFF di PROGETTAZIONE APPROVAZIONE DOCUMENTO

coord. staff RESP. UFFICIO

verifiche sismiche Ing. Angelo Allodi

tec. progetto elettrico DIRIGENTE TECNICO

tec. progetto termico Ing. Davide Nari

assistente R.U.P.

grafica CAD Ing. Angelo Allodi




1.1 - affidam. prog. ese.

W.B.S.

IST. M. POLO - San Colombano Cert.

Realizzazione cucina
didattica e spazi annessi

2 - progetto esecutivo

1-R.U.P.

3 - validaz. prog. ese.

3.1 - Aut. Paesagg.

3.2-S.C.I.A.

2.1 - relazioni tecniche

2.2 - elaborati grafici

2.3 - computo metrico

l

— 2.2.1 - planimetria 2.3.1 - opere murarie 2.3.2 - impianti
—2.2.2 - pianta 2'3'1'1. .. 2'3'2'.1
demolizioni elettrico
— 2.2.3 - sezioni 2'3'?'2. 2.'3'2'2
scarichi riscaldam.
_12.2.4 - prospetti 2.3..1.3 2.3.2.3
pavimento gas
2.2.5 - particolari 23.14 2.3.2.4
costruttivi pareti divisorie sanitario
2.3.15 2.3.2.5
impianti prevenzione
incendi
2.3.1.6
infissi
2.3.1.7
tamponamenti
esterni
2.3.1.8

pitturazioni

4 - affidamento lavori

5 - esecuzione lavori

|

4.1 - bando di gara

5.1 - individuazione
professionisti

5.2 - impresa aggiudicatrice

I

4.2

espletamento gara

5.1.2
D.L.

5.1.3
eventuale C.S.E.

5.2.1 - eventuali

subappalti

4.3 - aggiudicazione

4.4 - sottoscrizione

contratto

-

[

5.3 - consegna lavori

5.4 - esecuzione
lavori

5.4.1 - eventuale
coord. sicurezza

5.4.2 - contabilita

5.4.3.1
5.4.3 .
. — approvazione
stati dl avanzamento . -
| atti contabili
[
5.4.5 - fine lavori 5.4.4 - stato finale 5.4.3.2
| liquidazione
S.A.L

5.4.6 - certificazione
impianti

5.4.7 - C.R.E.

5.4.8 - approvazione
atti contabili

5.4.8.1

consegna dell'opera

5.4.9 - liquidazione
finale




	Fogli e viste
	Modello


