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Lavorazioni

1 Allestimento area di cantiere

2 Rimozione pavimentazione

3 Rimozione cartongesso

4 Demolizione parapetti

5 Smontaggio infissi

6 Realizzazione tramezze interne

7 Realizzazion parapetti interni

8 Realizzazione scivoli esterni

9 Realizzazione crene per scarichi e impianti

10 Posa in opera di piane per finistre

11 Posa in opera finestre

12 Posa in opera rivestimenti facciate

12 Realizzazione scarichi fognari

13 Realizzazione impianto elettrico

14 Realizzazione impianto di riscaldamento

15 Rasatura pareti interne

16 Posa in opera di pavimenti e rivestimenti

17 Posa in opera di porte e vetrate interne

18 Pitturazioni

19 Posa in opera sanitari bagni

20 Smobilitazione del cantiere

Settimane lavorative
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