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Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 29 2 ﬁ

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 2g 2z ﬁ

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili 2g gl _

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 39 2 _

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 39 21 _

Montaggio di parapetti provvisori 3g z i

INTERVENTO 01_ MURO DI CONFINE PER NUOVO SOLARIUM 33g I ]

Tracciamento dell'asse di scavo 1g

Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto 19 z -

Realizazione della carpenteria per le strutture in fondazione 49 =[N

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 59 7 _

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 49 z1 _

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 39 z1 _

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 6g z1 _

Rinterro di scavo 49 z1 _

Posa in opera di copertine in marmo 3g pal _
INTERVENTO 02_ VASCHE LAVAPIEDI E ACCESSO AREA 28¢g ‘v i v‘

Taglio di muratura a tutto spessore 2g z _

Rimozione di pavimentazioni esterne in pietra 59 2 _

Scavo eseguito a mano 29 z1 _

Scavo asedans obblgata s -

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 49 z1 _

Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in fondazione con casseforme riutilizzabi 19 z1 -

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 49 z1 _

Posa di vasca in vetroresina per piscina 1g z1 -

Posa di conduttura idrica 29 = [

Rinterro di scavo eseguito a mano 2g Z1 —

Posa di pavimenti per esterni in masselli 59 z1 _

Posa di pavimenti per esterni in ceramica 1g z1 -

INTERVENTO 03_ AREA VERDE SOLARIUM 359 ‘v - )

Rimozione di ringhiere e parapetti 3g z —

Decespugliamento di area boscata 2g z _

Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere 5g z _

Scavo a sezione obbligata 49 z1 _

Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato 3g z1 _

Rinterro di scavo eseguito a mano 2g z1 _

Formasions d appelo oo 5 - I

Posa di ringhiere e parapetti 3g z1 _

Verniciatura a pennello di opere in ferro 3g pal _
INTERVENTO 04_ MANUTENZIONE VASCA 01 23¢g ‘v n v‘

Rimozione di manto impermeabile 29 21 _

Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano 3g al _

Posa di cordoli, zanelle e opere d'arte prefabbricate 3g =2 [

Taglio parziale di superfici verticali 2g z _

Impermeabilizzazione di piscina 5g z1 _

INTERVENTO 05_ REALIZZAZIONE DI CUNICOLO PER 309 ‘v - v‘

Rimozione di pavimento in pietra 4g Al _

Scavo a sezione obbligata 3g 71 _

Formazione di rilevato stradale 3g pal _

Posa di cavidotto 3g z1 —

Posa di pavimenti per esterni in masselli 5g z1 _

INTERVENTO 06_REALIZZAZIONE NUOVA PAVIEMNTAZIONE AREA PISCINE 249 - - " =

Rimozione di pavimentazioni esterne in ceramica 59 z1 _

Posa di pavimenti per esterni in ceramica 59 21 ﬁ
INTERVENTO 07_ IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA 11g ‘v : : v‘

Impermeabilizzazione di coperture 79 z1 _

INTERVENTO 08_ ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO 11g

Realizzazione di impianto elettrico 11g
INTERVENTO 09_ INSTALLAZIONE NUOVI SCIVOLI (VASCA 3) 28g \v : v‘

Smontaggio di scivolo con struttura metallica. 3g =2 [

Installazione di acquascivoli 49 Z1 _
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 29 z1 _
Smobilizzo del cantiere 2g z1 _
LEGENDA Zona:

Z1=ZONA UNICA
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