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STABS0668 Pag 2
s TMese 1 ‘Mese 2 ‘Mese 3 ‘Mese 4 ‘Mese 5 Mese 6 Mese 7 ‘Mese 8 ‘Mese 9
© Nome atfivita Durata | ImPOMO "o1 <2 53 (4 [sb s6 sI _sB _s0 510 s11 512 513 514 515 516517 518 519 520 521 522 523 524 (525 526 527 528 520 530 531 532 533 534 535 536 537 538
1 | Lavori a MISURA 126 |474'19,37 v i :
Impianto cantiere, compreso, se non computato a parte, . : :
2 0g ... legge. Esclusa I'eventuale formazione di piste... 129 2765540 -
3 (RIF_. ‘IOAD?.A‘IO.DGD)I- Micropalo con andamento _ 30g |687480,00 i
verticale ... to prezzo d'elenco per diametro esterno fin...
4 {Rrr. 10.AO?.A90.01_0) Armatura metallica per m|cropal| in 0g |737162.32
... 10 5355 congiunti a mezzo saldatura 0 manico...
5 Onere per incamiciatura micropali 29¢ 8°560,00
6 Scavo sez ristretta rocce sciolte escavatore fino a 2,00 m. 31g [30°473,92
7 Scavo sez ristretta rocce compatte miniesc. fino a 2,00 m. 31g 4°867 66
8 Scavo sez ristretta rocce sciolte miniec. fino a 2,00 m. 229 (1483382
9 Calcestruzzo uso non strutturale 54, classe resist. C12/15 3849 11°690,12
10 Realizzazione di tratti di nuova canahzzazmne da eseqgui .. 67g |115:831,65
cm - spessore max 25 cm - lunghezza moduli da 10...
1 Riempimento esclusi rullatura e materiali di riempimento 679 17642 51
12 Traspor‘cq a_tﬂscanca_o a cent_ro_d| r|:_:|clagg|o d|_mater| s 61g |407757.10
compresi gli eventuali oneri di discarica 0 smaltimento.
13 Casseforme tavole abete - fondazioni. 39g [12°076,94
14 Casseforme tavole abete - elevazioni. 40 g 1°830,15
15 Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. 459 (1422156
16 Calcestruzzo XC2 54 C25/30. 43g [13'616,92
17 Getto in opera cls - fondazioni. 44 g 3408 82
18 Getto in opera cls - elevazioni. 439 2387 48
Fornitura e posa in opera di valvola a clapet in acciaio ... .
19 muro con tasselli chimici o zanche per inghisaggio a muro o9 107000,00
Pavimentazione stradale d'usura {tappeto), in conglomerat .
20 ... compresso, di 3 cm, per superfici oltre 300 sinoa 1... 429 |13°014,00
21 Congl bituminoso (binder) sp 7 cm centri urbani 41g [15602,28
22 Canaletta prefabbr.+griglia D400 largh. mm 300 24 g 2968 44
23 Sattofondo tout-venant da 50 fino 250 m? a strati 46 ¢ 591528
Opere varie, eventualmente da liquidarsi con liste in eco ... .
24 efto ubicati all'interno della canalizzazione di progetto. 1269 6°000,00
25 | COSTI SICUREZZA (speciali) 126g |15803,63
Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, .
26 espressamente previsti dal PSC denominati "Co.. 1269 115°803.63
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.

Lavori a MISURA 474'196,37| 96,775 199 181gg| 126 181
* Impianto cantiere, compreso, se non computato a parte, og ... legge. Esclusa I'eventuale formazione di piste di accessao. 2’65540 0,542 100 181 gg 12 16

* periodo 01 177912 0,363 199 10 gg 8 10

* periodo 02 876,28 0,179 176 gg 181 gg 4 6
*(RIF. 10 A07_A10.060) - Micropalo con andamento verticale ... to prezzo d'elenco per diametro esterno fino a 220-259 mm. 66°480,00{ 13,976 10 gg 514gg 30 42
* (Rif. 10.A07_A90.010) Armatura metallica per micropaliin ... io S355 congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato. 73716232 14,931 20 gg 59 gg 30 40
* Onere per incamiciatura micropali 8°560,00| 1,747 21409 59 gg 29 39
* Scavo sez ristretta rocce sciolte escavatore fino a 2,00 m. 3047392 6,219 49 gg 92 gg Ky 44
* Scavo sez ristretta rocce compatte miniesc. finoa 2,00 m. 4°867.66| 0,993 50 gg 93 gg Ky 44

* periodo 01 157 71| 0032 50gg 50gg 1 1

* periodo 02 470995 0961 51 gg 93 gg 30 43
* Scavo sez ristretta rocce sciolte miniec. fino a 2,00 m. 14°833,82| 3,027 78 gg 108 gg 22 31
* Calcestruzzo uso non strutturale 5S4, classe resist. C12/15 11°690,12| 2,386 a54ag 108 gg 38 a4
* Realizzazione di tratfi di nuova canalizzazione da esegui ... cm - spessore max 25 cm - lunghezza moduli da 100 a 200 cm 115°831,85| 23,639 a54gg 152 gg 67 98
* Riempimento esclusi rullatura e materiali di iempimento 17842 51 0,376 59 gg 156 gg 67 a3
* Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materi ..., compresi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento. 4075710 8,318 7109 158 gg 61 88
* Casseforme tavole abete - fondazioni. 12°076,94| 2465 73ag 129 gg 39 a7
* Casseforme tavole abete - elevazioni. 183015 0,374 78gg 135 0g 40 a8
* Acciaio B450C diam da 6 a 50 mm. 14°221,56| 2,902 84 gg 148 gg 45 65
* Calcestruzzo XC2 54 C25/30. 13°616,92| 2,779 90 gg 152 gg 43 63
* Getto in opera cls - fondazioni. 3'408,82| 0,696 90 gg 153 gg 44 64
* Getto in opera cls - elevazioni. 238748 0487 91qgg 153 0g 43 63
* Fornitura e posa in opera di valvola a clapet in acciaio ... muro con tasselli chimici o zanche per inghisaggio a muro 10°000,00 2,041 167 gg 171 0gg 5 5
* Pavimentazione stradale d'usura (tappeto), in conglomerat ... compresso, di 3 cm, per superfici oltre 300 sino a 1000 mg 13°014,00f 2656 113 gg 171 gg 42 59

* periodo 01 30988 0063 113 gg 113 gg 1 1

* periodo 02 12°704 12| 2593 114 gg 171 gg 41 58
* Congl bituminoso (binder) sp 7 cm centri urbani 15°602,28| 3,184 112 gg 169 gg 41 a8
* Canaletta prefabbr_+grigha D400 largh. mm 300 296844 0,606 111 0g 144 gg 24 34
* Sottofondo tout-venant da 50 fino 250 m* a strati 5091528 1,207 106 gg 170 gg 46 65

* periodo 01 12877 0026 106 gg 106 gg 1 1

* periado 02 578651 1181 107 gg 170 gg 45 64
* Opere varie, eventualmente da liquidarsi con liste in eco ... etto ubicati all'interno della canalizzazione di progetto. 6°000,00f 1,224 100 181 gg| 126 181
COSTI SICUREZZA (speciali) 15'803,63| 3,225 1gg 181ggl 126 181
* Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente previsti dal PSC denominati "Costi Speciali” 15°603,63| 3,225 109 181 gg| 126| 181

Cogorno, 10/05/2021
Tecnico
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